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Verwerken 755 m3 grond klasse industrie afkomstig uit
traject 5. Aanvoer grond over rijplatenbaan door traject 4.

Traject 3: November - januari

Verwerken 1710 m3 grond klasse
industrie afkomstig uit traject 5 en
825 m3 uit traject 6. Aanvoer grond
over rijplatenbaan.

Traject 5: December - april

Ontgraven 15.290 m3 onderlaag klasse landbouw/natuur:
- 15.290 m3 verwerken in traject 5.
- Aanvoeren 950 m3 klasse landbouw/natuur uit
traject 4 en verwerken in traject 5.

Traject 6: November - april

Traject 1: September - december
Traject 2: Oktober - februari 

Traject 7: 
Ontgraven 2785 m3 grond klasse landbouw/natuur.

- Verwerken 
Ontgraven 2855 m3 grond klasse landbouw/natuur:

- 240 m3 verwerken binnen traject 3.
- 2615 m3 verwerken

Ontgraven 11.270m3 toplaag klasse industrie:
- 755 m3 verwerken in traject 3.
- 1710 m3 verwerken in traject 4.
- 6055 m3 verwerken in traject 6.
- 2750 m3 afvoeren naar erkend verwerker.

Ontgraven 7300 m3 toplaag klasse industrie:
- 825 m3 verwerken in traject 4.
- 6475 m3 verwerken in traject 6.

6055 m3 industrie uit traject 5 verwerken.

Ontgraven 10.200 m3 klasse landbouw/natuur:
- 7940 m3 verwerken in traject 2.

Aanvoer + verwerken 2015 m3 klei t.b.v. landweer.

Ontgraven toplaag 15.060 m3 klasse industrie.
Verwerken binnen traject 1.

Ontgraven onderlaag 28.800 m3 klasse
landbouw/natuur:

- 9550 m3 verwerken binnen traject 1.
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Traject 4: November - april 
Ontgraven 11.895 m3 grond klasse landbouw/natuur

3735 m3 op perceel F-3234/F-3237.

December - januari


	Geen titel

