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Projectplan Waterwet Beekherstel Gulden Aa 
 
voor de aanleg of wijziging van de Gulden Aa 

 
Toelichting projectplan waterwet 
 
Leeswijzer 
Het  projectplan Beekherstel Gulden Aa bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het 
waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit 
werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft 
informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en onderzoeken 
die voor het plan van belang zijn. 
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1.1 DEEL I AANLEG OF WIJZIGING VAN DE GULDEN AA 
 
1. Aanleiding en doel 
 
Aanleiding 

Voor u ligt het  projectplan waterwet Beekherstel Gulden Aa. Dit plan geeft een beschrijving van de 

maatregelen voor herinrichting van een deel van de Gulden Aa. De totstandkoming van dit projectplan 

Waterwet is een nadere invulling van een van de deelprojecten uit een eerder opgestelde visie voor 

het Gulden Land. In deze visie wordt aangegeven dat de gemeente en het waterschap gezamenlijk 

een opgave hebben in het gebied ‘De Bundertjes’. Het waterschap heeft de opgave beekherstel op de 

Gulden Aa inclusief het vispasseerbaar maken van barrières in de beek. De gemeente heeft de 

opgave het totale gebied om te vormen tot natuur. Omdat niet alle benodigde percelen konden 

worden aangekocht beperkt dit plan zich tot het onderdeel beekherstel en het vispasseerbaar maken 

van een stuw in de Gulden Aa.  

 

 
Figuur 1: Ligging projectgebied 

 
 
Doel 

Vanuit de opgave beekherstel heeft het waterschap het doel om de natuurwaarden van de Gulden Aa 

te verbeteren en de Gulden Aa klimaatrobuust in te richten. In de huidige situatie ontbreekt het in de 

Gulden Aa voornamelijk aan voldoende stroming, variatie in stroming, een natuurlijk dwarsprofiel en 

op sommige trajecten beschaduwing.  

 

Op basis van bovenstaande verbeterpunten zijn de volgende doelen/maatregelen geformuleerd: 

 

Ecologie/KRW 

• Het verhogen van de stroomsnelheid in de Gulden Aa 

• Het natuurlijk inrichten van de oevers van de waterloop  

• Het verbeteren van de biodiversiteit van de Gulden Aa 

• Het aanbrengen van stroomvariatie; 
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• Het verhogen van de sinuositeit (meandering) van de waterloop; 

• Het aanbrengen van hout in de waterloop; 

• Het plaatselijk verhogen van de mate van beschaduwing  
 
Voor het realiseren van bovenstaande doelen/maatregelen moet de Gulden Aa aangepast gaan 
worden. Volgens de Waterwet betreft dit het “aanpassen van een waterstaatswerk”. Bij het aanpassen 
van een waterstaatswerk moet een projectplan Waterwet opgesteld worden. Bovenstaande doelen 
worden toegelicht in dit projectplan Waterwet. 
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2. Situatie plangebied 
In dit hoofdstuk wordt eerst aandacht besteed aan de ligging van het plangebied. Vervolgens wordt 

ingegaan op de huidige inrichting en eigendomssituatie. Tot slot komt een aantal gebiedskenmerken 

aan bod.  
 
Ligging 
Het plangebied betreft een deel van het Gulden land, gelegen ten noord van Helmond en ten westen 
van de wijk De Eeuwsels. Het her in te richten traject van de Gulden Aa betreft een lengte van 1,3 km.  
 

 
Figuur 2: Plangebied 

 
Watersysteem 
De Gulden Aa ligt in de Bundertjes, een natuurgebied ten noorden van Helmond. Het her in te richten 
traject is 1,3 kilometer lang. Ten zuiden van de Bosselaan loopt de Gulden Aa nog een klein stukje 
door de bebouwde kom van Helmond tot aan het Kasteel. In het noorden van de Bundertjes gaat de 
Gulden Aa samen met de Hermeanderende Aa verder in een watergang afkomstig van de 
waterzuivering (RWZI Aarle-Rixtel) richting de Zuid-Willemsvaart. De Gulden Aa heeft zijn originele 
loop behouden, alleen waar de Gulden Aa parallel loopt aan de Kanaaldijk is een gedeelte van de 
beek verlegd ten tijde van de aanleg van het Kanaal.  
 
De Gulden Aa wordt kunstmatig op peil gehouden door de inlaat van water uit het Kanaal ter hoogte 
van de Bosselaan. Ook bij het kasteel wordt water ingelaten om het waterpeil op niveau te houden. Bij 
elkaar wordt circa 200 l/s water vanuit de Traverse (ook wel het oude kanaal genoemd) ingelaten. In 
het noorden van het projectgebied ligt, na het samengaan met de Hermeanderende Aa, een vaste 
stuw (stuw 201JA). 
 

Helmond

RWZI Aarle-Rixtel
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Figuur 3: Watersysteem 

 
Eigendomssituatie 
In onderstaande figuur is de eigendomssituatie weergegeven van de percelen in het plangebied en 
langs de Aa. De direct aangrenzende percelen van het project zijn in eigendom van de gemeente, het 
Waterschap en enkele particulieren. De benodigde gronden voor het project zijn bij het waterschap Aa 
en Maas en de gemeente in eigendom. 
 

 
Figuur 4: Eigendomssituatie (blauw eigendom Waterschap, geel eigendom gemeente) 

 

Kasteel

inlaat

inlaat
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Grondwater 
De grondwaterstanden variëren in de winter situatie van 30 tot 70 centimeter onder maaiveld. 
Benedenstrooms van het gebied zijn de grondwaterstanden ondiep. Bovenstrooms zijn de 
grondwaterstanden dieper ten opzichte van maaiveld. 
 
In de zomer kunnen de grondwaterstanden uitzakken tot 120-180 centimeter onder maaiveld.  
 

 
Figuur 5: Grondwatertrappen 

 
 
Bodem 

De bodemsamenstelling van het plangebied bestaat voornamelijk uit beekeerdgronden in leemarm en 

zwaklemig fijn zand, (bodemclassificatie pZg21) en voor een klein deel uit Madeveengronden met 

zand zonder humuspodzol. In figuur 6 is dit weergegeven. 
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Figuur 6: Bodemtypen. (Lichtgroen: Beekeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand; Paarsblauw: 
Madeveengronden; zand zonder humuspodzol) 

 
Hoogteligging  

In figuur 7 is een uitsnede te zien uit de AHN3 (Algemene Hoogtekaart Nederland). Het voor dit projectplan 

relevante plangebied is aangegeven met een gestreepte zwarte omtrek. In, en vooral bij de aanliggende percelen 

van, het plangebied is sprake van een hoogteverschil. Tussen de maaiveldhoogtes van de bovenstroomse en 

benedenstroomse percelen kan een verschil van 100 centimeter zitten. Benedenstrooms is de drooglegging dan 

ook beperkt en bovenstrooms ligt de Gulden Aa veel dieper ingesneden in het landschap. 
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Figuur 7: Hoogtekaart plangebied (AHN3) 

 
Archeologie 
Onderstaande figuur geeft een detail van de Archeologische Beleidskaart van Helmond (2017) met 
het plangebied (rood omlijnd) Gulden Aa waar graafwerkzaamheden zijn beoogd. Het plangebied ligt 
in gebied met middelhoge archeologische verwachting (geel). Een archeologisch bureauonderzoek 
heeft plaatsgevonden en op basis daarvan is een Programma van Eisen (zie bijlage 3) opgesteld. 
 

 
Figuur 8: Archeologische Beleidskaart van Helmond (2017) 
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3. Beschrijving van de waterstaatswerken (=gewenste situatie) en overige 
maatregelen 
 
Trajectverdeling hermeandering Gulden Aa: 
Voor de uitwerking van de herstelmaatregelen en de hermeandering van de Gulden Aa is het tracé 
van drie kilometer opgedeeld in eenvormige trajecten. Deze verdeling is gebaseerd op aanwezige 
landschapselementen en biotopen. De locatie van de hermeandering is ondergebracht in één traject. 
In totaal zijn 9 trajecten onderscheiden. Hieronder worden de trajecten beschreven van noord naar 
zuid, zie bijlage 1 voor de ligging van de verschillende trajecten. De profielen die in de trajecten zijn 
aangegeven en worden gerealiseerd zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Welk waterstaatswerk wordt aangelegd of gewijzigd: 
Er worden diverse maatregelen genomen om invulling te geven aan de doelstellingen uit paragraaf 1. 
In de onderstaande tabel is een algemeen overzicht weergegeven van de diverse maatregelen 
(betreffende waterstaatswerken en overige maatregelen) met daarbij een beschrijving. 
 

Nr. Waterstaatswerken: Maatregelen 
te behoeve van ontwikkeling 

Kenmerken 

1 Hermeanderen Gulden Aa 
(alleen traject 5) 

• Waterbodembreedte 3,00 meter. 

• Zomerbakje heeft taluds aan beide zijden van circa 1:2, 
boven zomerbakje is talud variabel van 1:1,5 naar 1:40 

• Bodem verloopt van + 13,30 naar +13,50 N.A.P 

• Graven van de nieuwe waterloop 

2 Dempen deel huidige waterloop 
Gulden Aa (alleen traject 5) 

Dempen met gebiedseigen grond uit de ontgraving van de 
nieuwe waterloop. 

3 Aanbrengen natuurvriendelijke 
oever (alleen traject 5) 

Eenzijdige oeveraanpassing variabel van talud 1:1,5 naar 
1:40 

4 Aanbrengen stenen cascades Aan weerszijden van de nieuwe brug worden stenen 
cascades aangelegd.  

5 Aanbrengen dood hout in de 
beek 

Indien mogelijk boomstammen met wortelkluit. 

6 Vervangen stuw door vistrap 
(traject 1) 

Stuw 201JA wordt verwijderd en vervangen door 5 bekkens 
voorzien van stortsteen en schotten met verticale 
openingen 

7 Versmallen profiel Gulden Aa • Wilgentenenmatten aan weerszijden van de oever 
(traject 6) 

• Of de oever wordt de beek in geschoven (traject 7) 

• Versmalling is circa 3 meter 

Nr Overige maatregelen Kenmerken 

8 Realiseren aangetakte en 
geïsoleerde poelen (alleen 
traject 5 

Bodem van de poel 2,0 m min maaiveld 
Taluds variabel van 1:4 tot 1:10 

9 Aanbrengen of laten ontwikkelen 
van bomen of struweel, 
pleksgewijs langs de Gulden Aa  

Indicatieve soortenlijst bomen: Zwarte els, schietwilg, 

kraakwilg en es rond of net boven de gemiddelde waterlijn. 

Zomereik, gewone esdoorn, noorse esdoorn en es boven 

de gemiddelde waterlijn. Combinatie van aanplanten en 

spontane ontwikkeling. Ook struikvormende begroeiing 

mogelijk. 

10 Aanbrengen gemeentelijke 
fietsbrug over Gulden Aa  

Breedte: 4 meter 

Lengte: 12 meter 
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Beschrijving inrichting per traject 
 
Traject 1:  
Traject 1 begint stroomafwaarts bij de huidige 
stuw tot aan het samenstromen van de 
Meanderende Aa en de Gulden Aa (zie 
figuur 9). Aan de westzijde van het traject ligt 
een weiland dat in eigendom is van een 
particulier. Het maaiveld van dit perceel is 
aanzienlijk lager dan het maaiveld aan de 
oostzijde van de beek. De oostzijde van de 
beek is begroeid met bos en ruigte en is 
bereikbaar via het privéterrein van de 
aangrenzende eigenaar en het bruggetje boven 
de stuw. 
 
De huidige stuw wordt vervangen door een 
vispasseerbare constructie, waardoor migratie 
van vissen plaats kan vinden. Het ontwerp van 
deze vispassage is te vinden in bijlage 4.  

 
 

Traject 2: 

Traject 2 loopt van het samengaan van de 
Meanderende Aa tot aan de eerste bocht in de 
Gulden Aa (zie figuur 10). Ook dit traject loopt 
tussen het natuurlijk bos en het weiland, waarbij 
het maaiveld van het weiland aanzienlijk lager is 
dan het maaiveld van het bos. Op de oostoever 
ligt een onderhoudspad. In dit gedeelte worden 
boomstammen aangebracht in de oever voor 
meer stromingsdynamiek. Tussen de 
boomstammen zal sedimentatie plaats vinden, 
waardoor meer biotopen onstaan in de vorm 
van moeraszones en waterplanten. De 
boomstammen worden in twee clusters van vier 
aangelegd. In de tegenovergestelde oever 
wordt ter hoogte van een cluster een boomstam 
dwars tegen de oever aangebracht om erosie te 
voorkomen. 

 
 

Traject 3 
In traject 3 liggen drie bochten, zie figuur 11. 
Ook hier grenst het weiland nog westelijk aan 
de beek en ligt oostelijk langs de beek natuurlijk 
bos. Het maaiveldverschil tussen beide oevers 
is nog aanwezig en blijft aanwezig. Op de 
oostoever ligt het onderhoudspad. Ter 
voorkoming van erosie van het perceel van de 
aangrenzende bewoner, worden in de 
buitenbochten twee clusters boomstronken 
tegen de oever en in de beek gebracht. Ook in 
de binnenbocht wordt aan de zijde van het 
weiland een boomstronkencluster (dood hout) 
aangebracht. Door het aanbrengen van 
boomstronkenclusters ontstaat meer variatie in 
stroming en sedimentatie, waardoor meer 
variatie in biotopen ontstaat.  

 
 

Figuur 9. Ligging van traject 1 met 
herstelmaatregelen; bron achtergrond: PDOK 

Figuur 10. Ligging van traject 2 met 
herstelmaatregelen; bron achtergrond: PDOK 

Figuur 11. Ligging van traject 3  met 
herstelmaatregelen;bron achtergrond: PDOK 
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Traject 4 
In traject 4 wordt de beek aangesloten op de 
nieuwe meander, zie figuur 12. Het traject loopt 
richting de Kanaaldijk. Westelijk van de beek ligt 
het weiland, oostelijk ligt het onderhoudspad en 
natuurlijk bos. Ter hoogte van de aansluiting op 
de nieuwe meander wordt een boomstam 
aangebracht in de buitenbocht tegen erosie van 
de oever.  

 

 

Traject 5 
Traject 5 betreft de nieuwe meander. In dit 
traject worden diverse landschapselementen 
gemaakt, zie figuur 13. De huidig aanwezige 
(landschaps)elementen bestaan uit weiland 
deels met nieuwe aanplant, de gekanaliseerde 
loop van de Gulden Aa parallel aan de 
Kanaaldijk, fietspad en brug over de Gulden Aa. 
Profielen van de Gulden Aa en poelen zijn 
opgenomen in bijlage 2. 

 
Nieuwe meander 
De nieuwe meander wordt deels aangelegd met 
een zeer flauwe oever voor een geleidelijke 
gradiënt van nat naar droog door de twee 
weilanden aan weerszijden van het fietspad. De 
nieuwe meander loopt deels door de nieuwe 
aanplant. Het watervoerend profiel wordt smal 
uitgevoerd om de stroming van het water hoog 
te houden. De beek mag betreden worden door 
het aanwezige vee. Door de lage 
begrazingsdruk zal op een aantal plaatsen het 
intrappen van de natte oever microreliëf met 
extra habitats opleveren.  
 
Verplaatsen jonge aanplant 
De jonge aanplant wordt verplaatst naar een 
nader te bepalen locatie, omdat een deel van de 
nieuwe meander hier doorheen loopt.  

 
Aanbrengen stenen cascades aan weerszijden 
van de nieuwe brug 
Aan weerszijden van de nieuwe brug worden 
stenen cascades aangelegd. Naast de beleving 
van het water door het geluid, creëren cascades 
extra stromingsdynamiek.  

 
Dempen van een gedeelte van de huidige loop 
Door de aanleg van de nieuwe meander is het 
gekanaliseerde gedeelte van de Gulden Aa, 
parallel aan de Kanaaldijk, niet meer 
noodzakelijk voor de afvoer. Het gedeelte 

 

Figuur 7. Ligging van traject 5 met 

herstelmaatregelen; bron 

achtergrond: PDOK

Bomen/struweel

Figuur 12. Ligging van traject 4 
met herstelmaatregelen. Bron 
achtergrond: PDOK. 
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noordelijk van het fietspad wordt gedempt. Het 
gedeelte zuidelijk van het fietspad blijft 
behouden als geïsoleerde poel. De oever aan 
de zijde van de Bundertjes wordt verflauwd, 
waardoor meer variatie in droge en natte 
habitats ontstaan.  

 
Aangetakte poel 
Noordelijk van het fietspad tegen de Kanaaldijk 
aan wordt een poel gemaakt die aangetakt is op 
de meander. Door de aantakking is de poel 
bereikbaar en te gebruiken als paaiplaats voor 
vis.  
 
Geïsoleerde poel 
Noordelijk van het fietspad en oostelijk van de 
meander wordt een geïsoleerde poel aangelegd 
voor amfibieën.   
 
Verflauwen oever van de geïsoleerde huidige 
loop 
De oever van het gedeelte van de huidige loop 
die niet gedempt wordt, wordt verflauwd voor 
een geleidelijke gradiënt van nat naar droog 
voor verhoging van de biodiversiteit.  
 
Aanbrengen grondwal 
In het zuidelijk gelegen weiland wordt een 
grondwal aangelegd. De aanleg is afhankelijk 
van de grond die vrijkomt. Eventueel kan de 
grondwal aangelegd worden met een 
ijsvogelwand.  
 
Uitdiepen en aantakken van de greppel en 
verflauwen van de oever 
Dwars op het fietspad ligt aan de zuidkant een 
dichtgegroeide greppel. Deze greppel wordt 
uitgediept en aangetakt op de meander. Naast 
het uitdiepen van de greppel wordt een 
plasdrasoever aangelegd. Hierdoor wordt een 
biotoop met moerasvegetatie gecreëerd.  
 
Aanbrengen boomstammen en 
boomstronkcluster ter hoogte van aansluiting 
huidige loop 
Op de overgang van de nieuwe meander naar 
de oorspronkelijke loop wordt een boomstam en 
een boomstronkcluster in de buitenbocht 
aangebracht ter voorkoming van erosie van de 
oever.  
 
Aanbrengen Fietsbrug 
Zie bijlage 6 voor het ontwerp van de brug. 
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Traject 6 
Aan weerszijden van traject 6 liggen weilanden, 
zie figuur 14. De oevers zijn steil en voedselrijk. 
De stroomsnelheid is relatief laag. Op de 
zuidoever ligt een voedselrijke wal die is 
ontstaan door jarenlange ophoping van maaisel 
uit het water. Door het afgraven en afvoeren 
van de voedselrijke rug wordt de uitstroom van 
nutriënten naar het water verminderd. De 
stroomdynamiek wordt verbeterd door het 
aanbrengen van wilgentenenmatten aan 
weerszijden van de oever, waardoor een 
smaller stroomprofiel ontstaat. De ruimte achter 
de wilgentenenmatten verlanden op een 
natuurlijke wijze tot een moeraszone. Profiel 
van dit traject is weergegeven in bijlage 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Traject 7 
Traject 7 bestaat uit een scherpe bocht in de 
loop van de Gulden Aa, zie figuur 15. Aan de 
zuidzijde bevindt zich een weiland, aan de 
noordzijde is een onderhoudspad aanwezig met 
struweel. Het profiel is erg groot, waardoor de 
stromingssnelheid relatief laag is. Om het profiel 
te versmallen, wordt de oever aan de noordzijde 
de beek in geschoven. Hierdoor ontstaat een 
flauwe oever voor een geleidelijke overgang van 
nat naar droog en het profiel wordt versmald, 
zodat meer dynamiek in stroming ontstaat. 
Profiel van dit traject is weergegeven in bijlage 
2. 

  

Figuur 15. Ligging van traject 7 

met herstelmaatregelen Bron 

achtergrond: PDOK

Figuur 14. Ligging van traject 6 met 
herstelmaatregelen; bron achtergrond: PDOK 
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Traject 8 
Dit traject wordt aan de oostzijde begeleidt door 
bos en struweel met een smal voetpaadje, zie 
figuur 16. Aan de westzijde ligt een weiland. 
Voor vergroting van de stromingsdynamiek 
worden twee boomstamclusters aangebracht in 
de oever.  
 
Traject 9 
Traject 9 wordt westelijk begeleidt door een 
weiland en oostelijk ligt bos en struweel met een 
smal voetpaadje, zie figuur 16. Op drie plekken 
worden boomstronkclusters aangebracht ter 
vergroting van het aantal biotopen in het water 
en stromingsdynamiek. Profiel van dit traject is 
weergegeven in bijlage 2. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 16. Ligging van 
traject 8 met 
herstelmaatregelen; 
bron achtergrond: 
PDOK 
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4. Effecten van het plan 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke positieve en negatieve effecten te verwachten zijn van dit 

project na realisatie. Daarbij wordt ook aangegeven of het noodzakelijk is dat mitigerende en/of 

compenserende maatregelen getroffen worden om negatieve effecten te voorkomen of te 

compenseren. De mogelijke effecten gedurende de aanlegwerkzaamheden worden in het volgende 

hoofdstuk beschouwd. 
 
Positieve effecten plan 
 
Hydrologie 

• In de huidige situatie was de waterloop over-gedimensioneerd. In de nieuwe situatie krijgt de 
waterloop in de gemiddelde situatie een kleiner doorstroomprofiel en voor de pieksituaties 
heeft het voldoende ruimte door het aanbrengen van de flauwe taluds.  

• Hermeandering en verkleining van het doorstroomprofiel bij lagere afvoeren draagt bij aan het 
langer vasthouden van water in het gebied. 

• Door het smallere profiel in gemiddelde situatie worden de waterstanden in het gebied 
verhoogd maar blijven binnen de marges. Dit is wenselijk voor het langer vasthouden van 
water. De waterstanden voldoen aan de gewenste drooglegging.  

• De hogere waterstanden in gemiddelde situatie hebben een positieve invloed op de 
grondwaterstanden. De grondwaterstanden zullen minder snel uitzakken. 

• Stuw 201JA wordt vervangen door een vispassage met 5 bekkens voorzien van stortsteen en 
schotten met verticale openingen. De vispassage is zodanig ontworpen, zie ook bijlage 4, dat 
de waterstanden bovenstrooms in de verschillende afvoersituaties nagenoeg gelijk blijven met 
de huidige situatie. 

 
Ecologie/KRW 

• Door de ontwikkeling van een flauwer talud ontstaat er een gevarieerde oevervegetatie. Dit 
maakt het gebied beter geschikt als leefgebied voor vissen, amfibieën, libellen en vogels.  

• Meer stroming, stromingsvariatie en diversiteit in waterhabitats door het versmallen van het 
profiel, aanbrengen van dood hout en opnieuw inrichten/hermeanderen van de beek. Hierdoor 
wordt voor water- en oevergebonden planten- en diersoorten geschikt en gevarieerd 
leefgebied gecreëerd.  

• Door de aanleg van poelen met struwelen worden verblijfsplekken en voortplantingsplaatsen 
gecreëerd voor verschillende soorten amfibieën en andere watergebonden soorten. Ook 
maken de poelen het mogelijk voor deze soorten om zich te verplaatsen van het ene naar het 
andere gebied. Dit draagt bij aan het effectief verbinden van natuurgebieden; 

• Extra beschaduwing van de watergang zorgt voor temperatuurdemping en hogere 
zuurstofconcentratie in het water, en een verminderde waterplantengroei wat extensiever 
maaibeheer mogelijk maakt. Dit komt de ecologie ten goede. 

• Het vispasseerbaar maken van stuw 201JA verbetert de migratiemogelijkheden voor vissen, 
wat gunstig is voor de vispopulatie in de Gulden Aa en Hermeanderende Aa. 

 
Negatieve effecten plan 
 
Hydrologie 

• Door het dode hout in de waterloop neemt de afvoercapaciteit van de waterloop af maar 
doordat het een vrij constante afvoer heeft is dit geen probleem. De waterloop heeft een klein 
afwateringsgebied waardoor er weinig landelijke afvoer op de waterloop komt. Bovenstrooms 
wordt er een constante afvoer ingelaten en er zitten geen overstorten op de waterloop. Tijdens 
pieksituaties heeft de waterloop alsnog voldoende ruimte door de aanleg van flauwe taluds.  

 
 
Ecologie/KRW 

• De aanwezige jonge aanplant in traject 5 moet verwijderd worden voor het graven van de 
meander (dit zal worden verplaatst, zie mitigatie en compensatie).  

 
Beheer en onderhoud 

• Ter hoogte van traject 5 is het mogelijk om aan de oostzijde op het flauwe talud te rijden met 
het onderhoudsmaterieel. Aan de andere zijde worden op verschillende plekken struweel en 
bomen geplaatst. Omdat de waterloop niet groter is dan 8 meter is het toegestaan om aan de 
westzijde bomen en struweel te plaatsen in de beschermingszone van de beek. 
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Mitigatie en compensatieplan 
 
Ecologie/KRW 

• De jonge aanplant wordt verplaatst naar een nader te bepalen locatie, omdat een deel van de 
nieuwe meander hier doorheen loopt. 
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5. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd  
 
De inrichting van het plangebied kan starten na de vaststelling van dit Projectplan Waterwet door het 

bestuur van  waterschap Aa en Maas en na het doorlopen van de procedures. De werkzaamheden 

ten behoeve van de herinrichting worden op natuurtechnische wijze uitgevoerd. De uitvoering zal circa 

4 maanden in beslag nemen. In bijlage 1 wordt per type herstelmaatregel de wijze van uitvoer, de 

randvoorwaarden voor constructie en het te gebruiken materiaal weergegeven. 

 

Technische uitvoering   

De werkzaamheden binnen dit project bestaan grotendeels uit grondverzet; het graven en dempen 

van watergangen en het verwijderen en aanbrengen van kunstwerken en het afgraven van diverse 

percelen. Gedurende de uitvoering dient de werkwijze zo goed als mogelijk te worden afgestemd op 

het terrein en de weersomstandigheden. Doel hiervan is schade aan de bodem door spoorvorming en 

bodemverdichting te voorkomen. Bij de aanleg wordt gangbaar materieel ingezet, waar nodig met 

toepassing van rijplaten om structuurbederf van de (vochtige) bodem te voorkomen. Aan- en afvoer 

van materieel, materialen en grond vindt hoofdzakelijk plaats over eigen grondeigendom of eigendom 

van de gemeente Helmond. Daar waar gebruik gemaakt gaat worden van particuliere gronden worden 

voorafgaand aan de realisatie afspraken gemaakt. 

 

De werkzaamheden worden op werkdagen tussen 7.00 uur en 17:00 uur uitgevoerd, om overlast voor 

de omgeving te beperken. 

 

Kabels en leidingen 

De KLIC-melding is uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat er een laagspanningskabel ligt t.b.v. de 

openbare verlichting. Hierover is overleg geweest met Enexis. In de nieuwe brug wordt een 

mantelbuis opgenomen waar de kabel een plek in krijgt. 

 

Flora en fauna 

In het kader van de Wet Natuurbescherming is een verkennend onderzoek flora en fauna  

uitgevoerd. Om de ecologie in het gebied verder geen schade toe te brengen dient er tijdens de 

uitvoering rekening gehouden te worden met de zorgplicht flora en fauna van de Wet 

Natuurbescherming en de adviezen uit het verkennend onderzoek flora en fauna. 

 

Archeologie 
Archeologisch bureauonderzoek heeft plaatsgevonden en is een Programma van Eisen (zie bijlage 3) 
opgesteld. In dat Programma van Eisen is opgenomen dat tijdens het graafwerk voor de nieuwe 
meander en de poelen begeleiding door een archeoloog vereist is. Daarnaast wordt aanbevolen om 
profielen te documenteren en zo mogelijk veenpakketten door middel van pollenanalyse nader te 
bestuderen. Daarvoor worden in profielen metalen pollenbakken geslagen en de dikte van 
veenpakketten wordt met aanvullende grondboringen in kaart gebracht en bemonsterd.  
Afhankelijk van de resultaten van de archeologische begeleiding wordt in overleg met de 
archeologisch uitvoerder en de opdrachtgever/initiatiefnemer door het bevoegd gezag (gemeente 
Helmond) een besluit genomen of verder (vlakdekkend) archeologisch onderzoek nodig zal zijn. Voor 
de archeologische begeleiding is het Programma van Eisen leidend. 

 

Niet gesprongen explosieven 

Uit onderstaande figuur blijkt dat het niet verdacht is voor explosieven. 
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Figuur 17: Verdachte locaties NGE (Bron: gemeente Helmond) 

 

Omgeving 

De start van de werkzaamheden wordt vooraf kenbaar gemaakt aan de streek. De communicatie 

wordt gedaan middels de website van waterschap Aa en Maas en gemeente Hemond.  
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6. Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of 
beperken van nadelige gevolgen. 

 
6.1 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering 
Met de uitvoering van de maatregelen in het plangebied zijn geen direct aanwijsbare nadelige 

gevolgen voor de lange termijn te benoemen. 

 

Daarnaast worden eventuele nadelige gevolgen van de uitvoering als volgt beperkt: 

- Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen de 

werkzaamheden onder begeleiding van een ecoloog en volgens een ecologisch werkprotocol 

uitgevoerd worden; 

- Werkzaamheden worden overdag tussen 7.00 en 17:00 uitgevoerd om geluidsoverlast voor 

natuur en  de omgeving zoveel als mogelijk te beperken; 

- Om structuurbederf van het werkterrein en transportroutes te beperken, worden waar nodig 

 beschermende voorzieningen toegepast; 

- Voor aanvang van de werkzaamheden worden met de betrokken eigenaren afspraken 

gemaakt met betrekking tot de wijze van uitvoering van het werk en gebruikmaking van 

werkstroken en dergelijke. Hiervoor worden richtlijnen ten aanzien van vergoedingen 

gehanteerd. 

- Tijdens de uitvoering moet bezoek door recreanten voorkomen worden. Dit in verband met de 

veiligheid tijdens de werkzaamheden. Dit kan gedaan worden door het gebied af te sluiten 

voor bezoekers. 

- Het waterschap stelt als uitvoeringsvoorwaarde aan het werk dat de lokale waterhuishouding 

te allen tijde goed blijft functioneren. 

 
6.2 Financieel nadeel 
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in 

de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die 

redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de 

vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de 

Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een 

dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de verordening schadevergoeding 

waterschap Aa en Maas, te vinden via https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR399423/1. 
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7. Legger, beheer en onderhoud 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de gevolgen zijn van het project voor de legger van 

waterschap Aa en Maas. Ook wordt ingegaan op het toekomstig onderhoud van de voorziening.  

 
7.1 Legger 
Als gevolg van de in dit projectplan opgenomen maatregelen is aanpassing van de legger nodig. Na 

afloop van de werkzaamheden worden de aangelegde voorzieningen opgenomen dan wel aangepast 

in de legger van het waterschap. De legger beschrijft de eisen naar ligging, vorm, afmeting en 

constructie waaraan waterstaatswerken op grond van waterstaatkundige eisen moeten voldoen en 

heeft als zodanig geen rechtsgevolg. De legger volgt de waterstaatkundige besluitvorming, zoals de 

vaststelling van het onderhavige projectplan. Tegen deze vaststelling staat rechtsbescherming open 

(zie Deel III van dit plan).  

 

Het huidige traject van de Aa in het plangebied zal komen te vervallen (wordt van de legger 

afgehaald). De nieuwe meanderende waterloop van de Aa wordt opgenomen op de legger.   

 
 

7.2 Beheer en onderhoud 
Na uitvoering en oplevering ligt het beheer en onderhoud van de waterstaatswerken bij het 

waterschap (de waterbeheerder). Naast dit Projectplan wordt een beheer- en onderhoudsplan 

opgesteld. De natuurgebieden worden beheerd door de toekomstig terreinbeheerder, niet zijnde het 

waterschap. 

 

Voor de Gulden Aa is het huidige en beoogde regime van het maaibeheer één- tot tweemaal per jaar 

gefaseerd maaien. 
 
Uitgangspunt bij een natuurlijke ingerichte beek is dat natuurlijke processen de ruimte krijgen en het 
beheer wordt geminimaliseerd. Voorwaarde is dat de omgeving geen hinder ondervindt in de 
bedrijfsvoering en afvoer van omliggende percelen gewaarborgd blijft. Met het beheerteam van het 
waterschap worden de effecten van het peilbeheer gemonitord en waar nodig bijgestuurd. 
 
Beheer en onderhoud van de beek (insteek tot insteek) en de vispassage wordt door het waterschap 
gedaan. De overige elementen in het landschap, waaronder poelen, graslanden, de brug en het 
fietspad, worden door de gemeente beheerd. 
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8. Samenwerking 
Ten behoeve van dit project heeft afstemming plaatsgevonden met alle aanliggende eigenaren. Het 
project is voorbereid in samenwerking met de verschillende partners in het gebied: gemeente 
Helmond en waterschap Aa en Maas. Realisatie vindt grotendeels plaats op eigendom van het 
waterschap. Indien met de betreffende grondeigenaren geen overeenstemming wordt bereikt, kan het 
waterschap gebruik maken van de gedoogplicht uit artikel 5.24 van de Waterwet. 
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1.2 DEEL II VERANTWOORDING 
 
Beleid, wetten, regels en afspraken op allerlei niveaus zijn van invloed op de planvorming en realisatie 
van het inrichtingsplan. Het vormt een kader waarbinnen keuzes gemaakt worden. In dit hoofdstuk 
wordt de relatie tussen relevante wetten, regels en beleid vanuit de overheden en dit project gelegd. 
Deze wet- en regelgeving biedt het kader en de rechtvaardiging van het project.  
Dit projectplan levert primair een bijdrage aan de doelstellingen uit de Waterwet. Verder houdt het 
projectplan rekening met omgevingsbeleid en -regelgeving. Een project als dit heeft immers effect op 
hoe de omgeving er uitziet en hoe deze door mensen ervaren wordt. Zo wordt bijvoorbeeld rekening 
gehouden met archeologische, cultuurhistorische en natuur- en landschappelijke waarden. Het betreft 
zowel beleid van het waterschap, als beleid- en regelgeving van andere overheden zoals de Europese 
Unie, de rijksoverheid en de provincie.  
 
Hieronder wordt allereerst uiteengezet welke randvoorwaarden en uitgangspunten zijn gehanteerd bij 
het opstellen van het projectplan. Vervolgens worden de wetten, regels en het beleid beschreven die 
gevolgen hebben voor het project. Tenslotte wordt in de conclusie onderbouwd waarom de 
waterstaatswerken zoals beschreven in deel 1, een juiste invulling zijn van de beleidsvrijheid binnen 
het beschreven kader. 

 
 
1. Randvoorwaarden en uitgangspunten 
Hieronder worden per onderwerp de randvoorwaarden voor en de uitgangspunten bij het ontwerp 
beschreven. Deze zijn voortgekomen uit het vigerende beleid, de regelgeving, de uitgangspunten, de 
wensen en eisen van het waterschap en de wensen van betrokken partijen. 

 
1.1 Hydrologische randvoorwaarden 

• Het natuurlijk inrichten van de oevers van de waterloop conform KRW type R5 langzaam 
stromende midden- en benedenloop.  

• Beperkte stijging van de waterstand is mogelijk binnen het plangebied rekening houdende met 
de drooglegging van de diverse gebieden.  

• Toename stroomsnelheid of meer variatie in de morfologie is mogelijk. 

 
1.2 Eisen beheer en onderhoud 
Voor het project Ecologische verbindingszone en beekherstel Kop Gulden land zijn de onderstaande 
project gerelateerde eisen gesteld aan beheer en onderhoud: 

• Onderhoud wordt uitgevoerd vanaf aanliggend percelen;  

• Eventuele schade aan gewassen wordt door het waterschap afgehandeld, conform de 
vergoedingen die hiervoor zijn vastgesteld; 

• Als de waterloop in de loop der tijd gebaggerd moet worden, wordt de vrijgekomen 
baggerspecie afgevoerd. 

 
1.3 Kadastrale afspraken 

De inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd op percelen van waterschap Aa en Maas en de 

gemeente Helmond. 

 
 
2. Weten, regels en beleid 
Onderstaand worden van hogere (Europees en het Rijk) naar lagere (waterschap/gemeente) overheid 

de verschillende beleidstukken en regelgeving beschreven. 

 

2.1 Kaderr icht l i jn  Water (Europese Unie)  

De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft betrekking op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De 

ecologische doelen en de normen zijn afhankelijk van het type water en de functie ervan. Daarbij is 

van belang of sprake is van een waterlichaam en of ze een provinciale functie hebben. 

 

KRW-waterlichamen 

Waterlichamen zijn wateren die een behoorlijke omvang hebben, zoals kanalen, beken en meren. Elk 

waterlichaam heeft een eigen Plan van Aanpak om de gewenste kwaliteit te bereiken. De doelen van 

de waterlichamen staan in het Provinciaal Waterplan. Voor de sterk veranderde wateren verwijst het 

Provinciaal Waterplan naar nationaal vastgestelde getalswaarden, die door STOWA zijn ontwikkeld. 
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Niet-KRW-waterlichamen 

Niet al het oppervlaktewater wordt een waterlichaam genoemd. Voor niet-waterlichamen met en 

zonder provinciale natuurfuncties gelden andere doelen. 

 

Relevantie voor het projectplan 

Het plangebied ligt deels in het deelstroomgebied van het KRW-waterlichaam Aa bij Helmond. Vanuit 

de KRW zijn een aantal verplichtingen van toepassing op het stroomgebied van de Maas. Één van 

deze verplichtingen is beekherstel. De uitwerking van deze verplichting is opgenomen in het 

waterbeheerplan van het waterschap. Het voorliggende projectplan voorziet in zowel herprofilering 

(mogelijk maken van meer watergebonden flora) en het hermeanderen van een deel van de Gulden 

Aa. Hierdoor wordt voldaan aan de gesteld verplichtingen. 

 

2.2 Natura-2000 (Europese Unie)  

Het plangebied bevindt zich niet binnen of aangrenzend aan een Natura 2000-gebied. Het meest nabij 

gelegen Natura 2000-gebied betreft ‘Strabrechtse Heide & Beuven’, dat op circa 10 kilometer afstand 

van het plangebied is gelegen. Op een afstand van circa 11 kilometer ligt Natura 2000-gebied 

‘Deurnsche Peel & Mariapeel’. 

 

Op 1 juli 2021 is het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Op basis 

hiervan is voor de aanleg van onder meer waterbouwprojecten geen vergunning Wet 

natuurbescherming benodigd.  

In de gebruiksfase zijn relevante stikstof emissies uitgesloten waardoor er ook geen sprake van 

stikstofdepositie is. Om die reden is geen onderzoek naar stikstofdepositie uitgevoerd. Voor de 

overige verstoringsfactoren geldt dat hiervan geen negatieve effecten te verwachten zijn op de 

omliggende Natura 2000-gebieden. 
 

Relevantie voor het projectplan 

Er is geen aanvullend onderzoek noodzakelijk. 

 

2.3 Waterwet (Ri jk )  

De Waterwet eist dat de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk (een waterstaatswerk is ook een 

oppervlaktewater) gebeurt volgens een door het waterschap vast te stellen projectplan. Een 

projectplan is een waterstaatkundig besluit waartegen rechtsbescherming openstaat. 

 

Het waterschap voert dit werk uit om te voldoen aan de doelen van de Waterwet. De doelen van de 

Waterwet  

worden voor het beheergebied van waterschap Aa en Maas nader uitgewerkt door middel van de 

thema’s in het Waterbeheerplan: 

1. Voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

(waterkwantiteit: veilig en bewoonbaar beheergebied en voldoende water) in samenhang met: 

2. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen 

(waterkwaliteit: schoon water, natuurlijk water) en 

3. Vervulling van maatschappelijke functies (zoals schoon water, natuurlijk en recreatief water) 

van watersystemen. 

 

 

Relevantie voor het projectplan 

De geplande natuurontwikkeling van een deel van de Gulden Aa draagt bij aan de thema’s 2 en 3 van 

het waterbeheerplan 2022-2027. De maatregelen worden genomen om de biodiversiteit van de 

waterloop te verbeteren door water- en oevergebonden flora en fauna een geschikte en doorgaande 

migratiestructuur te bieden. Het plan leidt niet tot een verslechtering, mede omdat het een zeer 

gereguleerde situatie betreft. 

 

2.4 Wet natuurbescherming (Rijk)  

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn aan Gedeputeerde Staten van de provincies diverse 

bevoegdheden toegekend. De provincies zijn met ingang van de Wet natuurbescherming (in de 

meeste gevallen) het bevoegd gezag in geval van ontheffingen, vergunningen en meldingen op grond 

van de wet. De provincies hebben de hun toegekende bevoegdheden uitgewerkt in verordeningen of 

beleidsregels, die per provincie verschillen. 
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Beschermde gebieden  
Gezien de relatief grote afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (7,7 kilometer) is het 
redelijkerwijs uit te sluiten dat negatieve effecten ontstaan op Natura 2000-gebieden als gevolg van de 
voorgenomen plannen. Negatieve effecten ten gevolge van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 
is redelijkerwijs niet te verwachten.  
De voorgenomen plannen hebben mogelijk een tijdelijk negatief effect op de wezenlijke kenmerken en 
waarden van het NNN (donkerte en stilte) als gevolg van de uitvoering van voorgenomen 
werkzaamheden. Met de uitvoering van de voorgenomen plannen worden de natuurwaarden 
verbeterd en versterkt. 
 
Beschermde soorten 
In maart 2021 is in het kader van het voorgenomen plan een verkennend flora- en faunaonderzoek 
uitgevoerd. Aanvullend is er in juni 2021 eDNA onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid 
van de grote modderkruiper. Aanwezigheid van de grote moddekruiper is in dit onderzoek uitgesloten. 
In het projectgebied komen mogelijk verschillende soorten voor die zijn beschermd onder paragrafen 
3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming. Het is uit te sluiten dat in het projectgebied 
beschermde vissen, flora, vlinders, libellen, kevers, weekdieren en reptielen voorkomen. Wel geldt 
voor alle aanwezige soorten in het projectgebied de algemene zorgplicht. Voor de mogelijk aanwezige 
en aangetroffen beschermde soorten in de omgeving van het projectgebied geldt het volgende: 
 
- Algemeen voorkomende broedvogels: het werk aan de waterloop mag uitsluitend uitgevoerd 

worden wanneer geen broedgeval aanwezig is en buiten het broedseizoen. 
Alpenwatersalamander: graafwerkzaamheden uitvoeren tussen 15 maart en 15 oktober.  

- Algemeen voorkomende zoogdieren, vissen en amfibieën: rekening houden met de zorgplicht. 

 

2.5 Inter im Omgevingsverordening (Prov inc ie Noord-Brabant)  

In maart 2020 is de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant opgesteld in het kader van de 

invoering van de Omgevingswet. De Brabantse omgevingsverordening vervangt diverse provinciale 

verordeningen, te weten de Provinciale milieuverordening, Verordening natuurbescherming, 

Verordening Ontgrondingen, Verordening ruimte, Verordening water en de Verordening wegen. 

 

De provincie heeft als eerste stap een Interim omgevingsverordening vastgesteld waarin de 

bestaande regels zijn samengevoegd. Voordat de Omgevingswet in werking treedt, wordt de 

definitieve omgevingsverordening vastgesteld. Deze definitieve verordening wordt tegelijk met de 

Omgevingswet van kracht. 

 

In de Interim omgevingsverordening staan regels voor: 

- Burgers en bedrijven: dit zijn zogenaamde rechtstreeks werkende regels voor activiteiten. 

Deze regels bevatten voorwaarden om zo'n activiteit te verrichten en geven ook aan of je 

bijvoorbeeld eerst een melding moet doen voordat je mag beginnen 

- Bestuursorganen van de overheid: dit zijn zogenaamde instructieregels. Met deze regels kan 

de provincie een opdracht geven aan gemeenten over onderwerpen die zij in het 

bestemmingsplan moeten opnemen of aan het waterschap over de manier waarop ze hun 

taken uitvoeren 

 

Belangrijke onderwerpen die behandeld worden in de Interim omgevingsverordening zijn: 

- Omgevingskwaliteit 

- Stedelijke ontwikkelingen 

- Duurzame energie 

- Natuurgebieden en andere gebieden met waarden 

- Agrarische ontwikkelingen 

- Overige ontwikkelingen in het buitengebied 

 

In de Interim Omgevingsverordening geldt een aantal aanduidingen voor de gronden van voorliggend 

Projectplan Waterwet. Deze regels zijn verdeeld in instructieregels voor gemeenten en 

waterschappen. De instructieregels voor gemeenten zijn enkel van toepassing indien sprake is van 

een nieuw bestemmingsplan. Voor de realisatie van onderhavig plan is geen nieuw bestemmingsplan 

vereist, waardoor toetsing aan deze regels derhalve niet relevant is.  

 

Tevens zijn de regels omtrent de vergunnings- of meldingsplicht voor een ontgronding opgenomen in 

de Interim Omgevingsverordening. Een werk is vrijgesteld van een vergunnings- of meldingsplicht 
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indien sprake is van een ontgronding, niet groter dan 2.000m2, waarbij niet dieper dan 3,00 meter 

beneden het maaiveld wordt ontgrond. Een meldingsplicht geldt voor functionele ontgrondingen groter 

dan 2.000m2, niet dieper dan 3 meter beneden maaiveld en niet meer dan 15.000m3 vergraven grond.  

 

Onderhavig project voorziet in een ontgronding van circa 7.100  m3 en er wordt niet dieper dan 2,1 m -

mv ontgrond.  

 

Voor de instructieregels voor waterschappen geldt dat deze opgenomen zijn in het waterbeheerplan.  

 

Relevantie voor het projectplan 

Op basis van de Interim Omgevingsverordening is sprake van een meldingsplicht voor de 

ontgronding. 

 

2.6 Keur  2015 waterschap Aa en Maas (waterschap Aa en Maas)  

Op grond van de Keur van het waterschap Aa en Maas is het verboden om handelingen te verrichten 

in oppervlaktewaterlichamen, de bijbehorende beschermingszones en kunstwerken (artikel 3.1, lid 1). 

Hiervoor dient een vergunning aangevraagd te worden, of - in geval het waterschap zelf 

initiatiefnemers is een Projectplan Waterwet opgesteld te worden.  

 

Relevantie voor het projectplan 

Het voorliggende projectplan geeft invulling aan de verplichting op grond van de Keur.   

 

2.7 Legger (waterschap Aa en Maas)  

In de Keur wordt verwezen naar de legger. Waterschap Aa en Maas heeft een legger opgesteld voor 

alle rivieren, sloten, beken en dijken. Tevens is opgenomen wie verantwoordelijk is voor beheer en 

onderhoud.  

 

Relevantie voor het projectplan 

Voorgenomen ontwikkeling betreft een primaire watergang, waardoor een vergunningsplicht geldt. 

Voorliggend projectplan maakt de werkzaamheden voor de beoogde maatregelen mogelijk. 

 

 

 

2.8 Vigerende bestemmingsplannen (gemeente Helmond en Laarbeek)  
Voor de planlocatie geldt bestemmingsplan ‘Buitengebied’, vastgesteld op 31 oktober 2012 en 6 juli 
2010. De volgende enkel-, dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn van toepassing: 

- Agrarisch 

- Agrarisch met waarden 

- Natuur 

- Waarde - Archeologische verwachting hoog 

- Verkeer – voet-/ fietspad 

 

Vanuit de enkelbestemming ‘Agrarisch’ dient afgeweken te worden van het vigerende 

bestemmingsplan middels een bestemmingsplanherziening ten behoeve van het aanleggen van de 

verschillende natuurdoeltypes. 

 

De als ‘Agrarisch met waarden – Landschaps- en Natuurwaarden’ - aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: agrarische doeleinden, in de vorm van agrarische bodemexploitatie met bijbehorende 

voorzieningen; behoud, herstel en ontwikkeling van de landschapswaarden in het algemeen. Vanuit 

deze dubbelbestemming dient afgeweken te worden van het vigerende bestemmingsplan. 

 

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: bos en/of natuur, waarbij de 

natuurwaarden: in de beekdalen zijn gekoppeld aan de beken, natte schraalgraslanden en vochtige 

loofbossen, welke gebieden gekenmerkt worden door een hoge grondwaterstand en kwel; in de 

heideontginningslandschappen zijn gekoppeld aan heidegebieden en boscomplexen met plaatselijk 

heiderelicten en vennen. 

 

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog' aangewezen gronden zijn, behalve 

voor de andere daar voorkomende bestemmingen. Burgemeester en wethouders kunnen de 
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dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog' van de plankaart 

verwijderen, indien en voor zover met een archeologische onderzoek is aangetoond dat er geen 

archeologische waarden aanwezig zijn dan wel eventueel aanwezige archeologische waarden zijn 

behouden door een archeologische opgraving. 

 

De voor 'Verkeer - Voet-/Fietspad' aangewezen gronden zijn bestemd voor: voet en fietspaden met 

daarbij horende bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals bruggen en faunapassages. Op de voor 

'Verkeer - Voet-/Fietspad' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde 

ten dienste van de bestemming worden gebouwd. 

 
 
Relevantie voor het projectplan 
Op basis van de vigerende bestemmingsplannen dient een omgevingsvergunning aangevraagd te 
worden voor de voorgenomen werkzaamheden. Tevens is er een herziening van het 
bestemmingsplan noodzakelijk om de realisatie van de verschillende natuurdoeltypes binnen de 
bestemming ‘Agrarisch’ mogelijk te maken. Naast de hiervoor genoemde noodzaak voor een 
bestemmingsplanwijziging is er, om de realisatie van de herinrichting mogelijk te maken, voorliggend 
Projectplan Waterwet opgesteld. Tevens is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. 
 
 

2.9  Prov inc iaal  Mi l ieu - en Waterplan 2016-2021 (provinc ie Noord-Brabant)  

De Waterwet is per provincie uitgewerkt in een regionaal waterplan. In Noord-Brabant is dit het 

Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021. Hierin staan de doelstellingen per gebied en thema. Ook 

moeten de provincies rekening houden met het Europees beleid zoals dat bijvoorbeeld is vastgelegd 

in de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico’s. De KRW-typen worden in het 

Provinciaal Waterplan vastgesteld per waterloop.  

 

Relevantie voor het plan 

Onderhavig deel van de Aa bij Helmond is aangemerkt als KRW-type R5. In Deel 1 van dit projectplan 

wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de KRW voor dit gedeelte van de Aa. 

 

2.10 Natuurnetwerk  Brabant (provinc ie Noord -Brabant)  

In het natuurbeheerplan (en de structuurvisie ruimte, alsmede de nieuwe omgevingsvisie van de 

provincie) is de ligging van het Natuurnetwerk Brabant (de provinciale uitwerking van het 

Natuurnetwerk Nederland) aangegeven. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe 

natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. De gronden 

binnen dit projectplan maken deel uit van het NNB. Het plangebied betreft de volgende aanduidingen 

binnen het NNB: N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos; N03.01 Beek en bron; N12.02 Kruiden- en 

faunarijk grasland. 

 

Relevantie voor het plan 

De uiteindelijke situatie voorziet in een sterke verbetering van de biodiversiteit van dit deel het 

plangebied. 

 

2.11 Waterbeheerplan waterschap Aa en Maas (waterschap Aa en Maas)  

Het beleid van waterschap Aa en Maas is voor de periode 2022 - 2027 vastgelegd in het 

‘Waterbeheerplan waterschap Aa en Maas 2022 - 2027; “Het ontwikkelen, beheren en in stand 

houden van gezonde, robuuste en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een 

duurzaam gebruik voor mens, dier en plant in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met 

oog voor economische aspecten.” 

 

De beleidsvisie die in het waterbeheerplan wordt omschreven, benadrukt onder andere dat er continu 

gewerkt moet worden aan een robuust en veerkrachtig watersysteem. Samen met de omgeving 

streeft het waterschap ernaar om balans te vinden tussen goed waterbeheer en economische 

belangen.  

 

 

In het waterbeheerplan heeft het waterschap zijn doelen en maatregelen ingedeeld in drie 

verschillende programma’s: Waterveiligheid, Klimaatbestendig en gezond watersysteem en Schoon 
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water. Daarnaast wordt altijd gezocht naar samenwerking met partners en naar het leveren van een 

maatschappelijke meerwaarde.  

 

Voorliggend projectplan valt onder het programma Klimaatbestendig en gezond watersysteem. Het 

streven van dit programma is om op lange termijn een ecologisch goed functionerend watersysteem 

te hebben en dat er geen problemen zijn met de waterkwaliteit in relatie tot gezondheid. Voor de 

planperiode zijn binnen het programma een reeks doelen gesteld. Eén van deze doelen is om de 

verbindingen tussen watersystemen onderling en land-water relaties verder te versterken. Dit 

versterken wil het waterschap bereiken door het doorgaan met aanleggen van ecologische 

verbindingszones, het herstellen van beekmondingen en het opheffen van de belangrijkste barrières 

voor (vis)migratie. Voorliggend projectplan heeft als doel de land-water relaties te versterken en de 

vispasseerbaarheid te verbeteren.  

 

Relevantie voor het plan 

De herinrichting van de Gulden Aa betreft een uitwerking van één van de doelen zoals gesteld in het 

geldende waterbeheerplan. 

 

2.12 Explos ievenwet  

Op basis van de kaart van de gemeente Helmond kan geconcludeerd worden dat het plangebied niet 

verdacht is ten aanzien van niet gesprongen explosieven. Derhalve is vervolgonderzoek niet 

noodzakelijk. 

 

2.13 Archeologisch onderzoek  
Archeologisch bureauonderzoek heeft plaatsgevonden en is een Programma van Eisen (zie bijlage 3) 
opgesteld. In dat Programma van Eisen is opgenomen dat tijdens het graafwerk voor de nieuwe 
meander en de poelen begeleiding door een archeoloog vereist is. Daarnaast wordt aanbevolen om 
profielen te documenteren en zo mogelijk veenpakketten door middel van pollenanalyse nader te 
bestuderen. Daarvoor worden in profielen metalen pollenbakken geslagen en de dikte van 
veenpakketten wordt met aanvullende grondboringen in kaart gebracht en bemonsterd.  
Afhankelijk van de resultaten van de archeologische begeleiding wordt in overleg met de 
archeologisch uitvoerder en de opdrachtgever/initiatiefnemer door het bevoegd gezag (gemeente 
Helmond) een besluit genomen of verder (vlakdekkend) archeologisch onderzoek nodig zal zijn. Voor 
de archeologische begeleiding is het Programma van Eisen leidend. 

 

2.14 Mil ieukundig onderzoek (water)bodem  
Ten behoeve van het bepalen van hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grond en mogelijke 
maatregelen in het kader van Arbo is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, zie bijlage 7. Uit 
het verkennend bodemonderzoek is gebleken dat de bodem van het plangebied plaatselijk 
verontreiniging aanwezig is. Daarom is vervolgens een bodemsaneringsplan/grondstromenplan 
opgesteld. Dit grondstromenplan is door het Bevoegd Gezag geaccepteerd. Uitgangspunt bij het 
grondstromenplan is dat zoveel mogelijk vrijkomende verontreinigde grond binnen het project wordt 
herschikt en dat alleen grond met maximaal klasse industrie (licht verontreinigd) wordt afgevoerd. 
 
Verder is een waterbodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 5720 d.d. 11-4-2022, zie bijlage 8. 
Hieruit is gebleken dat de baggerspecie verontreinigd is. Deze mag niet worden verspreid over het 
aangrenzende perceel maar dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker of 
verwerkingslocatie. Een verkennend asbestonderzoek dient nog te worden uitgevoerd voordat de 
baggerwerkzaamheden van start gaan. 

 
 
3. Benodigde vergunningen en meldingen 
Voor sommige activiteiten die binnen het project vallen, dient naast het projectplan een aparte 
vergunning- of meldingsprocedure te worden opgestart. Deze vergunningen of meldingen zijn géén 
onderdeel van het projectplan en volgen een separate procedure. Onderstaande vergunningen dienen 
aangevraagd te worden of zijn inmiddels al aangevraagd/verleend. 
 
 

Tabel: Benodigde vergunningen 

Vergunningen / meldingen Werkzaamheden 
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Omgevingsvergunning Op basis van de vigerende bestemmingsplannen 

dient een omgevingsvergunning aangevraagd te 

worden voor de voorgenomen werkzaamheden 

Melding ontgronding (provincie Noord-

Brabant) 

Ontgronding ten behoeve van herinrichting van de 

Gulden Aa. 

 

Uitvoeringsspecifieke vergunningen, meldingen en toestemmingen worden door de aannemer 

aangevraagd. 

 
Op basis van het verkennend onderzoek flora en fauna is er geen Vergunning Wnb 
gebiedsbescherming 

(provincie Noord-Brabant) nodig en ook geen ontheffing Wnb soortenbescherming (provincie Noord-

Brabant). 
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 1.3 DEEL III RECHTSBESCHERMING 

Rechtsbescherming 

Dit plan is tot stand gekomen na zorgvuldig onderzoek naar alle relevante belangen en waarden en in 

afstemming met de kaders vanuit wetgeving en beleid. Toch kan het zijn dat belanghebbenden 

opmerkingen hebben op dit plan en/of vinden dat hun specifieke belang onvoldoende is 

meegenomen. Daarvoor voorziet de wet in een inspraak- en rechtsbeschermingsprocedure. 

Zienswijze 

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekendgemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter 

inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en 

ingezetenen gedurende deze periode hun zienswijze op dit projectplan kenbaar maken. Dat kan 

schriftelijk of mondeling. Een reactie moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn 

ingediend. Vervolgens wordt een Nota van Zienswijzen opgesteld en , indien nodig, het projectplan 

aangepast.  

Beroep en hoger beroep 

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekendgemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter 

inzage. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan 

beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht 

verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingediend 

bij de Raad van State. 

Crisis- en herstelwet 

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 

toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke 

beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen 

geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het 

beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

Verzoek om voorlopige voorziening 

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift 

ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. 

Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift 

een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” worden gevraagd bij de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. 

  



Versie 1.2 
Pagina 32 van 32     5 juli 2022 

1.4 DEEL IV BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: Overzichtskaart inrichting met trajecten  
 
Bijlage 2: Dwarsprofielen Gulden Aa 
 
Bijlage 3: Programma van Eisen Archeologie 
 
Bijlage 4: Ontwerp Vispassage Gulden Aa 
 
Bijlage 5: Quickscan Flora en Fauna Gulden Aa 
 

Bijlage 6: Ontwerp nieuwe fietsbrug 
 
Bijlage 7: Verkennend bodemonderzoek Gulden Aa 
 
Bijlage 8: Verkennend waterbodemonderzoek Gulden Aa 
 
Bijlage 9: eDNA onderzoek grote modderkruiper 
 


