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PROJECTPLAN WATERWET
Op grond van artikel 5.4. van de Waterwet dient het waterschap voor wijzigingen aan of het aanleggen
van waterstaatswerken een projectplan Waterwet op te stellen. De beoogde ontwikkeling in het
natuurgebied Wijboschbroek bevat een aantal wijzigingen van waterstaatswerken. Zodoende is een
projectplan Waterwet opgesteld om de maatregelen die ten grondslag liggen aan deze wijzigingen te
omschrijven en toe te lichten.

Leeswijzer

Het ontwerp en projectplan Waterwet Wijboschbroek bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven
wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II verantwoordt de redenen om
het plan uit te voeren aan de hand van wet- en regelgeving, beleid en keuzes. Het vormt daarmee een
onderbouwing van het in deel I omschreven werk. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming
en de procedures. Tot slot bevat deel IV de rapporten en onderzoeken die van belang zijn voor het
plan.
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1 Deel I  AANLEG OF WIJZIGING VAN
WIJBOSCHBROEK

In dit eerste deel van het plan wordt de aanleiding van het project beschreven, de ligging en
begrenzing van het plangebied getoond en worden de beoogde ingrepen behandeld. Daarnaast wordt
inzicht gegeven in de beschikbare gronden, de effecten van het plan en bijbehorende mitigerende
maatregelen, de wijze van uitvoering en de te treffen voorzieningen om eventuele nadelige gevolgen
tegen te gaan. Tot slot komen de gevolgen van het plan voor de legger en de wijze van samenwerking
aan bod.

1.1 Aanleiding en doel

De natte natuurparel Wijboschbroek, gelegen tussen Schijndel en de Zuid-Willemsvaart, is een zeer
bijzonder natuurgebied met hoge (potentiële) natuur- en landschapswaarden. Het is één van de
weinig overgebleven (vochtige) leembossen in Nederland. De natuurkwaliteit in het Wijboschbroek is
in de afgelopen jaren achteruitgegaan. De huidige vegetatie in het gebied is onderhevig aan
verdroging, verruiging en verzuring. Daarnaast is de eigendomssituatie van de percelen versnipperd.
Dit is nadelig voor de optimalisatie van het beheer van het natuurgebied. Er dient daarom te worden
ingegrepen om de kwaliteit van de natuur- en landschapswaarden te verbeteren en het beheer van
het gebied te vergemakkelijken.

In 2008 is al eerder onderzoek verricht naar de ontwikkeling van Wijboschbroek ter verbetering van de
natuurkwaliteit, maar dit bleek destijds niet haalbaar te zijn. Wel zijn er in 2013 diverse maatregelen
genomen ter vernatting van het gebied. Dit betreft de aanleg en vervanging van stuwen ter verhoging
van het peil van het oppervlaktewater en de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages in
de Biezenloop. In 2018 is de ontwikkeling van Wijboschbroek opnieuw verkend, waaruit bleek dat de
ontwikkeling dit keer wél kansrijk was. Dit is het begin van het onderhavige project Ontwerp en
projectplan Waterwet Wijboschbroek.

Waterschap Aa en Maas is de initiatiefnemer van het project. Zij beoogt het gebied ecologisch en
hydrologisch te herstellen en hanteert twee hoofddoelstellingen voor het project:
1. Het creëren van de benodigde hydrologische en ecologische omstandigheden voor de

natuurdoelstellingen (Natuurbeheerplan) binnen de natte natuurparel.
2. Het streven naar hydrologisch en ecologisch herstel van de gehele natte natuurparel, via realisatie

van nieuwe natuur.
In 2019 heeft Waterschap Aa en Maas een samenwerkingsovereenkomst gesloten met provincie
Noord-Brabant waarin afspraken zijn gemaakt over het herstel en de verbetering van het
Wijboschbroek. Deze afspraken zorgen ervoor dat de twee hoofdoelstellingen van het project behaald
kunnen worden.

In 2021 heeft Sweco een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke maatregelen voor herstel van
natuurwaarden ‘Onderzoek Watersysteem Natte Natuurparel Wijboschbroek’. Dit onderzoek geeft
zicht op de te nemen ‘korte- en lange termijn’-maatregelen voor het ecologisch en hydrologisch herstel
van de natte natuurparel. In onderliggende projectplan Waterwet zijn alleen de ‘korte termijn’-
maatregelen opgenomen. Niet alle (‘korte- en lange termijn’-) maatregelen kunnen in één keer worden
uitgevoerd, omdat er kwetsbare soorten in het gebied aanwezig zijn. De impact van de ‘korte termijn’-
maatregelen dient eerst gemonitord te worden alvorens er een aanvullende set ‘lange termijn’-
maatregelen wordt uitgevoerd.
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1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het Wijboschbroek is gelegen tussen Schijndel en de Zuid-Willemsvaart en omvat circa 545 ha.
Het plangebied betreft de Natte Natuurparel (NNP) Wijboschbroek en enkele omliggende percelen.
Het plangebied bevindt zich volledig binnen gemeente Meierijstad.

Het noordelijk deel van het plangebied wordt begrensd door de Zuid-Willemsvaart. In het oosten
begrenst de A50 het plangebied, in het zuiden agrarische bedrijven in het buitengebied van Schijndel
en in het westen de woningen aan de Houtertsedijk. Binnen het gehele plangebied vinden op
specifieke locaties maatregelen plaats om de gestelde hoofddoelstellingen te behalen.
Deze maatregelen worden in paragraaf 1.3 besproken.

In Figuur 1 is de begrenzing van Natte Natuurparel weergegeven. In Figuur 2 is de exacte begrenzing
van het plangebied te zien.

Figuur 1 Begrenzing Natte Natuurparel Wijboschbroek met de verschillende deelgebieden; Liekendonk, De
Prekers en Wijboschbroek

Figuur 2 Plangebied in relatie tot begrenzing NNP (plangebied is aangegeven met de rode lijn en de NNP met de
groene lijn).
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1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken

In deze paragraaf worden alle beoogde maatregelen aan waterstaatswerken besproken. Ook komen
de overige te nemen maatregelen aan bod. Tot slot komt de opgave voor het aanleggen van een
natuurvriendelijke oever (NVO) aan bod.

1.3.1 Maatregelen aan waterstaatswerken

Om verdroging, verruiging en achteruitgang van de biodiversiteit in het Wijboschbroek tegen te gaan,
worden er een aantal (hydrologische) maatregelen beoogd. Het betreffen maatregelen voor zowel de
waterstaatswerken als de overige werken. De maatregelen zijn opgedeeld in ‘korte en lange termijn’-
maatregelen (Onderzoek Watersysteem Natte Natuurparel Wijboschbroek; Sweco, 2021). In dit
projectplan Waterwet zijn alleen de ‘korte termijn’-maatregelen opgenomen, omdat de ‘lange termijn’-
maatregelen op een later moment zullen plaatsvinden. De maatregelen zijn terug te vinden op de
overzichtstekeningen en profielen in Bijlage 1 en zijn verder uitgewerkt in de Hydrologische
onderbouwing in Bijlage 2.

Voor het herstel van de natte natuurparel worden op korte termijn een aantal maatregelen getroffen
die gericht zijn op: (1) vernatting van het gebied door het vasthouden van water en (2) het zo veel
mogelijk buiten houden van gebiedsvreemd water. De volgende maatregelen aan waterstaatswerken
worden beoogd:
· Verondiepen van watergangen;
· Dempen van watergangen;
· Afdammen van watergangen;
· Egaliseren van rabatten;
· Aanleg en vervanging van kunstwerken;
· Opzetten van peilen.
Daarnaast wordt een overige maatregel beoogd, namelijk:
· Afgraven percelen.

In Figuur 3 t/m 5 zijn de maatregelen inzichtelijk gemaakt. De maatregelen hebben zowel betrekking
op de A-watergangen en B-watergangen in het gebied als ook de C-watergangen (die niet op de
legger staan). De waterlichamen die zijn opgenomen in de legger worden in deze paragraaf
beschreven. De toelichting op alle maatregelen is opgenomen in hoofdstuk 3 van Bijlage 2
(Hydrologische onderbouwing). Voor de maatregelen aan C-watergangen wordt nog in overleg
gegaan met de desbetreffende eigenaren.

C-watergangen staan niet op de legger. Het betreft detail-/perceelontwatering. Een C-watergang is
formeel gezien geen waterstaatkundig werk en dient daarom niet verplicht te worden omschreven in
het projectplan. In dit projectplan is ervoor gekozen om de C-watergangen en de beoogde
maatregelen/optimalisaties wél op te nemen in het plan, omdat hiermee een volledig beeld ontstaat
van de maatregelen die tot in de haarvaten (tot en met de detailontwatering) van het watersysteem
worden beoogd.

Verder ligt er op een twintigtal percelen binnen het projectgebied een ‘Nieuwe Natuur’-opgave.
De invulling van deze percelen is terug te vinden in Bijlage 1 en wordt meegenomen in de uitvoering.
Vijf percelen dienen te worden afgegraven om zo de beoogde natuurambitietypen te kunnen behalen.
De locaties waar de afgravingen plaats vinden zijn ook in Figuur 3 t/m 5 weergegeven.
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Figuur 3 Maatregelen in deelgebied Noordwest

Figuur 4 Maatregelen in deelgebied De Prekers
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Figuur 4 Maatregelen in deelgebied Midden

Figuur 5 Maatregelen in deelgebied Zuidoost
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Verondiepen
Verschillende waterlichamen worden verondiept, dat wil zeggen minder diep gemaakt. Hierdoor kan
het (grond)water verder opbollen richting maaiveld, maar kan er nog wel gestuurd worden op de
eventuele afvoer van water. Daarbij wordt het water ook (vanwege de minder snelle afvoer) langer
vastgehouden in het gebied, waardoor het water kan infiltreren. Op die manier wordt beoogd het
gebied natter te maken en verdroging in het gebied tegen te gaan. De watergangen 2031360 en
2031370 (NW_1) in het noordwesten worden verondiept. In deelgebied De Prekers en in het midden
zijn dit de A- watergangen 2172170 en 2172190 (PR_3) en B-watergangen 05153 en 00015 (MID_3).
Verder worden er in het middengebied ook nog een aantal C-watergangen verondiept (zie Bijlage 2).

Watergang Maatregel Categorie Maatregel
2031360 NW_1 A-watergang Bodem ophogen met 50 cm
2031370 NW_1 A-watergang Bodem ophogen met 50 cm
2172170 PR_3 A-watergang Bodem ophogen met 20 cm
2172190 PR_3 A-watergang Bodem ophogen met 20 cm
05153 MID_3 B-watergang Bodem ophogen met 20 cm
00015 MID_3 B-watergang Bodem ophogen met 20 cm

Dempen
Naast verondiepen worden ook verschillende watergangen gedempt. De watergangen worden
dichtgegooid met grond om te zorgen dat er geen water meer door de watergang kan stromen.
Hiermee wordt meer gebiedseigen water (neerslag) vastgehouden in het gebied. Dit zorgt ervoor dat
(grond)water verder kan opbollen richting het maaiveld. Op deze manier zorgt het dempen van de
watergangen ervoor dat de omliggende gebieden natter worden en er minder kans op verdroging
ontstaat. Watergang 20231340 (NW_2) in het noorden van het plangebied wordt gedempt.
Verder worden er in de noordwesthoek en in het middengebied ook nog een aantal C-
watergangen/kavelsloten gedempt (zie Bijlage 2).

Watergang Maatregel Categorie Maatregel
2031340 NW_2 A-watergang Dempen

Afdammen
Een aantal watergangen wordt afgedamd. Dit wil zeggen dat er een gronddam in de watergang wordt
aangebracht waardoor de doorvoer van water niet meer plaats kan vinden. Door het afdammen wordt
het water aan de zuidkant van het gebied omgeleid en wordt gebiedsvreemd water (met mogelijk
schadelijke stoffen) buiten het gebied gehouden. Hierdoor wordt aantasting van de natuurlijke
vegetatie in het landschap voorkomen. Deze maatregelen vinden met name plaats aan de zuidkant
van het plangebied, om te voorkomen dat gebiedsvreemd water afwatert (door het plangebied heen)
op de Biezenloop. Het betreft de maatregelen PR_13, MID_5 en ZO_6.

Egaliseren van rabatten
Op een tweetal locaties worden de bestaande rabatten geëgaliseerd. Het afvlakken van deze rabatten
zorgt ervoor dat het grondwater verder kan opbollen richting maaiveld en verdroging wordt
tegengegaan. Het betreft maatregelen NW_6 en NW_10.

Aanleg en vervangen van kunstwerken
Alle eerder benoemde ingrepen hebben tot gevolg dat niet alle bestaande kunstwerken meer kunnen
voldoen aan hun functie. Daarom worden er ook maatregelen getroffen aan bestaande kunstwerken
en worden er waar nodig nieuwe kunstwerken gerealiseerd. Om de waterdoorvoer te garanderen
wordt een deel van de bestaande duikers, waarvan de capaciteit ontoereikend is, vervangen door een
grotere maat. Ook worden er een aantal duikers verwijderd op de plekken waar er geen doorstroming
meer is gewenst en worden duikers op hoogte gelegd op plaatsen waar de watergangen worden
verondiept. Daarnaast worden op een aantal locaties afsluiters geplaatst, zodat het water binnen het
gebied blijft. Tevens worden er nog een aantal nieuwe stuwen geplaatst die water vasthouden binnen
het gebied en ervoor zorgen dat het peil kan worden opgezet.

Verhogen van de peilen
Uitgangssituatie
In het ontwerp zijn de streefpeilen, peilopzetten en stuwstanden vastgelegd. In de uitgangsituatie
hebben alle stuwen het streefpeil zoals vastgesteld in de legger van waterschap Aa en Maas.
Sinds 2018 wordt op sommige stuwen echter anders gestuurd, om meer water vast te houden voor de
omgeving gedurende droge perioden. Dit wordt gedaan volgens de conserveringsmarge die hiervoor
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is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Omdat deze peilen sinds 2018 worden
gehanteerd zijn deze samen met de maatregelen meegenomen in het model voor de ontwerpsituatie.
Op deze manier wordt de volledige eindsituatie in beeld gebracht. In Tabel 1 staat een overzicht van
de stuwen waarop het streefpeil is aangepast na 2018 (en welke is overgenomen in het model voor de
ontwerpsituatie).

Code Stuwstand voor 2018
[mNAP]

Streefpeil zomer na 2018
[mNAP]

Streefpeil winter na 2018
[mNAP]

Streef-
debiet
zomer
[m3/s]

Streef-
debiet
winter
[m³/s]

217STG 0,04 0,01
217AA 6,55 6,7 6,7
217AC 7,1 7,24 7,24
217A 6,1 6,3 6,3
217KAN 7,38 7,55 7,55
217E 8,6 8,7 8,65
217FA 9 9,2 9,2
217GDW 8,5 0,8 0,015

Tabel 1 Stuwen met conserveringsmarge

De locatie van deze stuwen is weergegeven in Figuur 6. Bij twee stuwen (217STG en 217GDW) wordt
gestuurd op debiet en niet op peil.

Figuur 6 Stuwen op primaire watergangen binnen en rond NNP Wijboschbroek

Beoogde situatie
In de noordwesthoek worden er twee stuwen geplaatst in watergang 2031370 en 2031360. Eén voor
de instroom in de duiker 2030261 (bereik 5,8-6,5 mNAP, streefpeil 5,8 mNAP, maatregel NW_1) en
één halverwege op de overgang van watergang (bereik 6,0-6,8 mNAP, streefpeil 6,5 mNAP,
maatregel NW_1). In de bermsloot langs de Zuid-Willemsvaart worden ook twee stuwen geplaatst
(maatregel NW_4). Hiermee kan water langer vastgehouden worden in de bermsloot. We stellen een
stuwbereik voor van 5,6-6,4 mNAP (stuwstand 5,8 mNAP) en 5,6-6,8 mNAP (stuwstand 5,6 mNAP).
De huidige peilen in de bermsloot blijven gehanteerd. Ook langs de Steeg wordt een nieuwe stuw
geplaatst (bereik 6,2-7,0 mNAP, stuwstand 6,2 mNAP, maatregel NW_5). Met deze stuw kan het peil
in de toekomst opgezet worden in de sloten ten oosten van de Steeg. Het advies is dit pas na 5 jaar
en na afstemming met FLORON te doen, in verband met de lopende herstelplannen en aanwezigheid
van bijzondere vegetatie ten oosten van de Steeg.
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In deelgebied De Prekers wordt ten zuiden van de sifon onder de Zuid-Willemsvaart een nieuwe stuw
in de Biezenloop geplaatst. Hiermee kan het peil in de Biezenloop ter hoogte van deelgebied
‘De Prekers’ opgezet worden (maatregel PR_1). Het huidige streefpeil van 6,1 mNAP wordt verhoogd
naar 6,5 mNAP. De peilopzet werkt ook door in de Steegse Loop. In twee verzamelsloten langs de
Steegse Loop worden ook nieuwe stuwen geplaatst (maatregelen PR_5 en PR_7). De stuwstanden
worden beiden ingesteld op 6,6 mNAP zodat terugstroom van water vanuit de Steegse Loop naar het
gebied wordt voorkomen. De peilopzet dient hier echter pas na enkele jaren te worden uitgevoerd,
afhankelijk van de monitoringsresultaten en de effecten op de kwetsbare soorten in de Prekers.

In het midden en het oosten van het plangebied worden ook nog enkele stuwen geplaatst. Door vaste
stuwen te plaatsen in B-watergangen 05153, 00015 en 04190 wordt voorkomen dat bij peilopzet van
de Biezenloop water terug het gebied in stroomt (maatregel MID_2). Het overloopniveau van deze
stuwen wordt 7,4 mNAP. In de Martenmanshurk Loop wordt een automatische stuw geplaatst
(maatregel MID_11). Hiermee wordt een peil van 7,6 mNAP gehanteerd. Daarnaast wordt er, om
voldoende verhang te realiseren in de nieuwe wateraanvoer route, een stuw geplaatst ten noorden
van de Veghelsedijk (maatregel ZO_10). Het bereik van deze stuw wordt 7,6 mNAP tot 8,0 mNAP
waarbij een peil van 7,8 mNAP wordt gehanteerd.

Tot slot worden er vier bestaande stuwen geautomatiseerd, zoals in de tabel hieronder is te zien.

Kunstwerk Maatregel Categorie Maatregel Peilopzet
217AA PR_9 Stuw Automatiseren 6,70 mNAP
217B PR_4 Stuw Automatiseren 7,10 mNAP
217PKD MID_1 Stuw Automatiseren 7,30 mNAP
217C ZO_1 Stuw Automatiseren 7,65 mNAP

1.3.2 Overige maatregelen

Afgraven percelen
Onderzoekcentrum B-WARE heeft een tweetal bodem- en hydrochemisch onderzoeken
(Onderzoek natuurpotenties ‘t Wijboschbroek, 2021 en Aanvullend bodemonderzoek natuurpotenties
’t Wijboschbroek, 2023) uitgevoerd om de natuurpotenties en geschikte inrichtingsmaatregelen voor
een deel van de percelen binnen het projectgebied in kaart te brengen. Om nieuwe natuur te
realiseren en de daarbij behorende natuurambitietypen te behalen, wordt een vijftal percelen
afgegraven. Door de bovenste laag af te graven wordt de grootste concentratie fosfaten verwijderd en
is de ontwikkeling van de beoogde natuurambitietypen haalbaar. Er wordt bij deze percelen tot onder
de GHG in de uitgangssituatie afgegraven. Dit resulteert in een absolute daling van de GHG.
Ten opzichte van het nieuwe maaiveld neemt de GHG juist toe (zie ook Bijlage 2 voor verdere uitleg).
Op deze locaties komt volgens de modelberekeningen in grote delen van de maanden december tot
en met maart water op het maaiveld te staan. De positieve effecten van het verwijderen van de
fosfaten wegen zwaarder dan de eventuele negatieve effecten van de GHG-daling. Het ontgronden
van percelen is niet Waterwet-plichtig, maar dient de reguliere procedure te doorlopen. Echter om een
compleet beeld te geven van de ingrepen, zijn de maatregelen derhalve in het onderhavige
projectplan benoemd.

Perceel Maatregel Maatregel Diepte
1 NW_3 Afgraven 15-20 cm
6 PR_8 Afgraven 15-20 cm
13 PR_10 Afgraven 20 cm
16 MID_7 Afgraven 30 cm
19 NW_14 Afgraven 15 cm

1.3.3 Natuur Vriendelijke Oever (NVO)

Op een deel van de Biezenloop ligt een NVO-opgave (NVO: (zwak) gebufferde sloten op minerale
bodem (M1a) – Verweven). De aanleg van de NVO is een inrichtingsmaatregel ten behoeve van het
behalen van de KRW-doelstellingen. De verdere uitwerking van de NVO dient nog plaats te vinden en
loopt parallel aan de uitwerking van de ‘korte termijn’-maatregelen. Voor het creëren van een robuuste
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NVO is een talud van 1:7 wenselijk en is dan ook het uitgangspunt bij de verdere uitwerking.
Omdat op het moment van schrijven nog niet inzichtelijk is of een talud van 1:7 overal haalbaar is,
is er in het hydrologisch model gerekend met een talud 1:3 (minimaal talud benodigd voor het
ontwikkelen van een NVO). Bij de verdere uitwerking dient er nog een aanvullende hydrologische
berekening te worden uitgevoerd. De mogelijke effecten (uitstraling grondwater) van de NVO ter
hoogte van de woningen aan de Lobbenhoef worden meegenomen in de mitigerende maatregelen,
zodat de aangrenzende bewoners geen overlast ondervinden. Het maximale ruimtebeslag van de
NVO staat aangegeven op tekening en het principeprofiel is opgenomen in Bijlage 8.

1.4 Beschikbaarheid gronden

De initiatiefnemer van het beoogde plan is Waterschap Aa en Maas. Waterschap Aa en Maas werkt
sinds 2018 aan de doelstelling ‘het realiseren van nieuwe natuur (NNB)’. Als trekker van het
gebiedsproces heeft het waterschap in overleg met Groen Ontwikkelfonds Brabant een
grondverwervingsproces opgestart. Tijdens dit verwervingsproces heeft een goede samenwerking
plaatsgevonden met diverse gebiedspartners, namelijk Staatsbosbeheer, gemeente Meijerijstad,
provincie Noord-Brabant en ZLTO. Een groot gedeelte van de gronden met de nieuwe natuur-opgave
is verworven. Circa 30 hectare is beschikbaar voor de realisatie van nieuwe natuur. Op het moment
van het schrijven van dit projectplan Waterwet is een verwervingstraject met enkele eigenaren van
particuliere percelen, waar wordt beoogd nieuwe natuur te ontwikkelen, nog gaande.

Naast de verwervingsopgave van nieuwe natuur is in het gebiedsproces door de betrokken partijen
ook afgesproken dat het waterschap percelen met bestaande natuur aankoopt. Daarmee beoogt zij
het natuurgebied meer aaneengesloten te kunnen maken, wat zowel de biodiversiteit als het
onderhoud ten gunste komt. In dat licht heeft zij een aantal bestaande natuur percelen in particuliere
eigendom aangekocht. Ook heeft het waterschap een kavelruil opgezet. Met deze kavelruil bood
Waterschap Aa en Maas eigenaren van bestaande natuur in de kern van het gebied de mogelijkheid
om te ruilen naar bestaande natuur aan de rand van het gebied. Onderstaande kaart (figuur 6) toont
het plangebied en de eigendommen van Waterschap Aa en Maas (blauw).

De gronden met nieuwe natuurontwikkeling worden -nadat ze zijn ontwikkelt- middels
gelijkberechtiging van de hand gedaan.
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Figuur 6: Verbeelding eigendomssituatie binnen het plangebied.
De rode omlijning geeft de begrenzing van de Natte Natuurparel aan. De blauwe percelen zijn in eigendom van
Waterschap Aa en Maas.

1.5 Effecten van de beoogde maatregelen

Aan het ontwerp ligt ook een hydrologische onderbouwing ten grondslag waarbij inzicht wordt
gegeven in de te verwachte effecten van de beoogde maatregelen die worden genomen in het gebied
(zie Bijlage 2). Hieruit blijkt dat de maatregelen positieve effecten hebben op de natuurwaarden in het
gebied. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat enkele percelen mogelijk negatieve gevolgen van de
maatregelen kunnen ondervinden. Daarom worden voorafgaand aan de uitvoering van het plan
mitigerende maatregelen getroffen om deze verwachte negatieve effecten te matigen of zelfs te
voorkomen. Deze maatregelen komen in paragraaf 1.5.2 verder aan bod.

1.5.1 Verwachte positieve effecten

De beoogde maatregelen op korte termijn zijn erop gericht het gebied te vernatten en hebben
daarmee een stijging van het (grond)waterpeil tot gevolg. Daarnaast wordt met de beoogde
maatregelen gebiedseigen water (neerslag) langer vastgehouden. Dit faciliteert het behoud en herstel
van de natte natuurparel en kan leiden tot terugkeer van de oorspronkelijk natuurlijke vegetatie van
het landschap. Er is bij de maatregelen uiterste zorg voor de bestaande bijzondere vegetatie,
met name in het midden van het plangebied (deelgebied De Prekers en deelgebied Midden).
De waterstijging van de ‘korte termijn’-maatregelen is middels berekeningen afgestemd op een zo
minimaal mogelijk effect op de groeiplaats van aanwezige bijzondere soorten in het gebied.

Aanvullend wordt gebiedsvreemd water buiten het gebied gehouden, waardoor de natuurlijke
vegetatie in het landschap niet wordt aangetast. Het gebiedsvreemd water kan namelijk een andere
samenstelling aan stoffen bevatten, die schadelijk voor de inheemse vegetatie kunnen zijn. Door het
gebiedsvreemd water buiten te houden wordt dus een ecologisch herstel van het Wijboschbroek
gefaciliteerd. De effecten zoals weergegeven in Figuur 7 t/m 9 zijn de effecten ten op zichtte van de
streefpeilen zoals opgenomen in de legger inclusief de conserveringsmarge die in 2018 door het
Dagelijks Bestuur is vastgesteld (zie ook paragraaf 1.3.1, onder het kopje’ Verhogen van de peilen’).
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In Figuur 7 is het effect van het maatregelenpakket op de gemiddeld hoogste freatische
grondwaterstand (GHG) weergegeven. In delen van het Wijboschbroek neemt de GHG toe als gevolg
van de hydrologische maatregelen. De peilverhogingen in de A- en B-watergangen en in het
detailwatersysteem zorgen ervoor dat er minder water uit het gebied wordt afgevoerd tijdens de
wintermaanden (GHG).

Figuur 7 Freatisch effect (m) van de VO-maatregelen op de GHG (2010-2020)

In Figuur 8 zijn de effecten van de maatregelen op de gemiddeld freatische voorjaars grondwaterstand
(GVG) weergegeven. De grondwaterstandsveranderingen in het voorjaar komen sterk overeen met de
effecten tijdens de wintermaanden. De veranderingen in de GVG zijn over het algemeen een fractie
kleiner dan de effecten op de GHG.

Figuur 8 Freatisch effect (m) van de VO-maatregelen op de GVG (2010-2020)

In Figuur 9 zijn de effecten op de freatisch gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) weergegeven.
Dit geeft een beeld van de effecten tijdens de zomermaanden. Uit de berekeningen blijkt dat
voornamelijk de maatregelen in de A- en B-watergangen in het Wijboschbroek invloed hebben op de
grondwaterstanden, terwijl aanpassingen aan de sloten en greppels in het detailwatersysteem
nauwelijks invloed hebben. Dit komt omdat tijdens de zomermaanden sloten en greppels droogvallen
en peilveranderingen en/of het verondiepen geen invloed hebben op de grondwaterstand. De A- en B-
watergangen daarentegen zijn jaarrond watervoerend. Peilverhogingen leiden dan tot
grondwaterstandsverhogingen langs de waterlopen.
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Figuur 9 Freatisch effect (m) van de VO-maatregelen op de GLG (2010-2020)

Daarnaast vinden er ook nog (geringe) effecten plaats onder de leemlaag, deze kaartjes zijn terug te
vinden in Bijlage 2.

Ook de overige ‘korte termijn’-maatregelen, het creëren van nieuwe natuur, draagt bij aan het
ecologisch herstel van het gebied. Het afgraven van een deel de verkregen percelen faciliteert een
versnelde afvoer van fosfaten, doordat de fosfaten direct uit de bodem worden verwijderd.
Dit stimuleert een versnelde ontwikkeling van de beoogde natuurambitietypen voor de verschillende
percelen. De beoogde ‘korte-termijn’-maatregelen hebben dus een positief effect op de ecologische
kwaliteit van het gebied en dragen bij aan het ecologisch herstel en behoud van de natte natuurparel.
Verdere uitwerking met betrekking tot de doelrealisatie in het gebied is terug te vinden in Bijlage 2.

Ook de ontwikkeling van de NVO draagt bij aan het hydrologisch- en ecologisch herstel in het gebied.
De waterkwaliteit van de Biezenloop zal toenemen en een vierde vispassage zorgt voor een groot
leefgebied van verschillende soorten.

1.5.2 Te mitigeren verwachte negatieve effecten

Uit het hydrologisch rapport (Bijlage 2) blijkt dat op enkele locaties ook negatieve effecten worden
verwacht. Deze specifieke effecten en de beoogde maatregelen om deze te mitigeren, worden
hieronder besproken. Bij deze mitigerende maatregelen is niet alleen rekening gehouden met de
effecten van de ‘korte termijn’-maatregelen, maar ook (vooruitlopend op het bereik van het
onderhavige projectplan) met de effecten van de ‘lange termijn’-maatregelen.

Ter plaatse van sommige bebouwing in het gebied nemen de grondwaterstanden toe. In het
programma Water en Riolering (PWR) staat een geadviseerde ontwateringsdiepte voor nieuwbouw in
de gemeente. Deze ontwateringsdieptenorm van 0,7 m-mv is gebruikt als richtlijn voor het verkennen
van locaties en vereisten (afvoerdebieten) van mitigerende maatregelen in en rondom de natte
natuurparel het Wijboschbroek. Bij de huizen langs de Lobbenhoef (langs de Biezenloop, Lobbenhoef
9, 10 en 10a) wordt de norm van 0,70 m-mv overschreden bij doorrekening van de Voorlopig
Ontwerpmaatregelen. Hier wordt voorgesteld om een mitigerende maatregel toe te passen,
bijvoorbeeld de aanleg van drainagebuizen of het creëren van een apart peilvak. De gesprekken met
de bewoners over de ontwateringsdiepte en de mogelijke mitigerende maatregelen moeten nog
plaatsvinden, maar vinden in ieder geval plaats vóór de uitvoering van het project. Hierbij zal er sprake
zijn van maatwerk waarbij voor ieder perceel een dossier wordt opgesteld. Hierin wordt met iedere
bewoner overlegd wat de beste oplossing is, waarbij ook rekening wordt gehouden met de effecten
van de ‘lange termijn’- maatregelen, zodat de mitigerende maatregelen ook in de toekomst toereikend
zijn. De aanleg van de mitigerende maatregelen op de percelen langs de Lobbenhoef wordt bekostigd
door het Waterschap Aa en Maas. Bij de twee overige percelen met bewoning (Lobbenhoef 12 en
Haagsebosch 6) vindt er bij de ‘korte termijn’-maatregelen geen effecten plaats. Mogelijk dat bij deze
percelen bij de ‘lange termijn’-maatregelen wel effecten zullen optreden. Hier wordt in de volgende
fase van het project, met de uitwerking van de ‘lange termijn’-maatregelen, een dossier opgesteld met
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de bewoners om naar de juiste oplossing te zoeken. Dit valt buiten het bereik van dit onderhavige
projectplan Waterwet.

Aanvullend blijkt uit het onderzoek dat de hogere grondwaterstand binnen het gebied ook voor
wateroverlast kan zorgen voor de landbouwpercelen ten zuidoosten van het natuurgebied
(inundatie, zie hoofdstuk 5.2 in Bijlage 2). Uit voorzorg worden daarom ook al tijdens de uitvoering van
het project mitigerende maatregelen getroffen bij deze percelen. De watergangen in het gebied
worden namelijk geschoond en aangemerkt als B-watergang (met schouw). Op dit moment zijn het
nog C-watergangen. Verder wordt er nog een extra stuw, een duiker en een afsluiter geplaatst om zo
op de juiste momenten water vast te houden of juist af te voeren om zo schade door droogte of juist
vernatting zo veel mogelijk te voorkomen.

Tot slot kan de hogere grondwaterstand ervoor zorgen dat het Wijboschbroek in de winter minder
toegankelijk is voor recreatie. Door het vernatten van het natuurgebied kunnen er drassige gebieden
ontstaan. Dit kan ervoor zorgen dat sommige gebieden ontoegankelijk worden in bepaalde periodes of
dat onderhoud lastig wordt. Hier dient tevens rekening mee te worden gehouden bij het uitvoeren van
beheerwerkzaamheden.

1.6 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

1.6.1 Proces

Middels het onderhavig plan wordt het projectplan Waterwet Wijboschbroek vastgesteld, inclusief het
Voorlopig Ontwerp en bijbehorende maatregelen. Indien er onverhoopt in de verdere uitwerking naar
het definitieve ontwerp toch wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp worden doorgevoerd,
te weten waterstaatkundige wijzigingen met geringe effecten voor de omgeving, dient er een
(ambtshalve) zienswijze in procedure te worden genomen om het definitieve ontwerp vast te stellen.
Er is voor de zekerheid gekozen het projectplan Waterwet nog vóór 1 januari 2024 vast te laten
stellen, omdat het nog onzeker is hoelang een soortgelijk proces (projectbesluit) onder de
omgevingswet duurt. Op die manier beoogt Waterschap Aa en Maas tijdig te kunnen beginnen met
het ecologisch herstel van het belangrijke natuurgebied, wat essentieel is voor het behoud van de
belangrijke natuurwaarden. Wanneer het definitief projectplan Waterwet is vastgesteld en alle
aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd, kan er worden gestart met het hydrologisch en ecologisch
herstel van de Natte Natuurparel Wijboschbroek.

1.6.2 Werkmethode

Dit project wordt uitgevoerd aan de hand van de RAW-bestek (de standaard bestekssystematiek in de
Grond-, Weg- en Waterbouw) met de bijbehorende documenten en tekeningen. Het werk bestaat
hoofdzakelijk uit:
· Graven, dempen, afdammen en verondiepen van de watergangen (voor het dempen, afdammen

en verondiepen wordt grond van buiten het gebied aangevoerd);
· Egaliseren van rabatten;
· Verwijderen van ongewenste soorten (zoals de Canadese kornoelje);
· Afgraven van het maaiveld ten behoeve van de ontwikkeling van ‘Nieuwe Natuurlocaties’ en

afvoeren van de vrijgekomen (fosfaatrijke) grond;
· Ontwikkelen van ‘Nieuwe Natuurlocaties’ door het gedeeltelijk bijplanten of volledig opnieuw

aanplanten van (delen van) de percelen;
· Vervangen, automatiseren en aanbrengen kunstwerken (stuwen, duikers en afsluiters);
· Afwerken van het terrein.

De exacte uitvoering van de werkzaamheden wordt bepaald door de aannemer. Dit is afhankelijk van
het beschikbare materieel en personeel van de aannemer. Wel liggen hierbij de uitkomsten van de
verrichtte aanvullende onderzoeken, de RAW-bestek en de (nog op te stellen) uitvoeringsstrategie ten
grondslag. Er dient te worden begonnen met de uitvoering van de mitigerende hydrologische en
ecologische maatregelen. Daarmee wordt verzekerd dat zowel de bewoners als de specifieke
faunasoorten (maatregelen volgen uit nader natuuronderzoek) in het gebied zo min mogelijk overlast
ervaren van de werkzaamheden. De werkzaamheden worden op werkdagen tussen 7.00 uur en
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17:00 uur uitgevoerd, om overlast voor de omgeving te beperken. De doorvoer van water zal te allen
tijde gewaarborgd blijven.

1.6.3 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

De uitvoering van de beoogde maatregelen kan nadelige gevolgen hebben voor zowel de bewoners
als het ecologische systeem binnen en omliggend aan het plangebied. De uitvoering van het plan kan
bijvoorbeeld leiden tot tijdelijke geluidsoverlast door werkverkeer of de aanleg of aanpassing van
waterstaatswerken. Om de nadelige gevolgen zo veel mogelijk te beperken, wordt er een
uitvoeringsstrategie opgesteld. Op die manier kan de uitvoering op een realistische wijze zo efficiënt
mogelijk verlopen en wordt er zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de bewoners en de natuur.

In de uitvoeringsstrategie dient onder andere de volgorde voor de uitvoering van het werk aan bod te
komen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het ecologisch werkprotocol dat zal worden
opgesteld na de vaststelling van het onderhavige Projectplan Waterwet. Dit ecologisch werkprotocol
wordt opgesteld aan de hand van de verrichte ecologische onderzoeken. Ook dient bij de volgorde
bijvoorbeeld rekening te worden houden met de begaanbaarheid van het gebied. Daarnaast kan er in
de uitvoeringsstrategie, afhankelijk van de berekende stikstofdepositie, ook aandacht worden besteed
aan het minimaliseren van het aantal verkeersbewegingen. Het stikstofonderzoek wordt na
vaststelling van het projectplan uitgevoerd ten behoeve van de omgevingsvergunning.

Middels de uitvoeringsstrategie wordt beoogd de overlast voor omwonenden, aangrenzende
perceeleigenaren en ecosystemen zo minimaal mogelijk te houden.

1.6.4 Financieel nadeel

Als gevolg van dit ontwerp projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het
project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal
lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de
vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de
Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een
dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Verordening schadevergoeding
Waterschap Aa en Maas 2015. Per 1 januari 2024 wordt deze verordening vervangen door de
Verordening nadeelcompensatie waterschap Aa en Maas 20231.

1.7 Legger, beheer en onderhoud

1.7.1 Legger

Als gevolg van de in dit projectplan opgenomen maatregelen dienen onderdelen van de legger te
worden aangepast. De aanpassingen aan de watergangen zijn in Figuur 10 en 11 te zien en worden in
deze paragraaf kort behandeld. De kunstwerken (zowel nieuw als bestaand) die wijzigen, dienen na
de uitvoering opnieuw ingemeten te worden. Het gaat dan met name over de nieuwe stuwen, nieuwe
duikers en duikers opnieuw op hoogte worden gelegd. De kunstwerken zijn terug te vinden in
Bijlage 1.

1 Deze regeling is online te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2023-6249.html
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Figuur 10 Bestaande A- en B-watergangen binnen het plangebied (grijs=plangebied)

Figuur 11 Gewijzigde A- en B-watergangen binnen het plangebied na uitvoering maatregelen (grijs=plangebied)

In het noordwesten van het plangebied komt waterlichaam 2031340 te vervallen en wijzigen
waterlichamen 2031360 en 2031370 van A-watergangen naar B-watergangen.

Daarnaast komen de statussen van de waterlichamen 05153, 00015 en 04190 te vervallen.
Tevens worden er enkele nieuwe B-watergangen in het gebied aangemerkt.

Code legger Was Wordt
Watergang 2031360 A-watergang B-watergang
Watergang 2031370 A-watergang B-watergang
Watergang 2031340 A-watergang Geen
Watergang 05153 B-watergang Geen
Watergang 00015 B-watergang Geen
Watergang 04190 B-watergang Geen
Watergang Geen B-watergang
Watergang Geen B-watergang
Watergang Geen B-watergang

2031340

2031360 en 2031370

Nieuw

05153, 00015 en 04190
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1.7.2 Beheer en onderhoud

De uitvoering van de beoogde hydrologische- en ecologische maatregelen zal door Waterschap Aa en
Maas worden begeleid en uitgevoerd. Na de uitvoering van de maatregelen ligt het beheer en
onderhoud van de waterstaatswerken en aangewezen watergangen bij het Waterschap Aa en Maas
(de waterbeheerder). Het overige beheer en onderhoud wordt overgedragen aan de desbetreffende
verantwoordelijk beheerder (Staatsbosbeheer of aangrenzende particuliere eigenaren).

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van enkel de type A-watergangen.
Ook dient zij de watergangen met de aanduiding ‘B-watergang met schouw’ jaarlijks te inspecteren ter
beoordeling van de staat van de watergang. Het onderhoud en beheer van alle overige watergangen
(niet A-watergang zijnde) en de nieuwe natuurpercelen behoort conform de regels van de Keur tot de
verantwoordelijkheid van de (toekomstige) eigenaren van de desbetreffende percelen. De wijziging
van enkele A-watergangen naar B-watergangen door het beoogde plan, legt het beheer en onderhoud
van deze watergangen in handen van de eigenaren van de desbetreffende percelen. Dit zal in goed
overleg worden overgedragen. Het beheer en onderhoud bestaat uit het maaien van de watergangen
om een goede doorstroming te waarborgen en verzanding of dichtslibben te voorkomen. De percelen
waar een “nieuwe” B-watergang wordt gerealiseerd, hebben een agrarische functie. Er wordt om die
reden vanuit gegaan dat de desbetreffende eigenaren in staat zijn het onderhoud zelf te verrichten,
al wordt dit in goed overleg afgestemd.

1.8 Samenwerking

Dit projectplan is opgesteld onder verantwoordelijkheid van en in samenwerking met het projectteam
van Waterschap Aa en Maas. Tevens zijn provincie Noord-Brabant, Staatbosbeheer, gemeente
Meierijstad, Bosgroep-Zuid, Stichting Bargerveen, Floron, NMC Schijndel, ZLTO en bureau Elings
vroegtijdig betrokken bij het ontwerp van het plan middels twee georganiseerde werkateliers.
Staatsbosbeheer, ZLTO, gemeente Meierijstad, NMC Schijndel, provincie Noord-Brabant en
waterschap Aa en Maas zijn ook vertegenwoordigd in de stuurgroep van het onderliggend plan.
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2 DEEL II VERANTWOORDING
In dit tweede deel van het projectplan Waterwet wordt het uit te voeren plan verantwoord aan de hand
van wet- en regelgeving, beleid en keuzes. Het vormt daarmee een onderbouwing van het in deel I
omschreven werk. Daarnaast worden de benodigde vergunningen en meldingen uiteengezet.

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

2.1.1 Waterwet

Bij de aanleg of wijziging van een waterstaatwerk door of vanwege de beheerder, is op grond van
artikel 5.4 lid 1 van de Waterwet de beheerder verplicht een projectplan op te stellen. Het projectplan
dient ten minste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop dat zal worden
uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken
of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk te bevatten. Dit is in deel I van
het onderhavige projectplan Waterwet Wijboschbroek uiteengezet.

Daarnaast dient het beoogde projectplan bij te dragen aan de gestelde doelstellingen van de
Waterwet (artikel 2.1 lid 1):
1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in

samenhang met
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het beoogde voornemen voorziet in de beperking van waterschaarste door hydrologische en
ecologische maatregelen te nemen. Deze maatregelen leiden tot een hogere grondwaterstand in het
gebied, wat ervoor zorgt dat de natuurlijke vegetatie van het (natte) leembosgebied behouden blijft en
hersteld wordt. Hiermee voorziet het beoogde voornemen tegelijkertijd in de verbetering van de
ecologische kwaliteit van het Wijboschbroek. De ontwikkeling van nieuwe natuur op verschillende
percelen draagt tevens bij aan de verbetering van de ecologische kwaliteit in het gebied. Tot slot
vervult het project een belangrijke maatschappelijke functie, doordat de hoge landschappelijke waarde
van de Natte natuurparel Wijboschbroek wordt behouden en hersteld. Het natuurgebied is een uniek
landschap en vervult een belangrijke recreatieve functie. Concluderend draagt het beoogde
voornemen bij aan alle drie de doelstellingen van de Waterwet.

2.1.2 Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming is de bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden geregeld
en vastgelegd. De wet is sinds 1 januari 2017 van kracht en beschrijft dat de verstoring van kwetsbare
en bedreigde inheemse plant- en diersoorten verboden is. Voor het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen
verplicht de Wet Natuurbescherming de bestaande natuurwaarden in kaart te brengen en indien nodig
passende maatregelen te treffen voor het beschermen en in stand houden van de beschermde
soorten.

Verkennend natuuronderzoek
Ten behoeve van de het beoogde plan te Wijboschbroek is een verkennend natuuronderzoek verricht
(Zie Bijlage 3). Uit het verkennend onderzoek naar soortenbescherming blijkt dat er binnen het
plangebied soorten aanwezig zijn of worden verwacht die beschermd zijn op grond van de Wet
natuurbescherming. Het betreft de soorten: de vleermuis, bever, (kleine) marterachtigen, das,
eekhoorn, waterspitsmuis, vogels, kamsalamander, alpenwatersalamander, grote modderkruiper en
vermiljoenkever. Vervolgonderzoek is nodig om te bepalen of deze soorten daadwerkelijk in het
gebied voorkomen en in hoeverre zij negatieve gevolgen ervaren van het beoogde plan. Aan de hand
van het aanvullend onderzoek kunnen hier conclusies over worden getrokken. Waar nodig, indien dit
blijkt uit het aanvullend natuuronderzoek, zullen mitigerende maatregelen worden getroffen en/of zal
er een vergunning worden aangevraagd. Het aanvullend onderzoek dient op het moment van
schrijven nog te worden uitgevoerd.
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Daarnaast blijkt uit het verkennend ecologisch onderzoek dat gelet op de ligging van het projectgebied
ten opzichte van het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied en de aard van de werkzaamheden,
directe effecten, zoals verdroging, vernatting, optische-, licht- en geluidsverstoring op voorhand zijn
uitgesloten. Hierdoor is er geen noodzaak tot een nadere beschouwing op deze effectindicatoren.

Stikstof
In het kader van artikel 2.7 en 2.8 van de Wet natuurbescherming is het noodzakelijk voor beoogde
plannen te toetsen of significante gevolgen van de plannen op Natura-2000 gebieden uit te sluiten
zijn. Daarom dient er voor ieder plan een stikstofberekening te worden uitgevoerd.

Voor het beoogde projectplan Waterwet is met name stikstofuitstoot te verwachten tijdens de
aanlegfase van het project. In de gebruiksfase vindt er enkel verandering plaats op de nieuwe
natuurpercelen, waar de bestemming wijzigt van agrarisch naar natuur. Dit is echter voordelig voor de
stikstofuitstoot. Daarom is het relevanter om de aanlegfase te berekenen.

De AERIUS-berekening moet nog worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt alvorens
vergunningsverlening verricht, omdat er dan meer duidelijkheid bestaat over de exacte aanpak en
invulling van het materieel. Als blijkt dat dat er sprake is van een toename aan stikstofdepositie zijn
nadere vervolgstappen benodigd, zoals het uitvoeren van een ecologische beoordeling
stikstofdepositie en/of het aanvragen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

2.1.3 Wet op de Archeologische Monumentenzorg

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg waarborgt de bescherming van het culturele erfgoed
(vooral het archeologische erfgoed). Archeologisch erfgoed omvat alle fysieke overblijfselen, zowel in
als boven de grond, die bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in menselijke samenlevingen uit het
verleden. De wet kent een aantal uitgangspunten, namelijk:
· Archeologische waarden dienen zoveel mogelijk in de bodem worden bewaard en enkel

opgegraven te worden indien behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is.
· Initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen dienen in een vroegtijdig stadium aan te geven hoe

ze met eventuele archeologische waarden bij bodemverstorende ingrepen omgaan. Er is een
verplichting tot vooronderzoek bij werkzaamheden die de grond verstoren.

· Bodemverstoorders bekostigen archeologisch onderzoek en mogelijke opgravingen. De kosten
voor noodzakelijke archeologische werkzaamheden komen ten laste van de initiatiefnemer van de
bodemverstorende activiteit.

Uit het archeologisch bureauonderzoek blijkt dat er in het plangebied mogelijk archeologische
waarden aanwezig zijn uit de periode Laat-Paleolithicum-Nieuwe tijd (zie Bijlage 4). De verwachting
van archeologische waarden is verschillend per delen van het gebied. Daarnaast liggen er binnen het
plangebied geen Rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten, maar heeft het bosgebied wel
cultuurhistorische waarde. Diverse structuren en kenmerken van het gebied zijn van cultuurhistorisch
belang en de landschapselementen van het natuurgebied zijn van hoge culturele en recreatieve
waarde voor de regio.

De resultaten van het bureauonderzoek tonen aan dat gezien de beperkte ingrepen, die voornamelijk
in zones met een lage verwachting plaatsvinden, het plangebied voldoende is onderzocht. De grenzen
van de geldende dubbelbestemmingen worden met de geplande ingrepen tevens niet overschreden.
Daarnaast lijken er geen ingrepen te zijn die de cultuurhistorische waarden zullen aantasten.
Het cultuurlandschap blijft nagenoeg intact. Op basis daarvan is aanvullend archeologisch onderzoek
niet nodig.

2.1.4 Wet bodembescherming & Besluit bodemkwaliteit

De Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels om de bodem te beschermen. Grondwater wordt
gezien als een onderdeel van de bodem. De Wbb bevat bepalingen met voorwaarden voor het
verrichten van handelingen in of op de bodem. Daarnaast bevat het bepalingen voor de aanpak van
bestaande verontreinigingen, aldus sanering. Ook bevat de Wbb een zorgplicht (art. 13), waarmee de
bodemverontreiniger kan worden verplicht de verontreinig zoveel mogelijk ongedaan te maken.
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Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) geeft regels voor de toepassing van grond en baggerspecie.
Hiermee wordt gewaarborgd dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater als gevolg
van de toepassing voldoende wordt beschermd.

In het kader van de Wbb en de Bbk is er historisch bodemonderzoek verricht (zie Bijlage 5). Uit het
onderzoek blijkt dat er binnen het plangebied niet veel milieu hygiënische bodemonderzoeken
beschikbaar zijn. Op basis van de historie en gebruik wordt het gebied over het algemeen als
onverdacht beschouwd met uitzondering van de voormalige stortplaats gelegen aan de Baksdijk.
Daarom wordt geadviseerd om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren wanneer de
planvorming definitief is. Het verkennend bodemonderzoek is met name relevant bij de watergangen
betreffende de hoeveelheid aanwezige slib, het afgraven van de nieuwe percelen, de omlegging van
de watergang bij Baksdijk en het verwijderen van duikers. Het aanvullend onderzoek moet nog
worden uitgevoerd.

Er is tevens onderzoek verricht naar de bodemkwaliteitskaart in het plangebied. Hieruit blijkt dat het
grootste gedeelte van het gebied de bodemfunctieklasse ‘Overig (landbouw/natuur)’ en de
bijbehorende ontgravingsklasse ‘Landbouw/natuur’ heeft. Daarnaast geldt voor de weg ‘Steeg’ de
bodemfunctieklasse en ontgravingsklasse ‘Industrie’. De bodemkwaliteitskaart is voor het beoogde
projectplan met name belangrijk bij het afgraven van de percelen voor de nieuwe natuurontwikkeling.
Bekend is dat hier geen gesloten grondbalans wordt gehanteerd. De fosfaatrijke grond wordt
afgegraven en afgevoerd, waarna het vervangen wordt door grond die vanaf buiten het gebied komt.
Er wordt beoogd om hier leemhoudende grond te gebruiken (afhankelijk van de beschikbaarheid).
Deze werkwijze is gekozen om een snel ecologisch herstel te kunnen faciliteren.

2.1.5 Interim omgevingsverordening

Voor het realiseren van het project is de Interim Omgevingsverordening (IOV) van provincie Noord-
Brabant van toepassing. De regeling vervangt diverse verordeningen, zoals: verordening Water,
verordening Ruimte en verordening ontgronding. In deze paragraaf komen enkele belangrijke
aspecten uit de IOV voor het project naar voren.

Aanwijzingen natuurthema’s
In de IOV is het Wijboschbroek aangewezen als onderdeel van het Natuur Netwerk Brabant (NNB).
Middels het NNB wordt beoogd de bestaande natuurgebieden in heel Noord-Brabant met elkaar te
verbinden door natuurgebieden uit te breiden en ecologische verbindingszones te creëren.
De voorgenomen maatregelen in het Wijboschbroek waarborgen dat het natuurgebied behouden blijft,
waardoor zij in haar belangrijke functie als NNB kan blijven voorzien. Ook wordt door de ontwikkeling
van nieuwe natuur op percelen in de kern van het natuurgebied, het Wijboschbroek meer
aaneengesloten gemaakt. Dit is in lijn met het streven van NNB en voordelig voor de aanwezige
diersoorten in het gebied.

Daarnaast dient er door de aanwijzing als NNB volgens artikel 3.15 lid 1 van de IOV rekening te
worden gehouden met het behoud, herstel en de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden
en kenmerken in het gebied. Deze waarden en kenmerken zijn middels verschillende regels
beschermd. Het voorliggende plan heeft als hoofddoel de natte natuurparel Wijboschbroek ecologisch
te herstellen en houdt daarbij rekening met de ecologische waarden van het gebied. Daarnaast dient
er rekening te worden gehouden met de cultuurhistorische waarden en kenmerken van het gebied.
Ook dit is in het onderhavige project aan de orde (zie paragraaf 2.1.4). Daarmee voldoet het beoogde
project aan de in de IOV gestelde regels.

Tot slot gelden volgens artikel 3.15 lid 2 van de IOV de natuurbeheertypen zoals vastgelegd op de
beheertypenkaart en de ambitiekaart van het natuurbeheerplan. Volgens deze kaart bevinden zich
verschillende natuurbeheertypen binnen het plangebied, waarvan het meest voorkomend (1)
haagbeuken- en essenbos, (2) rivier- en beek begeleidend bos en (3) kruiden- en faunarijk grasland
zijn. In het licht van het onderhavige projectplan Waterwet is de initiatiefnemer voornemens om voor
de nieuwe natuurpercelen een wijzigingsverzoek in te dienen betreffende de geldende
natuurambitietypes. Uit onderzoek naar de huidige omstandigheden in het natuurgebied blijkt, dat de
geldende natuurtypes voor een groot deel niet meer overeenkomen met de huidige ecologische en
hydrologische situatie in het gebied. Om toch te voldoen aan de aangewezen types, dient de
grondwaterstand nog meer verhoogd te worden dan al middels het onderhavige plan wordt mogelijk
gemaakt. Het is onwenselijk om de grondwaterstand zo dusdanig te verhogen, omdat dit bepaalde
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bijzondere flora- en faunasoorten in het gebied zal verdringen en grote nadelige gevolgen kan hebben
voor de bewoners en gebruikers van het gebied.

Aanwijzingen waterthema’s
Voor het gehele plangebied geldt een attentiezone waterhuishouding. Op basis van artikel 4.12 dient
er bij het boogde plan rekening te worden gehouden met de begrenzing van de attentiezone
waterhuishouding en de daarbinnen gelegen natte natuurparels. De beoogde maatregelen houden
rekening met de waterhuishouding binnen het plangebied (de natte natuurparel) en beogen deze te
verbeteren ten behoeve van het ecologisch herstel.

Het plangebied is grotendeels aangewezen als normvrij gebied, wat betekent dat er geen verplichting
geldt voor het waterschap om een genormeerd beschermingsniveau te bieden (art. 4.6).
Deze verplichting geldt enkel voor locaties van de wegen “Steeg” en “Lobbenhoef”. Het voornemen
voorziet in mitigerende maatregelen voor deze gebieden om met de hogere waterstand om te gaan en
biedt daarmee een genormeerd beschermingsniveau.

Een gedeelte van het plangebied (links midden) is aangewezen als reserveringsgebied voor
waterberging. In dit gebied wordt in het beoogde project het reserveringsgebied gehandhaafd, door zo
min mogelijk water snel af te voeren en vooral water vast te houden in het gebied. Daarmee is het
project in lijn met de IOV.

Overige aanwijzingen
Het gehele plangebied is aangewezen als cultuurhistorisch waardevol. Op basis van artikel 3.29 uit de
IOV dienen de cultuurhistorische waarden en kenmerken van het landschap te worden beschermd.
De beoogde maatregelen in het Wijboschbroek zijn erop gericht het natuurgebied ecologisch te
herstellen om een duurzaam behoud van het gebied te faciliteren. Ook wordt er geprobeerd de oude
landschappelijke structuren zo veel mogelijk te bewaren. Daarmee wordt het waardevolle landschap
behouden. Het beoogde plan is daarmee in lijn met de IOV.

Overige aandachtspunten uit het IOV voor het plan zullen blijken uit de vergunningenscan die nog in
uitvoering is.

2.1.6 Ontplofbare oorlogsresten

Conventionele explosieven vallen onder verschillende wet- en regelgeving. In het kader van omgaan
met conventionele explosieven in de bodem bij grondroerende werkzaamheden is dit de wet- en
regelgeving in volgorde van belangrijkheid:
· Arbeidsomstandighedenwet, artikel 5 - de verplichting voor het doen van een risico-inventarisatie

en -evaluatie.
· Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 4.1.b - de zorgplicht die een werkgever heeft voor de

gezondheid en de veiligheid van zijn werknemers.
· Arbeidsomstandighedenregeling, paragraaf 4.2.b (wijziging opsporen conventionele explosieven,

Staatscourant 10 april 2007) - hierin is bepaald dat bedrijven die werkzaamheden samenhangende
met het opsporen van conventionele explosieven verrichten, in het bezit dienen te zijn van een
procescertificaat opsporen conventionele explosieven.

· Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat ‘Opsporen Conventionele Explosieven’ (BRL-OCE),
versie 2007-02, d.d. 8 februari 2007 - bevat de eisen, waaraan een bedrijf moet voldoen om
gecertificeerd te kunnen worden.

· Gemeentewet, openbare orde.
· Wet Wapens en Munitie (Wet van 5 juli 1997, houdende regels inzake het vervaardigen,

verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen enz. van wapens en munitie).

De gemeente, en dan met name de burgemeester, is binnen zijn verantwoordelijkheid voor de
openbare orde en de lokale veiligheid verantwoordelijk voor het opsporen en het onschadelijk maken
van de explosieven. Daarmee is de gemeente overigens niet altijd per definitie verplicht om tot
opsporing en ruiming over te gaan. Het al dan niet opsporen en ruimen zal vooral worden beoordeeld
in relatie tot het historisch, huidig en toekomstig gebruik van het gebied. Er zijn drie situaties waarin
een gemeente te maken kan krijgen met conventionele explosieven:

I.Bij de spontane vondst van een explosief dat onmiddellijk moet worden geruimd.
II.Bij voorgenomen grond- en of baggerwerkzaamheden in een gebied waarvan vermoedens bestaan

dat er (resten van) explosieven in de grond zitten.
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III.Bij het vermoeden van explosieven op het grondgebied van de gemeente waarbij geen grond- en
of baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Aan de hand van deze verantwoordelijkheid en het waarborgen van de veiligheid tijdens het uitvoeren
van de maatregelen, is het noodzakelijk onderzoek te verrichten naar ontplofbare oorlogsrechten.
Voor het Wijboschbroek is daarom een vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten uitgevoerd (zie
Bijlage 6). Hieruit blijkt dat op basis van de analyse van het historisch feitenmateriaal in het
gecombineerde vooronderzoek OO ‘conflictperiode’ en ‘na-conflictperiode’ wordt het
onderzoeksgebied als verdacht aangemerkt op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten. Op basis
daarvan wordt geadviseerd een detectieonderzoek uit te laten voeren door een conform het
Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO) gecertificeerde partij.

Gezien de voorgenomen werkzaamheden en de aard van de verdachte gebieden, is
oppervlaktedetectie de meest geschikte detectietechniek. Mochten er voor detectie te veel
verstorende (metaalhoudende) elementen of omstandigheden aanwezig zijn, wordt geadviseerd de
bodemroerende werkzaamheden tijdens de uitvoering hiervan te laten begeleiden door een
benaderteam, bestaande uit minimaal één Senior OOO-deskundige en één assistent OOO-
deskundige. Ook dient er tijdens de uitvoering van de maatregelen rekening te worden gehouden met
mogelijke verdachte objecten en dienen werknemers hier goed over geïnformeerd te worden.

2.2 Verantwoording op basis van beleid

2.2.1 Regionaal Water- en bodemprogramma 2022-2027

In ‘Regionaal Water- en bodemprogramma 2022-2027’ stelt provincie Noord-Brabant hoe ze de
komende jaren gaan werken aan voldoende water, schoon water, veilig water, vitale bodem en
klimaatadaptatie. De ambitie is dat Brabant in 2050 een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en
bodemsysteem heeft en bestand is tegen extremen. De provincie benadrukt daarbij het belang van
een systeemgerichte aanpak, waarbij meerdere doelen met elkaar verbonden worden.

De maatregelen te Wijboschbroek zijn erop gericht het natuurgebied ecologisch en hydrologisch te
herstellen en zijn daarbij systeemgericht. De maatregelen faciliteren binnen het plangebied voldoende
water, een vitale bodem, zetten in op klimaatbestendigheid en houden rekening met de
veiligheidsnormen. Het project is daarmee in lijn met het Regionaal Water- en bodemprogramma van
de provincie.

2.2.2 Waterbeheerplan 2022-2027 Aa en Maas

In het Waterbeheerplan 2022-2027 stelt Aa en Maas zichzelf als taak: “het ontwikkelen, beheren en in
stand houden van gezonde, robuuste en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een
duurzaam gebruik voor mens, dier en plant in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met
oog voor economische aspecten”. Uit deze visie volgen drie belangrijke doelstellingen die het
waterschap voor een periode van zes jaar vaststelt, namelijk:
1. een goede waterkwaliteit en -kwantiteit voor mens en natuur,
2. gezond en natuurlijk water en
3. goede zuiveringsresultaten voor gezond water in sloten en beken.

Voor het voornemen in het Wijboschbroek zijn de eerste twee doelstellingen in het Waterbeheerplan
relevant. De beoogde maatregelen dragen met het ecologisch herstel van de natte natuurparel bij aan
het creëren van een goede waterkwaliteit en -kwantiteit voor mens en natuur. Tevens draagt het
voornemen bij aan het creëren van gezond en natuurlijk water, door de biodiversiteit te verbeteren,
gebiedsvreemdwater buiten het gebied om te leiden en met de aanleg van natuurvriendelijke oevers.
Daarmee is het projectplan in lijn met de eerste twee doelstellingen van het waterbeheerplan.
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2.2.3 Bestemmingsplan Landelijk gebied 2013

Voor het gehele plangebied geldt het bestemmingsplan “Landelijk gebied’ dat is vastgesteld op 27 juni
2013. Zoals te zien is in Figuur 12, is het grootste gedeelte van het plangebied aangewezen met de
enkelbestemming “Natuur”. Daarnaast zijn in het plangebied de volgende enkelbestemmingen
aanwezig:
· Water.
· Agrarisch met waarden – Natuur en landschap.
· Wonen.
· Verkeer.
· Gemengd – Schaapskooi.
Ook liggen er verschillende dubbelbestemmingen over (delen van) het plangebied, namelijk:
Archeologie, Attentiegebied ehs, Extensiveringsgebied, reserveringsgebied waterberging en
wervingsgebied.

Figuur 12 Uitsnede bestemmingsplan Landelijk gebied 2013 -Gemeente Schijndel (Meierijstad)

Op basis van het bestemmingsplan dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden voor de
voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast dient voor enkele percelen waar nieuwe natuur wordt
ontwikkeld de bestemming te worden gewijzigd van ‘agrarisch met waarden’ naar ‘natuur’.
Waterschap Aa en Maas is voornemens deze bestemmingswijzing te realiseren. Verder vormt het
bestemmingsplan geen obstakel voor het beoogde project.

2.2.4 Landschapsvisie

In 2021 is voor het gebied Wijboschbroek een landschapsvisie opgesteld. In overleg met provincie
Noord-Brabant, Staasbosbeheer en Bosgroep-Zuid is in 2023 de landschapsvisiekaart geactualiseerd
(zie Bijlage 9). Op hoofdlijnen is -aan de hand van de visie- het plangebied op te delen in 4
deelgebieden, namelijk Bos West, Bos Oost, het Coulisselandschap en het Kampenlandschap.
De voorgestelde hydrologische- en ecologische maatregelen in het onderhavige projectplan passen
binnen deze landschapsvisie. Daarmee is het projectplan in lijn met de landschapsvisie.
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2.3 Verantwoording van de keuzen in het project

Gedurende het proces zijn er een aantal keuzes gemaakt. Hieronder wordt kort uiteengezet waarom
bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Splitsing van ‘korte termijn’- en ‘lange termijn’-maatregelen
In het onderzoek ‘Onderzoek Watersysteem Natte Natuurparel Wijboschbroek’ (Sweco, 2021) is er
onderscheid gemaakt tussen een set ‘korte termijn’-maatregelen en een set ‘lange termijn’-
maatregelen. In dit projectplan zijn alleen de ‘korte termijn’-maatregelen meegenomen. Gedurende de
werkateliers die hebben plaatsgevonden is er getracht zo veel mogelijk ‘lange termijn’-maatregelen
naar voren te halen. Echter is het niet mogelijk om alle maatregelen in één keer uit te voeren
(dus zowel de ‘korte termijn’-maatregelen als ook de ‘lange termijn’-maatregelen). Dit omdat het
gebied te kwetsbaar is en de ‘korte termijn’-maatregelen eerst gemonitord dienen te worden alvorens
er een aanvullende set ‘lange termijn’-maatregelen wordt uitgevoerd.

Uitkomsten B-WARE
Onderzoekcentrum B-WARE heeft een tweetal bodem- en hydrochemische onderzoeken
(Onderzoek natuurpotenties ‘t Wijboschbroek, 2021 en Aanvullend bodemonderzoek natuurpotenties
’t Wijboschbroek, 2023) uitgevoerd om de natuurpotenties van en geschikte inrichtingsmaatregelen
voor een aantal percelen binnen het projectgebied in kaart te brengen. Op basis van de uitkomsten
van dit onderzoek werd voorgesteld om bij een deel van de percelen de toplaag (tussen 15-35cm,
afhankelijk van de locatie) af te graven. Dit werd echter niet overal haalbaar geacht gezien de
bestaande of toekomstige situatie. Op de percelen waar het wel mogelijk wordt geacht is het advies
opgevolgd en is de maatregel verwerkt in het ontwerp. Voor enkele overige percelen is, in overleg met
waterschap en Staatsbosbeheer, gekozen voor een alternatieve variant (uitmijnen).

Niet verworven percelen
In het ontwerp zijn drie percelen meegenomen (zie Bijlage 1, perceel 18, 19 en 20) die nog niet zijn
verworven. Voor de volledigheid van het plan zijn deze wel alvast meegenomen op tekening om zo
het totaalbeeld te kunnen schetsen. Indien de verwerving niet lukt, komen de ingrepen te vervallen.
De percelen hebben geen invloed op het hydrologisch herstel.

Passend binnen landschapsvisiekaart
Het ontwerp is in lijn met de landschapsvisiekaart (zie Bijlage 9). Bij de uitwerking van het ontwerp
(zowel de hydrologische maatregelen als de ontwikkeling van ‘nieuwe natuur’) is rekening gehouden
met de kenmerken van de verschillende deelgebieden. Niet alle rabatten worden bijvoorbeeld
gedempt. Ook vindt er accentbeplanting plaats en is er in het middengebied een variatie aangebracht
tussen te dempen en te verondiepen van de watergangen om het landschap te behouden.
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2.4 Benodigde vergunningen en meldingen

Voor het beoogde projectplan is een vergunningenscan uitgevoerd om inzicht te krijgen in de
benodigde vergunningen gedurende het proces (zie Bijlage 7). Hieruit blijkt dat de volgende
vergunningen dienen te worden aangevraagd voor het projectplan Waterwet Wijboschbroek:
· Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit voor een ‘Werk, niet zijnde een bouwwerk,

of werkzaamheid uitvoeren’;
· Omgevingsvergunning ‘Bouwactiviteit (omgevingsplan)’ (afhankelijk van de omvang);
· Melding ‘Bouwwerk slopen’;
· Omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit (afhankelijk van de uitkomst van het

stikstofonderzoek);
· Omgevingsvergunning ‘Flora- en fauna-activiteit’ (indien aanvullend onderzoek dat uitwijst);
· Melding ‘Houtopstand vellen’.

Vergunningen die nodig zijn ten behoeve van de uitvoering of volgen uit de uitvoeringsmethodiek zijn
opgenomen in de bijlage van de vergunningenscan. Op basis van de resultaten van de
vergunningenscan wordt geadviseerd een vooroverleg te voeren met alle bevoegde gezagen.
Hierbij kan afstemming plaatsvinden over de benodigde vergunningen en de indieningsvereisten

In de ontwerp Waterschapsverordening staan in paragraaf 1.1.7 en 1.1.8, in de artikelen 1.1.7.1 en
1.1.8.1 vrijstellingen van de vergunningplicht voor waterschapstaken en beheeractiviteiten. Indien de
Waterschapsverordening in werking is op het moment van aanvragen, kan van de vrijstellingen
gebruik gemaakt worden.
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3 DEEL III RECHTSBESCHERMING
Op het projectplan Waterwet Wijboschbroek is een uitgebreide procedure van toepassing. Deze wordt
in dit derde hoofdstuk beschreven.

3.1 Uitgebreide procedure conform afdeling 3.4 Awb

Het ontwerp van het projectplan Waterwet Wijboschbroek wordt in een ontwerpbesluit vastgesteld
door het bevoegd gezag. Daarna wordt het ontwerp 6 weken ter inzage gelegd, waarbij eenieder
zienswijzen op het ontwerp kan indienen. Deze zienswijzen worden beoordeeld en waar nodig
verwerkt. Het projectplan wordt vervolgens beoordeeld en, indien naar tevredenheid, definitief
vastgesteld door het bevoegd gezag. Hierna wordt het definitieve projectplan opnieuw 6 weken ter
inzage gelegd en kan er in beroep worden gegaan bij de Rechtbank.

3.1.1 Zienswijze

Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes
weken ter inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden
en ingezetenen gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan kenbaar maken.
Dat kan schriftelijk of mondeling. Een reactie moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn
ingediend. Vervolgens wordt een Nota van Antwoord opgesteld waarin de beantwoording van de
zienswijzen is opgenomen en wordt, indien nodig, het projectplan aangepast.

3.1.2 Beroep en hoger beroep

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt na vaststelling gedurende
zes weken ter inzage. Binnen deze periode kan beroep worden ingediend bij de rechtbank. Voor het
indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. De rechtbank zal vervolgens een uitspraak
doen over het beroep. Indien de indiener ontevreden is met deze uitspraak, kan er in hoger beroep
worden gegaan bij de Raad van State.

3.1.3 Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke
beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen
geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het
beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

3.1.4 Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift
ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd.
Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift
een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” aanvragen bij de
Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd.

3.1.5 Financieel nadeel

Voor schade die een gevolg is van (op zichzelf rechtmatige) besluiten of rechtmatig feitelijk handelen,
kunnen belanghebbenden een verzoek tot schadevergoeding bij het waterschap indienen op grond
van het bepaalde in artikel 7.14 van de Waterwet. Een belanghebbende komt voor een vergoeding in
aanmerking voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven
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en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins verzekerd is. Het verzoek tot
vergoeding van de schade dient een motivering en een onderbouwing van de hoogte van de
gevraagde schadevergoeding te bevatten. Op de hierboven bedoelde verzoeken om
schadevergoeding is naast artikel 7.14 van de Waterwet ook de Verordening schadevergoeding van
Waterschap Aa en Maas van toepassing.



November 2023

4 DEEL IV BIJLAGEN

Bijlage 1: Voorlopig Ontwerp en profielen
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Bijlage 2: Hydrologische onderbouwing
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