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De afgelopen jaren is er
fantastisch werk verricht voor
het herstellen van de balans
tussen water, landbouw en
natuur in de Peelvenen

Namens de provincie
Noord-Brabant, opdrachtgever
Bestuursovereenkomst Peelvenen

Elies Lemkes — Straver,

Gedeputeerde provincie Noord-Brabant
(portefeuille Landbouw, Voedsel, Bodem en
Brede welvaart)

Gebiedsgedeputeerde Peelvenen

(tot 8 september 2023)
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De belangrijkste conclusie
die ik heb getrokken is dat
hydrologisch herstel in dit
gebied echt kan leiden tot

natuurherstel

Namens waterschap Aa en Maas,
opdrachtnemer
Bestuursovereenkomst Peelvenen

Ernest de Groot,
Dagelijks bestuurslid
waterschap Aa en Maas




1992
2000

2005

2007

2008
2009

2010 - 2011

2012

2013

2015

2014 - 2016

2016

2016 - 2018

2019

2019-2021

2021 - 2023
2023

2023 - tot minimaal 2028

De Peelvenen aangewezen als Strategisch Groen Project.
Landinrichtingscommissie start met landinrichtingsplan
(provincies Limburg en Noord-Brabant).
Landinrichtingsplan ‘Het onverenigbare verenigd’
gereed.

Limburg gaat alleen verder.

Landinrichtingscommissie wordt Bestuurscommissie
Peelvenen die het Landinrichtingsplan "Het
onverenigbare verenigd’ verder uitwerkt.

Financiéle crisis.

Aanwijzingsbesluit Rijksoverheid: de Peelvenen is Natura
2000-gebied.

Rijk en provincies Noord-Brabant en Limburg

werken een beheerplan voor 2 x 6 jaar uit. Naast de
Bestuurscommissie komt er een Adviescommissie.
Discussie over doorgaan van de natuurontwikkelingen.
Er zijn inmiddels financiéle middelen toegekend voor de
Natura 2000-gebieden, de plannen voor die gebieden
gaan door.

Dienst Landelijk Gebied presenteert in opdracht van de
Bestuurscommissie Peelvenen ‘Inrichtingsvisie Groote
Peel’.

Bestuursovereenkomst Rijk en provincies:

opdracht Rijks Ecologische Hoofdstructuur, tegenwoordig
Natuurnetwerk Brabant (NNB), Peelvenen is op 1
onderdeel na volledig NNB. Start voorbereiding project
Mariapeel (LIFE+ Peelvenen).

Wettelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

biedt ondernemers ruimte in hun stikstofuitstoot. Start
voorbereiding bestek LIFE+ Groote Peel.

Voorbereiden, uitvoeren en afronden van onderzoeken
voor het natuurherstel Deurnsche Peel/Leegveld.

Provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas
tekenen de Bestuursovereenkomst Peelvenen.

Uitvoeren LIFE+ Groote Peel en LIFE+ Peelvenen
(Mariapeel).

De Hoge Raad oordeelt dat de PAS strijdig is met
Europese regelgeving. Vergunningenstop, eerder
verleende vergunningen moeten opnieuw worden

aangevraagd.

Opstellen bestek voor natuurherstel Deurnsche Peel/
Leegveld.

Uitvoeren natuurherstel Deurnsche Peel/Leegveld.

Alle natuurherstelwerkzaamheden onder bestek Leegveld
gereed.

Nazorg natuurherstelmaatregelen Leegveld (Deurnsche
Peel).
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Ik hoop voor de toekomst
dat bewoners, agrarisch
ondernemers en recreanten
op een fijne manier kunnen
leven, werken en recreéren in
en rondom deze bijzondere
hoogveenomgeving.

De provincie is ook blij met de
aandacht voor nazorg en de
start van

een aantal pilots door
waterschap Aa en Maas

Namens de provincie, opdrachtgever
Bestuursovereenkomst Peelvenen

Elies Lemkes — Straver,

Gedeputeerde provincie Noord-Brabant
(portefeuille Landbouw, Voedsel, Bodem en
Brede welvaart)

Gebiedsgedeputeerde Peelvenen

(tot 8 september 2023)

"De werkzaamheden in de Peelvenen
zijn belangrijk voor de provincie, gezien
de bijdrage aan stikstofvermindering

en natuurlijk ook de versterking

van natuurgebieden in Brabant. De
afgelopen jaren is er fantastisch werk
verricht voor het herstellen van de balans
tussen water, landbouw en natuur in de
Peelvenen. Een goede samenwerking
met de omgeving ligt hieraan ten
grondslag. De natuur herstelt zich
duidelijk in het hoogveen: in totaal is er
4000 hectare bestaande natuur verbeterd
en 180 hectare nieuwe natuur ingericht in
het Natuurnetwerk Brabant. De gekozen
aanpak is een mooi voorbeeld voor
andere integrale gebiedsprocessen in
Brabant.

Bij een aantal ondernemers en
particulieren zijn in goed overleg tijdig
mitigerende maatregelen uitgevoerd,
zodat zij geen last hebben van de
peilverhoging.

Ik hoop voor de toekomst dat bewoners,
agrarisch ondernemers en recreanten op
een fijne manier kunnen leven, werken en
recreéren in en rondom deze bijzondere
hoogveenomgeving. De werkzaamheden
in de Peelvenen zullen hier zeker aan

bijdragen.

De provincie is ook blij met de aandacht
voor nazorg en de start van een aantal
pilots door waterschap Aa en Maas,
onder andere voor regelbare drainage
en infiltratie die gaan bijdragen aan
nieuwe inzichten over het bedrijven

van landbouw in de randzones van de
natuurgebieden.”

De Peelvenen klaar voor een
volgende fase: maatregelen
natuurherstel in belangrijk deel
Peelvenen afgerond

Op de grens van Noord-Brabant

en Limburg vormen de Mariapeel,
Deurnsche Peel en Nationaal park
Groote Peel een indrukwekkend
natuurgebied.

Ooit een ondoordringbaar moeras, waar
vanaf 1850 tot halverwege de 20ste
eeuw turf werd gewonnen. Nu is het
een landschap van water, heidevelden,
zandruggen, berken en open vlaktes
met zeldzame flora en fauna.

De Peelvenen zijn van groot belang.
Niet alleen vanwege de natuur, ook

vanwege het klimaat. Het houdt CO,
vast en dient als waterbuffer.

Het bijzondere gebied dreigde verloren
te gaan. Met het uitvoeren van het
programma ‘Bestuursovereenkomst
Peelvenen’ (juli 2016 — oktober 2023) is
de basis voor het herstel van het unieke
hoogveen en het behoud en groei van
bijzondere flora en fauna nu gelegd.

De Peelvenen is klaar voor een volgende
fase en verdere inrichting met en voor
bewoners, ondernemers en recreanten.

lk ben er trots op dat we samen met
velen hiervoor de basis hebben kunnen
leggen.

In deze uitgave nemen we u mee

in de historie van de Peelvenen, de
aanleiding voor het herstel ervan en
welke omvangrijke en ingrijpende
werkzaamheden we de afgelopen 7 jaar
hebben uitgevoerd.

Hans Frumau
Programmamanager BO Peelvenen
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De Peelvenen:
drassig en moerassig

De Peelvenen is een gebied als geen
ander. Het is geen bos, geen heide,
geen polder. Peel betekent moerassige
plek.

Heer van Deurne Rogier van Leefdael
noemde de Peel in 1659 een “seer groote
Wildernisse ende moeras welcke door
hare wiltheyt, grootheyt, ende weeckheyt
van gronde, door menschen ofte met
peerden qualyck connende begaen ofte
bereeden worden.”

Turf: het goud van de Peel

Lang bleef de Peel dat reusachtige,

vrijwel onbegaanbare hoogveen. Totdat
turf ontdekt werd als brandstof voor de
opkomende industrie en voor thuis.

De familie Van de Griendt exploiteerde de
turf op grote schaal.

PA. Schendeler zag in 1922 de Peelhorst
als een gebied waar “met ernstig goed
willen en goed aanpakken” de 30.000
hectare woeste grond omgezet zou

kunnen worden in goed bouw- en weiland.

Zelfs mijnbouw voorzag hij hier.

S

Er waren mensen die de ontginning
betreurden zoals pater Concordius in het
boek uit 1937 ‘Rond de Peel’ van Martien
Coppens.

“De Peel wordt anders: de oude sagen
raken vergeten, de hoopen zwarte “klot”
worden zeldzamer en zeldzamer in het
beeld van vlakte en eenzaamheid onder
hooge bewogen luchten; verder en
verder steken zich de akkers in de flanken
van de Peel. Dit alles zal zoo wel moeten
gebeuren, al gaat het tempo sneller dan
Brabant ooit beleefde en al bekruipt ons
ooit de angst, dat misschien veel goeds en
liefs zal verloren gaan.”

Vanaf circa 1850 tot 1960 werd een laag
van tussen de vier en acht meter veen
afgegraven en gedroogd tot turf.

De afgegraven gronden werden
ontgonnen en veranderden in
landbouwgrond.

Rijk natuurgebied

Nu, ruim een halve eeuw later, zijn de
inzichten veranderd. De overgebleven
Deurnsche Peel, Mariapeel en de Groote
Peel zijn internationaal erkend als
‘wetland’. Sinds 1993 is de Groote Peel een
nationaal park.



Ruim 4.000 hectare
afgegraven hoogveen werd
niet ontgonnen en vormt
nu het natuurgebied de
Peelvenen.

Hoogveen komt nog
maar op een paar plekken
in Nederland voor. De
Peelvenen is hier één van.

Behoud en herstel uniek
natuurgebied

Veenmos: bijzondere flora

Hoogveen bestaat uit een bovenlaag

van levende planten, vooral veenmos,

en daaronder een laag met afgestorven
plantenresten van soms wel zes meter dik.

De Peelvenen dankt haar bestaan
hoofdzakelijk aan het veenmos. Veenmos
kan tot twintig keer z'n eigen gewicht aan
vocht vasthouden.

Het groeit aan de bovenkant en sterft
tegelijk af aan de onderkant. Op de resten
floreren hoogveenplanten als zonnedauw,
lavendelhei en wollegras.

Veenmossen reguleren met hun
eigenschappen de waterhuishouding. De
mossen werken als een spons en kunnen
daardoor goed water vasthouden.

Zeldzame en bedreigde diersoorten
In de Peelvenen komen diverse zeldzame
of bedreigde soorten voor zoals de
gladde slang, levendbarende hagedis,
veenmol en de Noordse witsnuitlibel. De
goudplevier en kraanvogel broeden of
overnachten in natte hoogveenkernen
waar roofdieren nauwelijks komen.

De rust van de Peelvenen lokt meer

dan honderd soorten broedvogels zoals
blauwborsten, roodborsttapuiten en
geelgorzen.

Ook trekvogels strijken hier neer. Met
onmiskenbaar getrompetter kondigt de
statige kraanvogel zijn komst aan. Sinds
2022 broeden zij weer in de Mariapeel en
vanaf 2023 in de Deurnsche Peel.

Naast het belang als natuurgebied zijn
er andere redenen om het hoogveen te
behouden en terug te brengen.

Opslag van broeikasgassen

Hoogvenen slaan CO; op. Voorwaarde
voor veenvorming en dus koolstofopslag is
dat het veen het hele jaar nat blijft.

Regenwaterbuffer

In de aangelegde compartimenten kan
het regenwater worden vastgehouden
(buffergebieden). Dan stroomt het minder
snel de beken en rivieren in.

"



Archief voor historie en klimaat

In het veen dat in de loop van de tijd door
planten is gevormd, is de successie van de
vegetatietypen van het veenlandschap terug
te lezen. Het hoogveen is een uniek historisch
archief van landschap, mens en klimaat.

Door het te bestuderen is een beeld te
vormen van de groei van het veen en het
landschap er omheen. Zo kunnen we ook de
bewoningsgeschiedenis en de veranderingen
in het klimaat reconstrueren.

Bijzonderheden zijn:

e archeologische resten van
het Laat Paleolithicum tot
halverwege het Midden
Neolithicum

beschermd dorpsgezicht van
Helenaveen en Griendtsveen
pachtboerderijen
(Koningshoeven) langs de
Soemeersingel

de turf ontginningspatronen
met de drietandige wijken en
kanalen voor de afwatering
en het vervoer van de turf
afwisseling tussen
landbouwgebiedjes,

deels verveende percelen,
verruiging en bebossing
grens- en militair landschap
met grenspalen, bunkers en
de Peel-Raamstelling waar in
WOIl heftig is gevochten

De geschiedenis zichtbaar en levend houden

Halverwege de 19e eeuw zag ondernemer Jan van de Griendt
de waarde van turf. In 1853 kocht hij 610 hectaren Peelgebied,
richtte voor ontginning en vervening de Maatschappij
Helenaveen op en stichtte het dorp Helenaveen. Zijn zoons

volgden zijn voorbeeld en stichtten Griendtsveen.

Beide dorpen werden planmatig opgezet volgens de
hiérarchische arbeidsverhoudingen en op basis van het patroon
van kanalen- en wijken (zijkanalen). De familie Van de Griendt
bepaalde met hun maatschappijen voor de ontginning en
vervening van de Peel het leven van de vele arbeiders in de
turfwinning.

De ondoordringbaarheid van het gebied leverde stof voor

sages op die verteld moeten blijven. Over dwaallichten 13
die nietsvermoedende reizigers het moeras in lokten en

het gebeier van een door de duivels in het veen gegooide

kerkklok.
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Voorbere di ng

en resultaat

Verhoogd en stabiel waterpeil

Het unieke hoogveenlandschap in de Peelvenen dreigde verloren te gaan door
verdroging en te hoge stikstofwaardes. Voor het behoud van de Peelvenen hebben
provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas in samenwerking met veel

gebiedspartners maatregelen uitgevoerd.

Hierdoor blijft een van de laatste hoogveengebieden in Nederland behouden voor de
toekomst. De aanpak is mede ingezet vanwege het Europese natuurnetwerk Natura
2000. EU-lidstaten hebben de beschermde Peelvenen voor specifieke leefgebieden

van (vogel-)soorten aangewezen.

Hoe het was

Het watersysteem in de Peel was
aanvankelijk ontworpen voor turfwinning
en later om een deel van het gebied
geschikt te maken voor landbouw.
Snelle afvoer van het water was
noodzakelijk. Hierdoor kwam het veen
droog te staan en stierf het langzaam af.
Hoogveen verdween en het gebied raakte
begroeid met bomen en struiken (o.a.
trosbosbes).

Wat is er nodig

Voor het herstel en behoud van de
Peelvenen is een hoog en stabiel waterpeil
en goede waterkwaliteit nodig.

Plannen maken, toetsen, bijstellen en
uitvoeren

In de afgelopen 30 jaar overlegden de
overheid, georganiseerde landbouw, natuur-
en milieuverenigingen, belanghebbenden
in recreatie en cultuurhistorie, de
waterschappen en terreinbeheerders
uitvoerig over het natuurherstel.
Richtinggevende plannen die hieruit
voortkwamen waren ‘Het onverenigbare
verenigd’ (Landinrichtingsplan Herinrichting
Peelvenen onderdeel Deurnsche Peel-
Mariapeel), ‘Peelvenen Inrichtingsvisie
Groote Peel’, ‘Natura 2000 beheerplan
Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel’
en 'Peelbeleving in de Peelvenen’ (Visie op
Recreatie en Toerisme anno 2012).

Provincie en waterschap voeren
natuurherstelprojecten uit

In 2016 ondertekenden Provincie Noord-
Brabant en waterschap Aa en Maas de
Bestuursovereenkomst Peelvenen voor de
uitvoering van de natuurherstelprojecten

die een beter waterbeheer mogelijk maken.
Met het opleveren is invulling gegeven aan
de afspraken uit de bestuursovereenkomst
en is de basis voor natuurherstel in een groot

gedeelte van de Peelvenen gereed gekomen.

Een deel van de projecten is
gefinancierd uit de Europese LIFE+, een
financieringsinstrument voor behoud van
Natura 2000-gebieden.
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Samenwerken en overleg
De Integrale Gebieds-
commissie Peelvenen

(IGC), als opvolger van de
Landinrichtingscommissie
Peelvenen, had onder
aanvoering van Gerard Daandels
een verbindende rol in de
uitvoering van de
Bestuursovereenkomst
Peelvenen.

De IGC bewaakte dat het
natuurherstel in lijn bleef

met de eerdere afspraken
met natuurbeheerders,
bewoners, ondernemers en
agrariérs, vastgelegd in het
Landinrichtingsplan

‘Het onverenigbare Verenigd'.

/4

De samenwerking
tussen Brabant

en Limburg is in
positieve zin weer
op gang gekomen

Gerard Daandels,
Voorzitter
Integrale
Gebiedscommissie
Peelvenen

Herstel Peelvenen: stip op de horizon
In zo'n 25 vergaderingen en 25
bijeenkomsten van de Werkgroep Leegveld
hield de Integrale Gebiedscommissie
gemeenten, bewoners, landbouwers en
ondernemers gemotiveerd en optimistisch.
Het is ook een flinke opgave met stevige
onderwerpen zoals de stikstofdepositie

en de transitie van het landelijk gebied.
Het vroeg om veel afstemming, ook
provincieoverstijgend.

Positief vindt Daandels, dat de
samenwerking tussen Noord-Brabant

en Limburg weer enigszins op gang

is gekomen. Aanvankelijk trokken zij

samen op, de Peelvenen liggen op het
grensgebied tussen beide provincies. In
2007 koos Limburg een eigen pad.

'Water heeft geen kleur’

Door provinciegrensoverschrijdende
problematieken zoals het bestrijden van
water- en muggenoverlast in Griendtsveen
en omgeving kwam de samenwerking weer
op gang.

Daandels: “Door de vernatting kon bij
burgers en in de landbouw wateroverlast
ontstaan. De bewoner moest zelf de
oorzaak aantonen. Kwam het uit het
kanaal, de natuur of het riool? Moest hjj

bij de provincie, het waterschap of de
gemeente zijn? Water heeft geen kleur,

je ziet niet waar het vandaan komt, dus is
samenwerking nodig.”

Limburg vroeg Brabant om advies, richtte
vervolgens de adviescommissie Mariapeel
op en vroeg de voorzitter van de IGC deze
adviescommissie voor te zitten.

Een van de resultaten was de
Nazorgregeling Griendtsveen. In juli

2022 spraken bestuurders van beide
provincies en waterschappen af dat
bewoners bij wateroverlast voortaan naar
1 loket konden, tijdens en tot 5 jaar na de
werkzaamheden.

Vertrouwensrol

In de Deurnsche Peel/Leegveld was
aankoop van landbouwgrond nodig om
nieuwe natuur te kunnen aanleggen. De
IGC vervulde een vertrouwensrol in de
onderhandelingen met agrariérs.

Het natuurherstel brengt meer ingrijpende
veranderingen voor de agrariérs met

zich mee. De stikstofdepositie moet
omlaag, de landbouw geéxtensiveerd met
versterking van de landbouwinfrastructuur.
Daandels is positief. “Met de stappen die
we zetten en het tonen van tussentijdse
successen motiveren we en laten we zien
dat het wél kan.”

Veelbetekenende ontwikkelingen
"Het natuurgebied was door het

diep afsteken van de turf ‘een lekke,
leeglopende badkuip’ geworden.
Tegendruk helpt het water in de natuur

te houden, waardoor het hoogveen weer
ontwikkelingskansen krijgt. De aangelegde
bufferrand in de nieuwe natuur biedt die
tegendruk. Ondanks de droogte van de
laatste jaren zien we meer water staan. De
effecten zijn zichtbaar: het veenmosplantje
komt weer tot bloei. We zijn aantoonbaar
op de goede weg.”

Met het afronden van de Bestuurs-
overeenkomst Peelvenen, stopt ook de
IGC. De Gebiedsgerichte Aanpak Vitale
Peel zet het werk van het Leegveld in
bredere zin voort. Het zal de resultaten
oppakken en verder brengen en
eventuele, nieuwe projecten voor
natuurherstel ontwikkelen.

Succesfactoren voor de toekomst
Die zijn volgens Daandels een goed
beheer en monitoring van kwantiteit en
kwaliteit van het water voor zowel de
natuur als de landbouw. Bovenal, 'kunnen
we een aanzet geven tot een leefbaar
platteland, waar mensen blijven wonen,
werken en recreéren’.
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Bijzonderheden maatregelen

Cultuurhistorie

Bij de inrichting van de Deurnsche Peel en de Groote Peel is
met zorg en aandacht met de geschiedenis van het gebied
omgegaan. Op tal van plaatsen is de geschiedenis terug

te lezen en of te beleven (bijvoorbeeld met rustpunten, de
uitkijktoren Vossenberg en informatieborden).

Nieuwe natuur

Het voormalige landbouwgebied in het midden van het
natuurgebied Deurnsche Peel/Leegveld en Mariapeel is
omgevormd naar nieuwe natuur. Door het afgraven van
de voedselrijke landbouwgrond wordt voorkomen dat de
voedingsstoffen in het natuurgebied terecht komen. De
grondwaterstand is verhoogd.

Voor het uitvoeren van de plannen in Leegveld is 180
hectare nieuwe natuur ingericht. Daarvoor is 108 hectare
landbouwgrond omgevormd.

Kades aangelegd

Om het water beter vast te kunnen houden zijn kades
aangelegd. Hiermee ontstaan compartimenten. De
waterstanden in deze compartimenten zijn regelbaar door
aangelegde stuwen en duikers die de compartimenten met
elkaar verbinden.

Waterlopen

Door het dempen en afdammen van waterlopen blijft het
water langer in het gebied. De waterpeilen blijven langer
hoog en worden stabieler.

Trosbosbes in Mariapeel weggehaald

De trosbosbes of blauwe bes (Vaccinium corymbosum) is
van origine een Amerikaanse soort. Deze groeit hier goed,
maar heeft een negatieve uitwerking op de natuur in het
hoogveen. De trosbosbesstruiken onttrekken veel kostbaar
water en door hun schaduw groeien de veenmossen slecht.

De afgevallen trosbosbesbladeren zorgen voor
extra voedingsstoffen. Dat heeft een averechts
effect op de bijzondere hoogveenplanten,
veenbes, zonnedauw, lavendelheide, veenpluis,
eenarig wollegras. Zij gedijen het beste in een
voedselarm milieu.

Eeuwselse Loop verlegd

In de Groote Peel is de Eeuwselse Loop naar de
rand van het gebied verlegd. Hierdoor wordt het
grondwater beter vastgehouden en vormt de
waterloop geen barriere meer voor kwetsbare
diersoorten, zoals de gladde slang.

Veenmoerassen (hoogveen en
laagveen) leggen tijdens hun
ontwikkeling CO, uit de atmosfeer
vast. De planten die er groeien
gebruiken CO, om hun biomassa te
vormen.

In de natte moerassen verteert het
dode plantenmateriaal slecht en stapelt
het zich op tot een veenpakket dat in
Nederland tot wel 10 meter dik kon zijn.
Door ontwatering, ontginning en
turfwinning is een groot deel van
de in venen vastgelegde CO, weer
in de atmosfeer gekomen. Door
veenrestanten weer nat te maken, kan
de afbraak van veen en daardoor de
uitstoot van CO, sterk afnemen.
Wanneer de vegetatie zich goed
hersteld heeft, kan zelfs weer
veenvorming en daarmee vastlegging
van CO; uit de atmosfeer plaatsvinden.

CO, uitstoot huishoudens compenseren

Door de maatregelen in de Peelvenen
wordt op korte termijn de jaarlijkse

CO;, uitstoot van 1.500 huishoudens
gecompenseerd (uitgaande van totaal
11.300 ton CO, uitstootvermindering en
7,5 ton CO; per huishouden per jaar).
Bij een goede veenvorming op kansrijke
plekken kan de compensatie op langere
termijn aanmerkelijk verder oplopen (zie
pag. 21).
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Projecten

1. Middengebied (Deurnsche Peel)
Nazorg (5 jaar). Afspraken eigendom, beheer en
onderhoud vastgelegd (EBO document).

2. Bestek Leegveld (Deurnsche Peel)

3. Uitvoering LIFE+ Groote Peel

Totaal 1300 ha (Limburg/Noord-Brabant) gereed
voor hoogveenherstel.

Succesvol 1 arbitrage afgerond.

Afspraken eigendom, beheer en onderhoud
vastgelegd.

4. Uitvoering LIFE+ Peelvenen (Mariapeel)
Tijdens deze periode is het Jaagpad fase 2 (fietsen
langs Helenavaart) aangelegd.

5. Gebiedsontwikkeling Leegveld,
grondverwerving

Planvoorbereiding 1300 ha integrale gebieds-
ontwikkeling.

Beroepsprocedure Provinciaal Inpassingsplan/
Waterwet bij Raad van State.

36 beroepen ingediend, 1 ingetrokken.

Duur procedure Raad van State: 2,5 jaar.
Bestek aanbesteed.

6. Groote Peel Oost
Rapportage landschapsecologische systeem-
analyse opgeleverd.

7. Heitrakse Peel/'t Zinkske

a. Rapportage watersysteemanalyse opgeleverd.
b. Rapportage landschapsecologische systeem-
analyse in voorbereiding.

8. Inrichtingsplan Groote Peel West
40 ha grond verworven, uitvoering door
Gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel.

2014 2015 2016 2017 2018
1. Nazorg Middengebied (Deurnsche Peel) uitvoeren® 5 jaar nazorg op effecten door vernatten
2. Bestek Leegveld (Deurnsche Peel) ‘onderzoeken

3. LIFE+ Groote Peel 'onderzocke

uitvoeren

4. LIFE+ Peelvenen (Mariapeel) en

‘gestart in 2012*

Jaagpad Fase 2 (Helenaveen)

uitvoeren

Grondverwerving situatie 2016

Grondverwerving situatie mei 2023

D Projectgrens Peelvenen
Bestaande natuur (ca. 2486 ha)

. Nieuwe natuur: niet verworven niet ingericht (ca. 459 ha)
. Nieuwe natuur: verworven niet ingericht (ca. 411 ha)

. Nieuwe natuur: verworven en ingericht (ca. 194 ha)

2020

2021

2022 2023

uitvoeren

5. Gebiedsontwikkeling Leegveld grondverwerving start afgerond
6. Groote Peel Oost landschapsecologische systeemanalyse uitvoeren -

7.a. Heitrakse Peel/'t Zinkske watersysteemanalyse eind 2017 start rapport

7.b. Heitrakse Peel/'t Zinkske landschapsecologische systeemanalyse voorbereiden

8. Inrichtingsplan Groote Peel West, uitvoering door Gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel

Gebiedspilots ter ondersteuning natuurherstel

waterschap Aa en Maas stelt 2 miljoen euro b

5

aa

(geen

Ry

y

Recreatiezoneringsplan Peelvenen

Besti komst de Peal

start juli 2016

[

afgerond oktober 2023

*Dienst Landelijke Gebied (opgeheven in 2015)

M 2000 ha (natuur)gebied ingericht voor natuurherstel

Verworven:

- Grond Programma Aanpak Stikstof: 117,5 ha
- Natuurnetwerk Brabant: 39,7 ha

- Ruilgrond: 87,4 ha

Verkocht:
- Ecologische verbindingszone: 1,5 ha
- Ruilgrond: 54,6 ha

7 bedrijven gesaneerd, 2 bedrijven uiterlijk 2025
saneren

Habitat type
(2018)

\

Mariapeel Deurnsche
Peel/Leegveld 2.734 ha

Groote Peel
1.345 ha

herstellend hoogveen
[ droge heide
. overig (bossen)

[l droge heide

[l overig (bossen)

herstellend hoogveen

. actieve hoogvenen
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Financién
Inrichtingsprojecten Looptijd Uitgaven (min) Bron financién
LIFE+ Peelvenen (Mariapeel) uitvoering  2014-2020 1,50 LIFE+ en Rijk (Wet Inrichting

Landelijk Gebied en Natura 2000) *
LIFE+ Groote Peel uitvoering 2015-2021 5,80 LIFE+ en Rijk (Natura 2000)
Onderzoekskosten divers 2015-2023 0,25 Rijk (Wet Inrichting Landelijk Gebied)
Deurnsche Peel, herstelmaatregelen en  2017-2023 21,60 Rijk (Natuurpact Natuurnetwerk Brabant
inrichting Natuurnetwerk Brabant en MNatura 2000)
voorbereiding en uitvoering
Planvorming Heitrakse Peel/'t Zinkske 2019-2023 0,10 Rijk (Natura 2000)
Subsidieregeling waterschap Aa en Maas 2016-2023 0,63 waterschap Aa en Maas **
Totaal 29,88
Grondverwerving totaal
Grondverwerving Gebiedsplan 2017-2023 15,70 Rijk (Natuurpact Natuurnetwerk Brabant)
Peelvenen NB: uitgaven per 1 juli 2023 ***
* In Noord-Brabant, uitg i door 5 bosbeheer in cofinanciering Europa en Limburg

** Bijdrage aan 30 gebiedsinitiatieven/ideedn
*** Binnen Bestuursovereenkomst Peelvenen was 60 min (incl. 5 min risicoreservering) beschikbaar voor grondverwerving inclusief gebouwen

Capaciteit

Totaal inzet van Provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer in het sturen
en begeleiden van het programma was als volgt:

- gemiddeld jaarlijks 8,5 fte (1 fte = 1.350 uur) gedurende 7 jaar

- totaal ca. 80.500 mensuren

Voor een programma van dergelijke omvang is het tijdig beschikbaar stellen van voldoende capaciteit
voor het sturen en begeleiden van de uitvoering een van de succesfactoren.

Een aanbeveling is dan ook om al in de voorbereiding van het programma voldoende capaciteit te
reserveren.

{Bron: eindevaluatie Bestuur komst Paeh, 1, september 2023)

Proces

e Bestuurlijk overleg Peelvenen en IGC e Aankopers- en grondoverleg nodig om
Peelvenen. te komen tot benodigde grond voor

e Ambtelijk overleg samenwerkende natuurdoelen.
partners. e Jaarplannen, audits en evaluaties

e Informeren streek (o.a. opstellen/uitvoeren/bijwonen.
inloopbijeenkomsten, nieuwsbrieven, e Groote Peel en Leegveld: factsheets
excursies). gebiedsontwikkeling (voorverkenning).

¢ Raakvlakmanagement (afstemming e Leegveld: afspraken eigendom, beheer

gebiedsprojecten (o.a. Peelkanalen, en onderhoud vastgesteld (EBO
subirrigatie). document).

v

!
d
:

Groote Peel
grondwerk

stuwen, duikers,
gemalen
waterlopen

kades
CO; compensatie

1.591 ton hout afgevoerd
56.000 m? zand aangevoerd
38 stuwen geplaatst

17,2 km aangepast

5 km waterdicht scherm geplaatst
3,4 km nieuwe Eeuwelse Loop
gegraven

24 km kades aangelegd

1.370 tot 2.610 ton CO,/ jaar*

Mariapeel
grondwerk

stuwen, duikers,
gemalen

waterlopen
kades

CO, compensatie
bijzonderheden

298 ton hout afgevoerd

32.000 m? zand aangevoerd

11 ha landbouwgrond
afgeplagd

30 stuwen geplaatst

1 gemaal geplaatst

7 duikers geplaatst

48,4 km waterlopen aangepast
10,7 km kades aangelegd
3.333 tot 5.797 ton CO,/jaar*

25.000 m?3 trosbosbesstruiken
verwijderd

Deurnsche Peel/Leegveld

grondwerk

stuwen, duikers,
gemalen

CO_ compensatie
kades
bijzonderheden

700.000 m* grondverzet
80.000 m?3 zand aangevoerd
20.000 m? klei aangevoerd
135 ha bouwvoor verwijderd
101 duikers geplaatst

51 stuwen geplaatst

21 km kades aangelegd
7.109 tot 9.996 ton CO,/jaar*
19 km kades verhoogd

600.000 m? waterbuffer

(Leegveld)

180 ha nieuwe natuur ingericht 23
80 ha berkenopslag verwijderd

35 overeenkomsten mitigerende
maatregelen naar volle

tevredenheid uitgevoerd

In alle projectgebieden zijn explosieven en kleinere munitie
geruimd en een aantal tot ontploffing gebracht.

*CO, uitstoot neemt verder af bij goede veenvorming op kansrijke

plekken.



Waterbeheersystemen
inregelen

Nu de maatregelen klaar
zijn, volgt de stap van

het inregelen van het
beheer en ervaring opdoen.
Naarmate het systeem fijner
en scherper wordt afgesteld,
zullen er punten naar voren
komen waar aanpassingen
nodig zijn.
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Mijn verwachting
is dat het
systeem zich gaat
herstellen met
verrassend goede
resultaten.

Ernest de Groot,
Dagelijks bestuurslid
waterschap Aa en Maas

"De belangrijkste conclusie die ik heb
getrokken is dat hydrologisch herstel
echt kan leiden tot natuurherstel in dit
gebied.”

"En de tweede, het proces met alle
procedures heeft veel tijd gekost.
Maar die integrale gebiedsgerichte
aanpak die we hebben uitgevoerd in de
Peelvenen heeft zijn integrale vruchten
afgeworpen.”

“We hebben niet alleen gekeken naar
water en natuur, maar ook naar de
landbouw in de directe omgeving, naar
recreatie, bos en landschap en naar
cultuurhistorie.”

Voor het herstel en behoud van het
hoogveen is een hoog en stabiel waterpeil
en goede waterkwaliteit nodig.

Als opdrachtnemer in de
Bestuursovereenkomst Peelvenen voerde
waterschap Aa en Maas in de Deurnsche
Peel/Leegveld, en eerder al in de Groote
Peel, de nodige maatregelen uit.

Kades verdelen de veengebieden in
compartimenten, waardoor het water beter
wordt vastgehouden. Ook door waterlopen
minder diep te maken en er dammen in
aan te leggen wordt het wegstromen van
het water voorkomen. Met de aangelegde
stuwen en duikers is het waterpeil beter te
sturen. Rondom het hoogveen is nieuwe
natuur aangelegd. Door het waterpeil
hoog te houden, ontstaat er tegendruk
rond het hoogveen, waardoor er zo min
mogelijk water wegzijgt.

De Deurnsche Peel/Leegveld is ook een
waterbuffer, het kan 600.000 m3 water
vasthouden. Goed voor het opvangen van
piekbuien, zodat er geen wateroverlast
ontstaat. En voor het vasthouden van
water in het gebied en aanvullen van het
grondwaterpeil.

Nu ook de maatregelen in de Deurnsche
Peel/Leegveld klaar zijn, begint pas

het echte werk; het inregelen van het
waterbeheer tot de gewenste streefpeilen.
De Groot: “Naarmate we het
beheersysteem fijner en scherper gaan
afstellen, zullen er punten naar voren
komen waar we wat aanpassingen moeten
doorvoeren. Daar hebben we de tijd

voor, en de mensen en de middelen. Het
inregelen hoort in mijn optiek ook echt bij
het project.”

“In het opzetten en meten van de peilen
in de compartimenten moeten we meer
ervaring krijgen. Misschien moeten we
in de winter extra buffer aanbrengen om
de wegzijging tot het eind van de zomer
voldoende te beperken.

De peilen geven ons ook inzicht in

de effecten van de vernatting voor
omwonenden, zodat we zo nodig daarop
maatregelen kunnen treffen.

De meetresultaten zijn voor iedereen via
een online portaal in te zien.”

Mitigerende maatregelen

Bij het werk in de Deurnsche Peel/
Leegveld is vooraf inzichtelijk gemaakt
welke omwonenden wateroverlast
zouden kunnen ervaren. Daar zijn tijdig
mitigerende maatregelen uitgevoerd.
“Soms hebben we drainage aangelegd,
soms hebben we met grond het perceel
opgehoogd. Het effect ervan monitoren
we, bevalt de maatregel, gaat het
goed.”

Snel handelen

Soms gaat het tijdens de uitvoering mis,
zoals bij de wijk (zijkanaal) die als laatste in
de Deurnsche Peel werd gegraven.

"De wijk lag vlakbij een kerngebied met
hoogveen. Door de wijk te dempen
konden we het waterpeil in het kerngebied
net iets meer verhogen. Toen duidelijk
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werd dat de wijk onderdeel
van beschermd stads- en
dorpsgezicht was, hebben
we het gelijk hersteld.”

Nazorgteam

Al tijdens de laatste
werkzaamheden heeft het
waterschap een nazorgteam
geformeerd. Het team
monitort of de vernatting
ongewenste effecten
veroorzaakt en komt direct
in actie wanneer dat het
geval is.

Bewoners en ondernemers
in de Peelvenen kunnen bijj
het team hun vragen kwijt.
“Aan de hand van

die signalen kunnen
fijnregelingen plaatsvinden
in het beheer. Het is
allemaal modelleer werk.”
Het nazorgteam blijft
beschikbaar tot vijf jaar

nadat de streefpeilen zijn
bereikt.

Verrassende resultaten
“Mijn verwachting is dat het
systeem zich gaat herstellen
met verrassend goede
resultaten.

In 2023 heeft in de
Deurnsche Peel voor het
eerst een kraanvogel
gebroed. Sommige
vlindersoorten herstellen
zich.”

De afgelopen jaren waren
extreem droge jaren.
Daardoor kan het lang
duren voordat streefpeilen
bereikt worden. Dit is
afhankelijk van hoeveel
neerslag valt de komende
tijd. Mochten de jaren
droog blijven, dan nog vindt
De Groot de maatregelen
zinvol. “Maatregelen op

deze schaal leveren altijd
bijzondere natuur op en het
hoogveen ontwikkelt zich
nual.”

"Ook voor het klimaat

is het waardevol. Het
moerasgebied houdt enorm
veel CO; vast.

De brede landbouw en
toerisme en recreatie

zullen ook profijt van het
natuurherstel hebben.

Het is een prima conditie
om andere economische
ontwikkelingen op af te
stemmen.”

“Ik vind het altijd de kunst
om de omgeving te laten
profiteren van wat we in de
kern doen. De streek gaat
zeker de vruchten ervan
plukken.”

Peilstanden in het
natuurgebied

De stuwen aan de randen van de nieuwe
natuur zijn hoger gezet om het water vast
te houden. Daardoor stijgt het waterpeil.
Het effect hiervan wordt gemonitord met
een meetnet van zo'n 200 peilbuizen in

Leegveld.

Via een online portaal op
www.aaenmaas.nl/leegveld kan
iedereen de voortgang van de
peilopzet volgen. Of scan de

QR code.

Hans Joosten: hoogleraar
Moorkunde und
Paldoékologie

aan de Universitét
Greifswald (Duitsland).

Hij houdt zich wereldwijd
bezig met de studie en de
bescherming van venen.
In Nederland heeft hij zich
jarenlang ingezet voor
het behoud van de Peel.
Hij groeide op in

de Peel en is een van de
oprichters van de werkgroep
‘Behoud de Peel’

/4

Wat de toekomst
brengt,
beslissen we zelf.

Maak er wat van!

Prof. Dr. Hans Joosten

In een presentatie in mei
2023 voor belangstellenden
in Zeilberg zette Joosten
zijn visie op de toekomst
van de Peelvenen uiteen.
Een paar opvallende
uitspraken.

Bron: Hans Joosten,
4 mei 2023, Zeilberg,
‘De Peel in de wereld

en in de toekomst’

'Stadspark’

Noordwest-Europa is gelrbaniseerd. Het heeft nog maar
een paar natuurgebieden, die eigenlijk stadsparken zijn.
Dat geldt ook voor de Peelvenen, stelt

Hans Joosten. “Zulke parken zijn van grote waarde.

Door de verstedelijking zijn er nog maar weinig plekken
waar duisternis en rust kunnen heersen. Mensen hebben
die nodig en kunnen het hier vinden.”

Wat is er nog nodig:

Gebruik de kracht van het gebied nog beter, zoals

de breuken en waterscheidingen en vertrouw op de
robuustheid van de natuur. Natuur = ‘worden’ en niet
‘maken’.

De Peelvenen kent sages, het veen is iets

spannends. Die narratieven zijn van belang voor de
identiteitsvorming van het gebied. Schep een kern-
identiteit van bijzonderheid waarin het ontoegankelijke,
de hoogveenwildernis, het niet-urbane gekoesterd
wordt.

Verenig cultuur en natuur, voorkom het onnodig 27
vernietigen van cultuurpatronen. Maar cultuur kun je
niet actief bewaren: boerderijen zonder land, maar met
ijscokraam, is geen cultuurbehoud.

Er wordt te begrensd gedacht in planning en beheer,
er is grensoverschrijdende interprovinciale integratie
nodig.



~ Vitale Peel:
~verder inrichten

Op zoek naar
overeenkomsten

Henk Raaijmakers is
onafhankelijk voorzitter van
de Gebiedsgerichte Aanpak
Vitale Peel (GGA).

Nu de Bestuurs-
overeenkomst Peelvenen

is afgerond, is hij met de
gebiedsgerichte aanpak en
de belanghebbenden direct
rondom het natuurgebied
voor de verdere invulling
aan zet.
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We zijn twee

jaar geleden met
het programma
gestart, de grote
energie die er is
ontstaan, willen we
behouden

Henk Raaijmakers,
Gebiedsgerichte aanpak
Vitale Peel

In maart 2023 nam Henk Raaijmakers namens de stuurgroep van de
Gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel het manifest ‘Perspectief voor de
Peel door pioniers in de Peel’ in ontvangst. Deze is opgesteld door een
aantal agrarische ondernemers en bevat een visie, ambities en stappen
voor een natuurrijke, leefbare, vitale Peel mét agrarisch perspectief.

Raaijmakers: “Na de 'van bovenaf’ wettelijk
opgelegde opgave voor het natuurherstel
komt nu de inrichting van het gebied. Die
beweging wordt van onderaf ingezet door
de belanghebbenden.”

"De huidige agrarische sector zal
veranderen naar een sector die het
natuurherstel ondersteunt. Bewoners
zullen het gebied kunnen bezoeken, er zal
ruimte zijn voor recreatie en toerisme.”

“We zijn 2 jaar geleden met het
programma voor de Vitale Peel gestart.
Partijen stonden flink tegenover

elkaar. En het gaat alleen werken als

er overeenstemming is. Daarom was

de eerste stap het bewerkstelligen van
gemeenschappelijk draagvlak. In sessies
met elkaar hebben we het manifest en
het koersdocument opgesteld. Bij het
opstellen is vrij gedacht zonder rekening te
houden met beperkingen.”

"De grote energie die toen is ontstaan
willen we behouden. Sleutel is de
belanghebbenden in hun kracht te zetten,
hen vragen om zelf ideeén aan te dragen.
Er zijn legio oplossingen te bedenken.”

"Belangrijk is dat als eerste de overheid
voor deelnemers langdurige zekerheid
biedt, tegenstrijdige regelgeving

stopt en duidelijkheid geeft over de
stikstofreductie. Dan kunnen we starten.”

"De sector realiseert zich dat het huidige
agrarische systeem tegen zijn grenzen
aanloopt.”

"En er zijn alternatieven; zorgen voor
waterbuffers, andere gewassen telen,
diversificatie in landbouwproducten,
biobased materialen telen en de
biodiversiteit ondersteunen.

Geef de agrariér een doel en laat hem zelf
bepalen hoe hij het doel bereikt.”
Raaijmakers ziet twee belangrijke
deadlines. “In 2027 moet de waterkwaliteit
goed zijn en in 2035 is de veeteelt
geéxtensiveerd.”

“In de komende periode doen we de
ultieme poging om de handen op elkaar
te krijgen. Nu is het momentum. Boeren
kunnen maatschappelijke taken oppakken.
Beleidsmakers roepen we op, ‘leer het
gebied kennen, het DNA ervan en dat van

rn

de mensen’.

Uit het manifest ‘Perspectief voor de
Peel door pioniers in de Peel’:

“Pionieren is de ziel van de
Peellander. (...)

Maatschappelijke uitdagingen - of je
nu praat over water, bodem, energie,
stikstof, klimaat of gezondheid en
leefbaarheid - zien wij als opgaven
die waarde opleveren. Dat vraagt
van ons nu nieuw ondernemerschap
in een (eeuwen)oud landschap en
dat zullen we samen moeten doen:
boeren, burgers, beleidsmakers en
beschermers. (...)

Het is een ambitieus plan waarbij
landschapsbeheerders een
sleutelrol spelen. Agrarisch land
heeft de potentie om naast primair 29
voedselproductie 66k waarde te
creéren voor waterhuishouding,
koolstofopslag, natuurbeheer,
recreatie, energieproductie en
emissiecontrole en het behoud van
ons Brabantse cultuurlandschap.”



Toekomst voor agrariérs
In de natuurherstelplannen
komt de wens terug dat
landbouw rondom de
Peelvenen

mogelijk moet blijven.
John Verhoeven en zijn
vrouw hebben in Liessel
een melkveebedrijf met
200 koeien en 180 stuks
jongvee. Het ligt in de
bufferzone tegen de nieuwe
natuur aan.

Vanaf 2018 denken en
praten ze in de Werkgroep
Leegveld mee over het
natuurherstel en de
effecten en mogelijkheden
ervan voor bewoners en
ondernemers.
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Met subirrigatie
dragen we bij aan
het natuurherstel,

daar zijn we
trots op.

John Verhoeven,
agrariér

Deze pilot is een van de
circa 10 door

waterschap Aa en Maas
gesubsidieerde projecten
die uitgevoerd worden
na het voltooien van de
Bestuursovereenkomst
Peelvenen. Meerdere
aanvragen lopen nog.

"Voor ons bedrijf en onze gronden heeft het
natuurherstel grote gevolgen en ik weet sinds kort
dat ik piekbelaster ben.”

Verhoeven wil investeren in stikstofreductie
maatregelen. Met een paar voorbeelden schetst
hij hoe complex het is. “Welke systemen zijn
goed? Sommige goedgekeurde emissiearme
stalvloeren werden opnieuw gemeten en zijn
afgekeurd.” In 2019 zette de Raad van State een
streep door het Programma Aanpak Stikstof,
afgegeven vergunningen zijn niet meer geldig. De
investeringen zijn hoog. “Je praat over bedragen
van tonnen tot een miljoen.”

Zonder duidelijkheid over geschikte maatregelen
voor de komende tien jaar en financiéle
ondersteuning, is het lastig keuzes maken. "We
moeten berekeningen maken. Er komen kosten bij
en het moet ergens terugverdiend worden, dat is
het punt.”

Toch zit Verhoeven niet stil. Het perspectief voor
boeren rondom de Peel is extensivering, andere
gewassen telen, meer aan kringlooplandbouw

doen én bijdragen aan natuurherstel. In dat laatste

is Verhoeven met een aantal collega’s actief.

“In een werkgroep hebben we veel ideeén
doorgenomen. Met drie bedrijven kwamen we bij
subirrigatie uit. Het is een pilot met waterschap Aa
en Maas.” Subirrigatie is een regelbaar systeem
voor in- en uitstroom van water, waarmee de

Andere voorbeelden zijn:

e Onderzoek paludicultuur (nieuwe
landbouwmethode geschikt voor gebieden met
hoge grondwaterstand)

e De Vossenberg (uitkijktoren)

Death Valley de Peel, 75 jaar bevrijding

e Boek 'Heel de Peel’

Possible landscapes tentoonstelling

grondwaterstand op peil
kan worden gehouden.

Op de percelen van
Verhoeven en zijn collega’s
werden sloten gedempt

en het watersysteem
aangelegd. Met een app op
zijn mobiel kan Verhoeven
de in- en uitstroom regelen.

“Normaal gesproken zit de
grondwaterstand op 1.10
onder het maaiveld. Met de
subirrigatie houden we de
stand op 40 cm onder het
maaiveld. Daardoor hoeven
we niet te beregenen, we
houden het peil constant
en daar profiteert de natuur
ook van.”

De pilot met het waterschap
loopt nog enkele jaren. Als
de pilot een succes is, kan
het systeem mogelijk ook
bij andere melkveehouders
aangelegd worden.

“We hebben vorig jaar
30.000 kuub grondwater
op ons bedrijf gebufferd.
Grondwaterstanden
zakken, een heikel punt,
en iedereen denkt ‘hoe
gaan we dat oplossen’. Wijj
hebben een systeem dat
grondwater kan bufferen,
daar zijn we trots op.”




Recreatiezoneringsplan
ondersteunt natuurherstel én
toont ruimte voor recreatie

De rust, de schitterende, afwisselende
landschappen en zeldzame dieren in de
Peelvenen trekken veel natuurliefhebbers.

Delen van de Peelvenen behoren tot het
natuurnetwerk Natura 2000, een Europees
netwerk van beschermde natuurgebieden.

In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde
dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving
beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom)
te behouden. Niet alle locaties in de Peelvenen
zijn onder meer daarom geschikt voor recreatie.

Staatsbosbeheer heeft in een dialoog met de
omgeving en samen met provincie Noord-
Brabant een recreatie zoneringsplan gemaakt,
rekening houdend met de Natura 2000
gebieden.

In de zonering wordt duidelijk welke locaties
kunnen worden gekozen voor wandel- en
fietsroutes, uitkijkpunten en exploitatie van
horeca en campings, naast de al bestaande
mogelijkheden.

Nu al de Peelvenen beleven

Er zijn al veel wandel- en fietsroutes,

en uitkijkpunten. In Helenaveen en
Griendtsveen beleef je de oude
‘turfwinningssfeer’. De Peel-Raamstelling
uit WOIl is te bezoeken, evenals het Toon
Kortooms museum en het Museum Klok
& Peel.

* www.toonkortoomspark.nl

e www.museumklokenpeel.nl

Buitencentrum De Pelen

Het buitencentrum ligt aan de rand van

Nationaal park De Groote Peel en is

het start- en eindpunt van wandel- en

fietsroutes.

e Buitencentrum De Pelen, Ospel
depelen@staatsbosbeheer.nl
www.staatsbosbeheer.nl/
natuurgebieden/de-pelen

Geopad Verheven Peel

Dit is een van de meest recent

aangelegde fietsroutes. Tijdens deze

fietstocht zie je de invloed van de

Peelrandbreuk tot op de dag van

vandaag.

e www.peelhorstenmaasvallei.nl/te-
ontdekken/routes/geopad-verheven-
peel/
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