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Leeswijzer

Het ontwerp-projectplan leggeraanpassingen bestaat uit vier delen.

X In deel | wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk
wordt uitgevoerd.

x Deel Il geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is,
met andere woorden, de onderbouwing van het plan.

x Deel lll geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures,

x en deel IV bevat overzichtskaarten, rapporten en onderzoeken die voor het plan
van belang zijn.




DEEL| AANLEG, WIIZIGING OF VERWIJDEREN VAN
WATERSTAATSWERKEN

1. Aanleiding en doel

In april 2021 zijn in het plangebied Leegveld de werkzaamheden gestart om o.a. de
waterstaatswerken op genomen in het Projectplan Waterwet Leegveld (PPWW Leegveld,
dd. 8 juni 2021)" te realiseren.

Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden is gebleken dat er op een viertal locaties
extra waterstaatswerken nodig zijn of gewijzigd moeten worden. De werkzaamheden t.b.v.
de Vlier en de aanleg van de kade langs de weg Leegveld zijn benodigd om de beoogde
streefpeilen te garanderen. Ten behoeve van de Leijsingloop dienen de werkzaamheden
voor het zorgen van voldoende drooglegging op aanliggende percelen. De
werkzaamheden t.b.v. de Nieuwe Siberiéloop zijn noodzakelijk voor het kunnen opzetten
van peil in deze watergang.

Op grond van artikel 5.4 Waterwet is het verplicht om een projectplan vast te stellen voor
de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk. Na aanleg of wijziging worden deze
waterstaatswerken opgenomen in de legger van het waterschap.

Dit projectplan Waterwet beschrijft de waterstaatswerken en de wijzigingen daarvan.

2. Locaties

De waterstaatswerken worden gerealiseerd op een viertal locaties.

Hieronder is weergegeven wat hier op dit moment al aanwezig is of wat er volgens het
PPWW Leegveld gerealiseerd kan worden.

1 Het betreffende projectplan is vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas op 19 november 2018,
goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten van NBoathant op 22 november 2018 (gepubliceerd in de
Staatscourant op 20 decemb2018 nr. 72076) Op 8 juni 2021 is door het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas een
geconsolileerdprojectplan vastgesteld dat op 29 juni 20@dor het college van gedeputeerde staten van NeBrdbant is
goedgekeurd (gepubliceerd in het Provindibkad dd 19 juli 2021, nummer 5968).
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2.1: Locatievan de gewijzigdigging(t.o.v. PPWW LeegvehlBn een gedeelte vaie Vlier

Afbeelding 1: Varianten aanleg Vlier en inlaat zoals opgenomen in het PPWW Leegveld (dd. 8 juni 2021)



2.2: Locaties plaatsenextrastuw 275LEh delLeijsingloogen verplaatserstuw 2753E.

Locatie stuw
275LEl

-

Huidige Stuw
275HE

Afbeeldingl: Locatie bestaande stuw 275HE en locatie stuw 275LEI



Foto 1: huidige stu&75HE

2.3: Locatie plaatsen gemawdbij deSiberiéloop

Nieuwe Siberiéloop

Afbeelding 3: Ligging Nieuwe Sibétoop en 'Oude’ Siberiéloop



24: Locatie aanbrengen compartimenteringskade lalegseglLeegveld

Afbeelding 4: huidige situatie langs weg Leegveld conform PPWW Leegveld
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3 Beschrijving van de waterstaatswerken

3.1Wijzigindiggingvan een gedeelte vaneD/lier

In het PPWW Leegveld is aangegeven op welke wijze, in het kader van het project Leegveld,
De Vlier aangepast zou moeten worden. Het betreffen drie varianten waarvoor het nodig is
dat het perceel van Staatsbosbeheer beschikbaar is.

In verband met het op korte termijn nog niet beschikbaar hebben van dit perceel is realisatie
van geen van deze varianten op dit moment mogelijk. Waardoor het sluiten van de kade
rondom compartiment 1 niet mogelijk is en het waterpeil daardoor niet kan worden verhoogd.

Om de werking van het nieuwe watersysteem in dit deel van het projectgebied Leegveld op
korte termijn wel mogelijk te maken is een vierde variant ontworpen die nu voorligt in dit
Projectplan Waterwet. Door deze variant kan de kade rondom compartiment 1 gesloten
worden en kan het waterpeil worden verhoogd.

De wijziging betreft het verplaatsen van de inlaatconstructie van de Vlier verder naar het
zuiden. Met behulp van deze inlaatconstructie wordt water vanuit het Kanaal van Deurne
ingelaten tot de Vlier. Dit water is noodzakelijk voor agrarische doelen in het gebied ten
westen van de Deurnsche Peel. Daarnaast wordt het tracé van de Vlier en de
Vreewijkscheloop inclusief naastgelegen kades aangepast.

De waterpeilen in De Vlier en de Vreewijkscheloop blijven ongewijzigd t.o.v. het al
vastgestelde PPWW Leegveld.

Ook de functie van beide waterlopen blijft ongewijzigd t.o.v. het al vastgestelde PPWW
Leegveld. De Vlier dient als watergang voor de aanvoer van water uit het Kanaal van Deurne
en voor de afvoer van water afkomstig van de percelen ten noorden van de Vlier. De
Vreewijkscheloop blijft aangesloten op de huidige sifon en dient zodoende als afvoer voor
Griendtsveen en compartiment 11, 12 en 14.



Afbeelding 5: Toekomstige situatie de Vlier (zie ook bijlage 1)

3.2Aanleg extratuw 275LEén vervangerstuw 2751E

Het betreft de aanleg van een extra stuw 275LEl in de Leijsingloop (leggerwatergang) en het
vervangen van de stuw 275HE. De extra 275LEI stuw zorgt samen met stuw 275HE voor het
op peil houden van de Leijsingloop, dit betreft het deel tussen de Wilgenroosweg tot iets ten
noorden van de Biezendreef (stuw 275HF). Door het realiseren van deze extra stuw kan het
streefpeil van de eerstvolgende benedenstroomse stuw in de Leijsingloop, 275HE, lager
worden ingesteld ten opzichte van de huidige situatie. Het waterpeil van de Leijsingloop
tussen stuw 275LEI en 275HE wordt hier mee 15 cm verlaagd. Dit heeft als voordeel dat de
afwatering van de aangrenzende percelen wordt verbeterd zonder dat dit een verdrogend
effect heeft op deze percelen. De nieuwe stuw wordt geautomatiseerd waardoor deze op
afstand hoger en lager kan worden afgesteld indien dit nodig blijkt.

Omdat de afmetingen van de huidige stuw 275HE, met een breedte van 0,85m, niet voldoet
aan de nieuwe situatie en omdat verbreding van de huidige stuw niet mogelijk is wordt deze
stuw vervangen door een nieuwe stuw. De breedte van deze stuw wordt 2,00m en wordt net
als stuw 275LUl ook geautomatiseerd. Om de stuw goed te kunnen onderhouden wordt de

stuw circa 10 meter noordelijker geplaatst.

275HE huidig streefpeil: 27.95m+NAP
275HE toekomstig streefpeil: 27.80m+NAP
275LEI toekomstig streefpeil: 27.95m+NAP
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/ Stuw 275LEI

Stuw 27HE
S~

Afbeelding 5: Toekomstige situatie

3.3Paatsen gemaal Siberiéloop

In het PPWW Leegveld is de wijziging van een deel van het tracé van de Siberiéloop
opgenomen. 'LW GHHO LV JHQDDPG p'H OletistreEfpeilbin @eHNiglvecO RR S |
Siberiéloop is 29,05m+NAP. Het niet gewijzigde deel van de Siberiéloop sluit aan op de
Nieuwe Siberiéloop. 'H VWURRPULFKWLQJ YDQ KHW ZDWHU LV YDQXLW GH
de Nieuwe Siberiéloop. Het streefpeilin G H p RSilgeti&Hop wordt nu en in de toekomst
geregeld door stuw 275HC met streefpeil van 27.80m+NAP. Het peil in de oude Siberiéloop

is daardoor 1,25 meter lager dan de nieuwe Siberiéloop. Hierdoor kan het water vanuit de

oude Siberiéloop niet zonder hulpmiddelen in de nieuwe Siberiéloop stromen. Hiervoor is een
gemaal nodig die het water omhoog pompt. In het PPWW Leegveld was dit niet voorzien

waar dit wel nodig was.

Beoogddocatie gemaal

Afbeelding 6: Toekomstige situatie gemaal Siberiéloop

3.4 Aanleg compartimenteringskade (overige kering) langs de weg Leegveld

Ten behoeve van de natuurherstelmaatregelen in de Deurnsche en Liesselse Peel zijn in
het PPWW Leegveld de daarvoor benodigde waterstaatswerken opgenomen. Om de
streefpeilen in de diverse compartimenten te kunnen instellen zijn/worden bestaande
kades verhoogd en is/wordt op de locaties waar het bestaande maaiveld onvoldoende
hoog is een nieuwe kade aangelegd. Deze kades zijn nodig om het water binnen de
natuurcompartimenten te houden.
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Ten behoeve van de compartimenten 3A en 3B is in het PPWW Leegveld uitgegaan dat
de bestaande maaiveldhoogte langs de weg Leegveld voldoende hoog was zodat de
aanleg van een kade niet nodig was.

Nu na aanvullende maaiveldsmetingen duidelijk is dat het maaiveld op delen van het
hiervoor genoemde tracé niet voldoende hoog is zal alsnog een kade aangelegd moeten
worden om het streefpeil binnen dit compartiment te kunnen instellen.

Om te voorkomen dat tijdens aanhoudende wind vanuit één richting het water over de
kade klotst, wordt een overhoogte van 50 centimeter t.o.v. het streefpeil van het
betreffende compartiment aangehouden. De kruinhoogte wordt 30,30m+NAP.

Deze kade hoeft niet permanent water te keren daarom zal de kade volledig worden
opgebouwd uit zand.

Deze kade heeft aan weerzijde een taluds van 1:6 en heeft een kruinbreedte van 3 meter
(zie afbeelding 7).

De ligging van de kade is weergegeven in bijlage 2.

Om deze kade aan te kunnen leggen wordt langs de weg Leegveld een strook begroeiing
verwijderd van gemiddeld circa 10 meter breed. Een impressie van de eindsituatie is
weergeven in afbeelding 8.

P

Afbeelding 7: Principe detail kade

Afbeelding 8Impressie nieuwe situatiweg Leegveldnet zichtop compartiment 3
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4 Beschikbaarheid gronden

Locatie 1 ligging de Vlier

De uitvoering van de in dit projectplan opgenomen wijziging van de Vlier en
inlaatconstructie kunnen worden gerealiseerd op eigendom van Staatsbosbeheer.

Locatie 2: Stuw 275LEI (SL10) - Leijsingloop
Stuw 275LEI(SL10) wordt aangelegd op eigendom van Waterschap Aa en Maas.

Locatie 3: Gemaal Siberieloop
Het gemaal wordt aangelegd op eigendom van Waterschap Aa en Maas.

Locatie 4: Aanleg compartimenteringskade lang Leegveld

De gronden die benodigd zijn om de beoogde kade aan te leggen zijn in bezit van
Staatsbosbeheer.
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5 Effecten van het plan

Locatie 1: Wijziging ligging de Vlier

1.

2.

Positieve effecten: De drie varianten beschreven in het vastgestelde PPWW
Leegveld kunnen op dit moment niet worden uitgevoerd. Door deze variant kan de
kade rondom compartiment 1 gesloten worden en kan het waterpeil worden
verhoogd.

Negatieve effecten: Er treden geen negatieve effecten op

Locatie 2: Stuw 275LEI - Leijsingloop

1.

Positieve effecten: Afwatering van de omliggende percelen wordt beter tussen stuw
275LEIl en stuw 275HE. Door plaatsing van de stuw worden de streefpeilen
aangepast ten opzichte van de huidige situatie wat een verbetering oplevert van de
afwatering. Het risico op wateroverlast wordt minder en de bruikbaarheid van het
omliggend land wordt verbeterd.

Negatieve effecten:

Er treden geen negatieve effecten op.

Locatie 3: Gemaal Siberieloop

1.

Positieve effecten:

Met de aanleg van dit gemaal kan het streefpeil, zoals opgenomen in het PPWW
Leegveld, in de nieuwe Siberiéloop worden ingesteld.

Negatieve effecten:

Er treden geen negatieve effecten op.

Locatie 4: Aanleg compartimenteringskade langs Leegveld

1.
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Positieve effecten:

Door de aanleg van de kade kan het beoogde streefpeil, zoals opgenomen in het
vastgestelde PPWW Leegveld, worden ingesteld. De kade borgt dat het water binnen het
betreffende compartiment blijft.

Negatieve effecten:
Er treden geen negatieve effecten op.



6 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

6.1) Plan van aanpak uitvoering (geldt voor alle vier de locaties):
Informeren belanghebbende(n);

Opzoeken kabels en leidingen, Graafmelding kadaster KLIC;
Na uitvoering opname situatie (vastleggen d.m.v. foto's);
Uitvoeren werkzaamheden;

Inmeten nieuwe situatie.

X X X X X

6.2) Specifieke werkzaamheden locatie 1: Nieuwe ligging de Vlier

Maken proefsleuven voor kabels en leidingen;
Maaien watergang;

Afdammen watergangen;

Omleiden / ompompen water;

Verwijderen stuw 261CAO;

Verwijderen duikers;

Aanbrengen stuw 261CAO;

Aansluiten op netspanning t.b.v automatisering stuw;
Graven en verleggen watergangen;
Aanbrengen en aansluiten wandelpad;
Afwerken locatie.

6.3) Specifieke werkzaamheden locatie 2: Stuw 275LEI - Leijsingloop

X Maken proefsleuven voor kabels en leidingen;
Maaien watergang;

Afdammen watergang (2 zijdig);

Omleiden / ompompen water;

Aanbrengen damwand,

Aanbrengen automatische stuw;

Aansluiten op netspanning t.b.v automatisering stuw;
Afwerken locatie en aanbrengen bodembescherming.

X X X X X X X X X X

x

X X X X X X X

6.4) Specifieke werkzaamheden locatie 3: gemaal - Siberiéloop

X Maaien watergang;

Aanleg omleiding en afdammen locatie gemaal;
Realisatie gemaal;

Aansluiten op netspanning t.b.v automatisering gemaal;
Afwerken locatie en aanbrengen bodembescherming,

X
X
X
X

6.5) Specifieke werkzaamheden locatie 4: aanleg compartimenteringskade langs Leegveld
X Het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. aanbrengen kade;
0 Aanleg tijdelijk bouwwegen (rijplaten)
x Verwijderen begroeiing;
X Opzij plaatsen losse bovengrond;
x Aanbrengen grond in kade in lager gelegen delen ter aansluiting met aanwezige
hogere gelegen maaiveld,;
x Taluds afstrooien met bovengrond.

6.6) Afstemming met omgeving:

Locatie 1 ligging de Vlier;

Met SBB, de gemeente Deurne en een aangelande is overleg gevoerd inzake de gewijzigde
ligging. Hierbij is aangeven dat er geen wijziging optreedt in de hoeveelheid wateraanvoer
en dat de peilen gelijk blijven.
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Locatie 2: Stuw 275LEI - Leijsingloop

De omgevingsmanager van het project Leegveld heeft al overleg gehad met de
perceelseigenaren aan de Leijsingloop. Dit betrof zowel de eigenaren rond de huidige
locatie van stuw 275WRW als de beoogde toekomstige situatie als ook de percelen nabij
stuw 275LEI. Tevens is overleg gevoerd met de woningeigenaren aan de Buntseweg
waarbij een kelder onder woning aanwezig is.

Locatie 3: Gemaal Siberieloop

De betrokken personen is uitleg gegeven inzake de noodzaak van het gemaal om het plan
Leegveld volledig te maken.

Locatie 4: Aanleg compartimenteringskade lang Leegveld
Met SBB is overeenstemming bereikt over de aanleg van de betreffende kade.
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7 Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of
beperken van nadeliggevolgen.

7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Werkzaamheden bij de Vlier: Hiervoor is al een stilteontheffing. Het werk dat we uitvoeren is
naar aard en omvang namelijk gelijk aan de werkzaamheden die voorkomen uit de drie in het
PPWW Leegveld opgenomen varianten. Hierdoor is dan ook geen aanpassing van de
Stilteontheffing nodig.

Werkzaamheden kade 3a en 3b: Voor werkzaamheden in de bestaande natuur is geen
stilteontheffing nodig. Werkzaamheden Leijsingloop: Dit valt buiten het stiltegebied. Hiervoor
is dus geen ontheffing nodig.

Werkzaamheden gemaal Siberieloop: Dit valt (net) buiten het stiltegebied. Hiervoor is dus
ook geen ontheffing nodig.

7.2  Financieel nadeel

Als gevolg van dit ontwerp-projectplan is geen financiéle schade voorzien die de uitvoering
van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch
schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven
en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan
op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden
ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure
wordt verwezen naar de website www.aaenmaas.nl.

8 Legger, beheer en onderhoud

8.1 Legger
Na wijziging van de benoemde werkzaamheden wordt de legger aangepast
conform in dit projectplan is beschreven. Via_ www.aaenmaas.nl/legger zijn de
wijzigingen digitaal in te zien.

8.2 Beheer en onderhoud
Zie bijlage 3, Beheer & Onderhoud richtlijn d.d. 20 april 2018 zoals reeds toegevoegd bij
reeds vastgestelde projectplan.
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DEEL Il VERANTWOORDING

1) Verantwoording op basis van weh regelgeving

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4
Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk
en de wijze waarop dat zal worden uitgevo erd en een beschrijving van de voorzieningen om
nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het
werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder voorkoming en
waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang
met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van water-
systemen en vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1).

In dit geval wordt voor de in dit plan benoemde werkzaamheden in het beheersgebied van
Waterschap Aa en Maas voor het project hydrologisch herstel Leegveld een herzien
projectplan opgesteld in aanvulling op het reeds vastgestelde PPWW Leegveld.

Provincie Noord-Brabant heeft in haar Verordening Water regels opgenomen voor het
waterbeheer door de waterschappen. De Verordening vormt ook de formele basis voor de
begrenzing van de natte natuurparels en beschermde gebieden, welke dan ook zijn
gehanteerd voor dit project.

2) Verantwoording op basis van beleid

2.1 Toets beleid waterschap

Waterbeheerplan 2016 2 2021

Voor dit PPWW gelden dezelfde uitgangspunten zoals reeds zijn vastgesteld in 810 van het
PPWW Leegveld. De maatregelen passen binnen het beleid van het waterschap.

2.2 Toets overig beleid

Keur waterschap Aa en Maas

In de keur zijn, in aanvulling op de Waterwet, regels vastgelegd voor beheer en bescherming
van waterkeringen, watergangen (sloten, beken en rivieren) en bijbehorende kunstwerken
(duikers, en gemalen). Bij uitvoering van (bouw)werkzaamheden op of bij waterstaatswerken
is een vergunning of ontheffing nodig. Sinds de Waterwet bestaat er geen vergunning eigen
dienst meer en is deze vervangen door het opstellen van een projectplan voor projecten als
deze. Het project is getoetst aan de beleidsregels van het waterschap en voldoet.

3) Verantwoording van de keuzen in een project
Wijzigingen
Door uitvoering van de maatregelen opgenomen in het al vastgestelde PPWW Leegveld
moeten de doelen met betrekking tot het natuurherstel van het N2000 gebied Deurnsche
Peel worden bereikt. Duidelijk is geworden dat aanvullend op dit plan een viertal extra of
gewijzigde maatregelen noodzakelijk zijn:
- De verlegging van de Vlier is een maatregel die nodig is om het streefpeil in
compartiment 1 te kunnen instellen.
- Het plaatsen van stuw 275LEI en het vervangen van stuw 275HE is een
optimalisatie waardoor de afwatering van de omliggende percelen wordt verbeterd.
- Het te plaatsen gemaal in de Siberiéloop is nodig om het peil in de nieuwe
Siberiéloop te kunnen instellen
- De aanleg van de kade aan de westzijde van compartimenten 3A en 3B is een
maatregel die nodig is om de streefpeilen in deze compartimenten te kunnen
instellen.

Het waterschap blijft verantwoordelijk voor het in stand houden van de aangebrachte
aanpassingen.
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Belanghebbende(n) geinformeerd
Waterschap Aa en Maas informeert belanghebbende(n) vooraf over het project, de
uitvoerende aannemer zal met belanghebbende(n) de planning van de uitvoering

communiceren.

4) Benodigde vergunningen en meldingen
Het betreft wijzigingen aan het watersysteem die via dit projectplan gereguleerd worden.
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DEEL Il RECHTSBESCHERMING

Zienswijze

Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt
gedurende zes weken ter inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt,
kunnen belanghebbenden en ingezetenen gedurende deze periode hun zienswijze op dit
ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een reactie moet voor
afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend.

Beroep en hoger beroep

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes
weken ter inzage. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage
is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Belanghebbenden die tijdig een
zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kunnen beroep indienen. Voor het indienen
van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan
vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en
herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift
moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de
termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of
beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan
kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na
het indienen van een beroepschrift een zogenaamd "verzoek voor het treffen van een
voorlopige voorziening" worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank.
Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd.
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DEEL IV BIJLAGEN

Bijlage 1: De Vlier
Bijlage 2: Compartiment 3a 3b

Bijlage 3: Beheer en onderhoudsrichtlijn
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