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Samenvatting	

Tussen	Cuijk,	Grave	en	Mill	ligt	het	gebied	‘De	Verborgen	Raamvallei’.	Voor	de	ontwikkeling	van	dit	gebied	

werken	21	partijen	samen	aan	het	Gebiedsplan	Raam.	In	dit	gebiedsplan	wordt	uitgewerkt	hoe	de	

verschillende	opgaven	voor	water,	natuur,	landbouw,	recreatie,	infrastructuur	en	cultuurhistorie	bijdragen	

aan	de	ambitie	om	‘De	Verborgen	Raamvallei’	uit	te	laten	groeien	tot	een	gebied	met	allure.	

Binnen	het	gebiedsplan	Raam	heeft	waterschap	Aa	en	Maas	een	aantal	wateropgaven	te	vervullen.	Eén	van	

die	opgaven	is	de	realisatie	van	het	Gewenste	Grond-	en	Oppervlaktewaterregime	(GGOR)	voor	het	

stroomgebied	van	de	Raam.	Voorliggend	GGOR-voorstel	geeft	invulling	aan	deze	opgave.	In	dit	GGOR-

voorstel	is	aangegeven	hoe	en	waar	het	waterschap	de	waterpeilen,	het	onderhoud	en	de	inrichting	van	

het	watersysteem	nog	beter	gaat	afstemmen	op	de	gebruiksfuncties	en	belangen	binnen	het	betreffende	

stroomgebied.	Daarbij	wordt	ook	op	de	klimaatverandering	geanticipeerd:	meer	zware	buien	en	meer	

drogere	periodes,	waardoor	het	watersysteem	veerkrachtiger	moet	worden	en	het	beheer	dynamischer.	

Voor	de	lange	termijn	wordt	naar	een	robuust	watersysteem	toegewerkt,	waarin	de	extreme	situaties	die	

vaker	gaan	voorkomen,	het	hoofd	kan	worden	geboden.	

Het	GGOR-voorstel	is	tot	stand	gekomen	via	een	gebiedsproces.	In	dit	GGOR-proces	zijn,	uitgaande	van	de	

lokale	kennis	en	ervaring	van	ingelanden	en	waterschapmedewerkers,	via	informatiebijeenkomsten,	139	

wensen	en	knelpunten	met	betrekking	tot	het	watersysteem	in	beeld	gebracht.	Vervolgens	zijn	aan	de	

hand	van	een	nadere	probleem-	en	oplossingsanalyse	in	het	veld	en	de	nodige	hydrologische	

doorrekeningen,	de	mogelijke	maatregelen	aangegeven	of	is	aangegeven	welk	nader	onderzoek	nog	nodig	

is	om	de	maatregelen	te	bepalen.	Daarbij	kan	een	maatregel	een	peilaanpassing	omvatten	en/of	een	

ingreep	in	het	watersysteem.	Bij	de	maatregelkeuze	zijn	de	belangen	van	bewoners	en	grondeigenaren	

meegenomen	en	zijn	de	beleidsmatige,	technische	en	financiële	aspecten	afgewogen.	Verder	is	een	

indicatieve	kostenbegroting	gemaakt	en	een	globale	planning	voor	de	uitvoering.	

Het	resultaat	van	het	doorlopen	GGOR-proces	is	per	stuw(vak)	een	voorstel	voor	een	jaarrond	streefpeil	

met	beheermarges.	Daarnaast	een	overzicht	van	voorgestelde	aanpassingen	in	het	watersysteem	om	het	

streefpeil	te	realiseren	en/of	om	de	aangegeven	wensen	en	knelpunten	in	te	vullen	dan	wel	op	te	lossen.	

De	voorgesteld	streefpeilen	met	beheermarges	doorlopen	na	vaststelling	van	het	GGOR,	nog	een	separate	

informatie	en	formele	inspraakronde,	alvorens	te	worden	vastgesteld	in	een	apart	streefpeilbesluit.	Wat	

betreft	de	aanpassingen	in	het	watersysteem	is	een	aantal	maatregelen	tijdens	het	GGOR-proces	al	

uitgevoerd	of	kunnen	de	komende	tijd	in	het	reguliere	werk	worden	opgepakt.	Deze	zogenaamde	‘quick	

wins’	betreffen	maatregelen	in	het	kader	van	beheer	en	onderhoud	of	zijn	administratieve	en	

communicatieve	acties.	Voor	een	aantal	maatregelen	dient	een	projectplanprocedure	Waterwet,	eveneens	

nog	met	een	separate	informatie	en	formele	inspraakronde	te	worden	doorlopen.	Dit	is	het	geval	als	door	

of	(mede)	in	opdracht	van	het	waterschap	een	waterstaatswerk	naar	ligging,	vorm,	afmeting	en	constructie	

wordt	gewijzigd	(bijvoorbeeld	als	een	stuw	wordt	aangelegd	of	een	duiker	wordt	verwijderd).		

Bij	enkel	wensen	en	knelpunten	en	stuwen	kan	het	streefpeil	en	of	ingreep	in	het	watersysteem	nog	niet	

definitief	worden	aangegeven.	Hier	is	vanwege	de	complexiteit	en	samenhang	nog	nader	onderzoek	nodig	

of	is	dit	nog	in	uitvoering,	moet	eerst	nog	een	variantenkeuze	worden	gemaakt	en/of	moeten	eerst	nog	de	

voorwaarden	worden	gerealiseerd	om	maatregelen	mogelijk	te	maken	(bijvoorbeeld	aankoop	of	ruil	van	
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grond)	danwel	moet	de	financiering	nog	worden	georganiseerd.	Waar	dit	het	geval	is,	is	dit	uitgewerkt	in	

een	zogenaamde	factsheet.	Voor	de	realisatie	van	deze	maatregelen	is	extra	voorbereiding	nodig,	alvorens	

een	projectplanprocedure	Waterwet	kan	worden	doorlopen.	

	

Voorliggend	GGOR-voorstel	heeft	betrekking	op	zaken	waarvoor	Waterschap	Aa	en	Maas	een	

taakverantwoordelijkheid	heeft.	Dit	is	niet	het	geval	bij	LOP-stuwen:	deze	stuwen	zijn	eigendom	van	

derden	en	worden	ook	bediend	door	derden.	Het	waterschap	heeft	hier	slechts	een	adviserend	en	

faciliterende	rol.	

LOP-stuwen	kunnen	voor	de	gewenste	waterconservering	zorgen,	maar	worden	niet	overal	en	altijd	

optimaal	ingezet.	Om	het	algemeen	belang	hiervan	onder	de	aandacht	van	de	eigenaren	te	brengen	en	om	

nog	eens	de	eerder	gemaakte	beheerafspraken	in	herinnering	te	roepen,	gaat	het	waterschap	een	

communicatieactie	richting	de	doelgroep	LOP-stuwen	uitvoeren.	

	

Ook	bij	het	gemeentelijk	waterbeheer	heeft	het	waterschap	een	adviserende	en	faciliterende	rol.	

Wateroverlast	door	rioolwateroverstorten	en	de	gemeentelijke	ambitie	om	het	hemelwater	in	de	

bebouwde	omgeving	af	te	koppelen,	heeft	namelijk	invloed	op	de	afwatering	en	het	peilbeheer	in	het	

buitengebied.	Daarom	wordt	ingezet	op	het	verantwoord	afkoppelen	en	het	realiseren	van	voorzieningen	

om	water	ter	plaatse	te	infiltreren	en	te	bergen	ten	behoeve	van	waterconservering	en	om	piekafvoeren	op	

te	vangen.	Een	belangrijke	afweging	daarbij	is	de	doelmatigheid	en	kostenefficiëntie.	

	

Kortom,	met	voorliggend	GGOR-voorstel	geven	waterschap	en	de	streek	aan	wat	de	ambitie	is	bij	het	

optimaliseren	van	het	watersysteem	binnen	het	projectgebied	van	de	Raam	en	hoe	wordt	toegewerkt	naar	

een	robuust	watersysteem,	dat	voor	de	gebruiksfuncties	landbouw,	bebouwing,	infrastructuur	én	natuur	is	

voorbereid	op	de	toekomst.	
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1	 Inleiding	

1.1	 Aanleiding	
Tussen	Cuijk,	Grave	en	Mill	ligt	het	gebied	‘De	Verborgen	Raamvallei’.	Een	plek	met	een	grote	verscheidenheid	aan	flora	en	fauna.	Met	waardevolle	

cultuurhistorische	objecten,	kastelen	en	landgoederen.	Waar	agrarische	bedrijven	ontwikkelkansen	hebben	in	een	samenspel	met	natuur	en	water.	Met	de	

idyllische	Raam	die	als	een	blauwe	ader	het	gebied	doorkruist	en	daarmee	de	verbindende	schakel	is.	In	het	gebied	liggen	nog	veel	kansen	voor	verdere	

ontwikkeling,	zoals	mogelijkheden	voor	toerisme	en	recreatie,	kansen	op	het	gebied	van	duurzaamheid	en	de	agrarische	sector.	Daarnaast	ligt	er	een	

noodzakelijke	waterbergingsopgave	en	de	behoefte	om	het	watersysteem	te	optimaliseren.	Voor	de	ontwikkeling	van	het	gebied	is	onder	de	noemer	van	de	

Verborgen	Raamvallei	een	netwerkorganisatie	gevormd	waarin	21	partijen	actief	zijn	en	samenwerken	aan	het	gebiedsplan	Raam.	Met	het	gebiedsplan	geven	

de	stakeholders	invulling	aan	de	ambitie	om	het	gebied	van	de	Raam	uit	te	laten	groeien	tot	een	gebied	met	allure.	In	dit	gebiedsplan	wordt	uitgewerkt	hoe	

de	verschillende	opgaven	voor	water,	natuur,	landbouw,	recreatie,	infra	en	cultuurhistorie	aan	deze	ambitie	kunnen	bijdragen.		

	

Binnen	het	gebiedsplan	Raam	heeft	waterschap	Aa	en	Maas	een	aantal	wateropgaven	te	vervullen.	Eén	van	die	opgaven	is	de	realisatie	van	het	Gewenste	

Grond-	en	Oppervlaktewaterregime	(GGOR)	voor	het	stroomgebied	van	de	Raam.	Geen	overbodige	luxe,	want	ons	klimaat	verandert.	We	gaan	meer	drogere	

periodes	meemaken	en	meer	zware	buien,	waardoor	het	watersysteem	veerkrachtiger	moet	worden	en	het	beheer	dynamischer.	Voor	de	landbouw	betekent	

dit	dat	de	potentiële	opbrengst	kan	toenemen	door	een	langer	groeiseizoen	en	een	hogere	luchttemperatuur.	Maar	er	is	ook	meer	risico	op	vochttekorten	en	

wateroverlast.	Daarom	optimaliseren	we	samen	met	de	grondeigenaren	het	peilbeheer	om	tot	een	gewenste	situatie	te	komen.	Het	GGOR	is	echter	niet	

alleen	een	beschrijving	van	wat	deze	gewenste	situatie	moet	zijn	met	een	pakket	van	maatregelen	om	dit	te	bereiken.	Het	is	ook	een	methode	om	het	

waterbeheer	in	een	stroomgebied	beter	af	te	stemmen	op	de	verschillende	gebruiksfuncties.	Maar	het	is	vooral	een	proces	om	dit	samen	met	

belanghebbenden	te	doen.	In	voorliggende	GGOR	Raam	is	de	methode,	het	proces	en	het	resultaat	beschreven.	

	

Met	deze	GGOR	Raam	geeft	het	waterschap	uitvoering	aan	het	programma	‘Voldoende	water	en	Robuust	watersysteem’	zoals	staat	omschreven	in	het	

WaterBeheerPlan	2016	–	2021.	Dit	GGOR-proces	is	gericht	op	de	optimalisatie	van	het	waterbeheer	ten	behoeve	van	de	gebruiksfuncties	landbouw,	

bebouwing,	infrastructuur	en	natuur	binnen	het	stroomgebied	van	de	Raam.	
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1.2	 Wat	is	GGOR?	
Waterschap	Aa	en	Maas	heeft	als	taak	om	de	waterpeilen,	het	onderhoud	en	de	inrichting	van	het	watersysteem	af	te	stemmen	op	de	gebruiksfuncties	en	

belangen	binnen	het	betreffende	stroomgebied.	Daarnaast	wil	ze	deze	gewenste	situatie	zo	optimaal	en	doelmatig	mogelijk	handhaven.	Dit	is	een	continue	

proces	dat	afhankelijk	is	van	de	gebieds-	en	watersysteemkenmerken,	het	landgebruik	en	de	wateropgaven	in	een	gebied,	maar	ook	van	de	periode	van	het	

jaar,	het	weer	en	van	klimaatverandering.	

	

Door	een	verandering	in	de	omstandigheden	kan	het	nodig	zijn	het	waterbeheer	aan	te	passen.	Bijvoorbeeld	doordat	ruimtelijke	functies	wijzigen	of	het	

landgebruik	binnen	gebruiksfuncties	verandert.	Maar	ook	door	nieuwe	inzichten	over	waterbeheer,	gewijzigde	waterdoelen,	wateroverlast	of	watertekort	en	

bij	klachten	van	aanliggende	grondeigenaren.	In	dat	geval	wordt	gekeken	in	hoeverre	het	actuele	grond-	en	oppervlaktewaterregime	(AGOR)	nog	

overeenkomt	met	het	optimale	grond-	en	oppervlaktewaterregime	(OGOR).	Via	een	gebiedsproces	wordt	vervolgens	het	gewenste	grond-	en	

oppervlaktewaterregime	(GGOR)	bepaald.	Daarbij	wordt	de	kennis	vanuit	het	gebied	optimaal	benut,	worden	de	belangen	van	bewoners	en	grondeigenaren	

meegenomen	en	worden	de	beleidsmatige,	technische	en	financiële	aspecten	van	de	noodzakelijke	maatregelen	afgewogen.	Inzet	is	om	in	samenspraak	met	

de	streek	te	werken	aan	structurele	oplossingen:	het	bedenken,	ontwerpen,	afspraken	maken	over	en	uitvoeren	van	deze	maatregelen.	Daarbij	is	een	GGOR-

proces	per	definitie	cyclisch	en	terugkerend	(ongeveer	elke	10	jaar).	Simpelweg	omdat	de	(economische)	omstandigheden	en	het	landgebruik	blijven	

veranderen,	maar	bijvoorbeeld	ook	omdat	het	waterschapsbeleid	zich	verder	ontwikkelt.	

	

In	een	GGOR	wordt	ook	op	de	toekomst	geanticipeerd.	Zo	voorspellen	scenario’s	voor	klimaatverandering	een	stijging	van	de	jaarlijkse	hoeveelheid	neerslag	

en	van	het	aantal	extreme	buien.	Neerslaggegevens	en	voorbeelden	in	de	afgelopen	periode	laten	dit	duidelijk	zien.	Er	worden	langere	periodes	van	

watertekort	voorspeld,	waarbij	de	beschikbaarheid	van	zoet	water	in	de	zomer	onder	druk	komt	te	staan	en	grondwaterstanden	erg	uitzakken	en	

watergangen	droog	vallen.	In	de	afweging	waarin	gekomen	wordt	tot	de	GGOR,	wordt	daarom	ook	rekening	gehouden	met	wateroverlast	en	watertekort.		

Daarbij	wordt	specifiek	gekeken	naar	wateroverlast	bij	een	reguliere	afvoer	en	bij	een	piekafvoer.	Bij	watertekort	wordt	gekeken	naar	droogte	in	de	landbouw	

en	kwantitatieve	en	kwalitatieve	verdroging	van	natuur	(zie	§1.5).	Op	de	lange	termijn	wordt	naar	een	robuust	watersysteem	toegewerkt,	waarin	de	extreme	

situaties	die	vaker	gaan	voorkomen,	het	hoofd	kan	worden	geboden.	Niet	alle	maatregelen	kunnen	overal	tegelijk	en	op	korte	termijn	worden	gerealiseerd.	

Maatregelen	die	wel	op	korte	termijn	uitvoerbaar	zijn,	worden	getoetst	aan	het	streefbeeld	van	een	robuust	watersysteem.	Alleen	maatregelen	die	passend	

zijn	binnen	dit	streefbeeld	worden	op	korte	termijn	uitgevoerd	(de	zogenaamde	“geen	spijt	maatregelen”).		

	

Anticiperen	op	een	toekomst	met	meer	hevige	neerslag	en	langere	perioden	van	droogte	betekent	ook	dat	ruimtelijke	ontwikkelingen	en	landgebruik	moeten	

worden	afgestemd	op	de	beperkingen	van	het	(natuurlijk)	watersysteem.	Conform	de	nota	peilbeheer	wordt	meer	gestuurd	op	grondwatervoorraad.	Deze	

grondwatervoorraad	moet	zo	goed	mogelijk	beheerd	worden	waarbij	een	te	grote	drooglegging	moet	worden	beperkt.	
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Samenvattend	is	GGOR:	

	

-	 een	(cyclisch)	proces:	raadpleging	van	belanghebbenden,	afweging	binnen	de	mogelijkheden	en	anticiperen	op	de	toekomst;	

-	 een	methode:	AGOR	vergelijken	met	OGOR	en	optimalisatie	naar	GGOR;	

-	 een	resultaat:	een	afgewogen	maatregelenpakket	en	het	best	haalbare	peilbeheer	in	een	gebied	met	een	zo	robuust	mogelijk	watersysteem.		

	

Het	GGOR	resultaat	wordt	voor	wat	betreft	het	peilbeheer,	per	stuwvak,	vastgelegd	in	een	streefpeilbesluit:	dit	zijn	de	oppervlaktewaterpeilen	onder	normale	

(weers)omstandigheden.	Een	streefpeilbesluit	kent	ook	een	beheermarge	waarbinnen	de	peilbeheerder	het	peil	kan	instellen	dat	hoort	bij	de	tijd	van	het	jaar	

en	kan	inspelen	op	de	actuele	weersomstandigheden	(zie	figuur	1).	

	

	
Figuur	1	 Streefpeil	met	beheermarge	
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1.3	 Deelgebieden	
De	GGOR	Raam	heeft	betrekking	op	de	volgende	deelgebieden	binnen	het	stroomgebied	van	de	Raam	(zie	kaart	1):	

	

1. Laarakkerse	Waterleiding	
2. Tochtsloot/Sluisgraaf	
3. Balkloop/St.	Anthonisloop	
4. Graafsche/Lage	Raam	
5. Peelkanaal	
6. Hooge	Raam	
7. Hertogswetering	(oost)	
	

	

Deze	deelgebieden	omvatten	

het	grondgebied	van	de	

gemeenten	Cuijk,	Grave,	

Landerd	en	Mill	&	St.	Hubert	

en	delen	van	de	gemeenten	

Boxmeer,	St.	Anthonis	en	

Uden.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Kaart	1		 Deelgebieden	GGOR	Raam	
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1.4	 Wensbeeld	toekomstig	watersysteem	
In	een	GGOR	worden	keuzes	gemaakt	voor	de	toekomst.	Het	is	daarom	belangrijk	dat	de	gekozen	maatregelen	ook	invulling	geven	aan	het	toekomstig	

watersysteem.	Het	wensbeeld	voor	een	toekomstig	watersysteem	is	beschreven	in	het	Waterbeheerplan	2016-2021.	Voor	de	GGOR	plannen	zijn	

onderstaande	beelden	van	belang.	

Zorgen	voor	voldoende	water	en	een	robuust	watersysteem		
De	komende	jaren	levert	waterschap	Aa	en	Maas	extra	inspanningen	op	het	baggeren	van	sloten	en	verbreden	van	te	krappe	watergangen.	Voor	de	

landbouw	en	de	natuur	is	het	van	groot	belang	om	problemen	met	droogte	te	beperken.	Het	accent	ligt	op	het	conserveren	van	water	en	het	optimaliseren	

van	het	watersysteem.	Met	betrokkenen	gaat	het	waterschap	bekijken	hoe	het	watersysteem	verder	te	verbeteren.	Denk	hierbij	aan	andere	waterpeilen,	

nieuwe	of	een	ander	soort	stuwen	en	het	verleggen	of	dempen	van	sloten.	Samen	met	belanghebbenden	worden	de	problemen	die	droogte	oplevert	voor	de	

landbouw	en	de	natuur	aangepakt.		Zo	zal	een	robuust	watersysteem	ontstaan	waarin	de	gevolgen	van	zowel	piekbuien	als	extreme	droogte	kunnen	worden	

opgevangen.		

	

Er	is	echter	wel	een	grens	aan	wat	wel	en	niet	kan.	De	komende	jaren	wordt	het	voorzieningenniveau	in	ons	werkgebied	goed	in	beeld	gebracht,	zodat	

gemeenten,	industriële	en	agrarische	ondernemers	en	natuurverenigingen	weten	wat	van	het	waterschap	mag	worden	verwacht.	

	

Zorgen	voor	gezond	en	natuurlijk	water	
Een	gezond	en	natuurlijk	watersysteem	is	een	systeem	waarin	veel	verschillende	soorten	planten	en	dieren	kunnen	leven,	waar	vee	uit	kan	drinken	en	dat	

geen	gevaren	oplevert	voor	recreatie.	Dit	vraagt	om	een	natuurlijke	inrichting	van	de	sloten	en	beken	en	een	goed	beheer,	met	veel	afwisseling	

(biodiversiteit).	Door	beken	meer	te	laten	kronkelen,	oevers	te	verflauwen	en	verbindingen	tussen	natuurgebieden	te	realiseren,	zorgt	waterschap		Aa	en	

Maas	voor	gezond	en	natuurlijk	water.	Ook	moet	de	waterkwaliteit	nog	verder	verbeterd	worden.	Daarvoor	neemt	waterschap	Aa	en	Maas	maatregelen	bij	

de	afvalwaterzuiveringen,	maar	wordt	er	ook	in	gesprek	gegaan	met	bedrijven	en	boeren	om	afspraken	te	maken	over	hoe	samen	te	zorgen	voor	een	goede	

waterkwaliteit.	

	

Leveren	van	maatschappelijke	meerwaarde	
Waterschap	Aa	en	Maas	wil	door	het	“werken	aan	water”	maatschappelijke	meerwaarde	leveren	en	van	betekenis	zijn	voor	bedrijven	en	inwoners.	De	

waterprojecten	van	waterschap	Aa	en	Maas	moeten	er	aan	bijdragen	dat	het	prettig	wonen	en	werken	is	in	Oost-Brabant.	Dat	doet	waterschap	Aa	en	Maas	

bijvoorbeeld	door	recreatiemogelijkheden	te	bieden	in	de	natuur	en	te	werken	aan	een	verbeterde	leefomgeving	in	stad	of	dorp.	
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De	komende	jaren	wil	waterschap	Aa	en	Maas	extra	aandacht	geven	aan	hoe	problemen	in	bebouwd	gebied,	zoals	het	omgaan	met	hemelwater	in	en	op	
percelen	van	burgers	en	bedrijven,	aangepakt	kunnen	worden.	Tegelijkertijd	wil	waterschap	Aa	en	Maas	een	steentje	bijdragen	aan	een	duurzame	toekomst,	
door	verstandig	om	te	gaan	met	grondstoffen	en	energie	én	in	te	zetten	op	innovatie	en	slimme	nieuwe	concepten.		
	
Bouwen	aan	slimme	samenwerkingen	
Voordat	waterschap	Aa	en	Maas	aan	de	slag	gaat	in	het	gebied,	wordt	eerst	gekeken	of	kan	worden	opgetrokken	met	andere	partijen.	Vaak	zijn	dit	agrariërs	

en	bedrijven,	maar	ook	gemeenten,	provincie,	natuur-	en	landbouworganisaties	of	lokale	netwerken	en	samenwerkingsverbanden.	Door	gebiedsgericht	

samen	te	werken,	worden	opgaven	efficiënter	uitgevoerd	en	dienen	direct	ieders	belang.	Met	andere	woorden:	er	kan	meer	worden	gedaan	met	hetzelfde	

geld.	Slimmer	opereren,	samen	met	derden	en	buiten	de	gebaande	paden	treden	is	noodzakelijk	voor	het	bereiken	van	de	doelstellingen	binnen	de	gewenste	

kostenontwikkeling.	Waterschap	Aa	en	Maas	is	zich	ervan	bewust	dat	een	goede	waterkwaliteit	en	een	gezonde	leefomgeving	betaald	wordt	met	geld	van	de	

burger.	Hier	is	het	waterschap	kritisch	op.		

	

1.5	 Probleemstelling	
Bij	het	GGOR	gaat	het	om	de	vraag	in	hoeverre	het	actuele	grond-	en	oppervlaktewaterpeil	(AGOR)	afwijkt	van	het	optimale	grond	en	oppervlaktewaterpeil	

(OGOR)	en	in	hoeverre	dit	als	een	probleem	wordt	beoordeeld.	Elke	ruimtelijke	functie	(landbouw,	natuur,	stedelijk	gebied)	heeft	zijn	eigen	OGOR	en	zelfs	per	

grondgebruiksvorm	en	gewas	(grasland,	akkerbouw,	tuinbouw,	boomkwekerij,	etc.)	kan	dit	verschillen.	Zo	ook	per	natuurdoeltype	en	vegetatietype	

(beekbegeleidend	bos,	kruiden-	en	faunarijk	grasland,	droog	schraalland,	etc.).		

	

Knelpunten	in	het	watersysteem,	dat	wil	zeggen	een	(groot)	verschil	tussen	AGOR	en	OGOR,	uiten	zich	in	de	vorm	van	teveel	water,	te	weinig	water	en/of	

door	water	van	de	verkeerde	kwaliteit.	Bij	teveel	water	geeft	dit	wateroverlast	en	dit	kan	al	bij	een	normale	afvoer	het	geval	zijn,	maar	kan	ook	(alleen)	bij	

piekafvoeren	optreden.	Bij	te	weinig	water	gaat	het	in	de	landbouw	om	droogteschade	(minder	gewasproductie)	en	in	de	natuur	om	verdroging.	Bij	natuur	

kan	er	ook	sprake	zijn	van	een	kwalitatieve	verdroging,	dat	wil	zeggen	dat	er	voldoende	water	is,	maar	van	de	verkeerde	kwaliteit	(het	water	is	veelal	te	

voedselrijk).	Bij	de	waterkwaliteit	gaat	het	om	de	fysisch-chemische	en	ecologisch	kwaliteit.	Chemisch	betreft	het	structureel	de	probleemstoffen	stikstof,	

fosfaat,	zware	metalen	en	bestrijdingsmiddelen.	Lokaal	en	tijdelijk	kan	het	gaan	om	stank,	drijfvuil,	zuurstofdips,	slibaanwas	en	bacteriële	belasting.	

Toenemende	aandacht	hebben	medicijnresten	en	hormoon	verstorende	stoffen.	De	ecologische	kwaliteit	heeft	betrekking	op	de	aanwezige	flora	en	fauna	

(algen,	insecten,	waterplanten,	vissen)	en	de	migratiemogelijkheden	(bijvoorbeeld	vispasseerbaarheid	van	stuwen),	maar	gaat	het	ook	om	de	natuurlijkheid	

van	waterlopen	(erosie	en	sedimentatie,	habitatvariatie,	etc.).	

	

De	oorzaak	van	een	verschil	tussen	AGOR	en	OGOR	kan	liggen	in	de	kenmerken	van	het	gebied	(bijvoorbeeld	wateroverlast	door	kwel	of	hoge	

grondwaterstanden,	droogtegevoeligheid	afhankelijk	van	de	bodemeigenschappen,	snelheid	waterafvoer	onder	invloed	van	het	verhang).	Ook	de	kenmerken	
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van	het	watersysteem	zijn	van	invloed	(bijvoorbeeld	een	begrensde	afvoercapaciteit	door	te	kleine	waterlopen,	te	snelle	afvoer	door	te	weinig	stuwen,	

noodzakelijke	inlaat	van	gebiedsvreemd	water,	wel/geen	sturingsmogelijkheden	in	de	waterverdeling,	niet	verwachte	uitstralingseffecten	door	maatregelen	

of	juist	effecten	door	stopzetting	van	een	activiteit).	Maar	het	kan	ook	een	afgewogen	keuze	zijn	een	ruimtelijke	functie	voorrang	te	geven	en	

uitstralingseffecten	op	andere	functies	zoveel	mogelijk	te	mitigeren	en	te	compenseren	(bijvoorbeeld	in	het	kader	van	de	wateropgaven	beekdalontwikkeling,	

aanleg	ecologische	verbindingszone	(EVZ)	en	waterberging).	Of	om	lokaal	negatieve	effecten	te	accepteren	ten	gunste	van	een	groter	gebied.	Wat	betreft	de	

waterkwaliteit:	deze	wordt	beïnvloed	door	uit-	en	afspoeling	vanuit	de	landbouw,	door	waterinlaat,	door	rioolwateroverstorten	uit	stedelijk	gebied	en/of	

door	effluentlozing	vanuit	een	RWZI.	

	

Welke	aandachtspunten	in	de	deelgebieden	van	de	Raam	aan	de	orde	zijn,	is	in	de	tabel	samengevat	(tabel	1).	Dit	overzicht	is	gebaseerd	op	de	ingebrachte	

knelpunten	door	klankbordgroepen,	grondeigenaren	en	medewerkers	van	waterschap	Aa	en	Maas.	

	

Tabel	1	Aandachtspunten	deelgebieden	
Probleem	 LW	 TS	 BA	 GLR	 PK	 HR	 HW	

Wateroverlast	(geen	piekafvoer)	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Wateroverlast	bij	piekafvoer	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Droogteschade	landbouw	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Verdroging	natuur	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Waterkwaliteit	landbouw	(uit/afspoeling)	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Waterkwaliteit	natuur	(kwalitatieve	verdroging)	 X	 X	 	 X	 X	 X	 	

Waterkwaliteit	riooloverstorten/RWZI	 X	 X	 	 	 	 	 	

Waterkwaliteit	waterinlaat	 	 	 	 	 X	 	 X	

LW	=	Laarakkerse	Waterleiding	 	 TS	=	Tochtsloot/Sluisgraaf		 BA	=	Balkloop/St.	Anthonisloop		 	 GLR	=	Graafsche	/Lage	Raam	 PK	=	Peelkanaal	
HR	=	Hooge	Raam	 	 	 HW	=	Hertogswetering	

	

Wateroverlast	(geen	piekafvoer)	

Er	is	sprake	van	wateroverlast	bij	reguliere	afvoer	wanneer	het	lokaal	toch	te	nat	is	bij	een	streefwaterpeil.	Dit	zijn	de	zogenaamde	GGOR-knelpunten.	Deze	

vorm	van	wateroverlast	is	in	alle	deelgebieden	aan	de	orde.	De	oorzaak	zit	meestal	in	een	groot	waterbezwaar	in	combinatie	met	een	krap	gedimensioneerde	

ontwatering.	Ook	kunnen	gebiedskenmerken	aan	de	orde	zijn:	overlast	nabij	breuklijnen/wijstverschijnselen	(bijvoorbeeld	in	deelgebied	Hooge	Raam),	in	

kwelgebieden	en	in	de	lage	delen	van	een	stroomgebied	(bijvoorbeeld	in	het	deelgebied	Lage	Raam).	Maar	ook	(een	combinatie	van)	de	kenmerken	van	het	

watersysteem	zijn	aan	de	orde:	lokale	wateroverlast	langs	een	waterloop	of	door	hoge	grondwaterstanden	tijdens	hoogwaterperioden	in	de	Maas.	Ook	het	

stopzetten	van	grondwaterwinning	kan	aanleiding	zijn	tot	lokaal	hogere	grondwaterstanden.	Wateroverlast	bij	reguliere	afvoer	is	veelal	op	te	lossen	met	
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lokale	aanpassingen	in	het	watersysteem.	Daarbij	is	het	steeds	een	afweging	tussen	het	belang	van	de	individuele	grondeigenaar	met	wateroverlast	en	de	

consequenties	voor	de	andere	percelen	in	het	betreffende	stuwvak.	Bijvoorbeeld	een	grotere	drooglegging	voor	een	individueel	perceel	kan	de	

vochtvoorziening	van	landbouw-,	landgoed-	en	natuurpercelen	in	de	omgeving	negatief	beïnvloeden.	

	

Wateroverlast	bij	piekafvoer	

Ook	wateroverlast	bij	piekafvoer	komt	in	alle	deelgebieden	voor.	De	wateroverlast	kan	verschillende	oorzaken	hebben,	zoals	bijvoorbeeld	een	beperking	van	

het	afvoersysteem	en	consequenties	van	het	gevoerde	onderhoud.	De	afvoercapaciteit	kan	overschreden	worden	door	een	te	grote	toevoer	vanuit	stedelijk	

gebied	of	van	buiten	het	stroomgebied.	Het	gaat	dan	om	de	begrensde	capaciteit	van	duikers,	waterlopen	en	gemalen,	en	de	gestremde	afvoer	tijdens	

hoogwater	van	de	Maas	of	hoogwaterpeil	in	de	beekdalen	zoals	van	de	Raam.	Plaatselijk	zit	de	oorzaak	in	piekafvoer	van	verhard	gebied.	Gebiedskenmerken	

die	van	invloed	zijn,	zijn	de	beperkte	bergingsmogelijkheid	in	de	bodem	door	van	nature	hoge	grondwaterstanden.	Overall	is	met	betrekking	tot	de	

wateroverlast	bij	piekafvoer	de	vraag	welke	piekafvoeren	het	watersysteem	moet	aankunnen,	welk	risico	bij	de	grondgebruiker	mag	worden	neergelegd	en	

waar	een	functiewijziging	doelmatiger	is	dan	een	wijziging/technische	voorziening	in	het	watersysteem.		

	

Droogte	landbouw	

In	alle	deelgebieden	is	aangegeven	dat	de	landbouwgebieden	last	hebben	van	droogte.	Het	betreft	locaties	in	enkele	bovenlopen,	bij	een	aantal	stuwen	en	

langs	enkele	waterlopen.	Het	lijkt	vooral	een	lokaal	probleem	te	zijn	dat	met	conserveringsmaatregelen	en	beregening	kan	worden	aangepakt	als	er	water	

beschikbaar	is.	Daarbij	is	wel	het	uitgangspunt	dat	hierdoor	geen	nieuwe	wateroverlast	mag	ontstaan.	De	droogtegevoeligheid	van	een	aantal	

landbouwpercelen	hangt	ook	samen	met	de	bodemeigenschappen	en	de	gebiedskenmerken	(grofzandige	ondergrond).	Droogte	wordt	in	de	landbouw	

minder	als	probleem	ervaren,	omdat	via	beregening	uit	grondwater	water	kan	worden	aangevoerd.	

	

Verdroging	natuur	

Ook	de	verdroging	van	natuur	speelt	in	alle	deelgebieden.	Het	probleem	zit	vooral	in	het	gevoerde	peilbeheer	dat	veelal	is	afgestemd	op	de	

landbouwgebieden.	In	de	meeste	gevallen	is	ook	de	kwalitatieve	verdroging	een	probleem	zoals	bijvoorbeeld	op	Tongelaar	door	de	afvoer	via	Biestgraaf	en	

Laarakkersche	Waterleiding.	De	afvoer	van	voedselrijk	landbouwwater	gaat	door	het	natuurgebied,	waardoor	het	natuurlijk	aanwezige	(voedselarme)	kwel-	

en	wijstwater	niet	optimaal	door	de	natuur	kan	worden	benut.	Ook	bij	de	wateropgave	beekdalontwikkeling	bij	zowel	de	Hoge	en	de	Lage	Raam	is	er	een	

spanningsveld	tussen	het	zo	natuurlijk	mogelijk	inrichten	van	beken	(met	een	groot	verhang)	in	relatie	tot	het	streven	om	natte	omstandigheden	voor	natuur	

te	realiseren	(wel	of	geen	aanleg	van	stuwen).	

	

Waterkwaliteit	

Wat	betreft	de	fysisch-chemische	waterkwaliteit	wordt	in	het	GGOR-gebied	nog	niet	voldaan	aan	de	normen.	Daarbij	gaat	het	met	name	om	stikstof,	fosfaat		
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en	de	zware	metalen	nikkel	en	zink.	De	fysisch-chemische	waterkwaliteit	(P-tot	en	N-tot)	blijkt	in	grote	mate	te	relateren	aan	de	landbouwkundige	belasting.		

De	transportroute	oppervlakkige	afstroming	levert	hierbij	de	belangrijkste	bijdrage	in	de	vrachten	N	en	P	in	de	zomer.	Plaatselijk	is	dit	een	

rioolwaterzuiveringsinstallatie.	Overstorten	vormen	geen	groot	aandeel	voor	wat	betreft	de	genoemde	probleemstoffen	(P-totaal,	N-totaal,	ammonium,	

nikkel	en	zink)	qua	jaargemiddelde.	Overstorten	kunnen	wel	voor	lokale	en	tijdelijke	problematiek	zorgen	vanwege	zuurstofdips,	ammoniumpieken	en	

slibaanwas.	Er	komen	geen	duidelijke	knelpunten	naar	voren	in	relatie	tot	stank,	drijfvuil	e.d.	Voor	bacteriën	is	een	zorg	geuit	met	betrekking	tot	veedrenking	

uit	oppervlaktewater.	Er	zijn	echter	geen	incidenten	bekend	van	ziektes	veroorzaakt	door	bacteriologische	verontreinigingen.	Een	nieuw	aandachtspunt	is	de	

zorg	omtrent	medicijnresten	en	hormoon	verstorende	stoffen.	

	

Volgens	de	Kader	Richtlijn	Water	maatlatten	voldoet	de	ecologische	kwaliteit	in	het	stroomgebied	van	de	Raam	nergens	aan	de	goede	toestand.	De	meeste	

waterlopen	scoren	ontoereikend	op	de	biologische	toestand	(fytoplankton,	macrofauna,	waterplanten,	vissen).	Macrofauna	en	vissen	scoren	bijna	overal	

ontoereikend	en	zijn	daarmee	het	meest	bepalend	voor	de	lage	score.	De	biologische	toestand	is	een	resultante	van	de	samenstelling	van	ondergrond	en	

werking	van	het	watersysteem.	In	beken	is	de	meest	bepalende	factor	de	stromingsdynamiek.	Deze	is	‘piekerig’	(grote	verschillen	tussen	hoge	en	lage	afvoer).	

Bij	veel	beken	is	er	grote	delen	van	het	jaar	nauwelijks	of	zelfs	geen	stroming.	Dat	past	niet	bij	het	beoogde	ecosysteem	voor	de	als	‘beek’	getypeerde	

wateren	(te	weten	Halsche	beek,	Graafsche	en	Lage	Raam,	Sint	Anthonisloop,	Laarakkerse	Waterleidingwaterleiding	en	Tochtsloot).	Ook	is	de	

nutriëntenbelasting,	die	zich	vooral	uit	in	relatief	hoge	stikstofgehaltes	in	het	oppervlaktewater	een	bepalende	factor.	Ook	nalevering	van	voedingsstoffen	

vanuit	slib	speelt	mogelijk	een	rol.	Het	tot	uiting	komen	van	hoge	concentraties	nutriënten	in	bijvoorbeeld	plantengroei	is	het	sterkst	bij	(bijna)	stilstaand	

water.	Deze	factor	heeft	dus	relatie	met	de	eerst	genoemde	stromingsdynamiek.	Per	waterloop	liggen	accenten	verschillend.	Dat	heeft	deels	te	maken	met	

bodem-	en	watersysteemkenmerken.	

	

1.6	 Doelstelling	
In	het	GGOR-proces	wordt	beoordeeld	of	en	welke	verschillen	er	bestaan	tussen	het	Optimale	Grond-	en	Oppervlaktewaterregime	(OGOR)	en	het	Actuele	

Grond-	en	Oppervlaktewaterregime	(AGOR).	Daar	waar	verschillen	zijn	geconstateerd	én	deze	als	probleem	worden	benoemd,	worden	maatregelen	

uitgewerkt	om	deze	waterstanden	meer	in	balans	(de	AGOR	meer	richting	OGOR)	te	brengen.	Deze	maatregelen	kunnen	een	wijziging	in	het	streefpeil	

betekenen	(hoger	of	lager	oppervlaktewaterpeil)	en/of	een	aanpassing	in	het	watersysteem	(bijvoorbeeld	de	aanleg	van	een	stuw).	Het	maatregelenpakket	

wordt	in	overleg	met	belanghebbenden	bepaald	en	getoetst	aan	de	relevante	beleidsdoelen,	doelmatigheid	en	haalbaarheid/draagvlak.	Het	afgewogen	

maatregelenpakket	vormt	het	GGOR-voorstel	Raam	dat	ter	besluitvorming	wordt	voorgelegd.	Hieruit	is	het	volgende	doel	voor	de	GGOR	benoemd:	

	

“In	samenspraak	met	de	streek	werken	aan	structurele	en	integrale	oplossingen	die	bijdragen	aan	een	doelmatige		
optimalisatie	van	het	peilbeheer	in	het	stroomgebied	van	de	Raam”	
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Concreet	moet	de	GGOR	Raam	leiden	tot:	

	

• Duidelijkheid	over	het	te	voeren	streefpeilbeheer.	

• Vermindering	van	wateroverlast.	

• Vermindering	van	watertekort.	

• Verbetering	van	de	waterkwaliteit.	

• Een	betere	balans	tussen	de	mogelijkheden	voor	wateraanvoer	en	de	lokale	waterbehoefte.	

• Positieve	effecten	op	de	ecologische	opgaven	in	het	gebied.	

• Een	betere	balans	tussen	de	gebiedskenmerken,	het	watersysteem	en	het	grondgebruik.	

• Positieve	effecten	op	de	ecologische,	recreatieve,	cultuurhistorische	en	landschappelijke	opgaven	in	het	gebied.	
	

Binnen	de	ruimtelijke	functie	landbouw	staat	de	waterhuishouding	ten	behoeve	van	de	landbouw	voorop,	maar	mag	dit	niet	ten	koste	gaan	van	de	natuur.	Bij	

de	ruimtelijke	functie	natuur	is	het	ecologisch	peilbeheer	leidend,	waarbij	uitstralingseffecten	naar	de	landbouw	zo	veel	mogelijk	worden	beperkt.	Andere	

waterdoelen	zullen,	daar	waar	mogelijk,	meegenomen	worden.	Het	te	voeren	peilbeheer	wordt	vastgesteld	in	een	streefpeilbesluit.	Tegelijkertijd	heeft	het	

GGOR-proces	tot	doel	om	de	communicatie	met	de	streek	te	versterken.	

	

1.7	 Aanpak	
Om	te	komen	tot	de	GGOR	Raam	zijn	de	volgende	drie	stappen	gevolgd	(conform	Nota	Peilbeheer	2015):	

	

1) In	beeld	brengen	van	de	huidige	situatie	en	de	knelpunten:	deze	stap	omvat	een	gebiedsanalyse,	de	inventarisatie	van	de	wensen	en	knelpunten	en	

een	AGOR-OGOR-analyse.	

2) Het	uitwerken	van	een	maatregelenpakket	om	waar	nodig	en	mogelijk	de	AGOR	meer	richting	OGOR	te	brengen:	op	basis	van	een	nadere	probleem-	

en	oplossingsanalyse	is	het	resultaat	van	deze	stap	een	voorstel	voor	een	streefpeil	en/of	aanpassingen	in	het	watersysteem.	

3) De	integrale	afweging:	het	maatregelenpakket	is	getoetst	aan	het	relevante	beleid,	een	kosten/batenanalyse	is	uitgevoerd	en	de	

haalbaarheid/draagvlak	is	ingeschat.	
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Het	resultaat	is	een	GGOR	Raam	dat	ter	goedkeuring	is	voorgelegd	aan	de	streek,	ter	besluitvorming	aan	het	bestuur	en	ter	uitvoering	aan	de	

taakverantwoordelijken	(waterschap,	gemeenten	en	derden).		

	

Gebiedsanalyse	

Vertrekpunt	voor	het	GGOR	zijn	de	kenmerken	van	het	gebied	en	van	het	watersysteem.	Ook	zijn	de	wateropgaven	relevant:	moet	bij	het	peilbeheer	rekening	

worden	gehouden	met	de	Kader	Richtlijn	Water	(KRW),	Ecologische	Verbindingszone	(EVZ),	beekherstel	en/of	waterberging	of	moet	er	een	

vismigratieknelpunt	worden	opgelost.	In	de	gebiedsanalyse	is	dit	per	deelgebied	beschreven	aan	de	hand	van	de	volgende	onderwerpen:	gebiedskenmerken	

en	ruimtelijke	functies,	peilbeheer,	wateraanvoer	en	verdeling,	waterkwaliteit,	huidig	grondgebruik	en	wateropgaven.	De	relevante	informatie	is	per	

deelgebied	op	themakaarten	aangegeven.		

Inventarisatie	wensen	en	knelpunten	

De	wensen	en	knelpunten	zijn	in	een	eerste	ronde	via	de	klankbordgroepen	en	medewerkers	van	het	waterschap	per	deelgebied	ingebracht.	In	een	tweede	

ronde	is	via	een	drietal	informatiebijeenkomsten	in	de	streek,	de	wensen	en	knelpunten	lijst	door	ingelanden	aangevuld	met	nieuwe	wensen	en	knelpunten	

en	met	verbetersuggesties.	In	totaal	zijn	op	deze	manier	139	wensen	en	knelpunten	opgehaald.	Alle	wensen	en	knelpunten	zijn	per	deelgebied	op	een	kaart	

gezet	en	gecategoriseerd	naar	de	probleemvelden	uit	tabel	1	(wateroverlast	bij	reguliere	afvoer,	wateroverlast	bij	piekafvoer,	te	droog,	waterkwaliteit	

onvoldoende,	etc.).		

	

AGOR-OGOR-analyse	

Voor	alle	deelgebieden	is	een	AGOR-OGOR-analyse	uitgevoerd.	In	deze	analyse	is	het	Actuele	Grond-	en	Oppervlaktewater	Regime	(AGOR)	vergeleken	met	

het	Optimale	Grond-	en	Oppervlaktewater	Regime	(OGOR).	Deze	analyse	is	separaat	uitgevoerd	voor	de	ruimtelijke	functies	landbouw	en	natuur.	Voor	de	

ruimtelijke	functie	stedelijk	gebied	wordt	het	GGOR	door	de	gemeenten	uitgewerkt	in	het	kader	van	de	stedelijke	wateropgave.	Daarbij	wordt	rekening	

gehouden	met	de	uitstralingseffecten	op	andere	ruimtelijke	functies,	bijvoorbeeld	het	afkoppelen	van	verhard	oppervlak,	mag	niet	leiden	tot	extra	

wateroverlast	voor	de	landbouw	bij	piekafvoeren.	Zo	ook	mag	verhoging	van	een	streefpeil	geen	wateroverlast	veroorzaken	bij	woningen.	Het	resultaat	van	

de	AGOR-OGOR-analyse	is	per	stuwvak	een	voorstel	voor	een	gewenst	streefpeil	met	peilwijziging	en/of	voor	een	set	van	aanpassingen	in	het	watersysteem	

(bijvoorbeeld	stuw	verplaatsen	of	automatiseren).	Daar	waar	in	eenzelfde	stuwvak	het	voorgestelde	streefpeil	voor	landbouw	en	natuur	conflicteren,	is	dit	in	

beeld	gebracht	en	is	een	nadere	afweging	gemaakt.		

	

Maatregelenpakket	

Naast	de	maatregelen	die	volgen	uit	de	AGOR-OGOR-analyse	(zie	hiervoor),	zijn	ook	voor	de	ingebrachte	wensen	en	knelpunten	maatregelen	voorgesteld	

door	belanghebbende	of	deskundigen.	Bij	een	aantal	wensen	of	knelpunten	was	de	situatie	zo	onduidelijk,	complex	en/of	omvangrijk,	dat	nog	nader	

onderzoek	is	gedaan	of	eerst	een	variantenkeuze	moest	worden	gemaakt.	Een	aantal	GGOR-knelpunten	hangen	namelijk	dusdanig	met	elkaar	samen	of	zijn	
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qua	maatregelen	zodanig	gerelateerd	aan	andere	wateropgaven	(onder	andere	aan	beekdalontwikkeling),	dat	eerst	een	nadere	uitwerking	nodig	was.	Deze	

wensen	en	knelpunten	zijn	uitgewerkt	in	zogenaamde	factsheets.	In	deze	factsheets	(te	vinden	in	bijlage	2)	zijn	de	resultaten	van	het	nader	onderzoek	en	

eventuele	maatregelenvarianten	vertaald	in	een	voorkeursvariant	met	maatregelenpakket.		

	

Integrale	afweging	

Bij	de	integrale	afweging	van	de	voorgestelde	maatregelen	is	allereerst	gecheckt	of	het	een	GGOR-knelpunt	betreft.	Voor	de	GGOR-knelpunten	is	vervolgens	

beoordeeld	of	de	voorgestelde	maatregelen	(het	voorgestelde	streefpeil	en/of	de	aanpassing	in	het	watersysteem)	akkoord	is.	Hierbij	is	getoetst	aan	de	

gebiedskennis,	het	relevante	beleid,	is	een	kosten/batenanalyse	uitgevoerd	en	is	de	haalbaarheid/draagvlak	ingeschat.	De	integrale	afweging	is	uitgevoerd	op	

basis	van	expert	judgement	door	waterschap	Aa	en	Maas.	Daarbij	is	gemotiveerd	waarom	een	voorgesteld	streefpeil	of	aanpassing	in	het	watersysteem	wel	

of	niet	akkoord	is.	Daar	waar	de	maatregel(en)	nog	nader	onderzoek	of	een	variantenkeuze	vraagt,	is	getoetst	aan	een	specifieke	set	criteria	en	is	dit	

uitgewerkt	in	de	eerder	genoemde	factsheets.	

	

Het	relevante	beleid	waar	de	streefpeilen	aan		getoetst	zijn,	komt	samen	in	de	Nota	Peilbeheer	(vastgesteld	22	juni	2015).	Uitgaande	van	de	nota	zijn	de	

voorgestelde	maatregelen	getoetst	aan	de	binnen	het	stuwvak	vastgestelde	ruimtelijke	functies	en	het	feitelijk	landgebruik.	Als	ruimtelijke	functies	worden	

onderscheiden:	Natuur	Netwerk	Brabant	(vroegere	Ecologische	Hoofdstructuur–	EHS),	Groenblauwe	mantel,	Gemengd	landelijk	gebied,	Accentgebieden	

agrarische	ontwikkeling	en	Kernen	in	landelijk	gebied/Stedelijk	concentratiegebied.	Bij	het	feitelijk	landgebruik	gaat	het	om	natte	of	droge	natuur,	grasland,	

akkerbouw,	hoogwaardige	land-	en	tuinbouw	(incl.	glastuinbouw)	en	bebouwd	gebied.	In	de	afweging	is	de	ruimtelijke	functie	leidend	voor	het	te	kiezen	

peilbeheer,	maar	is	er	rekening	gehouden	met	het	feitelijk	landgebruik.	Bijvoorbeeld	bij	landbouw	binnen	de	NNB,	wordt	het	streefpeil	niet	ingesteld	op	

natuur,	maar	wordt	zo	mogelijk	rekening	gehouden	met	de	aanwezige	landbouw.	Indien	dit	niet	mogelijk	is,	is	bekeken	of	ander	landgebruik	(bijvoorbeeld	

grasland),	agrarisch	natuurbeheer	of	aankoop	voor	natuur	een	optie	is.	Daarvoor	zijn	diverse	opties	mogelijk	zoals	de	groenblauwe	diensten	van	de	ANV,	

afkoop	gebruiksbeperking	op	landbouwgrond,	natuur	inclusieve	landbouw,	omvormen	van	akker	naar	extensief	gras,	compenseren	van	grondwateroverlast,	

technische	maatregelen	zoals	peilgestuurde	drainage	,	kavelruil	en	herbegrenzing	NNB.	Deze	opties	kunnen	op	vrijwillige	basis	worden	ingezet.		Betreft	het	

een	agrarische	functie	met	uitstralingseffecten	op	aangrenzende	natuur	of	omgekeerd,	dan	is	verlaging	van	de	natuurambitie	een	mogelijkheid,	maar	kan	ook	

wijziging	van	landgebruik	naar	grasland	of	agrarisch	natuurbeheer,	of	kan	een	functiewijziging	naar	natuur	worden	overwogen.		

	

GGOR	Raam	

Het	gehele	pakket	van	maatregelen,	dat	wil	zeggen	alle	streefpeilen	en	aanpassingen	in	het	watersysteem	die	akkoord	zijn	bevonden,	vormen	gezamenlijk	het	

concept	GGOR-voorstel.	Het	concept	GGOR-voorstel	is	in	een	in	een	drietal	bijeenkomsten	teruggelegd	in	de	streek.	Ook	zijn	de	voorkeursvarianten	van	de	

complexere	ingrepen,	zoals	deze	in	de	factsheets	zijn	uitgewerkt,	vergeleken	met	de	overige	ontwikkelingen	in	het	gebied	die	vallen	onder	het	gebiedsplan	
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Raam.	Daarvoor	hebben	voor	een	aantal	deelgebieden	ook	schetssessies	plaatsgevonden.	De	reacties	uit	de	bijeenkomsten	en	van	het	MGA	op	het	concept	

GGOR-voorstel	zijn	verwerkt	in	het	ontwerp	GGOR	Raam.	Het	ontwerp	doorloopt	de	verdere	vaststellingsprocedure	(zie	§3.2).	

	

Gaandeweg	het	traject	van	het	concept	GGOR-voorstel	naar	het	definitieve	GGOR	ontwerp	lopen	er	ten	behoeve	van	een	aantal	wensen	en	knelpunten	nog	

onderzoeken	en	overleggen	met	belanghebbenden.	De	resultaten	hiervan	komen	geleidelijk	beschikbaar	en	worden	dan	in	het	GGOR-document	verwerkt.	

Mochten	de	resultaten	niet	beschikbaar	zijn	of	kan	er	nog	niet	worden	besloten	over	een	voorkeursvariant	voordat	het	ontwerp	ter	besluitvorming	aan	het	

waterschapsbestuur	wordt	aangeboden,	dan	worden	de	betreffende	wensen	en	knelpunten	en/of	streefpeilen,	als	nog	nader	uit	te	werken	aangemerkt.	De	

hier	uit	volgende	maatregelen	worden	dan	zo	nodig	in	het	nog	te	nemen	streefpeilbesluit	of	te	doorlopen	projectplanprocedure	Waterwet,	meegenomen	(zie	

§3.3).		

	

Het	resultaat	van	voornoemde	stappen	is	in	hoofdstuk	2	samengevat.	Nader	informatie	is	in	de	bijlagen	en	in	een	separaat	achtergronddocument	

opgenomen.	

	

Bijlage	1	omvat	een	overzichtstabel	met	per	deelgebied,	stuwvak	en	knelpunt:		

-	 de	resultaten	van	de	AGOR-OGOR-analyse	Landbouw	en	Natuur;	

-	 de	voorgestelde	maatregel(en)	per	wens	of	knelpunt;	

-	 de	integrale	afweging	met	motivatie	of	een	voorgesteld	streefpeil	of	maatregel	wel	of	niet	akkoord	is;	

-	 het	GGOR-voorstel	met	per	stuw	het	GGOR-peil	met	peilwijziging	en	eventuele	aanpassing	aan	de	stuw.	Ook	is	(zijn)	per	wens/knelpunt	de	

voorgestelde	maatregel(en)	aangegeven.	

-	 de	vervolgactie,	met	bij	de	stuwen	en	knelpunten	waar	nog	geen	streefpeil	en/of	maatregel	kon	worden	voorgesteld,	een	verwijzing	naar	de	

betreffende	factsheet	waarin	dit	nader	is	uitgewerkt.	

-	 de	verwachte	termijn	van	uitvoering	(reeds	uitgevoerd/in	voorbereiding	of	uitvoering,	quick	win	oftewel	kan	in	het	reguliere	werk	mee,	middellange	

termijn	als	er	nog	een	streefpeil	besluit	of	projectplanprocedure	Waterwet	nodig	is,	nog	ter	afweging	ingeval	nog	uitgewerkt	in	een	factsheet	of	

taakverantwoordelijkheid	derden	als	het	waterschap	geen	zeggenschap	over	de	uitvoering	heeft).	

	

In	bijlage	2	zijn	de	factsheets	opgenomen	van	die	wensen	en	knelpunten	waarvoor	nog	een	nadere	afweging	nodig	was,	alvorens	de	voorkeursmaatregel(en)	

en	het	streefpeil	te	kunnen	bepalen.	

	

Bijlage	3	bevat	een	drietal	kaarten:	
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-	 Kaart	1	met	de	Analyse	waarop	per	stuwvak	het	resultaat	van	de	AGOR-OGOR-analyse	is	aangegeven	en	waarop	de	wensen	en	knelpunten	zijn	

aangegeven	en	getypeerd	(te	nat,	te	droog,	waterkwaliteit	is	issue,	etc.	en	combinaties	hiervan).	

-	 Kaart	2	met	het	GGOR-voorstel,	dat	wil	zeggen	de	streefpeilen	met	de	peilwijziging	na	integrale	afweging.	Ook	is	aangegeven	bij	welke	stuwen	het	

streefpeil	nog	in	een	factsheet	nader	is	afgewogen.	

-	 Kaart	3	met	Planning	uitvoering.	Deze	kaart	geeft	een	indicatie	van	de	doorlooptijd	tot	uitvoering	van	de	maatregelen.	

	

Detailinformatie	over	de	gebiedsanalyse	en	de	bijbehorende	themakaarten,	de	ingebrachte	wensen	en	knelpunten	en	de	AGOR-OGOR-analyse	Landbouw	en	

Natuur,	is	opgenomen	in	het	separate	Achtergronddocument.	
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2 GGOR	Raam	

2.1	 Visie		
Om	het	wensbeeld	van	het	toekomstig	watersysteem	(zie	§1.4)	te	realiseren,	is	de	volgende	GGOR-visie	voor	het	stroomgebied	van	de	Raam	en	haar	

deelgebieden	uitgangspunt.	Onderstaand	is	per	deelgebied	of	onderwerp	de	huidige	situatie	omschreven	en	vervolgens	is	in	algemene	zin	een	visie	

uitgewerkt	die	de	te	nemen	maatregelen	omvat.	In	de	daarop	volgende	tabellen	staan	de	specifieke	maatregelen	per	locatie.	

	

Bij	alle	deelgebieden	geldt	als	uitgangspunt,	dat	de	knelpunten	binnen	het	eigen	stroomgebied	worden	opgelost.	Er	wordt	alleen	afgewenteld	op	een	ander	

stroomgebied	als	binnen	het	eigen	stroomgebied	geen	maatschappelijk	verantwoorde	oplossing	mogelijk	is.	Ook	wordt	bij	de	keuze	van	de	maatregelen,	

zoveel	mogelijk	aangesloten	bij	het	natuurlijke	watersysteem.	

	

Laarakkerse	Waterleiding	

Dit	deelgebied	kent	benedenstrooms	verweven	landbouw	en	een	landgoederenzone	met	natuur.	Het	bovenstrooms	deel	heeft	vooral	een	landbouwfunctie.	

Ondanks	inspanningen	in	het	verleden,	is	in	de	landgoederenzone	de	verdroging	nog	niet	volledig	verholpen	en	is	de	waterkwaliteit	voor	de	natuurfunctie	

benedenstrooms	matig.	Het	peilbeheer	is	afgestemd	op	de	landbouwkundige	functie.	Daardoor	hebben	de	meeste	waterlopen	een	lager	peil	dan	voor	

natuurlijke	vegetaties	wenselijk	is.	

	

In	dit	deelgebied	wordt	ingezet	op	verhoging	van	het	waterpeil	voor	natuur	benedenstrooms	op	Tongelaar	en	in	de	landgoederenzone.		

Om	het	grondwater	op	Tongelaar	een	kans	te	geven	om	tot	in	de	wortelzone	van	waardevolle	natuur	te	komen	(potentieel	waardevolle	kwelgebieden,	al	dan	

niet	afgeplagd),	wordt	de	combinatie	van	omleiden	van	het	debiet	van	bovenstrooms	landbouwwater,	goed	stuwbeheer	afgestemd	op	de	OGOR,	

herprofilering	van	de	Laarakkersche	Waterleiding	en	Biestgraaf	en	sturen	met	extensief	onderhoud	onderzocht.	Voor	de	bovenstrooms	gelegen	landbouw	

wordt	gekeken	welke	compenserende	maatregelen	goed	inpasbaar	zijn	in	de	bedrijfsvoering.	

	

Dit	biedt	hier	de	mogelijkheid	om	gebruik	te	maken	van	de	betere	waterkwaliteit	door	natuurlijke	kwel	en	om	meer	water	te	conserveren	voor	de	

landgoederen.	Om	de	afvoer	en	het	peil	van	de	bovenstroomse	landbouw	te	garanderen	wordt	deze	afgekoppeld	en	omgeleid	via	een	noordelijke	

(Tochtsloot)	en	zuidelijke	route.	Bovenstrooms	wordt	de	aanvoer	in	droge	tijden	zo	lang	mogelijk	behouden	door	maximaal	te	conserveren.	Daarmee	wordt	

de	inlaat	vanuit	de	rioolwaterzuivering	minder	noodzakelijk.	Zolang	dat	toch	noodzakelijk	blijft	wordt	blijvend	ingezet	op	verdere	waterkwaliteitsverbetering.		
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Tochtsloot/Sluisgraaf	

Het	knelpunt	in	dit	gebied	is	dat	bij	een	hoog	waterpeil	van	de	Maas	de	vrije	afwatering	van	de	Gasselse	Loop	en	Tochtsloot	is	gestremd.	Hierdoor	ontstaat	

mede	door	de	hoge	grondwaterstanden,	wateroverlast	op	landbouwpercelen	en	in	de	woonkernen.	Er	is	weinig	sturing	in	het	systeem:	het	peil	wordt	

voornamelijk	beïnvloed	door	de	neerslag	en	door	de	Maas.	

	

Om	snel	extreme	situaties	te	kunnen	opvangen	wordt	op	strategische	plekken	waterberging	gerealiseerd.	In	het	NNB-gebied	Tochtsloot	wordt	hiervoor	het	

watersysteem	aangepast.	Het	grondgebruik	dient	afgestemd	te	zijn	op	de	natuurlijke	(water)situatie	en	bodemgesteldheid.	Relatief	laaggelegen	gebieden	zijn	

daarin	kwetsbaar	en	vooral	geschikt	voor	grasland	of	natuur	en	minder	geschikt	voor	kapitaalintensieve	activiteiten.	Om	de	afvoer	bij	een	hoog	waterpeil	van	

de	Maas	te	garanderen,	worden	voorzieningen	gerealiseerd	in	de	Tochtsloot	en/of	wordt	de	afvoerroute	naar	de	Raam	bij	Meisevoort	aangepast,	zodat	de	

beoogde	waterconservering	op	Landgoed	Tongelaar	(deelgebied	Laarakkerse	Waterleiding)	mogelijk	blijft.	Onderzoek	en	een	integrale	afweging	zal	moeten	

uitwijzen	of	een	alternatief,	namelijk	de	inzet	van	een	nieuw	te	plaatsen	gemaal	die	water	kan	uitslaan	vanuit	de	Tochtsloot	naar	de	(hoge)	Maas,	wenselijk	is	

op	basis	van	effectiviteit	en	maatschappelijke	kosten	en	baten.	

	

Balkloop/St.	Anthonisloop	

In	dit	deelgebied	is	vooral	wateroverlast	door	piekafvoer	en	is	er	plaatselijk	

droogteschade	in	de	landbouw	en	verdroging	van	natuur.	Het	gebied	ligt	aan	

het	einde	van	de	wateraanvoerroute.	

	

De	focus	ligt	hier	op	het	(voor	zover	nodig)	aanpassen	van	bestaande	stuwen	

om	sneller	en	beter	te	kunnen	sturen	bij	piekafvoeren	(verbreden,	

automatiseren).	Met	het	peilbeheer	wordt	meer	geanticipeerd	op	variaties	in	

de	verzadiging	van	bodems	en	weersomstandigheden.	Ook	wordt	de	

waterverdeling	bij	Raam	–	St.	Anthonisloop	aangepast,	zowel	met	het	oog	op	

wateroverlast	als	op	watertekort.	Verder	wordt	ingezet	op	maximaal	

conserveren.		

	

Figuur	2	 Maximaal	en	optimaal	conserveren	
Graafsche	Lage	Raam	

In	het	beekdal	van	de	Graafsche	en	de	Lage	Raam	komen	de	wensen	voor	het	peilbeheer	vanuit	verschillende	ruimtelijke	functies	en	wateropgaven	samen.	

Langs	de	Lage	Raam	is	de	functie	bovenstrooms	vooral	landbouw,	in	het	midden	gemengd	en	benedenstrooms	natuur.	Aansluitend	is	het	bij	de	Graafsche	
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Raam	bovenstrooms	de	functie	natuur	en	benedenstrooms	landbouw	en	stedelijk	gebied.	Voor	de	landbouw	en	bebouwing	is	voldoende	drooglegging	nodig.	

Vanuit	de	OGOR	–	natuur	en		vanuit	de	opgave	om	water	vast	te	houden	in	droge	periodes	is	een	hoger	waterpeil	gewenst.	Daarnaast	is	de	

hoogwaterbescherming	van	Grave	van	belang	(waterberging)	en	speelt	er	de	wateropgave	beekdalontwikkeling	om	naast	afvoer	en	peilbeheer	ook	invulling	

te	geven	aan	de	eisen	die	vanuit	de	KRW	gesteld	zijn	aan	de	ecologische	kwaliteit	van	de	beek.	De	stuw	voor	deze	hoogwaterbescherming		zorgt	ook	voor	de	

gewenste	peilopzet	in	de	Graafsche	Raam.	Dit	is	verder	toegelicht	in	factsheet	2	GLR.	

	

Aan	al	deze	functies	en	opgaven	wordt	invulling	gegeven	door	grotere	(seizoens)fluctuatie	toe	te	staan	dan	nu	het	geval	is.	In	de	winter	en	vroeg	voorjaar,	als	

meer	(grond)water	beschikbaar	is,	is	de	afvoer	hoger	en	daarmee	ook	de	waterpeilen	hoger.	In	de	zomer	(of	droge	winter)	is	minder	water	beschikbaar,	zal	de	

afvoer	afnemen	en	daarmee	ook	de	waterpeilen	dalen.	Daarmee	ontstaat	in	drogere	tijden	een	natuurlijke	buffer	in	zowel	oppervlakte-	als	grondwater.	Deze	

is	nodig	om	piekbelasting	door	intense	regenbuien	op	te	kunnen	vangen.	Dit	natuurlijke	verloop	is	voor	de	ecologische	ontwikkeling	positief.	Voor	deze	

fluctuatie	wordt	een	bandbreedte	aangegeven	die	past	bij	de	functies	van	de	directe	omgeving,	zodat	voor	alle	ruimtelijke	functies	voldoende	drooglegging	

wordt	gerealiseerd.	De	beek	wordt	plaatselijk	verondiept	en	verbreedt.	Er	wordt	zo	min	mogelijk	gebruik	gemaakt	van	stuwen,	of	indien	toch	noodzakelijk	

zullen	deze	minimaal	vispasseerbaar	moeten	zijn	en	een	natuurlijk	peilregime	volgen.	De	combinatie	van	robuuste	inrichting	en	goed	afgestemd	beheer	

maakt	de	beek	minder	kwetsbaar	voor	grote	fluctuaties	bij	piekbuien.	

In	de	zijwaterlopen	worden	voorzieningen	(bijvoorbeeld	extra	stuwen	of	gemaal)	aangelegd	die	moeten	voorkomen	dat	de	fluctuaties	op	de	Raam	niet	tot		

vernatting	of	verdroging	leidt	voor	de	ruimtelijke	functies	op	de	flanken.	Op	de	flanken	wordt	ingezet	op	het	optimaal	conserveren	(figuur	2).	

	

Peelkanaal	

Door	het	grote	hoogteverschil	en	bodemopbouw	(diepe	grondwaterstand)	is	dit	deelgebied	erg	droogtegevoelig.	Het	Peelkanaal	is	een	gegraven	

antitankgracht	met	cultuurhistorische	waarde	en	heeft	in	de	huidige	situatie	een	aanvoer-	en	afwateringsfunctie.	Het	benedenstroomse	gedeelte	is	in	het	

oorspronkelijk	beekdal	van	de	Groote	Beek	gegraven.	In	droge	periodes	wordt	water	aangevoerd	vanuit	Limburg.	In	de	praktijk	is	het	echter	moeilijk	om	aan	

de	gewenste	aanvoer	te	voldoen.	Het	peilbeheer	is	primair	ingesteld	op	het	landbouwkundig	grondgebruik.	Mede	door	het	hoogteverschil	is	er	een	grote	

dichtheid	aan	stuwen	die	vooral	handmatig	worden	bediend.	

	

De	aanvoer	op	het	Peelkanaal	wordt	in	de	toekomst	verhoogd,	wat	nieuwe	kansen	bied	voor	conservering	en	waterverdeling.	De	stuwen	in	het	kanaal	

worden	geautomatiseerd	en	voorzien	van	een	gebiedsregeling.	Ook	wordt	het	Peelkanaal	voor	een	deel	gebaggerd.	De	maatregelen	zorgen	voor	meer	

stuurbaarheid,	waardoor	meer	water	geconserveerd	kan	worden	in	droge	periodes	en	water	beter	afgevoerd	kan	worden	in	extreme	situaties.	In	de	

zijwaterlopen	wordt	het	watersysteem	geoptimaliseerd	met	als	doel	maximale	conservering.	Binnen	dit	deelgebied	lopen	enkele	initiatieven	waarbij	veel	

effluent	vrij	kan	komen:	bezien	wordt	of	dit	in	droge	periodes	als	extra	bron	van	water	kan	worden	gebruikt.			
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Hooge	Raam	

Door	het	grote	en	gevarieerde	verval	in	dit	deelgebied,	hebben	waterlopen	deels	een	flauw	verhang	zoals	Graspeelloop	en	deels	een	flinke	helling	zoals	de	

Hooge	Raam	en	de	Halsche	Beek.	De	Halsche	Beek	valt	elke	zomer	grotendeels	langdurig	droog	en	in	de	Hooge	Raam	is	er	in	de	zomer	weinig	tot	nauwelijks	

waterstroming.	Bij	beide	beken	is	de	wateropgave	beekdalontwikkeling	aan	de	orde.	Het	benedenstroomse	deel	van	het	gebied	is	een	Natte	Natuurparel	‘De	

Hooge	Raam	en	Halsche	Beek’.	Ook	een	groot	deel	van	de	bovenlopen	valt	droog	in	de	zomer.	De	droogtegevoeligheid	is	heel	verschillend	in	het	gebied.	Dit	

komt	door	de	aanwezige	bodemeigenschappen	(grof	of	fijn	zand)	en	de	aanwezigheid	van	enkele	kwelgebieden.	Er	is	wateroverlast	nabij	

breuklijnen/wijstverschijnselen.	

	

Voor	het	bovenstroomse	landbouwgebied	wordt	ingezet	op	maximaal	conserveren	(figuur	2).	Laaggelegen	locaties	met	wateroverlast	worden	minder	

kwetsbaar	gemaakt	door	functiewijziging	of	wijziging	van	het	landgebruik.	Voor	de	Hooge	Raam	en	de	Halsche	Beek	wordt	in	het	kader	van	de	

beekdalontwikkeling	een	aangepast	watersysteem	ontwikkeld	ten	behoeve	van	de	natuurdoelen	(daarbij	rekening	houdend	met	de	cultuurhistorische	

waarden).	Voor	de	aanwezige	landbouw	wordt	een	alternatieve	afvoerroute	gerealiseerd	en	worden	voorzieningen	getroffen	om	maximaal	te	conserveren.		

	

Hertogswetering	

Dit	deelgebied	bestaat	deels	uit	een	relatief	sterk	hellend	gebied	met	hoge	zandgronden	dat	overgaat	naar	een	vlak	benedenstroomse	deel	met	het	karakter	

van	een	polder.	Een	groot	deel	van	de	bovenlopen	valt	droog	in	de	zomer.	Het	vlakke	deel	heeft	relatief	hoge	grondwaterstanden	tijdens	hoogwaterperioden	

in	de	Maas	en	er	is	vooral	wateroverlast	bij	piekafvoeren.	Water	wordt	ingelaten	via	de	Hertogswetering	en	is	alleen	beschikbaar	voor	de	lage	delen.	Bij	

piekafvoeren	krijgt	de	Hertogswetering	grote	debieten	te	verwerken	die	alleen	via	stuw	Hamelspoel	kunnen	worden	afgevoerd.	

	

In	dit	gebied	wordt	op	de	hogere	delen	ingezet	op	maximaal	conserveren	door	de	aanleg	van	stuwen	of	lokale	verondieping	van	waterlopen	en	wordt	in	het	

lage	deel	optimaal	geconserveerd.	Verder	wordt	er	een	meer	anticiperend	peilbeheer	gevoerd,	afhankelijk	van	de	weersomstandigheden	en	de	

bergingscapaciteit	van	de	bodems.		

	

LOP-stuwen	

In	de	kleinere	waterlopen	in	veel	deelgebieden	zijn	LOP-stuwen	aanwezig	die	bediend	en	beheerd	worden	door	derden.	Het	blijkt	dat	deze	stuwen	niet	overal	

en	altijd	optimaal	worden	ingezet,	ondanks	dat	hierover	afspraken	zijn	gemaakt.	

	

Bij	een	goede	inzet	van	de	LOP-stuwen	kan	een	bijdrage	worden	geleverd	aan	de	gewenste	waterconservering.	Via	een	communicatieactie	worden	de	

eigenaren	op	het	belang	hiervan	geattendeerd,	met	als	doel	een	optimale	inzet	van	deze	stuwen.	
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Stedelijke	waterafvoer	

Rondom	stedelijk	gebied	treedt	er	regelmatig	wateroverlast	op	door	rioolwateroverstorten.	Ook	hebben	gemeenten	de	ambitie	om	het	hemelwater	in	de	

bebouwde	omgeving	af	te	koppelen.	Deze	afvoer	van	verhard	oppervlak	heeft	invloed	op	de	afwatering	en	het	peilbeheer	in	het	buitengebied.	

	

Het	waterschap	adviseert	gemeenten	bij	het	vormgeven	van	hun	stedelijk	waterplan.	Inzet	is	het	verantwoord	afkoppelen	en	het	realiseren	van	

voorzieningen	om	water	ter	plaatse	te	infiltreren	en/of	te	bergen	ten	behoeve	van	waterconservering	en	om	piekafvoeren	op	te	vangen.	Een	belangrijke	

afweging	daarbij	is	de	doelmatigheid	en	kostenefficiëntie.	Opvang/berging	van	water	in	landelijk	gebied	is	veelal	goedkoper	en	doelmatiger	dan	in	stedelijk	

gebied.	Ook	is	het	grondwaterregime	van	invloed	op	de	mogelijkheden:	als	het	grondwater	hoog	staat,	is	de	ruimte	om	te	infiltreren	en	te	bergen	beperkt.	

	

2.2	 Naar	een	jaarrond	streefpeil	met	beheermarges	
Beleidslijn	

Met	voorliggende	GGOR	Raam	geeft	waterschap	Aa	en	Maas	uitvoering	aan	de	Nota	Peilbeheer.	Met	deze	nota	laat	waterschap	Aa	en	Maas	het	traditionele	

peilbeheer	van	een	laag	winterpeil	en	hoog	zomerpeil,	achter	zich.	In	plaats	daarvan	geldt	als	uitgangspunt	een	jaarrond	vast	streefpeil	met	minimale	

schommelingen	waarbij	de	flexibiliteit	in	de	beheermarges	zit.	De	peilbeheerder	heeft	met	de	beheermarges	de	mogelijkheid	om	in	te	kunnen	spelen	op	

droge	en	natte	omstandigheden	en	op	de	weersvoorspellingen.	Met	behulp	van	technologische	hulpmiddelen	is	het	steeds	beter	mogelijk	het	peilbeheer	te	

sturen,	te	monitoren	en	te	evalueren.	Dit	stelt	de	peilbeheerder	in	staat	om	vanuit	zijn	vakmanschap,	snel	en	adequaat	te	handelen.	En	in	samenspraak	met	

de	streek	worden	de	genomen	streefpeilen	en	beheermarges	continu	getoetst	aan	de	actualiteit.	

	

Jaarrond	streefpeil	

Om	het	gewenste	jaarrond	vaste	streefpeil	te	kunnen	bepalen,	is	het	huidige	streefpeil	(AGOR)	vergeleken	met	het	optimale	streefpeil	(OGOR).		

Voor	de	AGOR	is	uitgegaan	van	het	stuwpeil	zoals	dat	in	het	beheerregister	is	vastgelegd.	

	

Voor	de	OGOR-Landbouw	is	daarbij	uitgegaan	van	het	perceel	met	het	laagste	maaiveld	dat	in	het	beïnvloedingsgebied	van	een	stuw	ligt.	Volgens	de	Nota	

Peilbeheer	wordt	alleen	de	drooglegging	van	grasland	gefaciliteerd.	Afhankelijk	van	de	grondsoort	is	daarvoor	uitgegaan	van	0,40	m	(zand)	of	0,50	m	(zavel)	

drooglegging.	De	OGOR	is	dan	laagste	maaiveld	minus	drooglegging.	

	

Voor	de	OGOR-Natuur	is	daarbij	uitgegaan	van	de	natte	natuurtypen.	Dit	zijn	de	kwelafhankelijke	natuur	(beekbegeleidend	bos,	natte	schraallanden,	vochtige	

hooilanden)	en	vochtige	tot	natte	natuur	(kruiden-	en	faunarijkgrasland,	weidevogelgrasland,	haagbeuken-essenbos).	Het	betreft	dan	de	ecologisch	vereiste	

drooglegging	in	winter/voorjaar,	die	afhankelijk	van	het	natuurtype	tussen	0	en	80	cm	beneden	maaiveld	ligt.	Per	perceel	met	natuurpotentie	is	voor	het	

laagste	deel	de	OGOR	van	het	maaiveld	minus	de	voor	het	betreffende	natuurtype	benodigde	drooglegging	bepaald.	Dit	is	dus	niet	altijd	het	laagste	perceel.	
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Het	natte	natuurtype	moeras	kan	dan	door	inundatie	pleksgewijs	ontstaan	

op	de	zeer	lage	plekken.	In	beken	is	de	dynamiek	van	het	afvoerregime	van	

invloed.	Deze	hebben	van	nature	een	grotere	fluctuatie.	Met	behulp	van	

profielaanpassing,	stroombaanverlenging	(meandering)	en	zo	nodig	

drempels	of	stuwen	(die	meestal	gestreken	zijn),	zal	het	beekpeil	zo	

natuurlijk	mogelijk	verlopen.	Bij	het	herinrichten	zullen	de	boven-	en	

ondergrenzen	van	deze	peilen	leidend	zijn.	

	

Voor	de	OGOR-bebouwing	is	uitgegaan	van	het	maaiveld	ter	plaatse	van	de	

bebouwing	minus	1,0	m.	

	

	

Figuur	3	 Toepassing	beheermarges	

Bij	rijkswegen	is	uitgegaan	van	de	richtlijnen	van	Rijkswaterstaat.		

Daar	waar	belangen	conflicteren,	is	het	gewenste	streefpeil	als	volgt	bepaald:	

- De	dominante	ruimtelijke	functie	binnen	het	stuwvak	is	leidend	in	de	afweging	van	het	streefpeil.	
- Er	wordt	waar	mogelijk	rekening	gehouden	met	het	feitelijk	landgebruik.	
- Daar	waar	geen	compromis	mogelijk	of	wenselijk	is,	wordt	zo	mogelijk	het	watersysteem	hier	op	aangepast	of	wordt	een	functiewijziging	danwel	

wijziging	van	het	landgebruik	voorgesteld.	
	

Beheermarges	

Met	de	beheermarges	wordt	aangesloten	bij	de	kenmerken	van	het	gebied	(reliëf,	grondsoort,	kwel,	ruimtelijke	functies,	landgebruik,	etc.)	en	van	het	

watersysteem	(sturingsmogelijkheden,	waterhuishouding,	beekprofielen,	verhang,	omvang	stuwvakken,	etc.).	De	beheermarge	is	maatwerk	en	is	zodanig	

afgestemd	op	deze	kenmerken,	dat	er	voldoende	ruimte	is	om	flexibel	in	te	spelen	op	wisselende	omstandigheden	(zie	figuur	2).	Dit	kan	bijvoorbeeld	het	

geval	zijn	als	agrariërs	verzoeken	om	tijdelijk	lagere	peilen	om	het	land	te	kunnen	bewerken.	Dit	kan	ook	het	geval	zijn	bij	specifieke	projecten	in	of	nabij	

waterlopen:	een	tijdelijk	lager	peil	om	werkzaamheden	snel	en	veilig	te	kunnen	uitvoeren.	Of	de	peilbeheerder	die	wil	inspelen	op	het	weer	en	de	

weersvoorspellingen	door	alvast	extra	water	af	te	voeren	of	juist	vast	te	houden.	Ook	maken	de	beheermarges	het	mogelijk	om	te	anticiperen	op	de	

onderhoudsstatus:	extra	maaibeurten	en	baggeren	als	het	peilbeheer	niet	binnen	de	marges	mogelijk	blijkt.	Maar	ook	de	beheermarge	gebruiken	om	de	

bergingscapaciteit	in	de	bodem	maximaal	te	benutten	ingeval	veel	regen	wordt	voorspeld,	is	een	variabele.		

	

Voor	de	beheermarges	wordt	per	stuw	een	voorstel	uitgewerkt	in	het	kader	van	het	nog	te	doorlopen	streefpeilbesluit	(zie	hoofdstuk	3).		
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2.3	 Gewenste	streefpeil	(GGOR)	
Op	basis	van	een	AGOR-OGOR-analyse	en	een	nadere	afweging	op	grond	van	de	relevante	ruimtelijke	functies	en	landgebruik,	is	per	stuw	een	streefpeil	

bepaald	(tabel	2).	Het	betreft	de	stuwen	waarvoor	waterschap	Aa	en	Maas	taakverantwoordelijk	is.	Op	kaart	2	in	bijlage	3	zijn	de	streefpeilen	bij	de	

betreffende	stuw	aangegeven.	Voor	een	toelichting	op	een	eventuele	wijziging	van	een	streefpeil,	zie	het	Achtergronddocument	bijlage	3.	Voor	een	aantal	

stuwen	is	de	bepaling	van	het	streefpeil	met	beheermarges	nog	in	onderzoek	of	is	daarvoor	eerst	nog	een	nadere	uitwerking	en	variantenkeuze	nodig.	In	de	

tabel	is	dit	in	een	geel	kader	aangegeven.	In	paragraaf	2.7	wordt	hier	nader	op	ingegaan.	Met	name	het	realiseren	van	noodzakelijke	peilverhoging	in	de	

Graafsche	Raam	ten	behoeve	van	de	OGOR-natuur	betreft	een	van	de	nader	uit	te	werken	onderdelen	uit	deze	GGOR.	Hiervoor	dienen	met	behulp	van	

grondwater	modellering	de	effecten	in	beeld	gebracht	te	worden.	De	effecten,	en	het	gedetailleerd	in	beeld	brengen	van	het	huidige	grondwaterpeil,	gaan	

deel	uitmaken	van	een	intensief	en	interactief	monitoringsprogramma.	Voor	meer	informatie	zie	factsheet	2	GLR.	

Tabel	2	Overzicht	met	per	stuw	de	streefpeilen	en	beheermarges	met	wijziging	ten	opzichte	van	het	huidige	peil	(AGOR)	

Stuwcode	 Streefpeil	
(m	NAP)	

Wijziging	
tov	AGOR	

(m)	

Beheermarge	 Stuwcode	 Streefpeil	
(m	NAP)	

Wijziging	
(m)	
	

Beheermarge	
Boven	
(m	NAP)	

Onder	
(m	NAP)	

Boven	
(m	NAP)	

Onder	
(m	NAP)	

Laarakkerse	Waterleiding	
108BAR	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	LW	 108HBS	 8,50	 0,00	 8,50	 8,20	
108LOS	 10,50	 0,00	 10,50	 10,20	 108LRS	 10,09	 0,00	 10,09	 9,79	
108MDS	 9,80	 +0,10	 9,80	 9,50	 108NOS	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	LW	
108TDE	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	LW	 	 	 	 	 	
Tochtsloot/Sluisgraaf	
(106BSB)	 8,60	 0,00	 8,60	 8,60	 (106UFS)	 8,60	 0,00	 8,60	 8,60	
106UGT	 7,90	 0,00	 7,90	 7,60	 	 	 	 	 	
Balkloop/St.	Anthonisloop	
108EDS	 10,60	 0,00	 10,70	 10,30	 108FB	 10,00	 0,00	 10,10	 9,70	
108GO	 9,90	 0,00	 9,90	 9,60	 108GW	 10,30	 +0,10	 10,40	 10,10	
108GZ	 9,45	 +0,05	 9,45	 9,15	 108HES	 Nog	in	onderzoek	
108HGS	 Nog	in	onderzoek	 108HQS	 9,35	 +0,05	 9,45	 9,05	
108SCH	 9,05	 0,00	 9,05	 8,75	 	 	 	 	 	
Graafsche	Lage	Raam	
108FNS	 13,35	 +0,16	 13,45	 13,05	 108GAS	 11,10	 0,00	 11,20	 10,80	
108GAR	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	2	GLR	 108HCS	 9,80	 0,00	 9,90	 9,50	
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Stuwcode	 Streefpeil	
(m	NAP)	

Wijziging	
tov	AGOR	

(m)	

Beheermarge	 Stuwcode	 Streefpeil	
(m	NAP)	

Wijziging	
(m)	
	

Beheermarge	
108HOL	 9,40	 +0,05	 9,40	 9,10	 108KAM	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	2	GLR	
108KGS	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	3	GLR	 108KLS	 9,10	 +0,20	 9,20	 8,80	
108VIS	 Nog	in	onderzoek	 (108Z)	 11,90	 0,00	 11,90	 11,90	
Peelkanaal	
(107ECS)	 17,10	 0,00	 17,10	 17,10	 107EGS	 16,15	 +0,15	 16,25	 15,85	
107EHS	 15,00	 -0,05	 15,10	 14,70	 107EJS	 16,75	 +0,20	 16,85	 16,45	
107EQS	 16,65	 Nvt	 16,65	 16,50	 107EWS	 16,70	 Nvt	 16,85	 16,55	
107FAS	 Nog	in	onderzoek	 107FGS	 10,55	 Nvt	 10,70	 10,40	
107HEE	 18,65	 Nvt	 18,80	 18,50	 107P01	 9,10	 0,00	 9,30	 8,90	
107P02	 9,70	 0,00	 9,90	 9,50	 107P03	 11,00	 +0,25	 11,20	 10,80	
107P04	 12,20	 0,00	 12,20	 12,20	 107P05	 13,40	 0,00	 13,40	 13,40	
107P06	 14,15	 0,00	 14,35	 13,95	 107P07	 14,90	 +0,10	 15,10	 14,70	
107P08	 16,00	 0,00	 16,20	 15,80	 107P09	 17,20	 0,00	 17,40	 17,00	
107P10	 18,45	 0,00	 18,65	 18,25	 107VOO	 17,80	 +0,35	 17,90	 17,50	
107ECS	 17,10	 0,00	 17,10	 17,10	 	 	 	 	 	
Hooge	Raam	
105ABS	 15,40	 0,00	 15,50	 15,10	 105ACS	 15,70	 0,00	 15,80	 15,40	
105ADS	 16,20	 0,00	 16,30	 15,90	 105AES	 17,05	 0,00	 17,15	 16,75	
105AFS	 17,65	 0,00	 17,75	 17,35	 105AGS	 18,30	 0,00	 18,40	 18,00	
105AHS	 18,60	 0,00	 18,70	 18,30	 (105AKS)	 Nog	in	onderzoek	
105BFA	 18,25	 0,00	 18,35	 17,95	 105BUS	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	2	HR	
105BGA	 17,40	 0,00	 17,50	 17,10	 105DHA	 15,70	 0,00	 15,80	 15,40	
105BZV	 14,90	 -0,10	 15,00	 14,60	 105HOE	 13,60	 0,00	 13,80	 13,40	
105HHT	 15,55	 +0,10	 15,65	 15,25	 105LBW	 16,15	 +0,07	 16,25	 15,85	
105HOO	 8,15	 +0,05	 8,35	 7,95	 105NXS	 15,75	 0,00	 15,85	 15,45	
105LHW	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	2	HR	 105ONS	 10,10	 0,00	 10,20	 9,80	
105OMS	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	2	HR	 105OUS	 12,25	 0,00	 12,35	 11,95	
105OQS	 13,80	 +0,10	 13,90	 13,50	 105OXS	 10,10	 +0,10	 10,20	 9,80	
105OVS	 11,25	 0,00	 11,35	 10,95	 (105PBT)	 15,30	 +0,45	 15,40	 15,00	
105PAS	 9,40	 +0,05	 9,50	 9,10	 105PDS	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	3	HR	
105PCS	 16,60	 0,00	 16,70	 16,30	 105PGS	 14,35	 0,00	 14,55	 14,15	
105PES	 15,15	 0,00	 15,25	 14,85	 105PVS	 14,00	 0,00	 14,10	 13,70	
105PET	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	4	HR	 105ZAN	 Nog	in	onderzoek	
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Stuwcode	 Streefpeil	
(m	NAP)	

Wijziging	
tov	AGOR	

(m)	

Beheermarge	 Stuwcode	 Streefpeil	
(m	NAP)	

Wijziging	
(m)	
	

Beheermarge	
105VLW	 15,00	 0,00	 15,10	 14,70	 	 	 	 	 	
Hertogswetering	
104DSS	 9,25	 +0,05	 9,35	 8,95	 (104ESS)	 6,60	 +0,32	 6,60	 6,30	
104FCV	 14,00	 +0,44	 14,15	 13,85	 104FEV	 12,65	 +0,17	 12,75	 12,35	
(104FGV)	 Nvt	 Nvt	 Nvt	 Nvt	 	 	
104FGW	 8,90	 +0,10	 9,00	 8,60	 104FIV	 Nog	in	onderzoek	
104FIW	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	3	HW	 104FKV	 11,90	 +0,30	 12,00	 11,60	
104FKW	 7,10	 0,00	 7,20	 6,80	 (104FMV)	 Nog	in	onderzoek	
104FMW	 7,65	 +0,05	 7,75	 7,35	 104FPW	 Stuw	verwijderen	
104FRV	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	HW	 104FRW	 6,75	 -0,05	 6,75	 6,45	
104FSV	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	HW	 104FTV	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	HW	
104FTX	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	HW	 (104FVV)	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	HW	
104FVW	 Nog	in	onderzoek	(geldt	peilbesluit)	 (104FXU)	 Nog	in	onderzoek	
(104FYA)	 Nvt	 Nvt	 Nvt	 Nvt	 (104FYB)	 Nvt	 Nvt	 Nvt	 Nvt	
104FZB	 10,30 0,00	 8,58	 8,18	 104FZD	 13,65	 +0,43	 13,75	 13,35	
(104LGS)	 Nvt	 Nvt	 Nvt	 Nvt	 (104UDL)	 6,55	 0,00	 6,55	 6,55	
(….)	=	inlaat,	vaste	drempel,	knijpstuw	of	afsluiter	
	

2.4	 Reeds	uitgevoerde	maatregelen	
Tijdens	het	doorlopen	van	het	GGOR-proces	is	al	een	aantal	van	de	voorgestelde	maatregelen	uitgevoerd	of	zijn	in	uitwerking	danwel	in	voorbereiding.	Voor	

deze	maatregelen	zijn	de	eventueel	noodzakelijke	procedures	reeds	doorlopen.	Per	deelgebied	betreft	dit	onderstaande	stuwen	resp.	wensen/knelpunten	

(tabel	3).	Daarmee	zijn	in	totaal	inmiddels	al	een	19-tal	GGOR-maatregelen	uitgevoerd.	De	uitgevoerde	GGOR-maatregelen	zijn	op	kaart	3	in	bijlage	3	

aangegeven.	

	

Tabel	3	Overzicht	met	per	deelgebied	de	inmiddels	uitgevoerde	maatregelen	(nummering	correspondeert	met	kaart	1	in	bijlage	3)	

Maatregel	 LW	 TS	 BA	 GLR	 PK	 HR	 HW	
Beheer	en	onderhoud	
Extensiveren	onderhoud	 	 TS5	 	 	 PK14	 	 	
Waterloop	extra	maaien	 	 TS12	 	 	 	 	 	
Duiker	doorspuiten	 	 TS12	 	 	 	 	 	
Waterloop	baggeren	 	 	 BA1,	BA13	 GLR3,	GLR4	 	 	 	

vuteel01
Getypte tekst

vuteel01
Getypte tekst

vuteel01
Getypte tekst

vuteel01
Getypte tekst

vuteel01
Getypte tekst

vuteel01
Getypte tekst
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Maatregel	 LW	 TS	 BA	 GLR	 PK	 HR	 HW	
Aanpassingen	in	het	watersysteem	
Herstellen	oude	waterloop	 	 	 	 	 	 	 HW1	
Waterloop	herprofileren/uitdiepen	 	 	 	 GLR20	 PK5	 	 	
Waterloop	dempen	 	 	 	 	 	 HR18	 	
Drempel	verwijderen	 	 	 BA3,	BA4	 	 	 	 	
Stuw	aanleggen	 	 	 BA3,	BA4	 	 	 	 	
Stuw	renoveren	 	 	 	 	 107P01	t/m	

107P11	(PK4)	
	 	

Stuw	vispasseerbaar	maken	 	 	 BA1,	BA13	 	 107P01	t/m	
107P11	(PK4)	

	 	

Stuw	verbreden	 	 	 BA1,	BA13	 	 	 	 	
Stuw	automatiseren	 108MDS	 	 BA1,	BA13	 	 107P01	t/m	

107P11	(PK4)	
	 	

Stuw	verwijderen	 	 	 	 	 	 	 104FAV	(HW4)	
Instellen	gebiedsregeling	stuwen	 	 	 BA1,	BA13	 	 107P01	t/m	

107P11	(PK4)	
	 	

Terugslagkleppen	terugplaatsen	 	 	 BA1,	BA13	 	 	 	 	
Walletje	aanleggen	 	 	 	 	 	 	 HW901	
Verruimen	EVZ	 	 	 BA1,	BA13	 	 	 	 	
Administratief/communicatie	
A-watergang	afwaarderen	 	 TS5	 	 	 	 	 	
Vergunningcheck	 	 	 BA8	 	 	 	 	
LW	=	Laarakkerse	Waterleiding	 	 TS	=	Tochtsloot/Sluisgraaf		 BA	=	Balkloop/St.	Anthonisloop		 	 GLR	=	Graafsche	Lage	Raam	 PK	=	Peelkanaal	
HR	=	Hooge	Raam	 	 	 HW	=	Hertogswetering	

	

2.5	 Quick	wins	
Van	een	aantal	maatregelen	is	beoordeeld	dat	deze	in	het	reguliere	werk	kunnen	worden	opgepakt.	Deze	zogenaamde	quick	wins	betreffen	maatregelen	in	

het	kader	van	beheer	en	onderhoud	of	zijn	administratieve	en	communicatieve	acties	(tabel	4).	De	quick	wins	zijn	op	kaart	3	in	bijlage	3	aangegeven.	

Tabel	4	Overzicht	met	per	deelgebied	de	quick	wins	(nummering	correspondeert	met	kaart	1	in	bijlage	3)	

Maatregel	 LW	 TS	 BA	 GLR	 PK	 HR	 HW	
Beheer	en	onderhoud	
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Maatregel	 LW	 TS	 BA	 GLR	 PK	 HR	 HW	
Onderhoudsregime	
inregelen/optimaliseren	

	 	 	 	 PK5	 	 HW8	

Extensiveren	maaionderhoud	 LW6	 	 	 	 	 	 	
Vaker	maaien	 	 TS16	 	 	 	 	 	
Stuw	automatiseren	(Greenbox)	 	 	 	 108KLS	 PK501	 105BFA,	105BGA	 	
Plank(en)	in	stuw	plaatsen	ikv	
peilbeheer	

108LOS,	108LRS	 	 108HQR	 	 107HEE,	107FAS,	
107FGS	

105VLW	 104FCV	

Klep	in	stuw	installeren	 	 	 	 108VIS	 	 	 	
Waterinlaat	aanbrengen	 LW3	 	 	 	 	 	 	
Stuwen	inmeten	 	 	 	 	 PK7	 	 	
Waterloop	uitdiepen	(cyclisch	
groot	onderhoud)	

LW5	 	 	 GLR15	 	 	 	

Taluds	herstellen	 	 	 	 GLR15	 	 	 	
Administratief/communicatie	
A-watergang	afwaarderen	 LW2,	LW7,	LW8	 	 	 	 	 	 HW3	
Waterloop	op	schouw	zetten	 	 	 BA11,	BA14	 	 	 	 	
LW	=	Laarakkerse	Waterleiding	 	 TS	=	Tochtsloot/Sluisgraaf		 BA	=	Balkloop/St.	Anthonisloop		 	 GLR	=	Graafsche	Lage	Raam	 PK	=	Peelkanaal	
HR	=	Hooge	Raam	 	 	 HW	=	Hertogswetering	

	

2.6	 Projectplanplichtige	maatregelen	
Voor	civieltechnische	ingrepen	in	het	watersysteem	dient	een	projectplan	Waterwet	procedure	te	worden	doorlopen.	Dit	is	het	geval	als	door	of	(mede)	in	

opdracht	van	het	waterschap	een	waterstaatswerk	naar	ligging,	vorm,	afmeting	en	constructie	wordt	gewijzigd.	Een	waterstaatswerk	is	een	

oppervlaktewaterlichaam	(greppel,	sloot,	beek,	kanaal,	plas,	e.d.),	bergingsgebied,	waterkering	(dijk,	kade,	dam,	sluis,	duin,	e.d.)	of	ondersteunend	kunstwerk	

(stuw,	duiker,	afsluiter,	drempel,	damwand,	e.d.).	De	projectplanplichtige	maatregelen	(tabel	5)	zijn	op	kaart	3	in	bijlage	3	aangegeven	(indicatie	doorlooptijd:	

middellange	termijn).	

	

Tabel	5	Overzicht	met	per	deelgebied	de	projectplanplichtige	maatregelen	(nummering	correspondeert	met	kaart	1	in	bijlage	3)	

Maatregel	 LW	 TS	 BA	 GLR	 PK	 HR	 HW	
Aanpassingen	in	het	watersysteem	
Waterloop	aanleggen/omleggen	 LW6	 TS11	 	 GLR15	 	 	 	
Waterloop	verondiepen	 	 	 	 	 PK7	 	 HW5,	HW3,	HW8	
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Maatregel	 LW	 TS	 BA	 GLR	 PK	 HR	 HW	
Waterloop	aanpassen	 LW25	 	 BA6	 	 	 	 HW201,	HW803	
Drempel	aanleggen	 	 	 	 	 	 	 HW2	
Drempel	vervangen	door	
(automatische)	klepstuw	

	 	 	 	 	 105PBT	 104ESS,	104FXU	

LOP-stuw	plaatsen	 LW8	 	 	 	 	 	 	
LOP-stuw	vervangen	door	
klepstuw	

	 	 	 	 	 105PBK	 	

Stuw	aanleggen	 LW11	 	 	 (GLR2),	
GLR15,	GLR18	

	 	 HW1	

Stuw	verplaatsen,	verbreden	en	
automatiseren	

	 	 BA9	 	 	 	 	

Stuw	verplaatsen	 	 	 	 	 	 	 104FIV,	104FIW	
Stuw	verwijderen	 	 	 	 108WRW	 	 	 104FMV,	104FPW	
Duiker	vergroten	 	 TS8	 	 	 PK8	 	 104FIW	
Duiker	verwijderen	 	 	 	 GLR2	 	 	 	
Aanleg	pomp	 LW21	 TS11	 	 	 	 	 	
Aanleg	infiltratievoorziening	 	 	 	 	 	 HR13	 	

2.7	 Nadere	uitwerking	en	variantenkeuze	
Bij	een	aantal	wensen	en	knelpunten	en	stuwen	kan	nog	geen	streefpeil	en	of	maatregel	worden	aangegeven.	Hier	is	vanwege	de	complexiteit	en	samenhang	

nog	nader	onderzoek	nodig	of	is	dit	nog	in	uitvoering,	moet	eerst	nog	een	variantenkeuze	worden	gemaakt	of	en	moeten	eerst	nog	de	voorwaarden	worden	

gerealiseerd	om	maatregelen	mogelijk	te	maken	(bijvoorbeeld	aankoop	of	ruil	van	grond).	Waar	dit	het	geval	is,	is	dit	uitgewerkt	in	een	zogenaamde	

factsheet.	Elke	factsheet	omvat	een	cluster	van	één	of	meer	samenhangende	wensen	en	knelpunten	en/of	stuwen	(tabel	6).	Deze	factsheets	zijn	opgenomen	

in	bijlage	2	en	aangegeven	op	kaart	3	in	bijlage	3.	

	

Tabel	6	Overzicht	met	per	deelgebied	de	stuwen	en	wensen/knelpunten	waarbij	nog	een	nadere	uitwerking	en	variantenkeuze	nodig	is.	

Factsheet	 Stuwen	 Wensen	en	knelpunten	
Laarakkers	Waterleiding	
1	LW	 Waterkwaliteit	en	waterpeil	(natte)	natuur	

Tongelaar	en	landgoederenzone	
108BAR,	108MSV,	[108NBR],	108NDE,	108NOS,	
108TDE,	(108A20),	(108RWZ),	(AKW232)	

LW1,	LW9,	LW10,	LW13,	LW14,	LW15,	LW16,	
LW24,	LW26,	TS9,	TS13	

2	LW	 Wateroverlast	Haps	 108BAR,	108HGS,	[108HQR],	108HQS,	108MDS	 LW17,	LW25,	BA6	
Tochtsloot/Sluisgraaf	



	

31	
	

Factsheet	 Stuwen	 Wensen	en	knelpunten	
1	TS	 Maatregelen	Tochtsloot	 [106UHB],	(108A20),	(AKW245)	 TS6,	TS12	
2	TS	 Afwatering	tunnel	Beerseweg	 106UFS	 TS15	
3	TS	 Wateroverlast	Beers	 106BBN,	106BSB,	108HBR	 TS5,	TS10	
4	TS	 Wateroverlast	Vianen	 -	 TS16	
Balkloop/St.	Anthonisloop	
1	BA	 Detailontwatering	aanpassen		 108GO,	[108GOB]	 BA7	
Graafsche	Lage	Raam	
1	GLR	 Afwatering	camping/St.	Hubert	e.o.	 108HCS,	108KLS	 GLR2,	GLR2A	
2	GLR	 Beekdalontwikkeling	Graafsche	Lage	Raam	 108ATD,	108GAR,	108KAM,	(AKW286)	 GLR4,	GLR10	
3	GLR	 Millsveld	 108KGS	 GLR6,	GLR9	
4	GLR	 Maatregelen	Escharen	 108MEW,	[108RLA],	(AKW286)	 GLR12,	GLR22	
5	GLR	 Aanpassing	watersysteem	Boltschestraat	 [108RSB]	 GLR15	
6	GLR	 Landgoed	Russendaal	 (AKW286)	 GLR8	
Peelkanaal	
1	PK	 Odiliapeel	 107EHL	 PK11	
2	PK	 Gemaal	Hemelrijk	e.o.	 107GHC,	[107GHD],	107HEE,	107P10,	107P11	 PK1,	PK12,	PK101,	PK102,	PK1003	
3	PK	 Stuwen	zijwaterlopen	Peelkanaal	 107P09,	107P10	 PK10	
4	PK	 Effluentberging/mestboulevard	 107P08,	107P09	 PK2,	PK3	
5	PK	 Vijfhoekstraat	 107P09	 PK1004	
6	PK	 Waterhuishouding	rondweg	 [107EAK]	 PK13	
7	PK	 Optimaliseren	waterhuishouding	Princepeel	 [107ECF],	[107ECK],	[107ECL],	[107EFS],	

[107EGS],	[107EHS],	[107KTW],	[107PPW]	
PK5	

8	PK	 Afvoer	Wilbertsoord	 [107EFS],	[107EGS]	 PK15	
Hooge	Raam	
1	HR	 Oventje	 105BFA,	105BGA,	107AHS	 HR9,	HR12	
2	HR	 Beekdalontwikkeling	Hooge	Raam	&	Halsche	

Beek	(Heidezichtloop)	
105BUS,	[105DND],	105HOO,	105LHW,	105NXS,	
[105NXV],	[105OMK],	105OMS	

HR4,	HR6,	HR14,	HR16,	HR17,	HR18	

3	HR	 Stuwen	Ruschvensche	Loop	 105PDS,	[105PDT]	 -	
4	HR	 Stuw	105PET	 105PET,	105PVS	 HR10	
5	HR	 Functiewijziging	Maashorst	 -	 HR2,	HR8	
6	HR	 Trentse	Bossen	 105ADS	 HR11	
Hertogswetering	
1	HW	 Stuwen	A50	 104FRV,	104FSV,	104FTV,	104FTX,	104FVV	 HW5	
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Factsheet	 Stuwen	 Wensen	en	knelpunten	
2	HW	 Afwatering	Elsstraat/Dorpenweg	 104FRW	 HW8,	HW801,	HW802	
3	HW	 Reek	 104FIW	 HW10,	HW1001	
4	HW	 Waterconservering	Velp	e.o.	 104FGW,	104FKW,	[104FGS],	[104VEN],	

[104VDW]	
HW11,	HW1101,	HW1103	

5	HW	 Anticiperend	peilbeheer	Hertogswetering	 (104FCW),	104FVW,	104FRW,	104FTW	 HW7,	HW8,	HW9,	HW801,	HW802,	HW901,	
HW902	

(….)	=	geen	regelbare	stuw,	maar	overlaat	of	afsluiter	 	 [….]	=	LOP-stuw	
	

Voor	een	aantal	stuwen	is	nog	nader	hydrologisch	onderzoek	nodig	of	is	dit	in	uitvoering	(tabel	7).	Voor	deze	stuwen	zijn	geen	factsheets	uitgewerkt.		

	

Tabel	7	Stuwen	waarbij	nader	hydrologisch	onderzoek	nodig	of	in	uitvoering	is	

Deelgebied	 Stuwcode	 Hydrologische	onderzoek	
Laarakkerse	Waterleiding	 108LOS	 Of	stuw	op	juiste	locatie	staat.	
Tochtsloot/Sluisgraaf	 -	 -	
Balkloop/St.	Anthonisloop	 108HES	

108HGS	
OGOR	opnieuw	bepalen	ivm	vervanging	vanwege	aanleg	randweg.	
Kosten-batenanalyse	vervanging	door	klepstuw	met	Greenbox.	

Graafsche	Lage	Raam	 108VIS	 Verplaatsing	stuw	verder	benedenstrooms.	
Peelkanaal	 107FAS	 Constructie	vervangen	en/of	aanleg	Greenbox/proef	of	OGOR	haalbaar.	
Hooge	Raam	 (105AKS)	

105ZAN	
Kosten-batenanalyse	vervanging	door	knijpstuw	en	verder	bovenstrooms	verplaatsen.	
Functie	kan	mogelijk	wijziging	door	inrichtingsplan	Hooge	Raam.	

Hertogswetering	 104FIV	
(104FMV)	
104FVW	
(104FXU)	

Verplaatsing	200	m	benedenstrooms.	
Heeft	mogelijk	geen	functie	meer	na	verplaatsing	stuw	104FIV.	
Mogelijkheid	peilaanpassing	in	relatie	tot	peilbesluit	en	inlaat	naar	Ravenstein.	
Vervanging	door	klepstuw	met	Greenbox.	

(….)	=	geen	regelbare	stuw,	maar	overlaat	of	afsluiter	
	

Resultaat	van	het	nadere	onderzoek	of	uitwerking	en	variantenkeuze,	is	een	voorstel	voor	een	streefpeil	met	beheermarges	voor	de	betreffende	stuwen	

en/of	een	maatregelenoverzicht	van	quick	wins	en	projectplanplichtige	ingrepen	in	het	watersysteem.	
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2.8	 Taakverantwoordelijkheid	derden	
Een	deel	van	de	stuwen	betreft	LOP-stuwen.	Deze	stuwen	zijn	eigendom	van	derden	en	worden	ook	bediend	door	derden.	Waterschap	Aa	en	Maas	heeft	over	

deze	stuwen	geen	zeggenschap	en	taakverantwoording,	maar	slechts	een	adviserende	rol.	De	taakverantwoording	ligt	bij	de	eigenaar	of	grondgebruiker	en	

over	het	peilbeheer	van	deze	stuwen	zijn	afspraken	gemaakt	die	in	een	overeenkomst	zijn	vastgelegd.	

	

Op	basis	van	de	AGOR-OGOR-analyse	Landbouw	blijkt	dat	deze	LOP-stuwen	voor	waterconservering	kunnen	zorgen,	maar	niet	overal	en	altijd	optimaal	

worden	ingezet.	De	geadviseerde	maatregel	omvat	in	de	meeste	gevallen	het	aanbrengen	van	één	of	meerdere	planken	om	op	GGOR	te	kunnen	sturen	(tabel	

8).		In	een	enkel	geval	is	geadviseerd	de	stuw	te	verplaatsen	of	te	verwijderen.	Voor	een	drietal	stuwen	is	er	een	samenhang	met	andere	stuwen	en/of	met	de	

ingebrachte	wensen/knelpunten	die	in	een	factsheet	nader	zijn	uitgewerkt.	De	LOP-stuwen	zijn	met	stuwcode	op	kaart	1	t/m	3	in	bijlage	3	aangegeven.	

	
Tabel	8	Overzicht	met	per	deelgebied	de	LOP-stuwen	waarbij	de	taakverantwoordelijkheid	bij	derden	ligt	 	

Stuwcode	 Streefpeil		
(m	NAP)	

Maatregel	 Stuwcode	 Streefpeil		
(m	NAP)	

Maatregel	 Stuwcode	 Streefpeil		
(m	NAP)	

Maatregel	

Laarakkerse	Waterleiding	
108BRK	 8,50	 5	planken	plaatsen	 108HBR	 8,60	 3	planken	plaatsen	 108NBR	 9,40	 4	planken	plaatsen	
Tochtsloot/Sluisgraaf	
106UHA	 8,25	 2	planken	plaatsen	 108UHB	 7,95	 1	plank	plaatsen	 	 	 	
Balkloop/St.	Anthonisloop	
108GOB	 10,30	 4	planken	plaatsen	 108GWA	 10,20	 4	planken	plaatsen	 108HQR	 9,60	 3	planken	plaatsen	
108IHS	 11,00	 4	planken	plaatsen	 	 	 	 	 	 	
Graafsche	Lage	Raam	
108FNR	 14,00	 3	planken	plaatsen	 108GSD	 9,95	 3	planken	plaatsen	 108MLW	 12,55	 5	planken	plaatsen	
108RLA	 7,92	 2	planken	plaatsen	 108RSA	 nvt	 Stuw	verwijderen	 108RSB	 8,35	 5	planken	plaatsen	
108VNW	 9,10	 2	planken	plaatsen	 108ZAA	 NNB	 (OGOR	Natuur)	 108ZHW	 13,80	 4	planken	plaatsen	
Peelkanaal	
107EAK	 19,05	 2	planken	plaatsen	 107ECF	 18,15	 4	planken	plaatsen	 107ECK	 17,40	 3	planken	plaatsen	
107ECL	 16,15	 4	planken	plaatsen	 107ECR	 18,15	 2	planken	plaatsen	 107EDR	 17,70	 2	planken	plaatsen	
107EFS	 17,65	 3	planken	plaatsen	 107EHL	 NNB	 Nog	ter	uitwerking	

Factsheet	1	PK	
107ERS	 16,15	 5	planken	plaatsen	

107EQP	 18,05	 4	planken	plaatsen	 107EQR	 17,05	 2	planken	plaatsen	 107GHC	 19,65	 5	planken	plaatsen	
107GHD	 19,40	 4	planken	plaatsen	 107HFW	 14,55	 5	planken	plaatsen	 107JGW	 15,50	 3	planken	plaatsen	
107KPW	 17,30	 5	planken	plaatsen	 107KTW	 17,00	 5	planken	plaatsen	 107NEL	 15,85	 4	planken	plaatsen	
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Stuwcode	 Streefpeil		
(m	NAP)	

Maatregel	 Stuwcode	 Streefpeil		
(m	NAP)	

Maatregel	 Stuwcode	 Streefpeil		
(m	NAP)	

Maatregel	

107PPW	 NNB	 Nog	ter	uitwerking	
Factsheet	2	GLR	en	7	PK	

107SPW	 15,45	 5	planken	plaatsen	 107VKW	 16,20	 4	planken	plaatsen	

Hooge	Raam	
105ADB	 17,15	 2	planken	plaatsen	 105ADH	 17,05	 4	planken	plaatsen	 105ADK	 16,70	 4	planken	plaatsen	
105AFT	 Nvt	 (Wijstgebied)	 105BRM	 18,95	 2	planken	plaatsen	 105DND	 16,20	 3	planken	handhaven	
105GLS	 16,80	 3	planken	plaatsen	 105NXV	 NNB	 Nog	ter	uitwerking	

Factsheet	2	HR	
105OMK	 NNB	 Nog	ter	uitwerking	

Factsheet	2	HR	
105PBK	 15,65	 LOP-stuw	vervangen	

door	klepstuw	
105PBR	 15,75	 5	planken	plaatsen	 105PCL	 17,55	 5	planken	plaatsen	

105PDR	 16,00	 4	planken	plaatsen	 105PDT	 NNB	 Nog	ter	uitwerking	
Factsheet	2	HR	

105PLW	 16,65	 5	planken	plaatsen	

105SAW	 10,25	 4	planken	plaatsen	 	 	 	 	 	 	
Hertogswetering	
104FAW	 15,65	 3	planken	plaatsen	 104FGS	 8,90	 4	planken	plaatsen	 104FPX	 8,85	 3	planken	plaatsen	
104KPS	 9,65	 5	planken	plaatsen	 104KRS	 9,60	 5	planken	plaatsen	 104VEN	 9,30	 5	planken	plaatsen	
104VDW	 9,05	 4	planken	plaatsen	 	 	 	 	 	 	
NNB	=	Nog	niet	bekend	

	

Verder	is	er	in	een	enkel	stuwvak	de	vergroting	van	een	duiker	en	het	uitdiepen	van	een	C-watergang	als	maatregel	voorgesteld.	Het	betreft	resp.	

wens/knelpunt	BA12	in	stuwvak	108EDS	en	BA14	in	stuwvak	108GO.	Ook	deze	maatregelen	vallen	niet	onder	de	taakverantwoordelijkheid	van	het	

waterschap.	Met	betreffende	eigenaar	zal	in	overleg	worden	getreden	om	te	adviseren	bij	de	uitvoering.	

	
Een	belangrijke	taakverantwoordelijkheid	ligt	ook	bij	de	gemeenten	binnen	het	projectgebied,	voor	wat	betreft	de	wateroverlast	door	rioolwateroverstorten	

en	de	ambitie	om	het	hemelwater	in	de	bebouwde	omgeving	af	te	koppelen.	Deze	afvoer	heeft	invloed	op	de	afwatering	en	het	peilbeheer	in	het	

buitengebied.	In	overleg	met	de	betreffende	gemeente,	zal	afhankelijk	van	de	(on)mogelijkheden,	naar	doelmatige	oplossingen	worden	gezocht	om	water	ter	

plaatse	te	infiltreren	ten	behoeve	van	waterconservering	en	om	waterbergingen	te	realiseren	om	piekafvoeren	op	te	vangen.	In	een	aantal	factsheets	is	

hiervoor	al	een	begin	gemaakt,	onder	andere	voor	de	bebouwde	omgeving	van	Haps,	Beers	en	Vianen	(zie	bijlage	2).	
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3 Vervolg	

3.1 Gebiedsplan	Raam	
De	GGOR	Raam	is	één	van	de	bouwstenen	van	het	Gebiedsplan	Raam.	De	in	de	GGOR	Raam	voorgestelde	peilaanpassingen	en	ingrepen	in	het	watersysteem	

zijn	al	beoordeeld	in	relatie	tot	de	andere	wateropgaven	(waaronder	ook	de	stedelijke),	de	natuurdoelen	en	de	ontwikkelingen	in	de	landbouw.	In	het	kader	

van	het	Gebiedsplan	Raam	wordt	de	GGOR	Raam	nog	beoordeeld	in	relatie	tot	de	opgaven	op	het	gebied	van	recreatie,	infrastructuur	en	cultuurhistorie	en	

op	de	bijdrage	aan	de	integrale	ambitie	voor	het	stroomgebied	van	de	Raam.	De	relevante	aspecten	van	de	GGOR	zijn	onderdeel	van	het	Gebiedsplan	Raam.		

	

3.2 Vaststellingsprocedure	GGOR	Raam	
De	GGOR	Raam	doorloopt	een	zelfstandige	vaststellingsprocedure.	Daarvoor	is	het	concept	GGOR-voorstel	na	een	consultatieronde	in	de	streek	en	met	de	

MGA-leden	vertaald	in	voorliggend	ontwerp.	Het	ontwerp	GGOR	Raam	wordt	vervolgens	ter	vaststelling	aangeboden	aan	het	Dagelijks	Bestuur	van	

waterschap	Aa	en	Maas.	Het	ontwerp	wordt	daarna	ter	inzage	gelegd	zodat	eenieder	hier	nog	zienswijzen	op	in	kan	brengen.	Van	eventuele	inspraakreacties	

wordt	dan	een	Nota	van	zienswijzen	opgesteld	en	waar	nodig	wordt	de	ontwerp	GGOR	Raam	hierop	aangepast	en/of	aangevuld.	De	definitieve	GGOR	Raam	

wordt	tenslotte	door	het	Dagelijks	Bestuur	en	het	Algemeen	Bestuur	van	waterschap	Aa	en	Maas	vastgesteld.	

	

3.3 Projectplan	Waterwet	en	Streefpeilbesluit	
Uitgaande	van	de	vastgestelde	GGOR	Raam	wordt	voor	de	projectplanplichtige	maatregelen	een	Projectplan	Waterwet	opgesteld.	In	een	dergelijk	projectplan	

wordt	het	definitieve	maatregelenpakket	nader	uitgewerkt	en	wordt	het	nodige	voorbereidende	werk	in	gang	gezet.	Het	betreft	dan	het	maatregelenpakket	

waarvoor	waterschap	Aa	en	Maas	taakverantwoordelijk	is.	Met	het	oog	op	een	snelle	uitvoering,	worden	zoveel	mogelijk	projectplanplichtige	maatregelen	

binnen	eenzelfde	projectplan	uitgewerkt.	Dit	is	zeker	het	geval	bij	die	maatregelen	die	een	hydrologische	samenhang	met	elkaar	hebben.	Hoeveel	

projectplannen	het	betreft,	welke	maatregelen	in	welk	projectplan	worden	opgenomen	en	met	welke	projectplannen	wordt	gestart,	wordt	nog	nader	

bepaalt.	Elk	projectplan	volgt	een	informele	consultatieronde	met	belanghebbenden	met	daarna	een	formele	inspraakprocedure.		

	

Voor	de	in	de	GGOR	Raam	voorgestelde	streefpeilen,	wordt	separaat	een	streefpeilbesluit	vastgesteld.	Ter	voorbereiding	daarvan	worden	de	GGOR-

streefpeilen	in	een	veldbezoek	met	betreffende	belanghebbenden	besproken.	Mogelijk	dat	het	GGOR-streefpeil	nog	wordt	bijgesteld	aan	de	hand	van	de	

lokale	en	individuele	situatie.	Ook	worden	dan	per	stuw	de	voorgestelde	beheermarges	zo	nodig	bijgesteld	(maatwerk).	Na	akkoord	worden	de	definitieve	
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streefpeilen	met	beheermarges	vastgelegd	in	een	concept-streefpeilbesluit.	Na	een	formele	inspraakronde	zal	vervolgens	het	Streefpeilbesluit	Raam	worden	

vastgesteld.	

3.4 Uitvoering	GGOR	Raam	
Nadat	het	Dagelijks	Bestuur	en	Algemeen	Bestuur	van	waterschap	Aa	en	Maas	een	besluit	heeft	genomen	over	voorliggende	GGOR	Raam	en	de	daarvoor	

benodigde	financiële	middelen,	start	de	uitvoering.	Voor	het	maatregelenpakket	waarvoor	het	waterschap	taakverantwoordelijke	is,	is	de	globale	planning	als	

volgt.	

	

2017/2018	Quick	wins	

Begonnen	wordt	met	de	maatregelen	die	zonder	formele	besluitvorming	uitgevoerd	kunnen	worden	(de	quick	wins)	en	die	waar	mogelijk	in	het	reguliere	

werk	kunnen	worden	ingepast	(zie	tabel	4	hoofdstuk	2).	Het	gaat	dan	over	maatregelen	in	het	kader	van	beheer	en	onderhoud,	onderzoek	en	om	

communicatie/administratieve	acties.	Een	deel	daarvan	is	tijdens	het	GGOR-proces	al	uitgevoerd.	In	bijlage	3	op	kaart	3	zijn	de	quickwins	aangegeven.		

	

2018/2019	Projectplan	plichtige	maatregelen	

Voor	aanpassingen	in	het	bestaande	watersysteem,	zoals	het	aanbrengen	van	duikers	of	nieuwe	stuwen	(zie	tabel	5	hoofdstuk	2),	is	zoals	hiervoor	al	

aangegeven,	een	besluit	noodzakelijk	volgens	de	Waterwet.	Het	nader	uitwerken	van	deze	maatregelen	vraagt	een	technische	uitwerking	en	het	opstellen	

van	een	bestek.	Deze	voorbereidingen	dienen	in	2018	plaats	te	vinden	om	ze	in	2018	of	kort	daarna	uit	te	kunnen	voeren.	Ook	de	projectplanplichtige	

maatregelen	zijn	in	bijlage	3	op	kaart	3	aangegeven	(legenda-eenheid	‘middellange	termijn’).		

	

2019	of	later	Complexere	ingrepen	

De	grotere	aanpassingen	in	het	watersysteem	vragen	een	langer	voorbereidingstraject.	Uitvoering	daarvan	zal	afhangen	van	de	onderzoeksresultaten	en	is	

afhankelijk	van	andere	ontwikkelingen	en/of	partijen.	Het	betreft	de	maatregelen	die	voortvloeien	uit	het	voorkeursalternatief	zoals	dit	in	de	betreffende	

factsheets	is	beschreven	(zie	bijlage	2).	Op	kaart	3	in	bijlage	3	zijn	de	complexere	ingrepen	aangegeven	(legenda-eenheid	‘lange	termijn’)	

	

3.5 LOP-stuwen	
Over	de	LOP-stuwen	heeft	waterschap	Aa	en	Maas	geen	zeggenschap	en	taakverantwoording,	maar	slechts	een	adviserende	rol.	Met	betrekking	tot	het	

peilbeheer	en	het	onderhoud	van	deze	stuwen	zijn	in	het	verleden	afspraken	gemaakt	met	betreffende	(grond)eigenaren,	die	in	een	overeenkomst	zijn	

vastgelegd.	Deze	stuwen	worden	echter	niet	overal	en	altijd	optimaal	ingezet,	terwijl	ze	wel	voor	de	gewenste	waterconservering	kunnen	zorgen.	



	

37	
	

Om	het	algemeen	belang	hiervan	onder	de	aandacht	van	de	eigenaren	te	brengen	en	om	nog	eens	de	eerder	gemaakte	beheerafspraken	in	herinnering	te	

roepen,	gaat	het	waterschap	een	communicatieactie	richting	de	doelgroep	LOP-stuwen	uitvoeren.	De	geadviseerde	streefpeilen	en	maatregelen	worden	

vervolgens	in	een	veldbezoek	met	de	belanghebbenden	besproken	met	als	doel	dat	de	voorgestelde	GGOR-maatregel	–	het	plaatsen	van	één	of	meerdere	

planken	–	ook	wordt	uitgevoerd.		

3.6 Stedelijk	waterbeheer	
De	afvoer	vanaf	verhard	oppervlak	in	bebouwde	omgeving	en	rioolwateroverstorten,	zorgen	voor	wateroverlast	in	stedelijk	gebied,	maar	heeft	ook	invloed	op	

de	afwatering	en	het	peilbeheer	in	het	buitengebied.	Hierdoor	en	vanwege	de	ambitie	van	gemeenten	om	het	hemelwater	in	de	bebouwde	omgeving	af	te	

koppelen,	zijn	voorzieningen	nodig	om	water	ter	plaatse	te	infiltreren	ten	behoeve	van	waterconservering	en	om	waterbergingen	te	realiseren	om	

piekafvoeren	op	te	vangen.	

	

Het	waterschap	is	in	overleg	met	gemeenten	om	te	bezien	waar	de	benodigde	voorzieningen	doelmatigheid	en	kostenefficiëntie	kunnen	worden	gerealiseerd.	

Indien	deze	voorzieningen	in	het	buitengebied	moeten	worden	gerealiseerd,	zal	het	waterschap	haar	aandeel	in	de	taakverantwoordelijkheid	nemen.	

	

3.7 Niet-GGOR-knelpunten	
Bij	de	integrale	afweging	(zie	§1.6)	zijn	een	deel	van	de	ingebrachte	wensen	en	knelpunten	niet	als	GGOR-knelpunt	aangemerkt.	Ook	zijn	bij	een	aantal	

wensen	en	knelpunten	de	voorgestelde	maatregel(en)	als	niet	akkoord	bevonden.	In	beide	situaties	zijn	geen	GGOR-maatregelen	voorgesteld.	Voor	deze	

wensen	en	knelpunten	zijn	in	het	kader	van	de	GGOR	Raam	geen	vervolgacties	aan	de	orde.	Dit	betekent	niet	dat	waterschap	Aa	en	Maas	hier	niets	mee	doet.	

In	ieder	geval	wordt	aan	de	betreffende	melder	van	een	wens	of	knelpunt	in	deze	categorie,	teruggekoppeld	over	waarom	het	geen	GGOR-knelpunt	betreft	

en	wat	waterschap	Aa	en	Maas	dan	daarmee	gaat	doen	of	waarom	de	voorgestelde	maatregel	niet	wordt	uitgevoerd.	In	welke	vorm	waterschap	Aa	en	Maas	

deze	terugkoppeling	vorm	gaat	geven,	wordt	nog	nader	bepaalt.	Welke	wensen	en	knelpunten	als	niet-GGOR-knelpunt	zijn	aangemerkt	of	waar	geen	

maatregelen	worden	uitgevoerd,	is	op	kaart	3	in	bijlage	3	aangegeven.	

	

3.8 GGOR-proces	
Voorliggende	GGOR	Raam	geeft	structurele	en	breed	gedragen	oplossingen	voor	de	korte	termijn	wat	betreft	de	wensen	en	knelpunten	en	draagt	bij	aan	de	

(middel)lange	termijn	doelen	voor	een	robuust	watersysteem.	Zoals	in	de	inleiding	aangegeven,	is	de	GGOR	Raam	geen	statisch	document,	maar	een	cyclisch	

en	terugkerend	proces.	Door	het	contact	te	onderhouden	met	de	belanghebbenden,	worden	oplossingen	die	met	dit	GGOR	tot	uitvoering	komen	regelmatig	

geëvalueerd.	Dit	zou	kunnen	leiden	tot	aanpassingen	in	het	gevoerde	beheer	(plan-do-check-act).	Deze	cyclus	is	gestart	met	het	opstellen	van	deze	GGOR	

Raam.	Daarnaast	kunnen	grote	ingrepen,	bijvoorbeeld	ten	gunste	van	KRW	of	andere	(niet-agrarische)	functies	wellicht	om	veranderingen	vragen	die	nu	nog	
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niet	aansluiten	bij	de	ruimtelijke	functies	in	het	gebied.	Mogelijke	tegenstijdigheden	met	voorliggende	GGOR	moeten	dan	nader	geanalyseerd	worden,	om	

vervolgens	vertaald	te	worden	in	een	volgende	GGOR	voor	het	stroomgebied	van	de	Raam.	Elke	10	jaar	of	zoveel	eerder	als	nodig,	zal	dit	aan	de	orde	zijn.	

Daarmee	is	ook	met	dit	terugkerend	proces,	met	voorliggende	GGOR	Raam,	een	begin	gemaakt.	
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Bijlage	1	 Tabel	GGOR	Raam	
	

Tabel	2	Overzicht	met	per	stuw	de	streefpeilen	en	beheermarges	met	wijziging	ten	opzichte	van	het	huidige	peil	(AGOR)	

Stuwcode	 Streefpeil	
(m	NAP)	

Wijziging	
tov	AGOR	

(m)	

Beheermarge	 Stuwcode	 Streefpeil	
(m	NAP)	

Wijziging	
(m)	
	

Beheermarge	
Boven	
(m	NAP)	

Onder	
(m	NAP)	

Boven	
(m	NAP)	

Onder	
(m	NAP)	

Laarakkerse	Waterleiding	
108BAR	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	LW	 108HBS	 8,50	 0,00	 8,50	 8,20	
108LOS	 Nog	in	onderzoek	 108LRS	 10,09	 0,00	 10,09	 9,79	
108MDS	 9,80	 +0,10	 9,80	 9,50	 108NOS	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	LW	
108TDE	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	LW	 	 	 	 	 	
Tochtsloot/Sluisgraaf	
(106BSB)	 8,60	 0,00	 8,60	 8,60	 (106UFS)	 8,60	 0,00	 8,60	 8,60	
106UGT	 7,90	 0,00	 7,90	 7,60	 	 	 	 	 	
Balkloop/St.	Anthonisloop	
108EDS	 10,60	 0,00	 10,70	 10,30	 108FB	 10,00	 0,00	 10,10	 9,70	
108GO	 9,90	 0,00	 9,90	 9,60	 108GW	 10,30	 +0,10	 10,40	 10,10	
108GZ	 9,45	 +0,05	 9,45	 9,15	 108HES	 Nog	in	onderzoek	
108HGS	 Nog	in	onderzoek	 108HQS	 9,35	 +0,05	 9,45	 9,05	
108SCH	 9,05	 0,00	 9,05	 8,75	 	 	 	 	 	
Graafsche	Lage	Raam	
108FNS	 13,35	 +0,16	 13,45	 13,05	 108GAS	 11,10	 0,00	 11,20	 10,80	
108GAR	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	2	GLR	 108HCS	 9,80	 0,00	 9,90	 9,50	
108HOL	 9,40	 +0,05	 9,40	 9,10	 108KAM	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	2	GLR	
108KGS	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	3	GLR	 108KLS	 9,10	 +0,20	 9,20	 8,80	
108VIS	 Nog	in	onderzoek	 (108Z)	 11,90	 0,00	 11,90	 11,90	
Peelkanaal	
(107ECS)	 17,10	 0,00	 17,10	 17,10	 107EGS	 16,15	 +0,15	 16,25	 15,85	
107EHS	 15,00	 -0,05	 15,10	 14,70	 107EJS	 16,75	 +0,20	 16,85	 16,45	
107EQS	 16,65	 Nvt	 16,65	 16,50	 107EWS	 16,70	 Nvt	 16,85	 16,55	
107FAS	 Nog	in	onderzoek	 107FGS	 10,55	 Nvt	 10,70	 10,40	
107HEE	 18,65	 Nvt	 18,80	 18,50	 107P01	 9,10	 0,00	 9,30	 8,90	
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Stuwcode	 Streefpeil	
(m	NAP)	

Wijziging	
tov	AGOR	

(m)	

Beheermarge	 Stuwcode	 Streefpeil	
(m	NAP)	

Wijziging	
(m)	
	

Beheermarge	
107P02	 9,70	 0,00	 9,90	 9,50	 107P03	 11,00	 +0,25	 11,20	 10,80	
107P04	 12,20	 0,00	 12,20	 12,20	 107P05	 13,40	 0,00	 13,40	 13,40	
107P06	 14,15	 0,00	 14,35	 13,95	 107P07	 14,90	 +0,10	 15,10	 14,70	
107P08	 16,00	 0,00	 16,20	 15,80	 107P09	 17,20	 0,00	 17,40	 17,00	
107P10	 18,45	 0,00	 18,65	 18,25	 107VOO	 17,80	 +0,35	 17,90	 17,50	
107ECS	 17,10	 0,00	 17,10	 17,10	 	 	 	 	 	
Hooge	Raam	
105ABS	 15,40	 0,00	 15,50	 15,10	 105ACS	 15,70	 0,00	 15,80	 15,40	
105ADS	 16,20	 0,00	 16,30	 15,90	 105AES	 17,05	 0,00	 17,15	 16,75	
105AFS	 17,65	 0,00	 17,75	 17,35	 105AGS	 18,30	 0,00	 18,40	 18,00	
105AHS	 18,60	 0,00	 18,70	 18,30	 (105AKS)	 Nog	in	onderzoek	
105BFA	 18,25	 0,00	 18,35	 17,95	 105BUS	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	2	HR	
105BGA	 17,40	 0,00	 17,50	 17,10	 105DHA	 15,70	 0,00	 15,80	 15,40	
105BZV	 14,90	 -0,10	 15,00	 14,60	 105HOE	 13,60	 0,00	 13,80	 13,40	
105HHT	 15,55	 +0,10	 15,65	 15,25	 105LBW	 16,15	 +0,07	 16,25	 15,85	
105HOO	 8,15	 +0,05	 8,35	 7,95	 105NXS	 15,75	 0,00	 15,85	 15,45	
105LHW	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	2	HR	 105ONS	 10,10	 0,00	 10,20	 9,80	
105OMS	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	2	HR	 105OUS	 12,25	 0,00	 12,35	 11,95	
105OQS	 13,80	 +0,10	 13,90	 13,50	 105OXS	 10,10	 +0,10	 10,20	 9,80	
105OVS	 11,25	 0,00	 11,35	 10,95	 (105PBT)	 15,30	 +0,45	 15,40	 15,00	
105PAS	 9,40	 +0,05	 9,50	 9,10	 105PDS	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	3	HR	
105PCS	 16,60	 0,00	 16,70	 16,30	 105PGS	 14,35	 0,00	 14,55	 14,15	
105PES	 15,15	 0,00	 15,25	 14,85	 105PVS	 14,00	 0,00	 14,10	 13,70	
105PET	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	4	HR	 105ZAN	 Nog	in	onderzoek	
105VLW	 15,00	 0,00	 15,10	 14,70	 	 	 	 	 	
Hertogswetering	
104DSS	 9,25	 +0,05	 9,35	 8,95	 (104ESS)	 6,60	 +0,32	 6,60	 6,30	
104FCV	 14,00	 +0,44	 14,15	 13,85	 104FEV	 12,65	 +0,17	 12,75	 12,35	
(104FGV)	 Nvt	 Nvt	 Nvt	 Nvt	 	 	
104FGW	 8,90	 +0,10	 9,00	 8,60	 104FIV	 Nog	in	onderzoek	
104FIW	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	3	HW	 104FKV	 11,90	 +0,30	 12,00	 11,60	
104FKW	 7,10	 0,00	 7,20	 6,80	 (104FMV)	 Nog	in	onderzoek	
104FMW	 7,65	 +0,05	 7,75	 7,35	 104FPW	 Stuw	verwijderen	
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Stuwcode	 Streefpeil	
(m	NAP)	

Wijziging	
tov	AGOR	

(m)	

Beheermarge	 Stuwcode	 Streefpeil	
(m	NAP)	

Wijziging	
(m)	
	

Beheermarge	
104FRV	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	HW	 104FRW	 6,75	 -0,05	 6,75	 6,45	
104FSV	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	HW	 104FTV	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	HW	
104FTX	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	HW	 (104FVV)	 Nog	ter	uitwerking,	zie	factsheet	1	HW	
104FVW	 Nog	in	onderzoek	(geldt	peilbesluit)	 (104FXU)	 Nog	in	onderzoek	
(104FYA)	 Nvt	 Nvt	 Nvt	 Nvt	 (104FYB)	 Nvt	 Nvt	 Nvt	 Nvt	
104FZB	 10,30	 -1,82	 8,58	 8,18	 104FZD	 13,65	 +0,43	 13,75	 13,35	
(104LGS)	 Nvt	 Nvt	 Nvt	 Nvt	 (104UDL)	 6,55	 0,00	 6,55	 6,55	
(….)	=	inlaat,	vaste	drempel,	knijpstuw	of	afsluiter	
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Bijlage	2	 Factsheets
DDhw ±ƻƻǊǎǘŜƭ όƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ǇŜǊ ǎǘǳǿǾŀƪύ 

Laarakkerse	Waterleiding	

- Factsheet	1	LW	Waterkwaliteit	en	waterpeil	(natte)	natuur	Tongelaar	en	landgoederenzone	 	
- Factsheet	2	LW	Wateroverlast	Haps		 	 	 	 	 	 	 	 	

	
Tochtsloot/Sluisgraaf	

- Factsheet	1	TS	Maatregelen	Tochtsloot		 	 	 	 	 	 	 	
- Factsheet	2	TS	Afwatering	tunnel	Beerseweg	 	
- Factsheet	3	TS	Wateroverlast	Beers	
- Factsheet	4	TS	Wateroverlast	Vianen	 	 	 	 	 	 	 	

	
Balkloop/St.	Anthonisloop	

- Factsheet	1	BA	Detailontwatering	aanpassen		 	 	 	 	 	 	 	

	

Graafsche	Lage	Raam	

- Factsheet	1	GLR	Afwatering	camping/St.	Hubert	e.o.	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	2	GLR	Beekherstel	Graafsche	Lage	Raam		 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	3	GLR	Mills	veld	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	4	GLR	Maatregelen	Escharen		 	 	 	 	

- Factsheet	5	GLR	Optimalisatie	watersysteem	Boltschestraat	 	 	 	 	 	

- Factsheet	6	GLR	Landgoed	Russendaal	 	 	 	 	 	 	 	 	

- 	

Peelkanaal	

- Factsheet	1	PK	Odiliapeel	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	2	PK	Gemaal	Hemelrijk	e.o.	 	 	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	3	PK	Stuwen	zijwaterlopen	Peelkanaal	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	4	PK	Effluentberging/mestboulevard		 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	5	PK	Vijfhoekstraat	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	6	PK	Waterhuishouding	rondweg	 	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	7	PK	Optimaliseren	waterhuishouding	Princepeel	 	 	 	 	 	

- Factsheet	8	PK	Afvoer	Wilbertsoord	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
Hooge	Raam	

- Factsheet	1	HR	Oventje		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	2	HR	Beekdalontwikkeling	Hooge	Raam	&	Halssche	Beek	(Heidezichtloop)	 	 	

- Factsheet	3	HR	Stuwen	Ruschvensche	Loop	 	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	4	HR	Stuw	105PET	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	5	HR	Functiewijziging	Maashorst	 	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	6	HR	Trentse	Bossen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Hertogswetering	

- Factsheet	1	HW	Stuwen	A50	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	2	HW	Afwatering	Elsstraat/Dorpenweg	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	3	HW	Reek	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	4	HW	Waterconservering	Velp	e.o.	 	 	 	 	 	 	 	

- Factsheet	5	HW	Anticiperend	peilbeheer	Hertogswetering	 	 	 	 	 	

	

	 	



Knelpunt Maatregel GGOR (m NAP) Peilwijziging (m)

108LOS Voldoet aan OGOR, maar water kan moeilijk weg. Onderzoeken of stuw wel op de juiste locatie staat. Ntb Ntb

108LOS Maatregel nog te bepalen obv onderzoek.

108LOS LW22 Geen maatregel(en)

108LRS AGOR handhaven, omdat water na piekbuien niet snel weg kan. 10,09 0,00

108LRS Geen maatregel(en)

108RWZ LW16 Nvt Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

108MDS Streefpeil instellen op OGOR. 9,80 0,10

108MDS Stuw inmiddels/binnenkort geautomatiseerd

108MDS LW3 Waterberging RBL voorzien van permanente waterinlaat LW

108MDS LW19 Geen maatregel(en)

108MDS LW4 Geen maatregel(en)

108MDS LW17 Nader uitwerken

108MDS LW7 Waterloop afwaarderen van A naar B

108MDS LW23 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

108NBR 9,40 NB (LOP-stuw)

108NBR LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

108NBR LW15 Nader uitwerken

108NBR LW2 Waterloop afwaarderen van A naar B

108BAR Streefpeil instellen op OGOR. Let op hierover zijn in het verleden afspraken over gemaakt met de landgoedeigenaren. Ntb Ntb

108BAR LW5 Geen maatregel(en)

108BAR LW5 Waterloop uitdiepen (cyclisch groot onderhoud)

108BAR LW18 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

108BAR LW6 Nieuwe waterloop aanleggen

108BAR LW6 Maaionderhoud extensiveren

108BAR LW8 Waterloop afwaarderen van A naar B

108BAR LW8 Nieuwe LOP-stuw plaatsen

108BAR LW9 Nader uitwerken

108BAR LW9 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

108BAR LW15 Nader uitwerken (als mogelijke afkoppelroute knelpunt 9).

Stuwcode

GGOR-VOORSTEL



108BAR LW17 Nader uitwerken

108BAR LW21 Aanleg pompje bij knelpunt 6

108BAR LW24 Nader uitwerken

108BAR LW25 Nader uitwerken

108TDE AGOR handhaven voor natuur. Ntb Ntb

108TDE LW9 Nader uitwerken

108TDE LW1 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

108TDE LW1 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

108NDE LW10 Deze stuw heeft waterverdeling als functie. Afhankelijk van de waterbehoefte benedenstrooms moet juiste peil en 

constructie bepaald worden. Huidige stuw water af via een gleufje in het schot, maar daar blijft vaak vuil achter hangen.

Nvt Nvt

108NDE LW9 Nader uitwerken

108NDE LW11 Nieuwe stuw plaatsen 8,55 Nvt (nieuwe stuw)

108HBR 8,60 NB (LOP-stuw)

108HBR LOP-stuw. Stuw voorzien van 3 planken om op OGOR te sturen.

108HBS Peil instellen op OGOR-Landbouw 8,50 0,00

108MSV Sponning voor duiker. Aanpassingen niet nodig. OGOR kan gestuurd worden door 108NOS. Nvt Nvt

108MSV LW9 Nader uitwerken

108MSV LW12 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

108MSV LW13 Nader uitwerken

108MSV LW14 Nader uitwerken

108MSV LW15 Nader uitwerken

108MSV LW26 Nader uitwerken

108NOS OGOR hoger dan OGOR bovenliggende stuw 108MSV. Streefpeil kan niet hoger dan 8,23. Afstemmen met beekherstel Ntb Ntb

108NOS LW9 Nader uitwerken

108A20 LW9, TS13 Nader uitwerken Nvt Nvt

108BRK 8,50 NB (LOP-stuw)

108BRK LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen.



Knelpunt Maatregel GGOR (m NAP) Peilwijziging (m)

Nvt Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

TS12 Waterloop vaker maaien

TS12 Duiker doorspuiten

TS6 + TS12 Nader uitwerken

TS6 + TS12 Nader uitwerken

108A20 TS9 Nader uitwerken Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

8,25 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 2 planken om op OGOR te sturen.

Nvt (geen GGOR-knelpunt)

Geen maatregel(en)

7,95 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 1 plank om op OGOR te sturen.

Nvt (geen GGOR-knelpunt)

Geen maatregel(en)

Nader uitwerken

Nvt Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

Nvt (geen GGOR-knelpunt)

Nvt Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

Nvt (geen GGOR-knelpunt)

TS5 Extensiever onderhoud

TS9 Nader uitwerken

TS13 Nader uitwerken

TS9+TS13 Nader uitwerken

TS5 Nader uitwerken ism gemeente

Vaste drempel en onderdeel van de duiker onder de Provinciale weg. Drempel hoger dan OGOR. Geen klachten dan laten 

zitten, verwijderen waarschijnlijk moeilijk.

8,60 0,00

TS11 Waterloop omleggen

TS11 Pomp aanleggen

106BBN Nvt Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

106UFS Knijpstuw. AGOR in de praktijk waarschijnlijk hoger (is hier uitgegaan van drempelhoogte). Niet aanpassen. Nauwelijks 

landbouwgrond aanwezig in stuwvak.

8,60 0,00

106UFS TS15 Nader uitwerken ism gemeente

108UGT Peil instellen op OGOR Landbouw 7,90 0,00

106DDL Nvt Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

106HRT Nvt Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

AKW197 Nvt Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

AKW197 TS1 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

TS2 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

AKW232

106UHA

106UHB

AKW245

Stuwcode

CONCEPT GGOR-VOORSTEL

106BSB

106GKA



TS3 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

TS4 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

TS7 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

TS8 Duiker vergroten

TS10 Nader uitwerken ism gemeente

TS14 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

TS16 Vaker maaien

TS16 Nader uitwerken ism gemeente

Knelpunt Maatregel GGOR (m NAP) Peilwijziging (m)

108BB Nvt Nvt (geen peilregeling) Nvt

108BB BA3 + BA4 Is in uitwerking

108EDS AGOR handhaven. OGOR technisch niet mogelijk en niet nodig. 10,60 0,00

108EDS BA12 Duiker vergroten

108EDS BA12 Duiker vergroten

108IHS 11,00 NB (LOP-stuw)

108IHS LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

108GO AGOR handhaven, wordt anders te nat. 9,90 0,00

108GO BA2 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

108GO BA14 Waterloop uitdiepen (C-watergang)

108GO BA14 Waterloop op schouw zetten

108GO BA14 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

108GOB 10,30 NB (LOP-stuw)

108GOB LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

108GOB BA7 Nader uitwerken

108FB Voorlopig AGOR handhaven i.v.m. wateroverlast 2016 en NBW-knelpunt langs Balkloop. Kan mogelijk na OGOR na 

uitvoering maatregelen (automatiseren verdeelwerk en baggeren).

10,00 0,00

108FB BA1 Verbreden stuwen verdeelwerk en vispasseerbaar maken, Balkloop baggeren, verruimen EVZ

108FB BA9 Stuw verplaatsen, verbreden en automatiseren

108FB BA11 Waterloop op schouw zetten

108FB BA13 Stuwen verbreden en automatiseren

terugslagkleppen terugplaatsen

108GW Streefpeil instellen op 10,30 m+NAP. OGOR iets te hoog. 10,30 0,10

108GWA 10,20 NB (LOP-stuw)

108GWA LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

108HES Stuw is vervangen i.v.m. aanleg randweg maar moet nog aanpast worden. OGOR opnieuw bepalen omdat situatie is 

verandert. Wordt met aanliggende eigenaar besproken.

Ntb Ntb

108HES BA8 Vergunningcheck

108GZ Streefpeil instellen op OGOR. 9,45 0,05

108HGS Stuw vervangen door klepstuw en voorzien van Greenbox i.v.m. overstort. Onderozoeken of dit kostenbatentechnisch 

haalbaar is, omdat hier niet altijd water staat.

Ntb Ntb

108HQS Streefpeil instellen op OGOR. 9,35 0,05

108HQR 9,60 NB (LOP-stuw)

108HQR LOP-stuw. Stuw voorzien van 3 planken om op OGOR te sturen.

108HQR BA6 Is in uitwerking

108HQR BA6 Is in uitwerking

108SCH AGOR handhaven. Nu al aan de natte kant. 9,05 0,00

108SCH BA5 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

CONCEPT GGOR-VOORSTEL
Stuwcode



108HOO Peil instellen op OGOR Landbouw 11,85 0,00

BA10 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

Knelpunt Maatregel GGOR (m NAP) Peilwijziging (m)

108ZAA Peil instellen op OGOR-Natuur NB (LOP-stuw) NB (LOP-stuw)

108ZAA GLR1 Zuidelijke tak sloot dempen. Noordelijke tak iom Natuurmonumenten maatregel bepalen.

108ZHW 13,80 NB (LOP-stuw)

108ZHW LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

108ZHW GLR7 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

108MLW 12,55 NB (LOP-stuw)

108MLW LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen. Zouden eigenlijk 6 planken in moeten, maar is technisch 

niet mogelijk. Achterliggend gebied te klein om andere constructie te plaatsen.

108Z Vaste drempel. Voldoet bijna aan OGOR. Niet aanpassen. 11,90 0,00

108Z Geen maatregel(en)

108WRW Schotbalkstuw. Groot verschil streefpeil en OGOR. Bovendien ligt 50 m bovenstrooms de regelbare stuw 108FNS. Stuw 

verwijderen.

Nvt (stuw vervalt) Nvt (stuw vervalt)

108FNR 14,00 NB (LOP-stuw)

108FNR LOP-stuw. Stuw voorzien van 3 planken om op OGOR te sturen.

108FNS Streefpeil instellen op OGOR. 13,35 0,16

108GAS AGOR Handhaven. Hoger peil werkt via grondwater door naar lagere percelen in ander stuwvak. Besproken met Anton 

Verhoeven.

11,10 0,00

108HOL Streefpeil instellen op OGOR. 9,40 0,05

108HOL GLR18 Stuw aanleggen

108ACH Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

108GSD 9,95 NB (LOP-stuw)

108GSD LOP-stuw. Stuw voorzien van 3 planken om op OGOR te sturen.

108HCS AGOR handhaven en voorzien van Greenbox i.v.m. overstort. 9,80 0,00

108HCS GLR2 Is uitgewerkt

108KLS Streefpeil instellen op OGOR. Voorzien van Greenbox i.v.m. overstort. 9,10 0,20

108KLS Stuw automatiseren

108KLS GLR2 Korte duiker verwijderen, wellicht stuw erbij

108KLS GLR2A Is in uitwerking

108VIS Huidige situatie goed. Mogelijk verder benedenstrooms plaatsen. Ntb Ntb

108ATD Is in onderzoek Ntb Ntb

108ATD GLR3 Waterloop baggeren

108GAR OGOR kan gestuurd worden door stuw 108KAM. Stuw niet meer nodig. Tot beekherstel AGOR handhaven. Ntb Ntb

108GAR GLR4 Nader uitwerken

108GAR GLR4 Nader uitwerken

108GAR GLR4 Waterloop baggeren

108GAR GLR20 Herprofileren waterloop

CONCEPT GGOR-VOORSTEL
Stuwcode



108IJZ GLR14 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

108KGS Streefpeil instellen op OGOR. Ntb Ntb

108KGS GLR6 Nader uitwerken

108KGS GLR9 Nader uitwerken

108KAM OGOR hoger dan OGOR bovenliggende stuw 108GAR. Wordt meegenomen in project beekherstel. Ntb Ntb

108KAM Nader uitwerken

108VNW 9,10 NB (LOP-stuw)

108VNW LOP-stuw. Stuw voorzien van 2 planken om op OGOR te sturen.

108VNW GLR11 Geen maatregel(en)

108VNW GLR16 Geen maatregel(en)

108RLA 7,95 NB (LOP-stuw)

108RLA LOP-stuw. Stuw voorzien van 2 planken om op OGOR te sturen.

108RLA GLR12 Nader uitwerken

108RSA Stuw verwijderen Nvt (LOP-stuw vervalt) Nvt (LOP-stuw 

vervalt)

108RSB 8,35 NB (LOP-stuw)

108RSB LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen.

108RSB GLR15 Waterloop afwaarderen

108RSB GLR15 Waterloop aanleggen

108RSB GLR15 Stuw plaatsen

108RSB GLR15 Taluds herstellen en waterloop uitdiepen



108WWP Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

108SFW Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

108PRW Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

108JCD Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

108JVC Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

AKW266 Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

108HDS Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

104FCW Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

104FCW GLR21 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

AKW286 Peil instellen op AGOR 7,05 0,00

AKW286 GLR5 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

AKW286 GLR8 Nader uitwerken

AKW286 GLR10 Is in uitwerking

AKW286 GLR13 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

AKW286 GLR17 Geen maatregel(en)

AKW286 GLR19 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

AKW286 GLR22 Nader uitwerken

108MEW Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

Knelpunt Maatregel GGOR (m NAP) Peilwijziging (m)

107EHL LOP-stuw. Verschil OGOR en drempelhoogte kleiner dan 1 plank. Stuw verwijderen. Ntb Ntb (LOP-stuw)

107EHL PK11 Nader uitwerken

107GHC 19,65 NB (LOP-stuw)

107GHC LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen.

107GHC PK1 Nader uitwerken

107GHC PK1 Nader uitwerken

107GHC PK1 Nader uitwerken

107GHC PK102 Nader uitwerken

107GHD 19,40 NB (LOP-stuw)

107GHD LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

107HEE 18,65 Nvt

107HEE Vaste drempel met sponning. 2 planken in zetten.

107HEE PK12 Nader uitwerken

Stuwcode

CONCEPT GGOR-VOORSTEL



107HEE PK12 Nader uitwerken

107HEE PK12 Nader uitwerken

107P11 Nvt (GGOR Landhorst) Nvt (GGOR Landhorst) Nvt (GGOR 

Landhorst)

107P11 PK4 Stuw renoveren, automatiseren, vispasseerbaar maken

107P11 PK4 Gebiedsregeling instellen

107P11 PK101 Geen maatregel(en)

107EBS Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

107EBS PK501 Stuw automatiseren

107P10 Er wateren geen percelen direct op het Peelkanaal af. Als laagste perceel is die in het stuwvak van 107HEE opgenomen. 

AGOR Handhaven i.v.m. Heere en inlaat Princepeel.

18,45 0,00

107P10 PK4 Stuw renoveren, automatiseren, vispasseerbaar maken

107P10 PK4 Gebiedsregeling instellen

107P10 PK10 Nader uitwerken

107P10 PK1003 Nader uitwerken

107P09 AGOR Handhaven. Omgeving vind het nu al nat. 17,20 0,00

107P09 PK3 Nader uitwerken

107P09 PK4 Stuw renoveren, automatiseren, vispasseerbaar maken

107P09 PK4 Gebiedsregeling instellen

107P09 PK10 Nader uitwerken

107P09 PK11

107P09 PK1004

107EAK 19,05 NB (LOP-stuw)

107EAK LOP-stuw. Stuw voorzien van 2 planken om op OGOR te sturen.

107EAK PK13 Nader uitwerken

107ECF 18,15 NB (LOP-stuw)

107ECF LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

107ECF PK5 Nader uitwerken (lokaal watersysteem optimaliseren)

107ECF PK5 Opwaarderen A-waterloop

107ECF PK5 Onderhoudsregime inregelen

107ECK 17,40 NB (LOP-stuw)

107ECK LOP-stuw. Stuw voorzien van 3 planken om op OGOR te sturen.

107ECK PK5 Nader uitwerken (lokaal watersysteem optimaliseren)

107ECK PK5 Opwaarderen A-waterloop

107ECK PK5 Onderhoudsregime inregelen

107KTW 17,00 NB (LOP-stuw)

107KTW LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen.



107KTW PK5 Nader uitwerken (lokaal watersysteem optimaliseren)

107KTW PK5 Opwaarderen A-waterloop

107KTW PK5 Onderhoudsregime inregelen

107ECL 16,15 NB (LOP-stuw)

107ECL LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

107ECL PK5 Nader uitwerken (lokaal watersysteem optimaliseren)

107ECL PK5 Opwaarderen A-waterloop

107ECL PK5 Onderhoudsregime inregelen

107KPW 17,30 NB (LOP-stuw)

107KPW LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen. Zouden eigenlijk 6 planken in moeten, maar is technisch 

niet mogelijk. Achterliggend gebied te klein om andere constructie te plaatsen.

107VKW 16,20 NB (LOP-stuw)

107VKW LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

107P08 Streefpeil instelen op OGOR. Wordt geautomatiseerde klepstuw. 16,00 Nvt

107P08 PK4 Stuw renoveren, automatiseren, vispasseerbaar maken

107P08 PK4 Gebiedsregeling instellen

107P08 PK2 Nader uitwerken

107PPW OGOR hoger dan OGOR bovenliggende stuw 108GAR. Wordt meegenomen in project beekherstel. Ntb Ntb (LOP-stuw)

107PPW Nog nader te bepalen in project beekherstel.

107PPW PK5 Nader uitwerken (lokaal watersysteem optimaliseren)

107PPW PK5 Opwaarderen A-waterloop

107PPW PK5 Onderhoudsregime inregelen

107EFS 17,65 NB (LOP-stuw)

107EFS LOP-stuw. Stuw voorzien van 3 planken om op OGOR te sturen.

107EFS PK5 Nader uitwerken (lokaal watersysteem optimaliseren)

107EFS PK5 Opwaarderen A-waterloop

107EFS PK5 Onderhoudsregime inregelen

107EFS PK15 Nog uitwerken

107EGS Streefpeil instellen op OGOR. 16,15 0,15

107EGS PK5 Nader uitwerken (lokaal watersysteem optimaliseren)

107EGS PK5 Opwaarderen A-waterloop

107EGS PK5 Onderhoudsregime inregelen

107EGS PK15 Nog uitwerken

107EHS Streefpeil instellen op OGOR. Het is nu te nat. 15,00 -0,05

107EHS PK5 Nader uitwerken (lokaal watersysteem optimaliseren)

107EHS PK5 Opwaarderen A-waterloop

107EHS PK5 Onderhoudsregime inregelen

107ECR 18,15 NB (LOP-stuw)

107ECR LOP-stuw. Stuw voorzien van 2 planken om op OGOR te sturen.

107ECR PK7 Stuwen inmeten



107ECR PK7 Waterloop verondiepen

107EDR 17,70 NB (LOP-stuw)

107EDR LOP-stuw. Stuw voorzien van 2 planken om op OGOR te sturen.

107EDR PK9 Geen maatregel(en)

107VOO Stuw heeft geen streefpeil. AGOR o.b.v. zomer en winterpeil. Streefpeil instellen op OGOR. 17,80 0,35

107VOO PK9 Geen maatregel(en)

107ECS Vaste drempel. Voldoet bijna aan OGOR. Niet aanpassen. 17,10 0,00

107EJS Huidig streefpeil onbekend. AGOR o.b.v. metingen. Streefpeil instellen op OGOR. 16,75 NB (geen LOP-stuw)

107EQP 18,05 NB (LOP-stuw)

107EQP LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

107EQP PK9 Geen maatregel(en)

107EQR 17,05 NB (LOP-stuw)

107EQR LOP-stuw. Stuw voorzien van 2 planken om op OGOR te sturen.

107EQR PK9 Geen maatregel(en)

107EQS 16,65 Nvt

107EQS Vaste drempel met sponning. 1 plank in zetten.

107NEL 15,85 NB (LOP-stuw)

107NEL LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

107NEL PK502 Afspraken maken over instelling/bediening stuw met aangelanden

107HFW 14,55 NB (LOP-stuw)

107HFW LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen.

107JGW 15,50 NB (LOP-stuw)

107JGW LOP-stuw. Stuw voorzien van 3 planken om op OGOR te sturen.

107ERS 16,15 NB (LOP-stuw)

107ERS LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen.

107SPW 15,45 NB (LOP-stuw)

107SPW LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen.

107P07 Streefpeil 14,90. Kan niet naar OGOR want dan overlast Groespeel 14,90 0,10

107P07 PK4 Stuw renoveren, automatiseren, vispasseerbaar maken

107P07 PK4 Gebiedsregeling instellen

107P06 AGOR handhaven t.b.v. conservering. Wordt geautomatiseerde klepstuw. 14,15 0,00

107P06 PK4 Stuw renoveren, automatiseren, vispasseerbaar maken

107P06 PK4 Gebiedsregeling instellen

107P06 PK503 Geen maatregel(en)

107P05 In dit stuwvak watert geen landbouw af. AGOR handhaven voor vispassage. 13,40 0,00

107P05 PK4 Stuw renoveren, automatiseren, vispasseerbaar maken

107P05 PK4 Gebiedsregeling instellen

107P04 Op dit traject watert geen landbouw aft. AGOR handhaven i.v.m. drooglegging stedelijk gebied en naastgelegen 

landbouw (Jilissen) (ligt langs stuwvak, maar watert er benedenstrooms van af).

12,20 0,00

107P04 PK4 Stuw renoveren, automatiseren, vispasseerbaar maken

107P04 PK4 Gebiedsregeling instellen

107P04 PK8 Duiker vergroten

107PMA Nvt Nvt Nvt Nvt

107PMB Nvt Nvt Nvt Nvt



107PMC Nvt Nvt Nvt Nvt

107PMD Nvt Nvt Nvt Nvt

107PME Nvt Nvt Nvt Nvt

107P03 Streefpeil instellen op OGOR. Rekening houden met grondwatergestuurde vijver en nat paardenperceeltje. 11,00 0,25

107P03 PK4 Stuw renoveren, automatiseren, vispasseerbaar maken

107P03 PK4 Gebiedsregeling instellen

107EWS 16,70 Nvt

107EWS Vaste drempel met sponning. 2 planken in zetten.

107EWS PK6 Peil verhogen

107FAS Nnb Nnb

107FAS Vaste drempel met sponning. Fysiek kunnen hier maar 2 planken in. Om hoger te sturen op OGOR dient de constructie 

vervangen te worden. Dan wel voorzien van Greenbox, omdat systeem hier snel reageert. Proefondervindelijk moet 

blijken of OGOR haalbaar is.

107FAS PK6 Afhankelijk van resultaten onderzoek

107P02 Streefpeil instelen op OGOR. Wordt geautomatiseerde klepstuw. 9,70 0,00

107P02 Geen maatregel(en)

107P02 PK4 Stuw renoveren, automatiseren, vispasseerbaar maken

107P02 PK4 Gebiedsregeling instellen

107FGS 10,55 Nvt

107FGS Vaste drempel met sponning. 4 planken in zetten.

107P01 Peil laten vaststellen door GGOR Natuur. Nieuwe streefpeil 9,10 m+NAP. Opgenomen in projectplan Peelkanaalzone. 9,10 0,00

107P01 PK4 Stuw renoveren, automatiseren, vispasseerbaar maken

107P01 PK4 Gebiedsregeling instellen

PK14 Extensievering onderhoud

PK16 Geen maatregel(en)

PK17 Geen maatregel(en)

Knelpunt Maatregel GGOR (m NAP) Peilwijziging (m)

105ABS Streefpeil instellen op OGOR. 15,40 0,00

105ABS HR7 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

105ACS AGOR voorlopig handhaven i.v.m. vollegrondstuinbouw.Voor OGOR stuw voorzien van Greenbox. Stuw wordt nu vaak 

handmatig aangepast.

15,70 0,00

105ACS HR7 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

17,15 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 2 planken om op OGOR te sturen.

105ADB HR7 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

17,05 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

16,70 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

105ADS AGOR handhaven t.b.v. waterconservering. 16,20 0,00

105ADS HR7 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

105AES AGOR handhaven t.b.v. waterconservering. 17,05 0,00

105AFS AGOR handhaven t.b.v. waterconservering. 17,65 0,00

OGOR Landbouw niet van toepassing. Wijstgebied. ?? 0,00 (LOP-stuw)

105ADK

105AFT

105ADH

105ADB

Stuwcode

CONCEPT GGOR-VOORSTEL



Geen maatregel(en)

105AFT HR3 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

105AGS AGOR handhaven t.b.v. waterconservering. 18,30 0,00

105AHS AGOR handhaven i.v.m. natte hoek met water in de kelders. 18,60 0,00

HR9 Nader uitwerken

105AKS Vaste Drempel. Vervangen door knijpstuw en verder bovenstrooms plaatsen om water te conserveren. Is wel een erg 

klein slootje, uitzoeken of dit kostenbatentechnisch verantwoord is.

NB NB

105BBW Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

105BFA AGOR handhaven t.b.v. waterconservering. I.v.m. risico wateroverlast voorzien van een Greenbox. 18,25 0,00

105BFA Stuw voorzien van Greenbox

105BFA HR12 Nader uitwerken

105BGA AGOR handhaven t.b.v. waterconservering. 17,40 0,00

105BGA Stuw voorzien van Greenbox

105BGA HR12 Nader uitwerken

105BRG Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

18,95 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 2 planken om op OGOR te sturen.

105BUS Stuw heeft geen streefpeil. AGOR o.b.v. zomer en winterpeil. Cultuurhistorisch. Functie kan mogelijk wijzigen i.v.m. 

inrichtingsplan Hooge Raam. AGOR = OGOR

Nader uitwerken Nader uitwerken

105BUS HR15 Nvt

105BZS Nvt Nvt (geen functie meer) Nvt (geen functie 

meer)

105BZV Huidig peil al te hoog. Streefpeil aanpassen naar 14,90 m+NAP. 14,90 -0,10

105DHA AGOR handhaven, nu al erg nat. 15,70 0,00

105DND Peil instellen op AGOR 16,20 NB (LOP-stuw)

105DND HR13 Aanleg infiltratievoorziening

Streefpeil instellen op OGOR landbouw 16,80 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 3 planken om op OGOR te sturen.

105GLS HR7 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

105HHT Streefpeil instellen op OGOR. 15,55 0,10

105HOE AGOR handhaven i.v.m. groenblauwe mantel. 13,60 0,00

105HOO Streefpeil instellen op OGOR. 8,15 0,05

105HOO HR4 Nader uitwerken

HR16 Nader uitwerken

105LBW Huidig streefpeil onbekend. AGOR o.b.v. metingen. Streefpeil instellen op OGOR. 16,15 0,07

105LHW Huidig streefpeil onbekend. AGOR o.b.v. metingen. Streefpeil instellen op OGOR. Aandachtsgebied waterconservering. 

Mogelijkheid bekijken verontdiepen stuwvak.

Ntb Ntb

105MKP Nvt Nvt Nvt

105MPD Nvt Nvt Nvt

105NXS AGOR handhaven i.v.m. terugsstromen naar schouwsloten. 15,75 0,00

105NXS HR18 Sloot dempen

LOP-stuw. Zouden 6 planken in moeten om op OGOR te sturen, maar is technisch niet mogelijk. Groot achterliggend 

gebied. Vervangen door klepstuw.

Ntb Ntb (LOP-stuw)

105BRM

105GLS

105NXV



Nader uitwerken

LOP-stuw. Groot achterliggend gebied. Vervangen door klepstuw. Ntb Ntb (LOP-stuw)

Nader uitwerken

105OMS Streefpeil instellen op OGOR. Ntb Ntb

105OMS HR17 Nader uitwerken

105ONS Streefpeil instellen op OGOR. 10,10 0,00

105OQS Streefpeil instellen op OGOR. Aandachtsgebied waterconservering. Mogelijkheid bekijken verontdiepen stuwvak. 13,80 0,10

105OUS AGOR handhaven i.v.m. waterconservering. Mogelijkheid bekijken verontdiepen stuwvak. 12,25 0,00

105OVS AGOR handhaven nu al aan de natte kant. 11,25 0,00

105OXS Streefpeil instellen op OGOR. Aandachtsgebied waterconservering. Mogelijkheid bekijken verontdiepen stuwvak. 10,10 0,10

105PAS Streefpeil instellen op 9,40 m+NAP. OGOR net iets te hoog. 9,40 0,05

LOP-stuw. Zouden 7 planken in moeten om op OGOR te sturen, maar is technisch niet mogelijk. Groot achterliggend 

gebied. Vervangen door klepstuw.

15,65 NB (LOP-stuw)

Stuw vervangen door klepstuw

15,75 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen.

15,30 0,45

Vaste Drempel. Vervangen door klepstuw en streefpeil op OGOR instellen.

17,55 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen.

105PCS AGOR handhaven t.b.v. waterconservering. 16,60 0,00

16,00 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

105PDS AGOR handhaven t.b.v. waterconservering. Stuw benedenstrooms waterloop 105032 plaatsen om een groter gebied te 

bereiken. Laagste maaiveld is nagenoeg gelijk.

Ntb Ntb

105PDT LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen. Stuw in slechte staat. Herstellen. Ntb Ntb (LOP-stuw)

105PES Streefpeil instellen op OGOR. 15,15 0,00

105PET Veel discussie over deze stuw. Peilen worden besproken in keukentafelgesprek.Voorzien van Greenbox. Ntb Ntb

105PET HR10 Maatregel(en) nog niet bekend

105PGS Streefpeil instellen op OGOR. 14,35 0,00

105PDR

105OMK

105PBK

105PBR

105PBT

105PCL



16,65 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen.

105PVS AGOR handhaven t.b.v. waterconservering. 14,00 0,00

10,25 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

105VLW Streefpeil instellen op OGOR. 15,00 0,00

105VLW HR7 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

105ZAN Stuw heeft geen streefpeil. AGOR o.b.v. zomer en winterpeil. Cultuurhistorisch. Functie kan mogelijk wijzigen i.v.m. 

inrichtingsplan Hooge Raam. AGOR handhaven i.v.m. natuur en conservering

Ntb Ntb

105ZAN HR15 Nvt

HR1 Is verwerkt in GGOR-voorstel betreffende stuwen (zie hiervoor)

HR2 Nader uitwerken

HR5 Nvt (geen GGOR-knelpunt)

HR6 Is in uitwerking

HR8 Nader uitwerken

HR11 Nader uitwerken

HR14 Nader uitwerken

Knelpunt Maatregel GGOR (m NAP) Peilwijziging (m)

104FAV Nvt (geen peilregeling) Nvt (stuw is verwijderd) Nvt (stuw is 

verwijderd)

HW4 Stuw verwijderen

104FAW 15,65 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 3 planken om op OGOR te sturen.

14,00 0,44

Nieuwe schotbalkstuw. Wordt momenteel niet gebruik waardoor groot verschil AGOR-OGOR. Voorzien van 3 planken om 

op OGOR te sturen. Beheermarge 1 plank.

104FEV Streefpeil onbekend. AGOR vastgesteld o.b.v. metingen. Streefpeil instellen op OGOR. 12,65 NB (geen LOP-stuw)

104FIV Ntb Ntb

Stuw 200 meter verplaatsen richting benedenstrooms zodat meer landbouwgronden kunnen profiteren van 

waterconservering. Streefpeil instellen op OGOR.

104FGV Dit is een inlaatstuw. Stand afhankelijk van waterbehoefte in Schaijk. Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

104FMV Stuw heeft mogelijk geen functie meer na verplaatsten 104FIV en het verhogen bij het peil langs de snelweg. Ook moet 

104FSV als verdeelwerk blijven functioneren. In onderzoek.

Ntb Ntb

104FSV Voorlopig AGOR handhaven. Streefpeil in overleg met RWS instellen op OGOR. Peil mag niet te hoog voor de snelweg. Ntb Ntb

CONCEPT GGOR-VOORSTEL

104FCV

Stuwcode

105PLW

105SAW



104FSV HW5 Waterloop verondiepen

104FRV Voorlopig AGOR handhaven. Streefpeil in overleg met RWS instellen op OGOR. Peil mag niet te hoog voor de snelweg. Ntb Ntb

104FTV Stuw vervangen door klepstuw en sturen op OGOR. AGOR in praktijk kleiner, omdat er schotten in zitten. Ntb Ntb

104FVV Verschil AGOR-OGOR lijkt niet te kloppen. Drooglegging in praktijk al erg klein. Huidige situatie handhaven. Nader uitwerken Naderuitwerken

Nader uitwerken Nader uitwerken Naderuitwerken

104FXU Ntb Ntb

Groot verschil AGOR-OGOR. Vaste drempel vervangen door klepstuw om te kunnen sturen op OGOR en uitvoeren met 

greenbox. Maatregel eerst bespreken met omgeving. Gebied wordt als erg nat  ervarenen er zijn mogelijk lokale kleilagen 

aanwezig waardoor maatregel niet wenselijk is.

104UDL Vaste drempel. Voldoet al aan OGOR.

104FVW Peil in huidige situatie te hoog. In dit gebied geld echter een peilbesluit waardoor het peil niet zomaar aangepast kan 

worden. Bij een lager peil zal de inlaat naar Ravenstein aangepast moeten worden (is nu vaste drempel) voor voldoende 

aanvoer.

Ntb Ntb

104FTW Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen peilregeling) Nvt (geen 

peilregeling)

104FKV Streefpeil instellen op OGOR. Wordt in de praktijk ook al op gestuurd. 11,90 0,30

104DSS Streefpeil instellen op OGOR 9,25 0,05

104FTX Streefpeil instellen op OGOR. Ntb Ntb

Nader uitwerken

104FZD Groot verschil OGOR AGOR. In praktijk is drooglegging bovenstrooms van het bos echter te klein, omdat duiker 1041068 

30cm te hoog ligt. Na verlagen duiker sturen op OGOR.

13,65 0,43

104FZD Duiker verlagen

104FZD HW1 Herstellen oude sloot

104FZD HW1 Stuw aanleggen

104FZB AGOR Handhaven, want is nu al erg nat. T.b.v. de wens waterconservering verder bovenstrooms nieuwe stuw plaatsen       млΣол                                     л

ter hoogte van Scheisestraat nummer 3.                           

HW2 Drempel aanleggen

104ESS 6,60 0,32

Groot verschil AGOR-OGOR. Vaste drempel vervangen door klepstuw om te kunnen sturen op OGOR en uitvoeren met 

greenbox. Maatregel eerst bespreken met omgeving. Gebied wordt als erg nat  ervarenen er zijn mogelijk lokale kleilagen 

aanwezig waardoor maatregel niet wenselijk is.

104FYA Knijpstuw. AGOR in de praktijk waarschijnlijk hoger (is hier uitgegaan van drempelhoogte). Niet aanpassen. Nvt Nvt

104FYB Knijpstuw. AGOR in de praktijk waarschijnlijk hoger (is hier uitgegaan van drempelhoogte). Niet aanpassen. Nvt Nvt

104KRS 9,60 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen.Zouden eigenlijk 8 planken in moeten, maar is technisch 

niet mogelijk. Achterliggend gebied te klein om andere constructie te plaatsen.

104KPS 9,65 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen. Zouden eigenlijk 6 planken in moeten, maar is technisch 

niet mogelijk. Achterliggend gebied te klein om andere constructie te plaatsen.

104FPX 8,85 NB (LOP-stuw)



LOP-stuw. Stuw voorzien van 3 planken om op OGOR te sturen.

104FPW Stuw lijkt niet gebruikt te worden en het stuwpand is vrij klein. Stuw verwijderen. Nvt Nvt

104FMW Streefpeil instellen op OGOR. 7,65 0,05

104FRW Streefpeil instellen op OGOR. 6,75 -0,05

Nader uitwerken

104FRW HW801 + 

HW802

Nader uitwerken

104LGS Knijpstuw. AGOR in de praktijk waarschijnlijk hoger (is hier uitgegaan van drempelhoogte). Niet aanpassen. Ntb Ntb

104FIW Ntb Ntb

Stuw in slechte staat. Verwijderen en nieuwe plaatsen bij de Bergstraat i.v.m. afkoppeling Reek. Duiker Heijtmorgen 

vergroten. Exacte locatie en OGOR onderzoeken.

HW10 + 

HW1001

Nader uitwerken

HW10 Nader uitwerken

HW1001 Nader uitwerken

104VEN 9,30 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 5 planken om op OGOR te sturen.

104FGS 8,90 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

104FGW Streefpeil instellen op OGOR. 8,90 0,10

104FKW AGOR handhaven anders onstaan er problemen langs de schouwsloten. 7,10 0,00

104VDW 9,05 NB (LOP-stuw)

LOP-stuw. Stuw voorzien van 4 planken om op OGOR te sturen.

HW3 Waterloop afwaarderen

HW3 Waterloop verondiepen

HW6 Nvt (buiten deelgebied) Nvt (buiten deelgebied) Nvt (buiten 

deelgebied)

HW7 Nvt (buiten deelgebied) Nvt (buiten deelgebied) Nvt (buiten 

deelgebied)

HW8 Is verwerkt in peilvoorstel voor betreffende stuwen (zie hiervoor)

HW8 Onderhoudsregime optimaliseren

HW8 Nvt

HW8 Nvt



HW8 Waterlopen lokaal verondiepen

HW11 Nader uitwerken

HW201 + 

HW803

Waterloop zonodig aanpassen

HW9 Nader uitwerken

HW901 Walletje aanleggen

HW902 Nader uitwerken

HW1101 Nader uitwerken

HR1102 Wordt in MER meegenomen

HW1103 Nader uitwerken



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	1	Laarakkersche	Waterleiding	(Tongelaar	en	

landgoederenzone)	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Laarakkersche	Waterleiding	

	
Melding	nr(s)	 LW1,		LW2,	LW8,	LW9,	LW10,		LW12,	LW13,	LW14	LW15,	LW18,	LW24,	LW25,		LW26	
Klacht	of	verzoek	 - LW1:	Keuze	maken	vismigratieroute	

- LW2,	LW	8:Afwaarderen	
- LW9:	nat	voor	landbouw	
- LW10:	te	droog	voor	natuur\tegenstelling	met	landbouw	
- LW12:	overhangend	hout	(geen	GGOR	maar	onderhoudsknelpunt)	
- LW13:	landbouwwater	bepekt	inlaten	in	natuur	
- LW14:	huidige	watergang	verdroogt	omgeving	
- LW15:	huidige	watergang	verdroogt	omgeving	
- LW18:	watergang	voert	onvoldoende	af	bij	piekafvoer	
- LW24:	te	droog	voor	natuur\tegenstelling	met	landbouw	
- LW25:	zie	factheet	Haps	
- LW26:	natuurambitie	Tongelaar,	stuwpeil	MSV	te	droog	voor	

natuur\tegenstelling	met	landbouw	
- TS9:	onderzoek	of	afkoppelen	LAW	naar	Tochtsloot	mogelijk	is	

	
Aandacht	categorieën	 Wateroverlast	en	droogte	
	 	 Voldoende	water	
	 	 	
WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	

	Code	watergangen:		

	

Stuw(en)	 	
Situatie:	 	

	
Verval	 NVT	
Duikers	 NVT	
Overstort	 Straatkantseweg	Haps	
Gemaal	 Inlaatgemalen	Dorshees	en	De	Dennen	

	

WATEROPGAVEN	
Voldoende	water,	natuurlijk	water	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
	 Agrarisch	 Landbouw	
	 Natuur	 Bos	en	grasland	
	 	 	
PROBLEEMANALYSE		
	 De	bovenstroomse	landbouwgebieden	wateren	via	de	landgoederen	en	het	

natuurgebied	Tongelaar	af	op	de	Raam.	Vanwege	de	afwatering	van	de	landbouw	ligt	
het	streefwaterpeil	20	tot	40	cm	lager	dan	het	OGOR-niveau	nodig	voor	
grondwaterafhankelijke	en	natte	natuur	in	Tongelaar	en	de	overige	landgoederen.	
Bovendien	belemmert	het	voedselrijke	karakter	van	het	oppervlaktewater	de	
ontwikkeling	van	de	gewenste	soortenrijke	natuur.	De	Tongelaar	en	de	landgoederen	
hebben	de	status	NNB	en	Kerngebied	Groenblauw	(NNB),	zodat	de	ruimtelijke	functie	
natuur	dominant	is	in	de	te	maken	keuzes.	Aansluitend	ligt	de	Groenblauwe	Mantel	

	



(zie	kaart	Regimecode	en	Ruimtelijke	functies	in	het	achtergronddocument	GGOR	
Raam).	

OPLOSSINGSANALYSE		
	 In	een	AGOR-OGOR-analyse	Natuur	Lage	Raam	is	het	actuele	streefpeil	op	

Landgoed	Tongelaar	vergeleken	met	het	OGOR	streefpeil	voor	natte	
kwelafhankelijke	vegetaties.	Om	deze	natuurfunctie	mogelijk	te	maken	is	
verhoging	van	het	streefpeil	bij	stuw	108NOS	nodig	(huidig	winter/laagste	
streefpeil	van	7,50	tot	7,65	m+NAP	naar	8,20	tot	8,50	m+NAP	in	winter	en	vroege	
voorjaar;	huidig	zomer/hoogste	streefpeil	van	7,75	tot	7,95	m+NAP	naar	7,80	tot	
8,20	m+NAP	in	zomer).	Op	deze	manier	kan	lokaal	kwelwater	in	de	wortelzone	
komen	en	kan	grondwater	met	betere	kwaliteit	worden	vastgehouden	
(conservering).	

Om	het	waterpeil	OGOR	Natuur	mogelijk	te	maken,	dienen	een	aantal	
laaggelegen	delen	van	NNB-percelen	die	nog	in	agrarische	gebruik	zijn,	een	
natuurfunctie	te	krijgen.	Voor	de	lage	delen	van	agrarische	percelen	buiten	de	
NNB,	zijn	meerdere	opties	mogelijk:	afkoppelen,	bemalen	of	functieverandering.		

Als	de	OGOR	natuur-peilen	in	het	natuurgebied	hoger	worden	dan	de	streefpeilen	
van	de	bovenstrooms	gelegen	landbouwgebieden,	zal	de	landbouw	moeten	
worden	afgekoppeld,	om	de	afwatering	te	waarborgen.	Voorgesteld	wordt	om	de	
landbouwafwatering	om	te	leiden	naar	de	Tochtsloot	(zie	figuur).		

	 	
VARIANTENBESCHRIJVING		
	
LW26:	Bij	verhoging	stuwstand	MSV	zonder	aanvullende	maatregelen	(zoals	afkoppelen	naar	Tochtsloot):	
-	 Verhoging	van	het	streefpeil	van	stuw	108NOS\108MSV	naar	OGOR	natuur	(vroeg	voorjaar)	naar	8,50	m+NAP.	

	
-

	 Wijziging	grondgebruik	van	enkele	agrarische	percelen	binnen	NNB	via	verwerving,	uitruil	of	agrarisch	
natuurbeheer.	Dit	wordt	op	vrijwillige	basis	gerealiseerd;	uitvoering	loopt.	

-	 OPTIE:	Functiewijziging	van	enkele	agrarische	percelen	buiten	NNB	via	verwerving,	uitruil	of	agrarisch	
natuurbeheer.	

-	 OPTIE:	Lokaal	een	bemaling	aanleggen.	
-		 Aanpassen	stuwpeil	of	verplaatsen	stuw	108MSV	van	7,40	naar	8,50	m+NAP.	
	
LW9:	Aanpassen	peilbeheer	108BAR	om	OGOR	natuur	te	kunnen	bereiken:	
OPTIE:	Functiewijziging	van	enkele	agrarische	percelen	buiten	NNB	via	verwerving,	uitruil	of	agrarisch	

natuurbeheer.	
-	 OPTIE:	Lokaal	een	bemaling	of	(peilgestuurde)drainage	aanleggen.	
-		 Aanpassen	stuwpeil	stuw	108BAR	(Barendonk)	van	9,10	(huidig)	naar	9,30	m+NAP	(OGOR	natuur	vroeg	
voorjaar).	



	
	
LW10:	Aanpassen	peilbeheer	bij	stuw	108TDE	na	verschuiven	NNB	percelen	(of	verandering	grondgebruik	van	

lage	percelen).	Wijziging	grondgebruik	van	enkele	agrarische	percelen	binnen	NNB	via	verwerving,	uitruil	of	
agrarisch	natuurbeheer.	Dit	wordt	op	vrijwillige	basis	gerealiseerd.	

	

	
	
	
TS9:	onderzoek	of	afkoppelen	Laarakkersche	Waterleiding		naar	Tochtsloot	mogelijk	is:	
Twee	of	meerdere	koppelingen	maken	zodat	water	vanuit	de	Biestgraaf	niet	naar	het	westen	stroomt	maar	in	
noordelijke	richting	naar	de	Tochtsloot.	
	

Stuw	
108TDE	



	
	

Figuur		 Mogelijke	afkoppelingslocaties	en	(alternatieve)	nieuwe	routes	of	stromingsrichting	voor	de	afwatering	
	

Zie	factsheet	maatregelen		Tochtsloot	voor	overige	overwegingen	m.b.t.	afwatering	aldaar.		

RANDVOORWAARDEN		
TS9	 Benedenstrooms	nieuwe	koppeling	mag	geen	waterbezwaar	opleveren	in	

Tochtsloot		door	aanpassing	(zie	factsheet	Tochtsloot).	
Beschikbaarheid	van	de	grond.	
Een	positieve	KBA.	

LW9,	LW26	 	
MAATREGELENVOORSTEL			
	 	

	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		

- Integrale	afweging	van	oplossingsrichtingen	maken	op	basis	van	criteria	en	samen	met	de	partners.	
- De	maatregelen	moeten	nog	nader	worden	uitgewerkt	en	hydrologisch	doorgerekend	(ook	in	relatie	tot	

de	hoogtekaart),	zeker	voor	wat	betreft	de	locatie	van	de	afsluiters	en	koppelleidingen.	De	agrarische	
percelen	waar	een	wijziging	van	het	landgebruik	of	een	functiewijziging	gewenst	is,	zijn	in	beeld.	

- Fasering	in	de	tijd	wat	betreft	uitvoering	vanwege	draagvlak,	nader	onderzoek/uitwerking,	kosten,	
realisatietijd	en	technische	samenhang	van	de	maatregelen	is	nodig.	

UITVOERINGSACTIE(S)		
- 	

	
KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	2	Balkloop	/	Sint	Anthonisloop	(Haps)	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Laarakerse	Waterleiding	(Omgeving	Haps)	

Deelstroomgebied	Balkloop	(Omgeving	ten	westen	van	Haps)	
Melding	nr(s)	 BA	6	
Aandachtscategorieën	 Wateroverlast	
	 BA	6	 In	samenwerking	met	gemeente	Cuijk	de	overstortsituaties	in	beeld	brengen	
	 	 	

Zie	factsheet	2	Laarakkerse	Waterleiding	Haps	
	
	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

	Code	watergangen:		
- 108092	(De	Schans	en	ten	noorden/zuiden	van	parallel	straat	

	

Stuw(en)	 	
Verval	 	
Duikers	 	
Overstort	 	
Gemaal	 	

	

WATEROPGAVEN	
	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
BA	6	 Agrarisch	 Landbouw	
PROBLEEMANALYSE		
	 	
OPLOSSINGSANALYSE		
	 	
	 	
VARIANTENBESCHRIJVING		
	
RANDVOORWAARDEN		
	 - 	
MAATREGELENVOORSTEL			
	 	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
	
UITVOERINGSACTIE(S)		
	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	1	Tochtsloot	–	Maatregelen	Tochtsloot	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Tochtsloot	en	Sluisgraaf	(tussen	Maas	en	Laarakkerse	Waterleiding)	

Melding	nr(s)	 TS	6	–	TS	9–	TS	12	–	TS13	
Aandachtscategorieën	 Plaatsen	noodpomp	voor	situaties	met	hoger	maaswaterstanden.	
Klacht	of	
verzoek	

TS	6	
TS9	
TS	12	
TS13	

Te	nat	(voldoet	mogelijk	niet	aan	NBW	norm)	
Omleiden	voedselrijk	water	van	Biestgraaf	naar	Tochtsloot	
Waterloop	vaker	maaien	
Verbreden	waterloop	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

Code	watergangen:		
A	watergangen:		

- 106009,	106014	
- 108108,	108109	(koppelleiding)	

	
	

Stuw(en)	 AKW232	(combi	afsluiter	Maasdijk)	en	108A20	(combi	met	afsluiter	Koppelleiding)	
Verval	 Nvt	
Duikers	 Vanaf	aansluiting	waterloop	vanaf	Beers	tot	aansluiting	Laarakkerse	Waterleiding		

• Duiker	1060135,	lang	7,55	m,	Ø	700	mm		
• Duiker	1060085,	lang	7,51	m,	Ø	700	mm		
• Duiker	1060084	lang	7,47	m,	Ø	700	mm	
• Duiker	1060082,	lang	8,47	m,	Ø	800	mm		
• Duiker	1060191,	lang	9,66	m,	Ø	1.000	mm	
• Duiker	1080795,	lang	5,21	m,	Ø	800	mm	
• Duiker	1080743,	lang	9,87	m,	Ø	1.000	mm	
• Duiker	1080744,	lang	9,88	m,	Ø	1.000	mm		

Overstort	 Beers,	Gassel	
Gemaal	 Nvt		

	

WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
TS	5,	TS6,	TS9	en	TS	12	 Agrarisch	 Landbouw	
TS	13	 natuur	 Bos	en	grasland	
PROBLEEMANALYSE		
TS	6	en	TS	13	 Bij	een	Maaspeil	benedenstrooms	stuw	Grave	van	7,20	m+	NAP	wordt	de	afsluiters	

AKW232	en	AKW245	dichtgezet.	Het	peil	bij	de	uitmonding	van	de	Tochtsloot	is	dan	
ca.	8,20	m+	NAP.	De	Tochtsloot	loost	dan	via	een	koppelleiding	naar	de	Laarakkerse	
Waterleiding.	Ter	plaatse	van	het	huidige	lozingspunt	van	de	koppelleiding		in	de	
Biestgraaf	is	het	risico	op	inundatie	van	kwetsbare	natuur	aanleiding	om	te	zoeken	
naar	een	alternatieve	route	verder	van	naar	het	westen.	De	capaciteit	van	de	huidige	
leiding	zorgt	weliswaar	voor	een	verbetering	t.o.v.	de	afgelopen	decennia,	hij	is	echter	
niet	berekend	op	de	NBW	norm	de	achterliggende	functiegebieden,	waardoor	15	ha	
agrarische	grond	niet	aan	deze	NBW	norm	voldoet.		
	

TS	9	en	TS13	 De	huidige	situatie	met	beperkte	waterafvoer	bij	hoge	Maaswaterstanden	en	in	dat	
geval	afvoer	via	Biestgraaf	naar	de	Raam,	leidt	periodiek	(1	maal	per	jaar)	op	een	
aantal	plaatsen	tot	beperkte	drooglegging	en	is	tevens	een	knelpunt	omdat	
voedselrijk	water	door	een	kwetsbaar	natuurgebied	wordt	geleid.	
	

	



OPLOSSINGSANALYSE		
TS	6		 Het	beperken	van	inundatie	voor	de	laag	gelegen	landbouwgronden	in	het	

stroomgebied	kan	worden	verbeterd	door	het	plaatsen	van	een	gemaal	bij	de	
Maasdijk	of	het	vergroten	van	de	capaciteit	van	de	koppelleiding	(verbreden	en	
verdiepen)	eventueel	in	combinatie	met	een	gemaal	bij	de	koppelleiding.	

TS12	 Optimalisatie	van	de	onderhoudssituatie.	Daarnaast	kan	onderzocht	worden	of	in	
tijden	van	gestremde	lozing	een	koppeling	aan	de	Tochtsloot	mogelijk	is	en	een	
verbetering	oplevert.	

TS9	en	TS13	 	
VARIANTENBESCHRIJVING		
Onder	“Maatregenvoorstel”	worden	vier	mogelijke	varianten	beschreven	ten	behoeve	van	het	mogelijk	
verhelpen	van	het	probleem	TS	6	en	TS	12.	
RANDVOORWAARDEN		
GLR	6	en	TS	12	 Variant	0:	

- Uitgaan	van	verbreden	naar	één	kant	(aan	de	andere	kant	ligt	een	weg).	
Variant	1:	

- Uitgaan	van	verbreden	naar	beide	zijden.	
Variant	2:	

- Uitgaan	van	verbreden	naar	beide	zijden.	
Variant	2a:	

- Uitgaan	van	verbreden	naar	één	zijde.	
MAATREGELENVOORSTEL			

	

TS	6	en	TS	12	 Variant	0:		
Omleiden	waterloop	zoals	aangegeven	in	tekening	(Figuur	1).	De	omleiding	betreft	
een	lengte	van	800	meter,	de	gemiddelde	maaiveldhoogte	ter	plaatse	is	9,10	boven	
NAP.	Uitgaande	van	het	al	bestaande	profiel	dient	de	te	graven	waterloop	zes	meter	
breed	te	zijn	wat	een	grondaankoop	van	4800	vierkante	meter	betekend.	Per	
strekkende	meter	komt	naar	schatting	4,5	kuub	grond	vrij.	
	
Plaatsen	nieuwe	duiker	zoals	aangegeven	op	tekening	(Figuur	1).	De	te	plaatsen	duiker	
dient	een	lengte	te	hebben	van	15	meter,	rechthoekig	met	een	breedte	van	1,25	en	
een	hoogte	van	1	meter.	

	
Figuur	1	Variant_0:	nieuwe	waterloop	en	nieuwe	duiker	

Variant	1:	
De	duikers,	zoals	aangegeven	in	de	tekening	en	voorgaand	onder	het	kopje	“Duikers”,	
dienen	te	worden	vervangen	(Figuur	2).	Daarnaast	dient	de	waterloop	te	worden	



verbreed.	De	desbetreffende	waterloop	heeft	een	lengte	van	860	meter,	de	
gemiddelde	maaiveldhoogte	ter	plaatse	is	9,10	boven	NAP.	De	huidige	bovenbreedte	
van	de	watergang	is	vijf	meter,	aangeraden	wordt	om	toe	te	werken	naar	een	
bovenbreedte	van	7,5	meter.	Om	dit	te	realiseren	dient	2150	vierkante	meter	grond	
te	worden	aangekocht	en	komt	er	per	strekkende	meter	komt	naar	schatting	3,6	kuub	
grond	vrij.	Daarnaast	dient	er	te	worden	gebaggerd,	ingezaaid	en	de	werkstrook	te	
worden	bepaald	op	basis	van	de	nieuwe	breedte	van	het	profiel	en	tevens	dient	het	
gemaal	te	worden	vervangen.	Het	te	vervangen	gemaal	dient	een	capaciteit	te	hebben	
van	0,7	kuub	per	seconde	en	een	opvoerhoogte	van	0,7	meter.	

	
Figuur	2	Variant_1:	verruimen	waterloop,	nieuwe	duikers	en	gemaal	

Variant	2:	
Betreft	een	aanvulling	op	variant	1:	
Door	het	verruimen	van	het	profiel	van	de	watergang	vanaf	de	Graafse	dijk	tot	de	
aansluiting	met	de	Laarakkerse	Waterleiding	(omleiding,	Figuur	3)	kan	het	gemaal	uit	
variant	1	te	komen	vervallen.	De	waterloop	dient	dan	over	een	lengte	van	1400	meter	
verbreed	te	worden	van	6,25	meter	naar	10	meter,	wat	een	grondaankoop	betekent	
van	5250	vierkante	meter.	Per	strekkende	meter	te	verbreden	watergang	komt	naar	
schatting	6,1	kuub	grond	vrij	(11,2	-	5,1).	Daarnaast	dient	er	te	worden	gebaggerd,	
ingezaaid	en	de	werkstrook	te	worden	bepaald	op	basis	van	de	nieuwe	breedte	van	
het	profiel.	
	
Variant	2a:	
Het	realiseren	van	een	nieuwe	waterleiding	zoals	aangegeven	op	tekening	(Figuur	3)	
gezien	vanaf	het	beginpunt	omleiding	tot	de	Laarakkerse	Waterleiding.	De	nieuwe	
waterloop	heeft	een	lengte	van	800	meter	en	een	breedte	van	10	meter,	hiervoor	
dient	8000	vierkante	meter	grond	te	worden	aangekocht.	Per	strekkende	meter	komt	
naar	schatting	11,2	kuub	grond	vrij.	Daarnaast	dient	er	te	worden	gebaggerd,	
ingezaaid	en	de	werkstrook	te	worden	bepaald	op	basis	van	de	nieuwe	breedte	van	
het	profiel.	Tot	slot	wordt	aangeraden	een	nieuwe	duiker		te	plaatsen	met		een	lengte	
van	15	meter,	rechthoekig	en	met	een	breedte	van	1,25	en	een	hoogte	van	1	meter	
(Figuur	3).	



	
Figuur	3	Variant_2_2a:	verruimen/nieuwe	waterloop,	nieuwe	duiker	

Variant	3:	
Aan	te	leggen	gemaal	in	Maasdijk	zoals	aangeven	in	de	tekening	(Figuur	4)	met	een	
capaciteit	van	0,7	kuub	per	seconde	en	een	opvoerhoogte	van	2,5	meter.	

	
Figuur	4	Variant_3:	gemaal	in	Maasdijk	

NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
- Nader	integraal	bepalen	naar	welke	variant	de	voorkeur	uitgaat	o.b.v.	vastgestelde	criteria.	

UITVOERINGSACTIE(S)		
- Na	keuze	en	onderzoek	optimale	variant	wordt	gekeken	naar	de	nodige	uitvoeringsactie(s).	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Aanpassen	waterlopen	 PM	
Plaatsen	gemaal	 PM	
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 PM	
Plan/besluit/procedures	 PM	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	2	Tochtsloot–	Afwatering	tunnel	Beerseweg	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Tochtsloot	
Melding	nr(s)	 TS	15	
Aandachtscategorieën	 Wateroverlast	in	tunnelbak	kruising	Beerseweg/spoorlijn		
Klacht	of	
verzoek	
	

TS	15	 Te	nat	bij	piekafvoer.		
	 	
	 	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	 A-watergang(en):)		

- 106003	(Bovenstrooms	stuw	106	UFS)	
- 106002	(Benedenstrooms	stuw	106	UFS)	

Stuw(en)	 Stuw	106	UFS	
Hoogste	constructie	9.77	m	+	NAP	
Laagste	doorstroomhoogte	9.03	m	+	NAP	
Breedte	opening	0.51	mtr	

Situatie		
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Verval	 Zie	op	tekening	de	bodemaspunten	
Duikers	 Zie	op	tekening	
Overstort	 Geen	gemengde	overstort	op	open	water.	Hemelwateruitlaten	van	stedelijk	gebied.	

RWZI	rioolgemaal	Heiligenberg	(Gildekamp)	stort	over	in	gemeentelijk	riool.	
Gemaal	 Pompgemaal	in	kelder	van	tunnelbal	(eigendom	en	beheer	van	gemeente	Cuijk)	
WATEROPGAVEN	
Stedelijk	water	en	gezondheid		

	 	



RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
PK	2	 Wonen,	bedrijventerrein,	verkeer,	groen,	water	

(nagenoeg	geen	agrarische	functie)	
Idem	functie	
(nauwelijks	landbouwgrond	in	
stuwvak	aanwezig)	

	 	 	
PROBLEEMANALYSE		
TS	15	 Geen	GGOR	knelpunt.	Er	is	alleen	een	probleem	bij	extreme	hoosbuien	waarbij	een	

grote	hoeveelheid	neerslag	valt		in	een	korte	periode.	De	verlaging	in	de	Beerseweg	
onder	de	spoorbaan	(open	tunnelbak)	schiet	dan	onder	water.	

OPLOSSINGSANALYSE		
TS	15	 Functie	van	watergang	106003	(Bovenstrooms	stuw	106	UFS)	

is	buffersloot	i.k.v.	hydrologisch	ontwikkelen	woonwijk	en	bedrijventerrein.	Stuw	106	
UFS	is	in	dat	opzicht		een	knijpstuw.	De	berging	is	gedimensioneerd	op	de	normen	van	
toen.	
	
	
Het	in	het	verleden	ervaren	probleem	dient	in	samenwerking	met	de	gemeente	Cuijk	
nader	te	worden	bekeken.	Indien	zich	mogelijke	oplossingen	voordoen	dienen	deze	
samen	met	de	gemeente	te	worden	uitgewerkt.	Vooralsnog	wordt	nu	geen	uitspraak	
gedaan	over	de	mogelijkheden	in	oplossingen	voor	het	ervaarde	probleem.	

VARIANTENBESCHRIJVING		
	
	
RANDVOORWAARDEN		
TS	15	 Rekening	houden	met	actuele	normering	voor	wateroverlast	(NBW	norm)	

	
MAATREGELENVOORSTEL			
TS	15	 AGOR	peil	stuw	handhaven	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
Watersysteem	doorrekenen	op	basis	van	nieuwe	NBW-normen	
UITVOERINGSACTIE(S)		
-	Interne	afstemming	met	gebiedsdeskundige	en	hydroloog	om……..te	bepalen.	
-	In	het	veld	afstemming	met	belanghebbenden	over	………	
-	Projectplan	opstellen	en	projectplanprocedure	Waterwet	doorlopen	
	
	
KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	3	Tochtsloot	–	Beers	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Tochtsloot/Sluisgraaf	

Melding	nr(s)		 TS	5	en	TS	10	(TS	op	valreep	binnengekomen)	
Aandachtscategorieën	 Wateroverlast	
Klacht	of	
verzoek	

TS	5	 Onderhoud	waterloop	extensiveren.	A-watergang	afwaarderen	naar	B	watergang.	
	

	 TS	10	 Constant	goede	waterkwaliteit	voor	recreatie	in	verband	met	ontwikkelingen	
vakantiepark	ten	noorden	van	Beers.	

	 TS		 Hoe	om	te	gaan	met	piekbuien	in	stedelijk	gebied?	
WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

Code	watergangen:		
A	watergangen:	106016,	106013,	106012,	108107,	106010,	106011,	106009	en	106001	
B-watergangen:		03136,	04540,	00283,	00601,	03103,	04418,	02333,	01495,	04418,	
03111	en	03481	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Stuw(en)	 108HBR,	106BBN	en	106BSB	
Verval	 Nvt	
Duikers	 Nvt	
Overstort	 CUI-BEE-WES	en	CUI-BEE-OOS	(Overstort	met	randvoorziening)	

Nabij	CUI-BEE-OOS	is	de	zoeklocatie	van	lozing	toekomstig	HWA	–	riool	(met	de	
melding	dat	de	watergangen	hier	bij	zware	regenval	“vol”	staan.	

Gemaal	 Nvt		
	

WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	

	

Locatie	toekomstige	lozing	
hwa	riool,	melding	dat	de	
watergangen	hier	bij	zware	
regenval	“	vol”	staan	



Stedelijk	water	en	gezondheid	
	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
TS		 Woongebied	 Wonen	(en	infrastructuur)	
TS	10	 Water	 (Water)recreatie	
TS	5	en	TS	 Agrarisch	 Landbouw	
PROBLEEMANALYSE		
TS	5,	TS	10	en	TS	 Wateroverlast	in	stedelijk	en	landelijk	gebied	als	gevolg	van	hevige	regenval	in	

combinatie	met	tekortkoming	van	het	infiltratie-,	riool-		en/of	waterafvoersysteem.	
Nabij	overstort	CUI-BEE-OOS	is	de	zoeklocatie	van	lozing	toekomstig	HWA	–	riool	(met	
de	melding	dat	de	watergangen	hier	bij	zware	regenval	“vol”	staan.	

OPLOSSINGSANALYSE		
TS	5,	TS	10	en	TS	 Wateroverlast	binnen	het	stedelijk	gebied	van	Beers	wordt	door	de	gemeente	

aangepakt	door	mogelijk	een	hemelwaterafvoer	aan	te	leggen	en	af	te	koppelen.	Het	
doel	hierbij	is	dat	het	de	waterafvoer	bespoedigd	binnen	het	stedelijk	gebied	en	de	
huidige	stedelijke	wateroverlast	minimaliseert	ten	tijde	van	pieksituaties.	Hierdoor	
ontstaat	een	hogere	waterbelasting	op	de	A-watergangen	ten	zuiden	en	westen	van	
Beers.	Dit	zorgt	voor	een	knelpunt	vanwege	extra	opstuwing	in	de	watergang	ten	tijde	
van	pieksituaties.	Mogelijk	dient	de	A-watergang	ten	zuiden	van	Beers	te	worden	
gedimensioneerd	aan	de	hand	van	de	extra	piekbelasting	op	het	systeem	welke	volgt	
vanuit	stedelijk	gebied	na	de	mogelijk	realisatie	van	het	hemelwaterriool	ter	plaatse.	
De	totale	hoeveelheid	neemt	niet	(veel)	toe.	Immers	het	water	stort	anders	over	via	
de	bestaande	overstort,	benedenstrooms	gelegen	van	het	lozingspunt.	

VARIANTENBESCHRIJVING		
Afweging	
Afkoppelen		en	realiseren	van	berging	in	stedelijk	gebied	is	kostbaar	en	vergt	veel	tijd.	Met	de	huidige	
ontwikkelingen	van	afkoppelen	op	een	doelmatige	manier	wordt	ca	0.5-1%	per	jaar	afgekoppeld.	Dit	water	wordt	
naast	bergen	ook	rechtsreeks	afgevoerd	naar	de	waterlopen	.	Algemeen	geldt	dat	als	het	grondwater	hoog	staat,	
de	ruimte	om	te	infiltreren	en	te	bergen	beperkt	is.	Dan	is	het	geen	oplossing	op	de	korte	en	lange	termijn.		
Opvang/berging	water	in	landelijk	gebied	(is	goedkoper	en	doelmatiger	dan	in	stedelijk	gebied).		
	
RANDVOORWAARDEN		
	 - Maatregelen	mogen	geen	verdrogend	effect	opleveren.	

- Geen	achteruitgang	van	de	waterkwaliteit	voor	recreatief	gebruik	.	
- Behouden	watervoerende	functie	van	watergang	106016	
- Niet	direct	afwentelen	>	doorlopen	van	de	afwegingsstappen	“hergebruik-

infiltratie-buffering-afvoer”		(zie	afweging	bij	variantenbeschrijving)	
- Meervoudig	ruimtegebruik	(bijv.	flauwe	overs,	recreatieve	doeleinden,	

waterberging	op	percelen	van	agrariërs)	
- Inbreng	van	grond	door	gemeente	en	particuliere	eigenaren,	
- Water	als	kans	(bijv.	zichtbaar	van	schoon	hemelwater)	
- Meekoppelkans:	rekening	houden	met	infrastructurele	ontwikkelingen	(zie	

onder:	Nog	te	onderzoeken/uit	te	werken)	
Kosteneffectiviteit	(effectieve	maatregelen	tegen	de	laagst	maatschappelijke	
kosten)		

MAATREGELENVOORSTEL			
	

TS	 Integrale	aanpak	met	nader	te	bepalen	pakket	van	maatregelen	zowel	in	bebouwd	
gebied	als		in	landelijk	gebied:	

Stedelijk	gebied:	Mogelijke	maatregelen	in	beperken	snelle	waterafvoer	vanuit	
bebouwd	gebied:	o.a.	minder	verharding,	afkoppelen,	ruimte	voor	het	bergen	van	
water,	saneren	van	overstorten	etc.	(gemeentelijke	verantwoordelijkheid).	Zie	
afweging	bij	variantenbeschrijving.	



Landelijk	gebied:	Mogelijke	maatregelen	vanuit	landelijk	gebied	zijn	verbreden	
waterlopen	(o.a.	natuurvriendelijke	oevers),	vergroten	van	de	duikers,	frequenter	
maaien	waterlopen	en	ruimte	voor	bergen	van	water	(verantwoordelijkheid	
waterschap).	

	
Indien	een	hemelwaterriool	door	de	gemeente	wordt	aangelegd,	dan	dient	tevens	de	
mogelijkheid	onderzocht	worden	of	dimensioneren	van	de	A-watergang	moet	worden	
aangepast	op	de	extra	piekbelasting	vanuit	Beers.	De	totale	hoeveelheid	neemt	niet	
(veel)	toe	omdat	er	nu	ook	sprake	is	van	een	overstort	uit	gemengd	steldel.	
	
	

NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
- NBW	toetsing	
- Begin	2018	is	Provincie	Noord	Brabant	een	onderzoek	gestart	naar	de	onderhoudstoestand	en	de	

verkeersveiligheid	van	de	N	321	tussen	Cuijk	en	Grave.	Bij	de	inventarisatie	is	Waterschap	uitgenodigd	
om	wensen	en	randvoorwaarden	in	te	brengen	(zie	onder	randvoorwaarden).	

UITVOERINGSACTIE(S)		
	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 	
Aanpassing	watergang	 	
Aanleg	maatregelen	
stedelijk	gebied	

	

Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	4	Tochtsloot	–	Vianen	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Tochtsloot/Sluisgraaf	

Melding	nr(s)	 TS	16		
TS	-	Kern	Vianen	(op	laatste	moment	binnengekomen	,	ongenummerd	op	analysekaart)	

Aandachtscategorieën	 Wateroverlast	
Klacht	of	
verzoek	

TS	16	
TS	

Waterloop	ten	zuiden	van	Vianen	is	in	voorjaar	2016	buiten	de	oevers	getreden.	
Hoe	om	te	gaan	met	piekbuien	in	stedelijk	gebied?	
Afvoercapaciteit	kern	Vianen	is	verbeterd	door	aanleg	hwa	riool	maar	deze	kan	het	
water	in	pieksituaties	moeilijk		afvoeren	door	hoge	waterpeilen	tijdens	piekbelasting.	

	
WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

Code	watergangen:		
A	watergangen:	106009	en	106001	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Stuw(en)	 Nvt	
Verval	 Nvt	
Duikers	 Nvt	
Overstort	 CUI-CUI-BEI	(overstort	met	randvoorziening)	en	CUI-VIA-KER	(overstort	gemengd	

stelsel)	
Gemaal	 Nvt	

	

WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	
Stedelijk	water	en	gezondheid	

	

	



RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
TS	16	 Woongebied	 Wonen	(en	infrastructuur)	
TS	16	 Stedelijk	gebied	en	Agrarisch	gebied	 Wonen	en	Landbouw	
TS	16	 Agrarisch	 Landbouw	
PROBLEEMANALYSE		
TS	16	 Wateroverlast	in	stedelijk	en	landelijk	gebied	als	gevolg	van	hevige	regenval	in	

combinatie	met	tekort	aan	capaciteit	voor	infiltratie-,	riool-	en/of	
waterafvoersysteem.	
Er	komt	geen	extra	water.	Dit	water	komt	er	al	via	de	gemengde	overstorten.	Om	
wateroverlast/schade	in	stedelijk	gebied	te	voorkomen	wordt	een	HWA	riool	
aangelegd	om	de	afvoer	te	verbeteren	en	minder	vervuild	water	te	lozen	en	om	
minder	schoon	water	af	te	voeren	naar	de	rioolwaterzuivering.	Onderzocht	dient	te	
worden	hoe	groot	de	piekafvoer	is.	In	pieksituaties	zijn	deze	watergangen	al	vol	
(meldingen	van	onderlopen	weilanden).	
	

OPLOSSINGSANALYSE		
TS	-	Kern	Vianen	 Wateroverlast	binnen	het	stedelijk	gebied	van	Vianen	wordt	aangepakt	door	mogelijk	

een	hemelafvoer	aan	te	leggen	en	af	te	koppelen.	Het	doel	hierbij	is	dat	het	de	
waterafvoer	bespoedigt	binnen	het	stedelijk	gebied	en	de	huidige	stedelijke	
wateroverlast	minimaliseert	ten	tijde	van	pieksituaties.	Hierdoor	ontstaat	mogelijk	
een	hogere	waterbelasting	op	de	A-watergangen	106009	en	106001	Onderzocht	moet	
worden	of	de	A-watergang	dient	te	worden	aangepast	om	de	extra	piekbelasting	op	
het	systeem	aan	te	kunnen	(als	gevolg	van	extra	water	vanuit	stedelijk	gebied	en	
landelijk	gebied).		

VARIANTENBESCHRIJVING		
Afweging	
Afkoppelen		en	realiseren	van	berging	in	stedelijk	gebied	is	kostbaar	en	vergt	veel	tijd.	Met	de	huidige	
ontwikkelingen	van	afkoppelen	op	een	doelmatige	manier	wordt	ca	0.5-1%	per	jaar	afgekoppeld.	Dit	water	wordt	
naast	bergen	ook	rechtsreeks	afgevoerd	naar	de	waterlopen	.	Algemeen	geldt	dat	als	het	grondwater	hoog	staat,	
de	ruimte	om	te	infiltreren	en	te	bergen	beperkt	is.	Dan	is	het	geen	oplossing	op	de	korte	en	lange	termijn.		
Opvang/berging	water	in	landelijk	gebied	(is	goedkoper	en	doelmatiger	dan	in	stedelijk	gebied).		
RANDVOORWAARDEN		
HR	2	en	HR	8	 - Maatregelen	mogen	geen	verdrogend	effect	opleveren.	

- Niet	direct	afwentelen	>	doorlopen	van	de	afwegingsstappen	“hergebruik-
infiltratie-buffering-afvoer”		(zie	afweging	bij	variantenbeschrijving)	

- Meervoudig	ruimtegebruik	(bijv.	flauwe	overs,	recreatieve	doeleinden,	
waterberging	op	percelen	van	agrariërs)	

- Inbreng	van	grond	door	gemeente	en	particuliere	eigenaren,	
- Water	als	kans	(bijv.	zichtbaar	van	schoon	hemelwater)	
- Meekoppelkans:	rekening	houden	met	infrastructurele	ontwikkelingen	(zie	

onder:	Nog	te	onderzoeken/uit	te	werken)	
- Kosteneffectiviteit	(effectieve	maatregelen	tegen	de	laagst	maatschappelijke	

kosten	
MAATREGELENVOORSTEL			
TS	 Integrale	aanpak	met	nader	te	bepalen	pakket	van	maatregelen	zowel	in	bebouwd	

gebied	als		in	landelijk	gebied:	

Stedelijk	gebied:	Mogelijke	maatregelen	in	beperken	snelle	waterafvoer	vanuit	
bebouwd	gebied:	o.a.	minder	verharding,	afkoppelen,	ruimte	voor	het	bergen	van	
water,	saneren	van	overstorten	etc.	(gemeentelijke	verantwoordelijkheid).	Zie	
afweging	bij	variantenbeschrijving.	

Landelijk	gebied:	Mogelijke	maatregelen	vanuit	landelijk	gebied	zijn	verbreden	
waterlopen	(o.a.	natuurvriendelijke	oevers),	vergroten	van	de	duikers,	frequenter	
maaien	waterlopen	en	ruimte	voor	bergen	van	water	(verantwoordelijkheid	
waterschap).	



	

	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		

- NBW	-	norm	
- Meekoppelkansen	in	beeld	brengen	

UITVOERINGSACTIE(S)		
	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 -	
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Verbreden	
watergang/aanleg	
berging	

	

Afkoppelen	verhard	
oppervlak	stedelijk	
gebied	inclusief	zoveel	
mogelijk	infiltreren	

	

Afkoppelen	verhard	
oppervlak	

	

Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	1	Balkloop	–	detailontwatering	Putselaar	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Balkloop	(Omgeving	ten	zuiden	van	Haps)	
Melding	nr(s)	 BA	7	
Aandachtscategorieën	 Te	droog	
	 BA	6	 Detailontwatering	verleggen	
WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

	A-watergang(en):	108601	(waterloop	van	stuw	108GO)	en	108060	(waterloop	van	
stuw	108GOB).	

	

Stuw(en)	 108GO	en	108GOB	
Situatie	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Afbeelding	1:	Hoogtekaart	en	in	cirkel	situatie	van	de	melding	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Verval	 Nvt	
Duikers	 Nvt	
Overstort	 Nvt	
Gemaal	 Nvt	

	

WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	

	



BA	6	 Agrarisch	 Landbouw	
PROBLEEMANALYSE		
	 Verdroging	landbouwpercelen	in	het	groeiseizoen	bovenstrooms	stuw	108GOB.		

Doel	is	voldoende	bodemvocht,	behorend	bij	het	gekozen	gewas.	
	

OPLOSSINGSANALYSE		
	 Oorzaak	is	de	hoge	ligging	van	het	maaiveld,	het	gebrek	aan	hemelwater		en	

vochthoudend	vermogen	van	de	bodem.		Met	behulp	van	stuw	108GOB	kan	het	water	
in	waterloop	108060	langer	vastgehouden	worden.	Echter	valt	deze	waterloop	toch	
vrij	snel	droog.	
Waterloop	108601	is	wel	langdurig	watervoerend.	Dit	overtollige	water	wordt	nu	
afgevoerd	maar	het	water	kan	langer	in	het	gebied	vast	worden	gehouden	door	een	
verbinding	te	realiseren	van	watergang	bovenstrooms	stuw	108GO	naar	watergang		
bovenstrooms	stuw	108GOB.	
	

VARIANTENBESCHRIJVING		
Mogelijke	variant	is	om		stuw	108GO		ca.	20	mtr	benedenstrooms	te	verplaatsen	of	een	nieuwe	stuw	te	bouwen.	
Hierdoor	komt	de	monding	van	watergang	108060	bovenstrooms	van	de	stuw	te	liggen.	Voordeel	hiervan	is	dat	
met	één	kunstwerk	een	gebied	bediend	kan	worden,	dat	voorheen	door	2	stuwen	werd	geregeld.		
De	investering	van	een	nieuwe	stuw	dient	afgezet	te	worden	tegen	de	baten.	
	
RANDVOORWAARDEN		
	
	
	

- Toestemming	van	grondeigenaar	voor	leggen	duiker	op	perceel	
- Kosten	efficiënte	maatregelen	(Kosten-baten	analyse)	

MAATREGELENVOORSTEL			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Middels	een	duiker	van	ca.	30	mtr	een	verbinding	realiseren	tussen	waterloop	van	
watergang	bovenstrooms	stuw	108GO	naar	watergang	bovenstrooms	stuw	108GOB.	
Zie	afbeelding	3.	
	
	
Afbeelding	3:	Zoekgebied	te	plaatsen	duiker	(binnen	het	rode	kader)	
(voor	vergroting	van	afbeelding	met	cursor	dubbel	klikken)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		

- Opstellen	kosten/	baten	analyse	
- Onderzoeken	of	stuw	108GO	verplaatst	kan	worden	
- Medewerking	vragen	voor	aanleg	van	een	duiker	op	grondgebied	van	Gemeente	Boxmeer.	

UITVOERINGSACTIE(S)		
	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	2	Balkloop	/	Sint	Anthonisloop	(Haps)	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Laarakerse	Waterleiding	(Omgeving	Haps)	

Deelstroomgebied	Balkloop	(Omgeving	ten	westen	van	Haps)	
Melding	nr(s)	 BA	6	
Aandachtscategorieën	 Wateroverlast	
	 BA	6	 In	samenwerking	met	gemeente	Cuijk	de	overstortsituaties	in	beeld	brengen	
	 	 	

Zie	factsheet	2	Laarakkerse	Waterleiding	Haps	
	
	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

	Code	watergangen:		
- 108092	(De	Schans	en	ten	noorden/zuiden	van	parallel	straat	

	

Stuw(en)	 	
Verval	 	
Duikers	 	
Overstort	 	
Gemaal	 	

	

WATEROPGAVEN	
	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
BA	6	 Agrarisch	 Landbouw	
PROBLEEMANALYSE		
	 	
OPLOSSINGSANALYSE		
	 	
	 	
VARIANTENBESCHRIJVING		
	
RANDVOORWAARDEN		
	 - 	
MAATREGELENVOORSTEL			
	 	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
	
UITVOERINGSACTIE(S)		
	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	1	Graafsche	Raam	/	Lage	Raam	

Afwatering	camping/	St.	Hubert	e.o.	
Deelgebied	 Graafsche	Raam	/Lage	Raam	(GLR)	
Melding	nr(s)	 GLR2	en	GLR2A	
Aandachtscategorieën	 Te	nat	tijdens	pieksituaties	
Klacht	of	
verzoek	
	

GLR2	 Wateroverlast	Camping	
GLR2A	 Wateroverlast	bij	piekafvoer	Mill	en	St.	Hubert	
	 	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	 A-watergang(en):	108130,	108127,	108075,	10878,	108077,	108079,	108080	en	

108051	
B-watergang(en):	01744,	01198	en	03167	

Stuw(en)	 108HCS,	108KLS	
Situatie		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bijlage	1	kaart	op	ware	grote	

Verval	 	
Duikers	 	
Overstort	 Twee	gemende	stelsels	(rode	stip,	kaart),	één	RWA	uitlaat	VGS	(blauwe	stip,	kaart)	en	

één	overstort	met	randvoorziening	(oranje	stip,	kaart)	
Gemaal	 Nvt	
WATEROPGAVEN	en	opgaven	van	derden	
WATEROPGAVEN:	NVT	
Opgaven	van	derden:	binnen	de	gemeente	Mill	en	Sint	Hubert	gaat	er	vanaf	2018	een	proces	opgestart	worden	
voor	de	ontwikkeling	van	de	provinciale	weg	N264,	mogelijk	zijn	er	meekoppelkansen.	

	 	



RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
GLR2	 Agrarisch	 Landbouw	
GLR2A	 Agrarisch	 Landbouw	
	 	 	
PROBLEEMANALYSE		
GLR2	 Meldingencluster:	camping	gelegen	nabij	Mill	en	St.	Hubert	heeft	in	2012,2014	en	

2016	last	gehad	van	wateroverlast.	De	camping	ligt	in	een	natuurlijke	laagte	
(verantwoordelijkheid	eigenaar).	Overstort	bovenstrooms	en	toename	verhard	
oppervlak	veehouder	zijn	mogelijke	oorzaken	van	wateroverlast	ten	tijden	van	
piekbuien.	

GLR2A	 Meldingencluster:	De	Gemeente	Mill	en	Sint	Hubert	(M.	Peters)geeft	aan	dat	er	in	en	
rondom	Sint	Hubert	problematieken	zijn	ten	aanzien	van	de	waterafvoer	ten	tijden	
van	piekbuien.	

OPLOSSINGSANALYSE		
GLR2	 Indien	mogelijk	het	minder	belasten	van	het	watersysteem.		
GLR2A	 Indien	mogelijk	versnelde	afvoer	van	hemelwater	laten	plaatsvinden	bij	tijden	van	

piekbuien.	
GLR2	en	GLR2A	 Minder	belasten	van	het	huidige	systeem	is	mogelijk	door	ruimte	te	creëren,	

bijvoorbeeld	waterberging	in	landelijk	en	stedelijk	gebied.	
VARIANTENBESCHRIJVING		
	
Afwegingen		
	
Afkoppelen		en	realiseren	van	berging	in	stedelijk	gebied	is	kostbaar	en	vergt	veel	tijd.	Met	de	huidige	
ontwikkelingen	van	afkoppelen	op	een	doelmatige	manier	wordt	ca	0.5-1%	per	jaar	afgekoppeld.	Dit	water	wordt	
naast	bergen	ook	rechtsreeks	afgevoerd	naar	de	waterlopen	.	Uit	het	oogpunt	van	doelmatigheid.	Voor	St	Hubert	
geldt	dat	daar	het	grondwater	hoog	staat	dus	de	ruimte	om	te	infiltreren	en	te	bergen	is	zeer	beperkt.	Dit	is	dus	
geen	oplossing	op	de	korte	en	lange	termijn.		Opvang/berging	water	in	landelijk	gebied	(is	goedkoper	en	
doelmatiger	dan	in	stedelijk	gebied).		
	
RANDVOORWAARDEN		
GLR2	 	
GLR2A	 Beschikbare	grond	voor	aanleg	waterloop.		

	
GLR2		en	GLR2A	 - Niet	direct	afwentelen	>	doorlopen	van	de	afwegingsstappen	“hergebruik-

infiltratie-buffering-afvoer”	(zie	afweging	onder	variantenbeschrijving)	
- Meervoudig	ruimtegebruik	(bijv.	flauwe	overs,	recreatieve	doeleinden,	

waterberging	op	percelen	van	agrariërs)	
- Inbreng	van	grond	door	gemeente	en	particuliere	eigenaren	
- Water	als	kans	(bijv.	zichtbaar	van	schoon	hemelwater)	
- Meekoppelkans:	rekening	houden	met	infrastructurele	ontwikkelingen		
- Kosteneffectiviteit	(effectieve	maatregelen	tegen	de	laagst	maatschappelijke	

kosten)	
	

MAATREGELENVOORSTEL			
GLR2	 -Indien	nodig	onderhoudsfrequentie	verhogen	(waterschap)	

-Duiker	verwijderen	monding	Raam	(waterschap)	
-Mogelijke	maatregelen	in	beperken	snelle	waterafvoer	vanuit	bebouwd	gebied:	o.a.	
minder	verharding,	afkoppelen,	ruimte	voor	het	bergen	van	water,	saneren	van	
overstorten	etc.	(gemeentelijke	verantwoordelijkheid)	
-Maatregelen	hydrologisch	neutraal	bouwen	(communicatie/handhaving.	naar	
veehouder	door	gemeente	Mill	en	Waterschap)	
-	Bergen	van	water	in	landelijk	gebied	

GLR2A	 -Maatregelen	verbetering	afvoer	St.	Hubert,	indicatie	mogelijk	te	realiseren	waterloop	
(zie	tekening)	
-Mogelijke	maatregelen	in	beperken	snelle	waterafvoer	vanuit	bebouwd	gebied:	o.a.	
minder	verharding,	afkoppelen,	ruimte	voor	het	bergen	van	water,	saneren	van	
overstorten	etc.	(gemeentelijke	verantwoordelijkheid),	Zie	afweging	onder	



variantenbeschrijving.	
-	Bergen	van	water	in	landelijk	gebied	

	 	
	

NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
- Onderzoek	naar	de	mogelijkheden	om	wateroverlast	in	de	kern	van	Sint	Hubert	aan	te	pakken	
- Waar	en	hoeveel	waterberging	in	het	landelijk	gebied	gerealiseerd	wordt.	

UITVOERINGSACTIE(S)		
Zie	in	legenda	van	overzichtskaart	(bijlage	1)	de	reeds	uitgevoerde	en	geplande	baggermaatregelen.	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Duiker	verwijderen	 Akkoord	verwijderen	korte	duiker	Achterdijk	
Berging	landelijk	gebeid	 PM	(kosten	waterschap)	
Aanpak	wateroverlast	
stedelijk	gebied	

PM	(kosten	voor	gemeente)	

Onderzoekskosten	 	
Plan/besluit/procedures	 	

	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	2:	Beekherstel	Graafsche-	Lage	Raam	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Graafsche	en	Lage	Raam	

	
Melding	nr(s)	 De	voorgestelde	maatregelen	bieden	binnen	het	deelgebied	een	oplossing	in	de	

aandachtsgebieden	GLR4,	GLR6,	GLR9	en	GLR10,	peil	stuw	108ATD,	108GAR,	108KAM,	
108KGS	

Klacht	of	verzoek	 Piekafvoer	irt	onderhoudssituatie	voldoet	niet	
Te	nat	en	te	droog		
Matige	waterkwaliteit	en	matige	beekmorfologie	

Aandacht	categorieën	 Wateroverlast	en	droogte	
	 	 Voldoende	water	
	 	 	
WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	

	Code	watergangen:		

	

Stuw(en)	 108MEW,	AKW286,	108KAM,	108GAR,	108HOL,	108IJZ	
Situatie:	 	
Verval	 	
Duikers	 	
Overstort	 	
Gemaal	 Van	Sasse,	Stoofweg	

	

WATEROPGAVEN	
Voldoende	water,	natuurlijk	water	(beekontwikkeling)	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
	 Agrarisch	 Landbouw	
	 Natuur	 Bos	en	grasland	
	 Woongebied	 Woningen	
PROBLEEMANALYSE		
	
	
	

De	Raam	is	de	centraal	gelegen	beek	in	het	dal	tussen	de	Peelhorst	en	de	Maas.	Op	de	

flanken	van	het	Raam	dal	wateren	de	bovenstroomse	en	aanliggende	gebieden	af	via	

de	Lage	Raam	en	de	Graafsche	Raam.	In	de	jaren	70	van	de	vorige	eeuw	is	de	Raam	

gekanaliseerd	en	het	peilbeheer	is	grotendeels	afgestemd	op	landbouwkundige	

normen.	Naast	de	positieve	economische	ontwikkeling	heeft	het	ook	een	nadelig	

effect	op	de	omgeving.	Het	beekdal	houdt	op	dit	moment	te	weinig	water	vast	om	

langere	droge	tijden	te	overbruggen	met	dalende	grondwaterstanden	tot	gevolg.	

Grondgebruik	heeft	zich	ontwikkeld,	en	bestaat	uit	landbouw,	bebouwde	kernen	en	

natuurgebieden.	In	de	afgelopen	jaren	is	op	de	oevers	van	de	Raam	het	

Natuurnetwerk	Brabant	geleidelijk	gerealiseerd.	Voor	kwelafhankelijke	en	natte	

natuur	in	het	beekdal	en	voor	hoger	gelegen	landbouwgronden	op	de	flanken	ligt	het	

huidige	streefwaterpeil	circa	10	cm	tot	ruim	1	meter	lager	dan	het	OGOR-niveau.		

De	zomergrondwaterstand	is	voor	natuur-	en	landbouwfunctie	redelijk	voldoende	

(stuwen	in	Lage	Raam)	en	te	laag	(Graafse	Raam).	Het	voedselrijke	karakter	van	het	

oppervlaktewater	belemmert	de	ontwikkeling	van	de	gewenste	soortenrijke	natuur	in	

de	beken.		

	

	

	



	

Het	beekdal	en	de	inliggende	percelen	hebben	overwegend	de	status	Natuurnetwerk	

Brabant	(NNB,	voorheen	EHS),	zodat	de	ruimtelijke	functie	natuur	dominant	is	in	een	

groot	deel	van	de	lage	gelegen	gronden.	In	de	Groenblauwe	Mantel	wordt	een	

afweging	gemaakt	tussen	landbouw	en	natuurfunctie.	Bij	Wanroij	en	Mill	is	de	status	

gemengd	landelijk	gebied	en	stedelijke	gebied	(zie	kaart	Regimecode	en	Ruimtelijke	

functies	in	achtergronddocument).		

De	waterlopen	Lage	en	Graafse	Raam	hebben	het	karakter	van	een	langzaam	

stromende	midden-	en	benedenloop	op	zand	(KRW	type	=R5).	De	waterlopen	hebben	

kenmerken	van	een	beneden	loop	met	weinig	verhang	en	geringe	stroomsnelheden.	

Kenmerken	van	‘moerasbeek’	zijn	in	delen	van	de	waterlopen	te	herkennen.	

	
Het	peilbeheer	van	de	benedenloop	van	de	Graafsche	Raam	wordt	bepaald	door	
gemaal	Van	Sasse	en	regelt	het	waterpeil	tussen	Grave	en	grofweg	Kammerberg.	Dit	
peilbeheer	staat	onder	invloed	van	de	Maas	en	blijft	ongewijzigd	en	fluctueren	tussen	
een	streefpeil	van	7.00	m+NAP	en	een	maximale	hoogte	van	8,10	m+NAP	bij	hoge	
Maaswaterstand.	Als	de	waterstand	nog	hoger	dreigt	te	worden	is	inzet	van	het	nog	
te	realiseren	waterbergingsgebied	noodzakelijk.		
	
In	de	landbouwpercelen	in	het	Millsveld	is	wateroverlast	in	de	zone	ten	westen	van	de	

breuk	en	een	geïsoleerde	laagte.	In	het	Hollander	broek	is	sprake	van	wateroverlast	

tijdens	piekafvoeren.	

	
	

OPLOSSINGSANALYSE		
	 Herstel	van	beek(dal)	gebonden	natuur	is	mogelijk	door:	vernatten	van	de	beekdalen,	

herprofileren	en	verondiepen	van	beide	beken.	Het	beeld	dat	ontstaat	is	een	licht	

slingerende	moerasbeek,	gedeeltelijk	beschaduwd	in	een	half	open	tot	open	

landschap.	De	Lage	Raam	en	deel	Graafse	Raam	ligt	in	het	NNB,	zodat	er	vrije	ruimte	

voor	natuurlijke	processen	is	te	realiseren.	Het	nieuwe	beekprofiel	van	de	Lage	Raam	

wordt	gevarieerd	aangelegd	waarbij	geomorfologische	processen,	mogelijkheden	

voor	beheer	en	onderhoud	een	belangrijke	factor	vormen.		

	

Bepalend	voor	het	OGOR	natuur	zijn	de	kwelafhankelijke	natte	schraallanden.	

Hiervoor	is	in	de	winter	een	plas-dras	situatie	nodig	met	plaatselijk	op	de	laagste	

plekken	streefwaterpeil	net	boven	maaiveld.	Op	de	flanken	van	het	beekdal	is	een	

hoger	streefwaterpeil	nodig	t.o.v.	lager	gelegen	schraalgraslanden	om	de	kwel	van	

hoog	naar	laag	te	laten	stromen	(flank	is	ook	deelgebied	Peelkanaal	en	Tongelaar).	Ter	

plekke	van	deze	natte	schrale	landvegetaties	is	vasthouden	van	“gebiedseigen	water”	

mogelijk,	overstroming	met	voedselrijk	water	wordt	geblokkeerd.	In	de	zomer	mag	

het	waterpeil	enkele	decimeters	uitzakken.	

	

De	zijwaterlopen	van	de	Lage	en	Graafsche	Raam	blijven	gehandhaafd	t.b.v.	de	

afwatering	van	landbouwpercelen	en	bebouwing.	In	de	groenblauwe	mantel	wordt	

het	streefwaterpeil	gehandhaafd,	met	een	tijdelijke	verlaging	in	regenrijke	perioden	

(beheermarge	minimaal	peil).	Bij	enkele	stuwen	in	zijwaterlopen	wordt	

waterconservering	toegepast	door	in	de	zomer	het	waterpeil	iets	hoger	in	te	stellen	

dan	streefwaterpeil	(beheermarge	maximaal	peil).	

	

Het	nieuw	profiel	en	peilbeheer	van	de	Raam	zal	aangepast	worden	aan	de	functie	

van	het	gebied.	Tijdens	nattere	perioden	waarbij	matig	tot	veel	afvoer	plaatsvindt	

stijgen	de	peilen.	In	drogere	perioden	zal	de	afvoer	beperkt	zijn	en	zullen	de	peilen	

dalen.	(zie	de	bandbreedte	in	peilverschil	bij	onderdeel	‘variantenbeschrijving’	in	de	



laatste	twee	figuren)	Dit	natuurlijker	peilverloop	zorgt	voor	extra	buffercapaciteit	

voor	de	opvang	van	zomerse	piekbuien.		

	

In	dit	deel	van	het	beekdal	tussen	Escharen	en	Duits	lijntje	is	geen	bebouwing	

aanwezig	dat	op	laaggelegen	plekken	staat.	Wateroverlast	in	het	beekdal	na	

peilverhoging	wordt	niet	verwacht,	eventuele	grondwaterstijging	op	afstand	van	de	

beken	wordt	nader	onderzocht	(zie	onder	kop	‘nog	te	onderzoeken/uit	te	werken’)	en	

kan	lokaal	worden	aangepakt	d.m.v.	bijvoorbeeld	buisdrainage	rondom	gebouwen	of	

andere	compenserende	maatregelen.	

	
	 	
VARIANTENBESCHRIJVING		
-	 Voor	de	inrichtingsopgave	van	de	beek	wordt	verwezen	naar	het	gebiedsplan	Raam.	Op	hooflijnen	wordt	voor	

beekontwikkeling	ca.	50	tot	100	meter	ruimtebeslag	gezocht.	In	principe	bestaat	dit	uit	20	tot	25	meter	

stroomgeul	welke	ondiep	en	licht	slingerend	zal	worden	ontworpen.	Overige	ruimte	zal	als	moerasbeek	worden	

ingericht	met	ruimte	voor	moerasnatuur	en	overstromingsvlakte	bij	piekafvoer.		

	

	
Principeprofiel	benedenstrooms	Kammerberg	

In	de	nu	volgende	figuren	is	geanalyseerd	hoe	de	waterstanden	reageren	bij	lage	afvoer	(T01	komt	ca.	1	keer	per	
jaar	voor)	en	bij	hoge	afvoer	(T25	komt	ca.	eens	per	25	jaar	voor)	met	een	nieuw	ingericht	beekprofiel.	De	hier	
aangegeven	bandbreedte	is	waarbinnen	het	peilregime	zal	gaan	plaatsvinden.	

	



	

	



	



	



	

Lengteprofiel	betreft	situatie	bij	herinrichten	van	de	beek	met	stuw	nabij	Egweg	te	Escharen	

	

	

Lengteprofiel	betreft	situatie	bij	herinrichten	van	de	beek	zonder	stuwen	

	

RANDVOORWAARDEN		
	 Beschikbaarheid	van	benodigde	ruimte	voor	inrichting	op	basis	van	vrijwillige	

kavelruil/grondverwerving	of	particulier	natuurbeheer.	
	 	
MAATREGELENVOORSTEL			
	 -	 Herprofileren	Lage	en	Graafse	Raam,	verondiepen	van	de	beekbodem	Lage	Raam,	

profiel	Graafsche	Raam	als	voormalige	maasmeander	handhaven	

-	 Aanleg	van	nieuwe	stuw	in	Graafse	Raam	ten	zuiden	van	Escharen	ter	hoogte	van	

de	Egweg.	

Aanleg	nieuwe	stuw	in	Peelkanaal	inclusief	vis/makrofaunapassage	(bij	uitmonding	

van	Peelkanaal	in	Lage	Raam)		

-	 Verwijderen	stuw	Kammerberg	na	aanleg	nieuwe	stuw	en	peilverhoging	Egweg	

-	 Strijken	(niet	gebruiken)	en	op	termijn	verwijderen	of	alleen	gebruiken	in	

zomermaanden	van	de	stuwen	in	Lage	Raam:	Garisveld	en	Hollanderbroek	

-	 Wijziging	grondgebruik	van	agrarische	percelen	binnen	NNB	via	verwerving,	uitruil	

of	agrarisch	natuurbeheer.	Dit	wordt	op	vrijwillige	basis	gerealiseerd;	uitvoering	

loopt.	

-	 Verhoging	van	het	streefpeilen	t.b.v.	OGOR	natuur	(o.a.	kwelvegetaties).	Hiervoor	

worden	kunstwerken	aangepast	of	vernieuwd	(duikers,	stuwput,	etc)	en	

slootbodem	in	zijwaterlopen	verondiept	Bovenstrooms	van	de	monding	van	de	

Hooge	Raam	in	de	Graafsche	Raam	dient		een	nieuwe	(vispasseerbare)	stuw	het	

peil	permanent	met	ca	1,00m	te	verhogen	tot	8,00m	t.o.v.	N.A.P.	om	tegemoet	te	

komen	aan	de	eisen	vanuit	de	OGOR	natuur.	Deze	stuw	heeft	ook	een	functie	voor	
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waterberging	en	het	tegengaan	van	verdroging.	In	de	Lage	Raam	zijn	de	stuwen	

Garisveld	en	Kammerberg	in	principe	dan	niet	meer	nodig.	Gedurende	de	

monitoringsperiode		na	de		uitvoering	worden	de	stuwen	tijdelijk	in	stand	

gehouden	om	onververhoopt	nadelige	effecten	nog	te	kunnen	bijstellen.										

Onderstaande	afbeelding		geeft	de	waterstanden	weer	in	de	Raam	ter	hoogte	van	

de	nieuw	te	realiseren	stuw	Egweg	bij	een	peilopzet	tot	8,00m	t.o.v.	N.A.P.	Deze	

waterstanden	zijn	gerelateerd	aan	de	maaiveldhoogte	ter	plaatse.	Dit	geeft	een	

indicatie	van	de	te	verwachten	effecten.		De	berekende	effecten	op	grondwater	

dienen	te	worden	bepaald	op	basis	van	modelstudie	en	op	basis	van	

projectmonitoring.	

	

	
	

-	 Afgraven	van	enkele	percelen	in	NNB	t.b.v.	ontwikkeling	natte	schrale	(kwel-

vegetaties)	en	de	grond	gebruiken	voor	het	ophogen	van	landbouwpercelen	(met	

enkeerdbodem	of	matig	dikke	teeltaardelaag)	

Maatregelen	op	de	flanken	en	zijwaterlopen	staan	beschreven	in	andere	factsheets	
(o.a.	Millsveld)	

	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		

- Integrale	afweging	van	oplossingsrichtingen	maken	op	basis	van	criteria	en	samen	met	de	partners.	

- De	maatregelen	moeten	nog	nader	worden	uitgewerkt	en	hydrologisch	doorgerekend	(ook	in	relatie	tot	

de	hoogtekaart	en	grondwater),	ook	voor	wat	betreft	de	locatie	van	de	afsluiters	en	koppelleidingen	van	

zijtakken	van	de	Raam.	De	agrarische	percelen	waar	een	wijziging	van	het	landgebruik	of	een	

functiewijziging	gewenst	is,	zijn	in	beeld	maar	nog	niet	volledig	gerealiseerd.	

- Fasering	in	de	tijd	wat	betreft	uitvoering	vanwege	draagvlak,	nader	onderzoek/uitwerking,	kosten,	

realisatietijd	en	technische	samenhang	van	de	maatregelen	is	nodig.	

- Verruimen	van	de	onderdoorgang	bij	bruggen	in	Lage	Raam	om	migratie	van	diersoorten	te	

vergemakkelijken.		

- Optioneel	functiewijziging	van	enkele	agrarische	percelen	buiten	NNB	via	verwerving,	uitruil	of	

“ondernemend	NNB”	(b.v.	bij	Venweg	en	ten	noorden	Hoge	Dijk)	

- Aanleg	van	buisdrainage	bij	enkele	woningen	waar	stijging	van	grondwaterstanden	wordt	verwacht;	dit	

wordt	nog	nader	onderzocht.	

- Draagvlak	bij	eigenaren.	Duidelijk	is	dat	huidige	wateroverlast	bij	veel	regen	verholpen	wordt.	Verdroging	

van	landbouwpercelen	is	niet	wenselijk.	Een	inundatiefrequentie	T25	is	vanwege	het	gemengde	

grondgebruik	acceptabel.		



- Bebouwing	heeft	een	beschermingsniveau	van	eens	per	100	jaar	(T=100).		

- Peilbeheer	in	Millsveld	(stuw	108KGS)	is	voor	twee	functies	natuur	en	landbouw,	die	verschillende	

wensen	hebben.	Het	raakvlak	met	peilbeheer	van	de	Raam	is	beschreven	in	factsheet	3	GLR	Millsveld.	

- Geïsoleerde	laagten	in	landbouwgebied	hebben	een	relatief	grote	kans	op	enige	wateroverlast,	een	evt.	

laag	waterpeil	heeft	negatieve	uitstraling	op	percelen	in	de	omgeving.	Lokale	maatregel	is	verhogen	van	

open	waterberging	(brede	waterloop)	en	verhogen	v/d	capaciteit	van	aanwezige	

onderbemalingspompen.	

- Via	het	Peelkanaal	en	St	Anthonisloop	is	aanvoer	van	water	mogelijk.	Het	deelgebied	ligt	aan	het	einde	

van	de	wateraanvoerroute,	de	beschikbare	capaciteit	en	waterbehoefte	zijn	globaal	bekend.	Een	goede	

afstemming	tussen	de	waterbehoefte	voor	landbouwproductie	en	wateraanvoermogelijkheden,	(al	of	

niet	verwijderen	stuwen	in	Lage	Raam)	vergt	een	nader	onderzoek.	

- Monitoringsplan	opstellen	grond-	en	oppervlaktewater.	Huidige	grondwaterstanden	(o-meting)	meten	

om	de	effecten	in	de	toekomst	in	beeld	te	kunnen	brengen.	Tevens	ter	verantwoording	van	het	gevoerde	

(peil)beheer.	

	
	
UITVOERINGSACTIE(S)		

Actief	zoeken	naar	mogelijkheden	om	de	benodigde	ruimte	voor	inrichting	beschikbaar	te	krijgen.		
	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 	
Peilverhoging	 	
LOP-stuwen	inzetten	 	
Onderzoekskosten	 	
Plan/besluit/procedures	 Projectplan	Waterwet	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	3:	Graafsche	Raam	/	Lage	Raam	-	Mills	veld	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Graafsche	en	Lage	Raam	

Melding	nr(s)	 GLR6,	GLR9	
Aandachtscategorieën	 	
Klacht	of	
verzoek	

GLR	6	
GLR	9	
	

Te	nat		
Gestremde	lozing	bij	piekafvoer	Lage	Raam	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

Code	watergangen:		
A	watergangen:		

	
	

Stuw(en)	 108KGS	
108VIS	

Verval	 	
Duikers	 	
Overstort	 	
Gemaal	 	

	

WATEROPGAVEN	
Voldoende	en	natuurlijk	water	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
GLR9	 natuur	 Bos	en	grasland	
GLR6.	GLR9	 agrarisch	 Grasland,	bouwland	
PROBLEEMANALYSE		
GLR	6,	GLR9	 Het	lozingspunt	van	Millsveld	ligt	bij	stuw	108KGS.	Bovenstrooms	hiervan	ligt	een	

gemengd	gebied	met	natuurfunctie	en	landbouwfunctie.	Door	de	peilfluctuaties	op	de	
Raam	is	lozing	vanuit	Millsveld	periodiek	belemmerd.	Daardoor	is	voor	de	
bovenstrooms	gelegen	landbouw	de	drooglegging	soms	onvoldoende,	met	name	voor	

	



intensieve	teelten.	
	

	
	
	

OPLOSSINGSANALYSE		
GLR	6,	GLR9	 Het	gemiddeld	peil	wordt	afgestemd	op	achterliggende	functies	waarbij	natuur	niet	

verdroogt	en	landbouw	mogelijk	blijft.		
In	het	hele	gebied	kan	gekeken	worden	of	ruiling	mogelijk	is	tussen	landbouw	en	
natuur	als	die	op	een	droger	of	juist	natter	perceel	gelegen	is	t.o.v.	het	gewenste	peil.	
Indien	nodig	wordt	her	begrenzen	van	de	NNB	in	dit	proces	ingezet.	
Lokaal	is	een	verbetering	wenselijk	op	perceel	niveau	om	intensieve	teelt	op	lage	
(natte)	grond	toch	mogelijk	te	maken.	Buiten	de	beschermingszones	is	hier	drainage	
of	onderbemaling	mogelijk.	Dit	zijn	maatregelen	te	nemen	door	derden.	
	
	

VARIANTENBESCHRIJVING		
In	laagte	met	intensieve	teelt	(knelpunt	GLR6):	Dit	betreft	lokale	OGOR	Landbouw	(108KGS	ligt	ver	weg).	Daarbij	
zijn	3	fasen/tracés	uit	te	werken:		

- nieuwe	rechte	B-watergang	(oost	van	Beerseweg),	bestaande	schouwsloot	met	duiker	opwaarderen,	
sloot	rechtdoor	via	nieuwe	duiker	of	bemaling	optimaliseren	(herstel	Roode	Beek	voor	ruilverkaveling).	

- Optimaliseren	watergangen	zodat	de	afvoer	naar	KGS	goed	verloopt	(nader	te	
dimensioneren/hydrologisch	doorrekenen)	

- Stuw	KGS	voorzien	van	een	bemaling	zodat	het	streefbeeld	van	8.50	m+NAP	niet	te	veel	overschreden	
wordt	als	de	Raam	deze	waarde	overschrijdt	bij	grotere	afvoer	situaties	(na	beekontwikkeling	wordt	de	
fluctuatie	op	de	Raam	groter,	voorbeeld	in	onderstaande	figuur).	
	

RANDVOORWAARDEN		
GLR	6	en	TS	12	 - 	
MAATREGELENVOORSTEL			
TS	6	en	TS	12	 Het	streefpeil	bij	stuw	108KGS	is	8,50m+NAP.	In	het	ontwerp	voor	de	Lage	Raam	

wordt	met	het	oog	op	de	beekontwikkeling	gestreefd	naar	natuurlijker	peilbeheer	met	
een	grotere	bufferende	werking	van	de	beek	zelf.	Specifiek	ter	hoogte	van	Millsveld	
zal	het	beekpeil	regelmatig	hoger	komen	dan	8,50	m+NAP.	Om	het	achterliggende	
Millsveld	niet	te	vaak	te	confronteren	met	deze	hoge	peilen	wordt	een	gemaal	
voorgesteld	dat	er	voor	zorgt	dat	het	waterpeil	in	Millsveld	maximaal	8,50	m+NAP	
blijft.		

De	afwatering	van	het	slotenpatroon	naar	het	lozingspunt	toe	worden	doorgerekend	
en	zo	nodig	opgewaardeerd.	Hierdoor	vindt	voldoende	afwatering	plaats	met	een	
waterpeil	dat	past	bij	de	afwisselende	functies	landbouw	en	natuur.	

NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
- De	maatregelen	moeten	nog	nader	worden	uitgewerkt	en	hydrologisch	doorgerekend	(ook	in	relatie	tot	

de	hoogtekaart).	De	agrarische	percelen	waar	een	wijziging	van	het	landgebruik	of	een	functiewijziging	
gewenst	is,	zijn	in	beeld,	maar	nog	niet	volledig	gerealiseerd.	



- Draagvlak	bij	eigenaren	is	afhankelijk	van	ruilmogelijkheden.	
- Afstemming	op	nog	op	te	stellen	ontwerp	van	de	Lage	Raam	(beekontwikkeling)	en	nieuw	peilregime	

	
UITVOERINGSACTIE(S)		
Peilverandering	op	de	Raam	worden	gemitigeerd	met	gemaal	bij	KGS.	Het	streefpeil	wordt	niet	verlaagd	
vanwege	natuurfunctie	in	dit	gebied.	Feitelijk	is	sprake	van	een	lichte	verbetering	van	de	afwatering	tijdens	
pieksituaties	(minder	hoge	peilen/bovenmarge).	Op	perceelsniveau	moeten	de	eigenaren	zelf	een	keuze	maken	
in	teelt	dan	wel	gebruik	maken	van	aanvullende	ontwateringsmiddelen.	
	
KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Plaatsen	gemaal	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	4	Graafsche/Lage	Raam	–	Maatregelen	Escharen	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Graafsche	Raam	/	Lage	Raam	

	
Melding	nr(s)	 GLR	12	en	GLR	22	
Aandachtscategorieën	 Verdroging	en	vernatting	
Klacht	of	
verzoek	

GLR	12	
GLR	22	

Maatregelen	voor	waterconservering	
Aanpassen	ontwatering	benedenstrooms	stuw	108	RLA	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

Code	watergangen:		
A	watergangen:		

- 1087400,	1087410	(Bovenloop)	
- 1087425,	1087427	(Benedenloop)	
- 1087810	(Zijwatergang	naar	Beerschemaasweg	33)	

B-watergangen:		00456	en	05234	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

Stuw(en)	 108RLA	(Lop-stuw)	en	108	MEW	(stuw	in	Gemaal	van	Sasse)	
Verval	 Nvt	
Duikers	 Nvt	
Overstort	 Nvt	
Gemaal	 Gemaal	van	Sasse		

	

	



WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
GLR	12	en	GLR	22	 Agrarisch	 Landbouw	
GLR	12	en	GLR	22	 Wonen	 Woonbebouwing	
GLR	12	 Natuur	 Bos	
PROBLEEMANALYSE		
GLR	12	en	GLR	22	 GLR	12:	De	hooggelegen	percelen	ten	noorden	van	Cuijksesteeg		hebben	last	van	

verdroging.	
GLR	22:	De	drooglegging	van	de	percelen	is	voldoende.	Echter	de	afwatering	naar	
Graafsche	Raam	is	een	probleem	wat	uit	in	een	te	hoge	mate	aan	vernatting.		

OPLOSSINGSANALYSE		
GLR	12			 Water	vasthouden	is	een	maatregel	die	op	verschillende	manieren	uitgevoerd	kan	

worden.	De	diepe	waterloop	heeft	een	sterk	drainerend	effect	op	de	omliggende	
landbouwgronden	en	natuur.	Bodemverhoging	kan	dit	mogelijk	tegengaan.	Nadeel	
hiervan	is	dat	het	niet	stuurbaar	is	waardoor	mogelijk	wateroverlast	ontstaat	op	
laaggelegen	percelen.	Een	knijpstuw	of	regelbarre	stuw	geeft	wel	mogelijkheid	voor	
sturing	van	oppervlaktewater	en	grondwaterpeil	en	het	zo	mogelijk	verminderen	van	
het	verdrogende	effect.	

GLR	22	 Uit	bestudering	van	het	lengteprofiel	is	gebleken	dat	de	bodem	van	A-watergang	in	de	
richting	monding	van	de	Graafsche	Raam	oploopt.	De	duiker	bij	de	monding	aan	de	
Graafsche	Raam	ligt	te	hoog.	

VARIANTENBESCHRIJVING		
Er	is	geen	mogelijkheid	om	water	aan	te	voeren.	
RANDVOORWAARDEN		
GLR	12	en	GLR	22	 GLR	12:		

- Voorkomen	van	vernatting	op	de	lager	gelegen	percelen	
- Opstellen	kosten	-	baten	analyse.	

GLR	22:	
- Het	water	van	de	Graafsche	Raam	mag	niet	teruglopen	in	de	zijwatergang	

1087427.		
- Bij	uitdiepen	van	de	watergang	dient	ook	de	bovenbreedte	aangepast	te	

worden.	Mogelijk	dient	hiervoor	grond	aangekocht	te	worden.	
MAATREGELENVOORSTEL			
GLR	12		
GLR	22	

- Voor	GRL	12	het	realiseren	van	een		knijpstuw	of	regelbare	stuw	in	de	
bovenloop	(Cuijksesteeg)	
(watergang	1087400	en	1087410)	

- Voor	GLR	22	herprofileren	van	benedenloop	en	verlagen	van	de	duiker	bij	
monding	Graafsche	Raam.	Verder	terugslagklep	aanbrengen	(watergang	
1087425	en	1087427)	

NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
- Berekenen	van	effect	streefpeil	van	beoogde	stuw	
- Kosten	–	baten	analyse	
- Uitzetten	nieuw	profiel	om	inzichtelijk	te	maken	of	grondverwerving	van	toepassing	is.	

UITVOERINGSACTIE(S)		
Geen	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	5:	Graafsche	Raam	/	Lage	Raam	-	Optimalisatie	

watersysteem	Boltschestraat	
Deelgebied	 Graafsche	/	Lage	Raam	
Melding	nr(s)	 GLR15	
Aandachtscategorieën	 Optimalisatie	lokaal	watersystem	
Klacht/	
Verzoek	
	

GLR15	 Optimalisatie	lokaal	watersystem	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterlopen	 A-waterloop	108115	
Stuwtraject	 LOP-stuw	108RSA	en	108RSB	
Situatie	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Drooglegging	 Onbekend	
Verval	 55	cm	per	km	
Stuwen	 LOP-stuwen	108RSA	en	108RSB	
Duikers	 1080901	onder	de	Boltschestraat	

1080803	net	benedenstrooms	stuw	108RSA	
1090770	onder	de	Hoogeweg	

Gemaal	 N.v.t.	
Overstort	 N.v.t.	
WATEROPGAVEN	
De	bossen	bovenstrooms	van	de	Boltschestraat	en	bij	de	Hoogeweg	zijn	onderdeel	van	Natuurnetwerk	
Nederland.	
	
RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
Groenblauwe	mantel	 Landbouw	

	 	



PROBLEEMANALYSE	
De	wens	van	particulier	is	om	waterloop	108115	bovenstrooms	van	de	Boltschestraat	af	te	waarderen	naar	een	B	
of	C	waterloop.	De	C-waterloop	(zwarte	lijn	op	kaart)	zal	juist	opgewaardeerd	worden	naar	een	A-waterloop	met	
daarin	een	stuw	t.b.v.	conservering.		Het	doel	van	het	op-	en	afwaarderen	is	niet	duidelijk.	Mogelijk	heeft	dit	een	
relatie	met	onderhoud	en	waterconservering.	
Benedenstrooms	van	stuw	108RSA	in	waterloop	108115	kan	het	water	juist	moeilijk	weg.	De	sloot	dient	
uitgediept	te	worden	en	de	taluds	hersteld.		
	
OPLOSSINGSANALYSE	
De	maatgevende	afvoer	van	de	waterloop	bovenstrooms	van	de	Boltschestraat	is	9	l/s	(o.b.v.	van	de	
afwateringeenheden).	Waterlopen	met	een	maatgevende	afvoer	lager	dan	10	l/s	kunnen	afgewaardeerd	worden	
naar	C-waterloop	als	deze	één	aanliggende	eigenaar	heeft.	Omdat	er	sprake	is	van	meerdere	aanliggende	
eigenaren	deze	sloot	niet	afgewaardeerd	worden	naar	een	C-waterloop.	Het	is	wel	mogelijk	om	de	waterloop	af	
te	waarderen	naar	categorie	B.	De	sloot	wordt	dan	opgenomen	in	de	schouw.		
	
Het	opwaarderen	van	de	C-waterloop	naar	categorie	A	is	beleidstechnisch	niet	mogelijk.	De	maatgevende	afvoer	
van	de	waterloop	is	kleiner	dan	30	l/s.	Er	is	wel	sprake	van	meerdere	aanliggende	eigenaren.	De	waterloop	kan	
daarmee	wel,	in	overleg	met	alle	aanliggende	eigenaren,	worden	opgewaardeerd	tot	B-waterloop.	Particulier	kan	
vergunning	vragen	voor	het	plaatsen	van	een	stuw	t.b.v.	conservering.	Het	maaiveld	ligt	echter	ongeveer	op	
gelijke	hoogte	met	de	percelen	langs	waterloop	108115.	Het	gewenste	peil	kan	mogelijk	ook	worden	gestuurd	
met	stuw	108RSA.	Er	zal	onderzocht	moeten	worden	of	deze	stuw	nu	wordt	gebruikt	en	wat	de	staat	van	het	
kunstwerk	is.	
	
Benedenstrooms	van	stuw	108RSA	is	het	profiel	van	de	waterloop	smaller	en	de	bodem	ligt	ca.	35	cm	hoger.	Ook	
ligt	de	bodem	35	cm	hoger	dan	de	duiker	onder	de	Hoogeweg.	Met	herprofilering	zal	de	afwatering	verbeteren.	
Het	peil	kan	gestuurd	worden	met	LOP-stuw	108RSB	t.b.v.	de	waterconservering.	
	
VARIANTENBESCHRIJVING	
Zie	figuur	situatie.	Dhr.	Noije	heeft	twee	varianten	aangegeven	voor	de	op	te	waarderen	C-waterloop.	
	
RANDVOORWAARDEN		
Meer	waterconservering	t.o.v.	de	huidige	situatie	met	een	goede	afwatering	voor	piekbuien.	
	
MAATREGELENVOORSTEL		
Maatregel	1	 A-waterloop	108115	bovenstrooms	van	Boltschestraat	afwaarderen	van	A	naar	B		
Maatregel	2	 C-waterloop	opwaarderen	na	B-waterloop		
Maatregel	3	 Stuw	plaatsen	in	nieuwe	B-waterloop	
Maatregel	4	 Herprofileren	waterloop	benenstrooms	stuw	108RSA	
Maatregel	5	 Eventueel	reviseren	stuwen	108RSA	en	108RSB	
KOSTENBEGROTING	
Maatregel	1	 0	
Maatregel	2	 0	
Maatregel	3	 ?	
Maatregel	4	 ?	
Maatregel	5	 ?	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN	
Wat	is	het	exacte	doel	van	particulier	van	de	maatregelen,	met	name	het	op-	en	afwaarderen	van	de	
waterlopen?	
Wat	is	de	staat	van	de	LOP-stuwen	108RSA	en	108RSB?	Worden	deze	actief	gebruikt?	
Gewenst	profiel	voor	waterloop	108115	uitwerken	benedenstrooms	van	stuw	108RSA.	
	
UITVOERINGSACTIE(S)	

• In	gesprek	gaan	met	particulier	met	betrekking	tot	de	doelen.	
• Staat	van	LOP-stuwen	108RSA	en	108RSB	in	beeld	brengen.	Mogelijk	kan	het	reviseren	van	deze	stuwen	

helpen	bij	het	bereiken	van	de	doelstellingen.	
• Wensen	bespreken	met	aanliggende	eigenaren.	En	komen	tot	een	voorstel.	
• Ontwerp	maken	profiel	benedenstrooms	stuw	108RSA	
	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	6	Graafsche/Lage	Raam	–	Landgoed	Russendaal	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Graafsche	Raam	/	Lage	Raam	

	
Melding	nr(s)	 GLR	8	
Aandachtscategorieën	 Verdroging	
Klacht	of	
verzoek	

GLR	8	 Maatregelen	nemen	om	meer	water	in	de	gracht	te	krijgen/houden	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

	Code	watergangen:		
A	watergang	108111	
B-watergang	05235	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

Stuw(en)	 Nvt	
Verval	 Nvt	
Duikers	 Nvt	
Overstort	 Nvt	
Gemaal	 Nvt	

	

WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	

	

	



RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
GLR	8	 Agrarisch	 Landbouw	
GLR	8	 Wonen	 Woonbebouwing	
GLR	8	 Maatschappelijk	 Landgoed	/	Conferentieoord	
PROBLEEMANALYSE		
GLR	8	 De	gracht	rondom	het	Landhuis	staat	regelmatig	droog	als	gevolg	van	lage	

grondwaterstanden	(locatie	Russendaalseweg/Campagnelaan).	
OPLOSSINGSANALYSE		
GLR	8	 In	het	verleden	is	hier	onderzoek	naar	gedaan.	Grondwaterstandsverlaging	is	het	

gevolg	van	vergroten	van	waterlopen	(Ruilverkavelingswerken).	Een	nieuw	te	
realiseren	stuw	in	de	Graafsche	Raam	kan	mogelijk	een	positief	effect	hebben	op	
meer	water	in	de	gracht.		

	 	
VARIANTENBESCHRIJVING		
Er	is	geen	mogelijkheid	om	water	aan	te	voeren.	
RANDVOORWAARDEN		
GLR	8	 Afstemming	met	maatregel	n	Beekherstel	Graafsche	Raam	(stuw	Egweg)	
MAATREGELENVOORSTEL			
GLR	8	 Een	al	beoogde	maatregel	in	kader	van	Hoogwaterbescherming	Grave	(stuw	Egweg)	is	

opgenomen	in	factsheet	2	GLR	Beekherstel	Graafsche	Lage	Raam	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		

- Berekenen	van	effect	streefpeil	van	beoogde	stuw	(nabij	Egweg)	op	grondwaterstand	bij	Landgoed	
Russendaal	

UITVOERINGSACTIE(S)		
Geen	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	1	Peelkanaal	–	Odiliapeel	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Peelkanaal	(ten	westen	van	Defensiekanaal	-	Peelkanaal)	
Melding	nr(s)	 PK	11	
Aandachtscategorieën	 Verdroging	
Klacht	of	
verzoek	

	 Algemeen:	zoekgebied	waterconservering	

	 PK	11	 Aanleg	voorzieningen	om	te	vernatten	
WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	 A-watergang:	107022	

B-watergang:	04470	(Torenvalkweg)	en	02694	(Dennenstraat)	
Overige	watergang:	05352	(Dennenstraat)	

Stuw(en)	 107EHL	
Situatie		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Afbeelding	1:	Hoogtekaart	zuidoostelijk	van	Odiliapeel		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Verval	 PM	
Duikers	 PM	
Overstort	 - Overstort	gemengd	rioolstelsel		bij	kruising	Beukenlaan/Tarwestraat.	

- Overstort	gemengd	rioolstelsel	bij	Oudedijk/Koolmeestraat.	
	

Gemaal	 Nvt	
WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	
Het	bosgebied	(EHS-doelstelling)	is	gelegen	binnen	dit	cluster	en	is	eigendom	van	de	gemeente	Uden.	
	

	 	



RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
PK	11	 Agrarisch	 Landbouw		
PK	11	 Woongebied	 Wonen		(en	infrastructuur)	
PK	11	 Bos	en	Natuur	 Bos	(gemeente	Uden)	
PROBLEEMANALYSE		
PK	11	 Odiliapeel	is	gelegen	op	de	hoge	Peelhorst.	De	bodem	is	zandig	en	sterk	doorlatend.	

Hierdoor	heeft	zowel	het	landbouwgebied	als	ook	het	bosgebied	last	van	droogte.	

OPLOSSINGSANALYSE		
PK	11	 Tegengaan	van	verdroging	door	water	vast	te	houden.	Waterlopen	verondiepen?	

	
De	afkoppelplannen	van	de	gemeente	kunnen	mogelijk	ook	een	positieve	rol	spelen.	
Dit	zal	bijdragen	aan	anti-verdroging	van	het	landbouwgebied	en	het	bosgebied.	
Er	is	geen	mogelijkheid	tot	wateraanvoer	vanuit	Peelkanaal.		
	
De	verdroging	wordt	nog	extra	versterkt	door	de	aanwezigheid	van	een	
onderbemaling	aan	de	Torenvalkweg.	De	bemaling	heeft	de	functie	om	een	laag	
gelegen	perceel	te	ontwateren.	Dat	is	gunstig	voor		een	agrariër,	maar	het	heeft	een	
negatief	uitstralingseffect	op	een	groot	omliggend	landbouwgebied.	Het	werkt	niet	
alleen	verdrogend	op	landbouw	buiten	de	enclave,	maar	ook	op	een	nabij	gelegen	
bosgebied.	
	
Omdat	droogte	als	een	knelpunt	wordt	ervaren	is	het	van	belang	om	het	
vochthoudend	vermogen	van	de	bodem	te	verhogen.	De	bodem	is	dan	meer	in	staat	
om	extremen	op	te	kunnen	vangen	(meer	sponswerking)	
	

VARIANTENBESCHRIJVING		
Melding	ligt	nagenoeg	op	de	waterscheiding	met		zandige	bodems	waardoor	groot	deel	van	de	bovenlopen	snel	
droogvallen.		
	
De	varianten	zijn	mede	afhankelijk	van	derden:	

1. Gemeente	Uden	i.v.m.	afkoppelplannen	en	beheer	bosgebied	
2. Burgerinitiatieven	en	initiatieven	van	agrariërs	(o.a.	bodemverbetering)	

Afweging	
Afkoppelen		en	realiseren	van	berging	in	stedelijk	gebied	is	kostbaar.	Vandaar	dat	gewacht	wordt	op	renovatie	
van	wegen	en	groen.	Dat	vergt	dus	tijd.	Odiliapeel	is	een	mooi	voorbeeld		van	hoe	in	de	kern	(onder	het	
dorpsplein)	infiltratiekratten	zijn	toegepast.	Maar	in	sommige	gevallen	is	het	uit	oogpunt	van	doelmatigheid	
opvang/infiltratie/berging	water	in	landelijk	gebied	goedkoper	en	doelmatiger	dan	in	stedelijk	gebied.	
	
RANDVOORWAARDEN		
PK	11	 - Maximale	waterconservering	met	voldoende	drooglegging	voor	landbouw	en	

voorkomen	van	wateroverlast	bij	piekafvoer	
- Huidig	landbouwkundig	gebruik	van	het	laaggelegen	perceel	aan	de	

Torenvalkweg	respecteren.	
- Bij	infiltratie	moet	worden	voldaan	worden	aan	goede	waterkwaliteit.		

Gemeente	Uden	dient	goedkeuring	te	geven	over	extra	waterafvoer	in	
zuidoostelijke	richting	en	infiltratie	in	het	bosgebied.	

- Niet	direct	afwentelen	maar	doorlopen	van	de	afwegingsstappen	“hergebruik-
infiltratie-buffering-afvoer”	

- Kosteneffectiviteit	(effectieve	maatregelen	tegen	de	laagst	maatschappelijke	
kosten)	

MAATREGELENVOORSTEL			
PK	11	 - Verondiepen	waterlopen	

- Bodemstructuurverbetering	en	humus	gehalte	verhogen	(ingebracht	door	
agrariërs).	

- Hemelwater	vanuit	kern	Odiliapeel	inzetten.	
- In	de	gesprekken	met	grondeigenaren	zijn	de	volgende	mogelijke	maatregelen	



besproken:	
1 De	gewenste	waterhuishouding	voor	het	huidig	landbouwkundig	gebruik	

binnen	de	laag	gelegen	enclave	aan	de	Torenvalkweg	te	blijven	faciliteren.		
2 Agrariër(s)binnen	de	laag	gelegen	enclave	aan	de	Torenvalkweg	op	de	hoogte	

stellen	van	regelingen	die	er	toe	kunnen	leiden	dat	de	functie	van	het	gemaal	
gedeeltelijk	of	geheel	kan	vervallen.	

3 In	het	kader	van	het	Deltaprogramma	Hoge	Zandgronden,	Deltaprogramma	
Ruimtelijke	Adaptatie	met	de	betrokken	agrariër(s)	en	gemeente	Uden	op	
zoek	gaan	naar	mogelijke	oplossingen.	
	

NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
- Samen	met	gemeente	Uden	de	afkoppelplannen	uitwerken	om	invulling	te	kunnen	geven	aan	

oplossingen.	
- Onderzoek	naar	mogelijkheden	en	effecten	verondieping	waterlopen	en	extra	stuwen.	
- Vervolggesprekken	met	relevante	grondeigearen.	

	
UITVOERINGSACTIE(S)		
-	Interne	afstemming	met	gebiedsdeskundige	en	hydroloog	om	naast	de	verondieping,	ook	het		type,	aantal	en		
		locatie	van	stuwen	te	bepalen.	
-	In	het	veld	afstemming	met	belanghebbenden	over	verondieping,	extra	stuwen.	
-	Projectplan	opstellen	en	projectplanprocedure	Waterwet	doorlopen	
	
	
	
KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	2:	Peelkanaal	–	Gemaal	Hemelrijk	e.o.	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Peelkanaal	(ten	westen	van	Defensiekanaal	-	Peelkanaal)	
Melding	nr(s)	 PK	1,	PK	12,	PK	101,	PK	102,	PK	1003	
Aandachtscategorieën	 Te	droog		
Klacht	of	
verzoek	
	

	 Zoekgebied	waterconservering		
PK	1	 Infiltratievoorziening	aanleggen		
PK	12	 Deel	waterloop	dempen	

	 PK	101	 Duiker	verlagen	
	 PK	102	 Duiker	vergroten	
	 PK	1003	 Extra	stuw	plaatsen	
WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	 A-watergang(en):	107023	(Bovenloop)	gekoppeld	aan	107024	

107021	is	gekoppeld	aan	107018	en	114061	
B-watergang(en):	01158	gekoppeld	aan	Gemaal	Hemelrijk.		05044	is	gekoppeld		

Stuw(en)	 107	HEE,	107	GHD	(LOP-stuw),	107GHO	(LOP-stuw),	107	P10	
Situatie		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Verval	 PM	
Duikers	 PM	
Overstort	 Nvt	
Gemaal	 Gemaal	Hemelrijk	(107	HEM)	
WATEROPGAVEN	
-	Binnen	dit	meldingencluster	ligt	behalve	waterconservering,	er	een	opgave	voor	inrichting	natte	EVZ	Peelkanaal		
		en	KRW	opgave	Peelkanaal.	
-	Een	gedeelte	van	een	bosgebied	(EHS)	is	gelegen	binnen	dit	cluster	en	is	eigendom	van	gemeente	Uden.	
	

	 	

	



RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
PK1	 Agrarisch	 Landbouw	
PK	12	 Agrarisch	 Landbouw	
PK	101	 Verkeer	 Verkeersweg	
PK	102	 Verkeer	 Verkeersweg	
PK	1003	 Agrarisch	 Landbouw	
PROBLEEMANALYSE		
PK	1	 Het	gebied	tussen	Odiliapeel	en	Venhorst	heeft	last	van	droogte.	Dit	wordt	nog	extra	

versterkt	door	de	aanwezigheid	van	onderbemaling	in	een	enclave.	Het	gemaal	
“Hemelrijk”	heeft	de	functie	om	het	water	van	een	landbouwgebied	dat	gelegen	is	
een	ingesloten	laagte	te	ontwateren	(ca.	15		ha).	Dat	is	gunstig	voor	een	huiskavel	van	
een	agrariër,	maar	het	heeft	negatief	uitstralingseffect	op	een	groot	omliggend	
landbouwgebied.	Het	werkt	niet	alleen	verdrogend	op	landbouw	buiten	de	enclave,	
maar	ook	op	een	nabij	gelegen	bosgebied.		

PK	12	 De	bovenloop	van	A-watergang	107021	werkt	mogelijk	verdrogend	op	westelijk	
gelegen	bosgebied	van	gemeente	Uden.	

PK	101	 Indien	aanpassing	in	gebied	worden	doorgevoerd	ontstaat	er	verdroging.	
PK	102	 Er	zijn	regelmatig	verstoppingen	voor	de	duiker	en	dat	vraagt	structureel	ureninzet	

van	de	buitendienst	waterschap	Aa	en	Maas.	Een	duiker	in	en	A-watergang	heeft	een	
te	kleine	diameter	en	dat	is	uit	oogpunt	van	operationeel	beheer	een	knelpunt.	

PK	1003	 Het	gebied	tussen	Odiliapeel	en	Venhorst	heeft	last	van	droogte.	Oorzaak	is	onder	
andere	dat	onder	bepaalde	omstandigheden	het	water	te	snel	wordt	afgevoerd	naar	
het	Peelkanaal.	

OPLOSSINGSANALYSE		
PK	1	 Tegengaan	van	(versnelde)	afvoer	hemelwater	door	het	vast	te	houden.	

Er	dient	onderzocht	te	worden	wat	het	hoogteverschil	is	dat	het	gemaal	dient	te	
overbruggen.	Op	basis	van	de	verkregen	gegevens	(lengteprofiel)	kan	de	afweging	
gemaakt	worden	tussen	handhaven	huidige	functie	gemaal	of	verlagen	lengteprofiel	
ten	noorden	van	gemaal.	Het	geniet	de	voorkeur	om	de	afvoer	in	noordelijke	richting	
te	laten	plaatsvinden	(i.p.v.	oostelijk	via	PK	101)	om	zodoende	het	water	langer	vast	te	
houden.	

PK	12	 Tegengaan	van	verdroging	van	het	bosgebied	door	water	vast	te	houden	
PK	101	 Afvoerrichting	aanpassen	/optimaliseren	richting	Gemaal	Hemelrijk.		
PK	102	 Wateroverlast	voorkomen	door	opstuwing	tegen	te	gaan	en	doorstroming	te	

verbeteren.	Dit	is	klantvriendelijk	en	kostenefficiënt.	
PK	1003	 Tegengaan	van	verdroging	door	water	op	juiste	moment	vast	te	houden	
VARIANTENBESCHRIJVING		
Mogelijke	varianten	in	type,	aantal	en	locatie	van	de	stuwen	en	evt.	locatie	verondieping.	
	
RANDVOORWAARDEN		
PK	1	 Huidig	landbouwkundig	gebruik	respecteren.	Maximale	waterconservering	met	

voldoende	drooglegging	voor	landbouw	en	voorkomen	van	wateroverlast	bij	
piekafvoer.	

PK	12	 Maximale	waterconservering	met	voldoende	drooglegging	voor	landbouw	en	
voorkomen	van	wateroverlast.	Verder	is	er	de	medewerking	nodig	van	de	aanliggende	
grondeigenaren.	

PK	101	 De	maatregel	mag	niet	leiden	tot	nog	meer	verdroging.	
PK	102	 Medewerking	van	de	wegbeheerder.	
PK	1003	 Maximale	waterconservering	met	voldoende	drooglegging	voor	landbouw	en	

voorkomen	van	wateroverlast	bij	piekafvoer.	
MAATREGELENVOORSTEL			
PK	1	 In	een	verkennend	gesprek	heeft	de	grootste	belanghebbende	binnen	de	enclave	te	

kennen	gegeven	de	landbouwkundige	activiteiten	te	willen	voortzetten,	maar	dat	
bedrijfsopvolging	binnen	de	familie	niet	aan	de	orde	is.	De	voorgestelde	maatregelen	
zijn:	
	



A. De	gewenste	waterhuishouding	voor	het	huidig	landbouwkundig	gebruik	
binnen	de	enclave	blijven	faciliteren.	In	het	omliggende	landbouwgebied	
uitbreiding	van	aantal	stuwen	en	het	herschikken	van	stuwen.	

B. Agrariër(s)binnen	de	enclave	op	de	hoogte	stellen	van	regelingen	die	er	toe	
kunnen	leiden	dat	de	functie	van	het	gemaal	gedeeltelijk	of	geheel	kan	
vervallen.	

C. In	het	kader	van	het	Deltaprogramma	Hoge	Zandgronden,	Deltaprogramma	
Ruimtelijke	Adaptatie	met	de	betrokken	agrariër(s)	op	zoek	gaan	naar	
mogelijke	oplossingen.	

	
Aanpassing	van	het	lengteprofiel	zorgt	mogelijk	voor	een	duurzamere	oplossing	
vanwege	minder	energiegebruik	en	minder	onderhoud.	
	

PK	12	 Gedeeltelijk	verondiepen	of	dempen	van	een	A-watergang	
PK	101	 Maatregel	niet	uitvoeren	
PK	102	 Vervangen	huidige	duiker	(400	mm)	door	een	duiker	met	diameter	van	600	mm	
PK	1003	 Realisatie	van	een	nieuwe	stuw	en	renoveren	bestaande	stuw.	

Voor	bepaling	exacte	locatie	rekening	houden	met	het	automatiseren	van	stuw	
107P10	in	Peelkanaal.	
Na	automatiseren	stuwen	Peelkanaal	een	gebiedsregeling	instellen.	

NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
-	Lengteprofielen	in	beeld	brengen	A-watergangen	rondom	gemaal	Hemelrijk.	Indien	er	onvoldoende	gegevens			
		beschikbaar	zijn	dient	er	een	gedetaileerde	landmeetkundige	opname	uitgevoerd	te	worden.	
-	Met	belanghebbende	grondeigenaren	in	een	keukentafelgesprek		de	exacte	locatie	van	een	nieuwe	stuw				
		bepalen.	
	
	
UITVOERINGSACTIE(S)		
-	Interne	afstemming	met	gebiedsdeskundige	en	hydroloog	om	type,	aantal	en	locatie	van	stuwen	te	bepalen.	
-	In	het	veld	afstemming	met	belanghebbenden	over	locatie	nieuwe	stuwen,	peilverhoging	bestaande	stuwen	en		
		gebruik	LOP-stuwen.	
-	Projectplan	opstellen	en	projectplanprocedure	Waterwet	doorlopen	voor	de	nieuwe	stuwen.	
-	Streefpeilbesluit	nemen	voor	peilaanpassing	bestaande	stuwen.	
-	Streefpeilbesluit	nemen	voor	de	nieuw	te	realiseren	stuw.	
	
-Automatiseren	stuwen	Peelkanaal	en	gebiedsregeling	instellen	zal	plaatsvinden	in	de	periode	van	december	
2017	en	mei	2018.	
	
KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	3	Peelkanaal	–	Odiliapeel	zoekgebied	

zijwaterlopen	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Peelkanaal	
Melding	nr(s)	 PK	3	
Aandachtscategorieën	 Te	droog	
Klacht	of	
verzoek	

	 Algemeen:	waterconservering	

	 PK	3	 Aanleg	stuw	in	zijwaterlopen	
WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	 A-watergang:	107030-114061-107029-107022-107024	

B-watergang:04821	
Waterloop	(watergang):	02322-05354	

Stuw(en)	 107P09-107P10	
Situatie		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Afbeelding	1:	Zoekgebied	mogelijk	te	plaatsen	stuw	in	zijwaterlopen	gezien	vanaf	de	
N277.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Verval	 PM	
Duikers	 PM	
Overstort	 PM	
Gemaal	 Nvt	
WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	
	

	 	



RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
PK	3	 Agrarisch	 Landbouw		
PROBLEEMANALYSE		
PK	3	 Odiliapeel	is	gelegen	op	de	hoge	Peelhorst.	De	bodem	is	zandig	en	sterk	doorlatend.	

Hierdoor	heeft	het	landbouwgebied	last	van	droogte.	

Kanttekening:	In	het	desbetreffende	gebied	worden	momenteel	de	handmatige	
stuwen	vervangen	door	automatische	stuwen	om	het	peilbeheer	beter	te	reguleren.	
Verwachte	oplevering	medio	zomer	2018.	

OPLOSSINGSANALYSE		
PK	3	 Beter	water	vasthouden	in	de	watergangen	ten	oosten	van	de	N277.	

VARIANTENBESCHRIJVING		
NVT	
RANDVOORWAARDEN		
PK	1004	 - Maatregelen	mogen	niet	verdrogend	werken.	
MAATREGELENVOORSTEL			
PK	1004	 - Het	plaatsen	van	een	stuw	in	het	zoekgebied	zoals	aangegeven	in	

bovenstaande	kaart	in	één	van	de	daar	gelokaliseerde	A-watergangen.	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		

- Locatiebepaling	van	mogelijk	te	plaatsen	stuw	en	een	kosten-baten-analyse	met	betrekking	tot	de	
gestelde	maatregelenvoorstel.	

UITVOERINGSACTIE(S)		
- Indien	het	maatregelenvoorstel	wordt	aangenomen	zal	een	stuw	worden	geplaatst	in	het	desbetreffende	

zoekgebied.	
KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	

	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	4	Peelkanaal	–	Effluentberging	en	initiatieven	

mestverwerking	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Peelkanaal	(ten	westen	van	Defensiekanaal	-	Peelkanaal)	
Melding	nr(s)	 PK	2	en	PK	3	
Aandachtscategorieën	 Te	droog		
Klacht	of	
verzoek	
	

	 Algemeen:	zoekgebied	waterconservering		
PK	2	 Effluentberging	bij	mestinitiatieven	t.b.v.	waterconservering	/watervoorziening	

landbouw	
PK	3	 Aanleggen	voorzieningen	om	effluentwater	van	Peka	Kroef	BV	te	bergen		

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	 A-watergang(en):	107031	(Volkelseweg),	107028	(	Beukenlaan	/	Noordweg)						

107022	(Buntweg	/	Vijfhoekstraat)	
	
B-watergang(en):	04821	(Noordlaan)	

Stuw(en)	 Stuw	107P08	en	107P09	
Situatie		
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Verval	 PM	
Duikers	 PM	
Overstort	 Kern	Odiliapeel	bij	kruising	Beukenlaan	/	Tarwestraat	
Gemaal	 Nvt	
WATEROPGAVEN	
-	Binnen	dit	meldingencluster	ligt	behalve	waterconservering	een	opgave	voor	inrichting	natte	EVZ	Peelkanaal		
		en	KRW	opgave	Peelkanaal.	
-	Een	gedeelte	van	een	bosgebied	(EHS)	is	gelegen	binnen	dit	cluster	en	is	eigendom	van	gemeente	Uden.	
	

	 	



RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
PK	2	 Functie	agrarisch	en	functie	bedrijf	 Landbouw	en	agrarisch	industrieel	
PK	3	 Functie	agrarisch	en	functie	bedrijf	 Landbouw	en	agrarisch	industrieel	
PROBLEEMANALYSE		
PK	2	en	PK	3	 Dit	gebied	is	gelegen	op	de	hoge	Peelhorst.	De	zandige	bodem	is	sterk	doorlatend.	

Hierdoor	heeft	het	gebied	nagenoeg	jaarlijks	al	vroeg	in	het	groeiseizoen	last	van	
droogte.	

OPLOSSINGSANALYSE		
PK	2	 Tegengaan	van	verdroging	van	het	landbouwgebied	door	water	vast	te	houden	en	

effluentwater	in	te	zetten	van	Peka	Kroef	en	mogelijke	mestverwerkingsinitiatieven.	
Om	het	effluent	zo	lang	mogelijk	in	dit	gebied	vast	te	houden,	geniet	het	de	voorkeur	
afvoer	in	zuidelijke	richting	te	laten	plaatsvinden	vanaf	de	locaties	“Peka	Kroef_BV”	en	
“Mestverwerkingsinitiatieven”,	zoals	hierboven	op	de	kaart	aangegeven.	

PK	3	 Tegengaan	van	verdroging	van	het	landbouwgebied	door	water	vast	te	houden	en	
effluentwater	in	te	zetten	van	Peka	Kroef	en	mogelijke	mestverwerkingsinitiatieven.	
Om	het	effluent	zo	lang	mogelijk	in	dit	gebied	vast	te	houden,	dient	het	water	in	de	
directe	omgeving	geïnfiltreerd	en	geborgen	te	worden.	Bij	overschot	waterafvoer	bij	
voorkeur	in	zuidelijke	richting	te	laten	plaatsvinden	(via	B	watergang_04821,	zie	kaart)	

VARIANTENBESCHRIJVING		
	
RANDVOORWAARDEN		
PK	2	 Bij	het	lozen	van	het	effluent	op	oppervlaktewater	van	Peka	Kroef	en	mogelijke	

mestverwerkingsinitiatieven	moet	worden	voldaan	aan	de	lozingseisen	in	de	te	
verlenen	watervergunning.	Deze	lozingseisen	zijn	gebaseerd	op	de	emissie-	
immisietoets.	Met	de	emissie-immissietoets	wordt	de	toelaatbaarheid	van	de	
restlozing	van	een	bron	voor	het	oppervlaktewater	bepaald.	De	restlozing	is	de	lozing	
die	overblijft	na	toepassing	van	de	bronaanpak	met	de	beste	beschikbare	technieken.		
	
Voor	de	lozing	van	Peka	Kroef	moet	tevens	worden	aangetoond	er	geen	risico	van	
besmetting	is	voor	de	omgeving		met	aardappelziektes	en	in	het	effluent	geen	andere	
stoffen	voorkomen	die	negatief	kunnen	uitwerken	op	andere	gewassen		(bv.	middelen	
tegen	ontspruiten	van	aardappels)	.	
	
Bij	infiltratie	moet	worden	voldaan	worden	aan	de	lozingseisen	Wet	
bodembescherming.	Hiervoor	is	de	gemeente	het	bevoegde	gezag.		
	
Bij	mestverwerkers	wordt	als	beste	beschikbare	techniek,	omgekeerd	osmose	
toegepast.	Met	de	toepassing	van	deze	techniek	is	de	kans	op	het	lozen	van	
ziekteverwekkers	nihil.			
	

PK	3	 Eisen	aan	de	waterkwaliteit	effluent	(Niet	alleen	chemisch	maar	ook	check	op	
aanwezigheid	van	ziekte	verwekkers)	
Zie	onder	PK2.	
	

MAATREGELENVOORSTEL			
PK	2	en	PK	3	 Inlaat	effluentwater	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
Er	zijn	risico’s	voor	omliggende	akkerbouwbedrijven	in	verband	met	mogelijke	besmetting	van	veldgewassen	als	
gevolg	van	aanwezigheid	ziekteverwekkers	in	effluent	(bijvoorbeeld	bruinrot	en	fytoftora	in	aardappelteelt).	
	
Peka	Kroef	krijgt	in	de	watervergunning	5	jaar	de	tijd	om	onderzoek	te	doen	naar	waterbesparende	maatregelen,	
hergebruik	lozen/infiltreren	in	het	gebied	en	het	realiseren	van		de	uitkomsten	van	het	onderzoek.			
Het	onderzoek	moet	ook	aantonen	dat	bij	het	lozen/infiltreren	van	effluent	in	het	gebied	er		geen	risico	van	
besmetting	is	voor	de	omgeving		met	aardappelziektes	en	in	het	effluent	geen	andere	stoffen	voorkomen	die	
negatief	kunnen	uitwerken	op	andere	gewassen	(bv.	middelen	tegen	ontspruiten	van	aardappels).	



UITVOERINGSACTIE(S)		
-	Interne	afstemming	met	gebiedsdeskundige	en	hydroloog	om……..te	bepalen.	
-	In	het	veld	afstemming	met	belanghebbenden	over	………	
-	Projectplan	opstellen	en	projectplanprocedure	Waterwet	doorlopen	
	
	
KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	5	Peelkanaal	–	Odiliapeel	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Peelkanaal	
Melding	nr(s)	 PK	1004	
Aandachtscategorieën	 Verdroging	
Klacht	of	
verzoek	

	 Algemeen:	waterconservering	

	 PK	1004	 Onderzoek	verlagen	duikers	en	opknappen	taluds		
WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	 A-watergang:	107022	

Stuw(en)	 	
Situatie		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Afbeelding	1:	Hoogtekaart	locatie	Vijfhoekstraat	en	locatie	desbetreffende	duikers	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Verval	 PM	
Duikers	 1070472	en	1070473	
Overstort	 PM	
Gemaal	 Nvt	
WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	
	

	 	



RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
PK	1004	 Agrarisch	 Landbouw		
PROBLEEMANALYSE		
PK	1004	 Odiliapeel	is	gelegen	op	de	hoge	Peelhorst.	De	bodem	is	zandig	en	sterk	doorlatend.	

Hierdoor	heeft	het	landbouwgebied	last	van	droogte.	Echter	tijdens	natte	situaties	
voldoet	de	desbetreffende	watergang	onvoldoende	aan	de	voorgeschreven	
afmetingen	wat	een	goede	waterafvoer	belemmerd.	

OPLOSSINGSANALYSE		
PK	1004	 Mogelijk	het	huidige	profiel	terugbrengen	naar	voorgeschreven	afmetingen	dan	wel	

duiker	1070473	13cm	verlagen	en	duiker	1070472	27cm	verlagen	tot	op	verhanglijn	
wat	bijdraagt	aan	een	betere	doorstroming	gedurende	natte	situaties.	

VARIANTENBESCHRIJVING		
NVT	
RANDVOORWAARDEN		
PK	1004	 - Maatregelen	mogen	niet	verdrogend	werken.	
MAATREGELENVOORSTEL			
PK	1004	 - Het	eerste	maatregelenvoorstel	betrof	verlagen	duikers.	Echter	heeft	het	

verlagen	van	de	duikers	een	negatief	effect	op	de	
waterconserveringsdoelstellingen	welke	gelden	voor	dit	gebied.		
Om	verdroging	tegen	te	gaan	worden	de	mogelijkheden	onderzocht	om	nabij	
duiker	1070472	een	stuw	te	plaatsen.	

- Het	terugbrengen	van	de	watergang	naar	voorgeschreven	afmetingen	wordt	
uitgevoerd	gedurende	het	groot	onderhoud.	

NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
- Mogelijkheden	in	plaatsen	stuw	zoals	aangegeven	in	bijgevoegde	kaart	

UITVOERINGSACTIE(S)		
- Opknappen	taluds	wat	meegenomen	wordt	in	groot	onderhoud	van	de	watergang.	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Verlagen	duikers		
Stuw	plaatsen		

	

Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	

	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	6	Peelkanaal	–	Odiliapeel	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Peelkanaal	(ten	westen	van	Defensiekanaal	-	Peelkanaal)	
Melding	nr(s)	 PK	13	
Aandachtscategorieën	 Verdroging	
Klacht	of	
verzoek	

	 Algemeen:	waterconservering	

	 PK	13	 Afvoercapaciteit	waterlopen	aanpassen	
WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	 A-watergang:	1072000-107215-1072025-1072030-1072040	

Stuw(en)	 107EAK	
Situatie		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Afbeelding	1:	Hoogtekaart	zoekgebied	mogelijk	te	verplaatsen	weg	(rondweg).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Verval	 PM	
Duikers	 PM	
Overstort	 PM	
Gemaal	 Nvt	
WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	
	

	 	



RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
PK	13	 Agrarisch	 Landbouw		
PK	13	 Woongebied	 Infrastructuur	
PROBLEEMANALYSE		
PK	13	 Odiliapeel	is	gelegen	op	de	hoge	Peelhorst.	De	bodem	is	zandig	en	sterk	doorlatend.	

Hierdoor	heeft	het	landbouwgebied	last	van	droogte.	

OPLOSSINGSANALYSE		
PK	13	 Tegengaan	van	verdroging	door	water	vast	te	houden	door	in	te	spelen	op	mogelijke	

meekoppelkans	toekomstige	realisatie	(rond)weg.	Dit	ten	behoeve		van	optimalisatie	
watersysteem	in	de	directe	omgeving.	

VARIANTENBESCHRIJVING		
NVT	
RANDVOORWAARDEN		
PK	13	 - Het	verplaatsen	dan	wel	mogelijk	realiseren	van	de	(rond)weg,	zoals	

aangegeven	in	bijgevoegde	kaart.	Dit	dient	te	worden	uitgevoerd	door	
derden,	pas	dan	kan	de	meekoppelkans	daadwerkelijk	nader	bekeken	
worden.	Om	dit	goed	te	laten	verlopen	dient	het	waterschap	in	een	vroeg	
stadium	betrokken	te	worden	bij	de	planvormingsprocessen.	

MAATREGELENVOORSTEL			
PK	13	 - Pas	nader	te	bekijken	indien	plannen	voor	realisatie	van	de	(rond)weg	vorm	

krijgen.	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		

- Op	de	hoogte	blijven	van	de	ontwikkeling	van	de	infrastructurele	plannen	in	het	desbetreffende	gebied	
om	zo	tijdig	in	te	kunnen	spelen	op	deze	ontwikkelingen.	Blijvend	contact	met	de	desbetreffende	
provincie	en	gemeenten	is	daarbij	van	essentieel	belang.	

UITVOERINGSACTIE(S)		
- Wensen	van	het	waterschap	onder	de	aandacht	brengen	tijdens	bestuurlijke	overleggen	met	de	

provincie	en	gemeenten.	
	
KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	

	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	7	PK	Princepeel	optimaliseren	

waterhuishouding		
Deelgebied	 Peelkanaal	(PK)	
Melding	nr(s)	 PK	5	
Aandachtscategorieën	 Voldoende	water		

Wijzer	Onderhoud	(mogelijkheden	zelfstandig	beheer	en	onderhoud	door	Landgoed	
Princepeel	BV)	

Klacht	of	
verzoek	
	

PK	5	 Opwaarderen	A-watergang.	Verleggen	aanvoer.	Optimalisatie	waterverdeling	binnen	
Landgoed	door	aanpassing	en/of	uitbreiding	waterlopenstructuur.	Onderhoudsregime	
toekomst	inregelen.		Het	verzoek	tot	het	gedeeltelijk	overnemen	van	het	maai-	en	
peilbeheer	door	BV	Landgoed	Princepeel	binnen	het	desbetreffende	gebied	(Kaart	
Situatie)	
	

	 	
WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	 A-watergang(en):	Zie	kaart	

B-watergang(en):	Zie	kaart	
	

Stuw(en)	 107ECF,	107ECK,	107KTW,	107ECL,	107PPW,	107EFS,	107EGS	en	107EHS	(allen	Lop)	
Situatie		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Verval	 PM	
Duikers	 PM	
Overstort	 Nvt	
Gemaal	 Nvt	
WATEROPGAVEN	en	opgaven	van	derden	
-	Er	ligt	een	opgave	voor	inrichting	natte	EVZ	en	KRW	opgave	voor	het	Peelkanaal.	
-	Wijzer	Onderhoud	(Waterschap	Aa	en	Maas)	
	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
PK	5	 Agrarisch	 Landbouw	
PROBLEEMANALYSE		
PK	5	 Het	huidige	watersysteem	is	niet	optimaal	voor	de	gebruiksfunctie	omdat	in	natte	en	

droge	perioden	het	water	niet	goed	verdeeld	wordt	over	het	Landgoed.		
	

OPLOSSINGSANALYSE		
PK	5	 Door	gewenste	aanpassing	van	de	waterlopenstructuur	zal	er	niet	alleen	een	

optimalisatie	van	het	watersysteem	plaatsvinden	voor	de	gebruiksfunctie	maar	is	
Landgoed	Princepeel	BV		lokaal	minder	of	zelfs	niet	afhankelijk	van	andere	
grondeigenaren.	Hierdoor	kan	invulling	gegeven	worden	aan	de	wens	van	Princepeel	
BV	om	het	beheer	en	onderhoud	van	A-watergangen	over	te	nemen	die	zijn	gelegen	
op	het	Landgoed.		
	
Overdracht	van	beheer	en	onderhoud	als	case	inbrengen	bij	adviesteam	Wijzer	
Onderhoud	van	waterschap	Aa	en	Maas.	Het	inzichtelijk	maken	en	vertalen	van	de	
mogelijkheden	in	het	zelfstandig	beheer	en	onderhoud	van	de	waterlopen	op	
Landgoed	Princepeel	in	overleg	en	samenwerking	tussen	Waterschap	Aa	en	Maas	en	
de	landeigenaar.	
	

VARIANTENBESCHRIJVING		
	
RANDVOORWAARDEN		
PK	5	 - Alleen	mogelijk	door	een	sterke	integrale	samenwerking	tussen	Waterschap	

Aa	en	Maas	en	de	landeigenaar	van	landgoed	Princepeel,	alsmede	de	direct	
aangelegen	bewoners/landeigenaren.	

- Binnen	bestaande	regelgeving	naar	mogelijkheden	zoeken	om	dit	mogelijk	te	
maken.	Indien	nodig	kijken	naar	mogelijkheden	om	de	regelgeving	aan	te	
passen	(Uitgangspunten	beleid	Wijzer	Onderhoud).	

MAATREGELENVOORSTEL			
PK	5	 Zie	de	kaart	GGOR	Gebiedsplan	Raam	–	onderzoek	watergangen	Princepeel	onder	

waterhuishoudkundige	situatie.	
- Opwaarderen	watergangen	
- Aanmelden	en	afwaarderen	watergangen	
- Verlengen	watergang	en	afsluiten	watergang	
- Watervoerend	maken	watergang	
- Door	de	landeigenaar	ingebracht:	de	wens	tot	het	(deels)	zelfstandig	beheren	

en	onderhouden	van	de	watergangen	op	het	landgoed	Princepeel	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		

- Mogelijkheid	tot	het	inlaten	van	meer	water	vanuit	het	Peelkanaal	in	het	desbetreffende	gebied.	
- Verbreden	en	verdiepen	van	A-watergang	om	het	water	van	de	zuidelijke	landbouwpercelen	via	

watergang	107048	om	het	landgoed	heen	te	leiden.	
- Mogelijk	afwaarderen	watergang	107041	en	107040.	
- Bepalen	gewenste	locatie	voor	de	afsluiting	van	watergang	1072520.	
- Juridische	consequenties	uitzoeken	van	overdracht	maai-	en	peilbeheer		

UITVOERINGSACTIE(S)		
	
	



	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Duiker	verwijderen	 	
Onderzoekskosten	 	
Plan/besluit/procedures	 	

	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	8	Peelkanaal	–	Afvoer	Wilbertoord	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Peelkanaal	(ten	oosten	van	Defensiekanaal	-	Peelkanaal)	
Melding	nr(s)	 PK	15	
Aandachtscategorieën	 Wateroverlast	en	Verdroging	
Klacht	of	
verzoek	

PK	15	 Afvoercapaciteit	waterlopen	rondom	Wilbertoord	te	klein.	Vergroten	afvoercapaciteit	
van	de	sloten	en	water	afvoeren	en	infiltreren	in	het	bos.	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	 A-watergang(en):	107049	(bij	overstort	randvoorziening),	107048	(ten	westen	van	

Wilbertoord),	107047	(ten	zuiden	van	Wilbertoord).	

Stuw(en)	 107EGS	en	107EFS	(niet	op	afbeelding)	
Situatie		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Afbeelding	1:	Hoogtekaart	dorpskern	Wilbertoord	en	omgeving	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Afbeelding	2:	Luchtfoto	omgeving	dorpskern	Wilbertoord.	Het	bosgebied	Molenheide	
(EHS)	ten	westen	van	Wilbertoord	is	in	eigendom	van	Natuurmonumenten.	
	

Verval	 PM	
Duikers	 PM	
Overstort	 - Overstort	met	randvoorziening	ten	westen	van	Wethouder	Lindersstraat	in	

Wilbertoord	(Oranje	stip	tussen	huisnummer	42	en	44)	
- Hemelwateruitlaat	(gescheiden	stelsel)	aan	de	verbindingsweg	in	Wilbertoord	

(Begin	van	de	rode	lijn	bij	huisnr.	2)	
Gemaal	 Nvt	
WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	

	 	



RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
PK	15	 Agrarisch	 Landbouw		
PK	15	 Woongebied	 Wonen		(en	infrastructuur)	
	 Bos	en	Natuur	 Bos	en	heide	(Natuurmonumenten)	
PROBLEEMANALYSE		
PK	15	 Wateroverlast	bij	piekbuien	in	dorpskern	Wilbertoord,	en	soms	ook	in	het	

landbouwgebied	aan	de	westzijde	van	het	dorp.	De	hoge	ligging	en	zandige	bodem	
aan	de		oostzijde	van	het	dorp		is	sterk	droogtegevoelig.	Hierdoor	heeft	zowel	het	
landbouwgebied	als	ook	het	natuurgebied	last	van	droogte.	

OPLOSSINGSANALYSE		
PK	15	 Aan	de	westzijde	van	het	dorp	is	incidenteel	sprake	van	overtollig	water.	Aan	de	

oostzijde	van	het	dorp	is	een	structureel	watertekort.	Een	oplossing	kan	gezocht	
worden	door	bij	wijze	van	spreken	de	“wet	van	de	communicerende	vaten”	in	te	
zetten.	Wateroverlast	aan	de	westzijde	van	Wilbertoord	en	in	de	dorpskern	kan	
mogelijk	tegen	gegaan	worden	door	het	water	in	oostelijke	richting	te	sturen.	
Dit	zal	bijdragen	aan	anti-verdroging	van	het	landbouwgebied	en	het	bosgebied	ten	
oosten	van	Wilbertoord.	
Om	het	water	zo	lang	mogelijk	in	het	gebied	vast	te	houden,	geniet	het	dan	de	
voorkeur	om	de	afvoer	in	noordoostelijke	richting	te	laten	plaatsvinden	en	te	
infiltreren	in	het	bosgebied	(zoals	hierboven	op	de	kaart	aangegeven).	
De	afkoppelplannen	van	de	gemeente	kunnen	hierin	ook	een	positieve	rol	spelen.	
	
Omdat	zowel	wateroverlast		en	droogte	als	knelpunt	wordt	ervaren	is	het	van	belang		
om	het	vochthoudend	vermogen	van	de	bodem	te	verhogen.	De	bodem	is	dan	meer	
in	staat	om	extremen	op	te	kunnen	vangen	(meer	sponswerking)	

VARIANTENBESCHRIJVING		
Mede	afhankelijk	van	derden:	

- (afkoppel)plannen	gemeente	Mill	&	Sint	Hubert	
- Wensen	van	Natuurmonumenten	
- Burgerinitiatieven.	

Afweging	
Afkoppelen		en	realiseren	van	berging	in	stedelijk	gebied	is	kostbaar.	Vandaar	dat	gewacht	wordt	op	renovatie	
van	wegen	en	groen.	Dat	vergt	dus	tijd.	Uit	het	oogpunt	van	doelmatigheid	opvang/berging	water	in	landelijk	
gebied	is	meestal		goedkoper	en	doelmatiger	dan	in	stedelijk	gebied.	
	
RANDVOORWAARDEN		
PK	15	 - Bij	infiltratie	moet	worden	voldaan	worden	aan	goede	waterkwaliteit.		

															Natuurmonumenten	(de	terreinbeheerder	van	Molenheide)	dient			
															goedkeuring	te	geven	over	extra	waterafvoer	in	noordoostelijke	richting	en		
															infiltratie	in	het	bosgebied	

- Niet	direct	afwentelen	maar	doorlopen	van	de	afwegingsstappen	“hergebruik-
infiltratie-buffering-afvoer”	

- Kosteneffectiviteit	(effectieve	maatregelen	tegen	de	laagst	maatschappelijke	
kosten)	

MAATREGELENVOORSTEL			
PK	15	 	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		

- Onderzoek	naar	de	afmeting/watervoerendheid	van	de	A-watergang(en):	107049	(bij	overstort	
randvoorziening)	en	107048	(ten	westen	van	Wilbertoord)	

- Samen	met	gemeente	Mill	&	Sint	Hubert	de	afkoppelplannen	uitwerken	om	invulling	te	kunnen	geven	
aan	oplossingen.	

	
UITVOERINGSACTIE(S)		
-	Interne	afstemming	met	gebiedsdeskundige	en	hydroloog	om……..te	bepalen.	
-	In	het	veld	afstemming	met	belanghebbenden	over	………	
-	Projectplan	opstellen	en	projectplanprocedure	Waterwet	doorlopen	



	
	
	
KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	9	Peelkanaal	–	Houtvennen	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Peelkanaal	(ten	westen	van	Defensiekanaal	-	Peelkanaal)	
Melding	nr(s)	PK		 Nog	niet	in	tabel	opgenomen	
Aandachtscategorieën	 Verdroging	
Klacht	of	
verzoek	

PK		 Algemeen:	waterconservering	

	 	 Vasthouden	van	meer	water	op	de	waterscheiding	van	de	Peelhorst	
WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	 A-watergang:	107033-107032	

Stuw(en)	 NVT	
Situatie		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Afbeelding	1:	Hoogtekaart	incl.		zoekgebied	Houtvennen	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 	
Afbeelding	2:	Ligging	projectgebied		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Verval	 PM	
Duikers	 PM	
Overstort	 Nvt	
Gemaal	 Nvt	
WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
PK		 Agrarisch	 Landbouw		
PK		 Maatschappelijk	 Vliegbasis	
PK	 Verkeer	 Wegen	
PROBLEEMANALYSE		
PK		 Het	gebied	Houtvennen	is	gelegen	op	de	hoge	Peelhorst.	De	bodem	is	zandig	en	sterk	

doorlatend.	Hierdoor	heeft	zowel	het	landbouwgebied	als	ook	de	natuur	last	van	
droogte.	

OPLOSSINGSANALYSE		
PK		 Tegengaan	van	verdroging	door	water	vast	te	houden	door	in	te	spelen	op	andere	

opgaven	in	het	gebied.	
	
De	Stichting	Vrijwillig	Landschapsbeheer	Uden	(sVLU)	heeft	hiervoor	een	
inrichtingsplan	opgesteld		voor	de	Houtvennen,	een	gebiedje	langs	de	spoordijk	
tussen	de	Trentse	Bossen	en	Vliegbasis	Volkel.	Dit	plan	richt	zich	zowel	op	de	
hydrologie	als	de	ecologie.	Met	de	herinrichting	wil	de	sVLU	met	meerdere	partijen	
extra	water	conserveren	op	de	Peelhorst.	Daarnaast	wil	de	sVLU	een	
ecologische/landschappelijke	stapsteen	ontwikkelen	tussen	bovenvermelde	gebieden.	
Het	draag	bij	aan	waterdoelen	en	natuurdoelen	en	levert	een	bijdrage	aan	landschap,	
cultuurhistorie	en	recreatie	&	toerisme	(Stichting	Vrijwillig	Landschapsbeheer	Uden,	
2018).	
	
Ingegeven	om	meer	water	vast	te	houden	in	de	Houtvennen	ligt	hier	een	initiatief	van	
burgers,	stichting	Vrijwillig	Landschapsbeheer	Uden	en	mogelijke	



compensatieverplichtingen	Gemeente	Uden	en	Vliegveld	Volkel	om	te	komen	tot	
meer	water	parkeren	op	de	Peelhorst	in	combinatie	van	een	degelijke	ecologische	
stapsteen	voor	de	natuur	tussen	Trentse	bossen	en	de	Vliegbasis	bossen	

VARIANTENBESCHRIJVING		
Varianten	zijn	mede	afhankelijk	van	in	te	zetten	instrumenten	zoals	GOB,	STIKA,	Agro	As	De	Peel,	DHZ	GGOR	en	
eventuele	compensatieverplichtingen	Gemeente	Uden	en	Vliegveld.	
RANDVOORWAARDEN		
PK		 - Vanwege	de	wateropgave		dient	het	waterschap	in	een	vroeg	stadium	

betrokken	te	worden	bij	de	planvorming.	
- Projectmatige	aanpak	(aanwijzen	opdrachtgever	en	projectleider)	
- Verwerven	van	gronden	
- Wijziging	bestemmingsplan	
- Nazorg.	Afspraken	over	taken/verantwoordelijkheden	beheer	en	onderhoud	

MAATREGELENVOORSTEL			
PK		 - Aanleg	vennen,	moerasbos	en	droge	groenstructuren	

- Aanbrengen	zonnepompen	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		

- Kosten	baten	analyse	
UITVOERINGSACTIE(S)		
Wensen	van	het	waterschap	onder	de	aandacht	brengen	tijdens	bestuurlijke	overleggen	met	de	provincie	en	
gemeenten.	
	
KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 	
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	

Bibliografie	
Stichting	Vrijwillig	Landschapsbeheer	Uden.	(2018).	Meer	water	in	de	Houtvennen.....snijdt	weer	

hout!!	Uden:	Stichting	Vrijwillig	Landschapsbeheer	Uden.	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	1	Hooge	Raam	-	Oventje	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Hooge	Raam	

	
Melding	nr(s)	 HR	1	
Klacht	of	verzoek	 Natte	hoek.	Water	in	kelder(s)	door	hoge	grondwaterstanden.	Gemeente	Landerd	

geeft	aan	te	willen	afkoppelen.	
Aandacht	categorieën	 Wateroverlast	en	droogte	
	 HR	1	 In	samenwerking	met	gemeente	Landerd	de	overstortsituaties	in	beeld	brengen	
	 	 	
WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

	Code	watergangen:		
- 105007	(Bovenstroom	stuw	105BFA)	
- 105012	(Bovenstrooms	stuw		105AHS)		

	

Stuw(en)	 105AHS	en	105BFA	
Situatie:	

	
	
Afbeelding	1:	Watersysteem	omgeving	Oventje	(Gemeente	Landerd)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Afbeelding	2:		Algemeen	hoogtekaart	Nederland	(AHN)	omgeving	‘t	Oventje	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Afbeelding	3:		
Aangedragen	variant	zoals	omschreven	in	oplossingsanalyse.	
Watergang	ten	zuiden	van	’t	Oventje	omleiden	(zie	desbetreffende	paarse	pijl	voor	
richting).	Nader	onderzoeh	heeft	uitgewezen	dat	deze	variant	niet	haalbaar	is	
vanwege	te	hoge	kosten,		het	niet	kunnen	verwerven	van	gronden	en	het	verdrogend	
effect	vanwege	diepe	doorsnijding	op	de	hoge	gronden.	
	



	
	
	

Verval	 NVT	
Duikers	 NVT	
Overstort	 Bij	Achter	Oventje	7	
Gemaal	 N.v.t.	

	

WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
HR	1	 Agrarisch	 Landbouw	
HR	1	 Woongebied	 Wonen	en	(infrastructuur)	
PROBLEEMANALYSE		
	 Bij	extreem	en	langdurige	regenval	is	er	sprake	van	wateroverlast	in	zowel	stedelijk	

gebied	als	landelijk	gebied.	Dit	in	combinatie	met	tekortkoming	van	het	infiltratie-,	
riool-		en/of	waterafvoersysteem.	Landbouwsector	heeft	zorgen	over	negatieve	
effecten	van	grondwaterstandsverhoging	in	natuurgebied	De	Maashorst.	In	de	zomer	
en	nazomer	heeft	dit	gebied	last	van	droogte.	
	

OPLOSSINGSANALYSE		
HR	1	 - Naar	aanleiding	van	gesprekken	met	belanghebbenden	is	een	mogelijke	

oplossing	aangedragen	om	wateroverlast	tegen	te	gaan.	Dit	betreft	het	
graven	van	een	nieuwe	watergang	zoals	in	de	tekeningen	is	aangegeven	met	
een	paarse	pijl.	

- De	afmetingen	van	de	watergangen	dienen	te	voldoen	aan	de	gestelde	eisen.	
- Ten	aanzien		van	natte	kelders	dienen	de	probleemlocaties	in	beeld	gebracht	

te	worden.	
- Omdat	zowel	wateroverlast		en	droogte	als	knelpunt	wordt	ervaren	is	het	van	

belang		om	het	vochthoudend	vermogen	van	de	bodem	te	verhogen.	De	
bodem	is	dan	meer	in	staat	om	extremen	op	te	kunnen	vangen	(meer	
sponswerking)	

	 	
VARIANTENBESCHRIJVING		
	

RANDVOORWAARDEN		
HR	1	 Het	graven	van	de	watergang	mag	niet	verdrogend	werken.	

Beschikbaarheid	van	de	grond.	
Een	positieve	KBA.	

MAATREGELENVOORSTEL			
	 	

- A/B	watergang	Lange	Goorstaart	NIET	omleiden	zuidelijk	van	dorp	Oventje.		
De	te	graven	watergang	vraagt	om	veel	grondaankoop	en	voldoet	niet	aan	de	
randvoorwaarde	‘niet	verdrogend’	.Vandaar	zal	deze	oplossingsrichting	als	
zijnde	maatregel	niet	worden	doorgevoerd.	Dit	valt	terug	te	zien	in	de	
hoogtekaart	waarbij	duidelijk	wordt	dat	de	watergang	zeer	diep	dient	te	
worden	aangelegd	wat	een	verdrogende	werking	heeft		op	de	omgeving.	

- Veel	(kleine)	duikers	geven	opstuwing:	Saneren	duikers	die	geen	functie	
hebben	/	Kleine	duikers	vervangen	voor	duiker	met	min.	afmeting	500	mm.	

- Herprofileren		van	A-watergangen	en	B-watergangen.	
- Bodemstructuurverbetering	en	humus	gehalte	verhogen	op	

landbouwpercelen	(ingebracht	door	agrariërs).	
	

NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		

	



- Mogelijkheden	onderzoeken	om	de	grondwaterstand	te	monitoren	door	middel	van	peilbuizen.	
- Onderzoek	afmetingen	A	en	B	watergangen	

UITVOERINGSACTIE(S)		
- Duikers	verwijderen	
- Duikers	met	diameter	minder	dan	500	mm	vervangen	door	duikers	met	afmeting	van	minimaal		500	mm	
- Herprofileren	watergangen	
- Peilbuis	plaatsen	
- Bodemstructuurverbetering	toepassen	en	humusgehalte	van	de	bodem	verhogen	door	grondeigenaren.	

	
KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	2:	HR	-	Beekontwikkeling	Hooge	Raam	&	Halsche	

Beek	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Hooge	Raam	

Melding	nr(s)	 HR	4,	HR5,	HR10,	HR15…..	
Aandachtscategorieën	 	
Klacht	of	
verzoek	

	
	

In	kader	van	beekdalontwikkeling	peilregime	en	afwatering	aan	laten	sluiten	bij	de	
functies	van	et	gebied	en	de	inrichtingsopgave.	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

In	 Figuur	 1	 zijn	 met	 een	 rood	 streepje	 de	 stuwen	 in	 Halsche	 Beek	 en	 Hooge	 Raam	
weergegeven.	Ook	zijn	de	streefpeilen	weergegeven.	Het	verschil	 in	deze	streefpeilen	
tussen	stuw	105HOO	en	stuw	105ZAN	indiceert	dat	het	verval	groot	is.	Het	verhang	ligt	
rond	de	1,8	m/km.	
	

	
Figuur	1:	Oppervlaktewatersysteem	Halsche	beek	en	Hooge	Raam,	Rood	streepje	geeft	een	stuw	
weer.	
	

	

Stuw(en)	 	
Verval	 	
Duikers	 	
Overstort	 	
Gemaal	 	

	

WATEROPGAVEN	
Voldoende	en	natuurlijk	water	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
	 natuur	 Bos	en	grasland	

	



	 agrarisch	 Grasland,	bouwland	
PROBLEEMANALYSE		
	 De	bovenstroomse	en	aanliggende	landbouwgebieden	wateren	via	de	Hoge	Raam	en	

de	Halssche	Beek	af	op	de	Graafse	Raam.	Vanwege	de	afwatering	van	de	landbouw	
ligt	het	streefwaterpeil	20	tot	60	cm	lager	dan	het	OGOR-niveau	nodig	voor	
kwelafhankelijke	en	natte	natuur	in	het	beekdal.	De	zomergrondwaterstand	is	voor	
natuur-	en	landbouwfunctie	te	laag	(diep).	Het	voedselrijke	karakter	van	het	
oppervlaktewater	belemmert	de	ontwikkeling	van	de	gewenste	soortenrijke	natuur	in	
de	beken.		
De	beken	en	aanliggende	percelen	hebben	de	status	NNB	en	Kerngebied	Groenblauw	
(NNB),	zodat	de	ruimtelijke	functie	natuur	dominant	is	in	de	te	maken	keuzes.	
Aansluitend	ligt	de	Groenblauwe	Mantel	(zie	kaart	Regimecode	en	Ruimtelijke	
functies).	Dit	deelgebied	heeft	ook	de	status	van	Natte	Natuurparel.	De	KRW	
streefbeelden	zijn:		
•	 Hoge	Raam	snelstromende	laaglandbeek	(type	R14),		
•	 Halssche	Beek	droogvallende	langzaam	stromende	bovenloop	(type	R3).	
	

OPLOSSINGSANALYSE		
	 Herstel	van	beek(dal)	gebonden	natuur	is	mogelijk	door:	hermeanderen	en	

verondiepen	van	beide	beken,	alsmede	vernatten	van	de	beekdalen.	Het	beeld	dat	
ontstaat	is	een	licht	slingerende	beek,	gedeeltelijk	beschaduwd	in	een	half	open	
landschap	met	loofbos.	De	Hoge	Raam	en	deel	Halssche	beek	ligt	in	het	NNB,	zodat	er	
vrije	ruimte	voor	natuurlijke	processen	is	te	realiseren.	Het	nieuwe	beekprofiel	van	de	
Hoge	Raam	wordt	gevarieerd	aangelegd	waarbij	geomorfologische	processen,	
minimale	afvoer	in	zomer	en	realisatie	van	kwellocaties	een	rol	spelen	Dit	vraagt	om	
een	getrapt	profiel	met	smalle	zone	voor	minimale	zomer	afvoer	en	een	breder	
(accolade)	profiel	voor	grotere	afvoer..	Ter	plekke	van	de	natte	landvegetaties	is	
jaarlijkse	overstroming	mogelijk,	waardoor	afvoerpieken	worden	gedempt.	De	
bovenloop	Halsche	Beek	ten	zuiden	NNB-gebied	wordt	afgekoppeld.	De	Halsche	beek	
in	NNB-gebied	wordt	verondiept	met	micro	meandering	en	aangekoppeld	aan	de	
Hoge	Raam.	Benedenloop	Halssche	Beek	en	Heidezichtloop	blijven	gehandhaafd	ten	
behoeve	van	de	afwatering	van	landbouwpercelen	en	bebouwing.	
Handhaven	van	grondwaterstanden	of	beperkt	verhogen	van	grondwaterstanden	
rondom	gebouwen,	zodat	er	geen	wateroverlast	ontstaat	in	de	woning	of	kelder.	
Behoud	van	cultuurhistorische	kunstwerken	nader	onderzoeken.	
	

	
	

VARIANTENBESCHRIJVING		
- Nader	uit	te	werken	i.k.v.	ontwerp	beekontwikkeling	Hoge	Raam	Halschebeek	

	
RANDVOORWAARDEN		
	 - Beschikbaarheid	eigendom	
MAATREGELENVOORSTEL			
	 -	 Verhoging	van	het	streefpeilen	in	een	natuurlijke	verhanglijn,	herprofileren	beek,	

verondiepen	van	de	slootbodem,	verwijderen	van	stuwen,	verhoging	v/h	waterpeil	
op	specifieke	locaties	ten	behoeve	van	OGOR	kwelvegetaties.		

-	 Wijziging	grondgebruik	van	agrarische	percelen	binnen	NNB	via	verwerving,	uitruil	
of	agrarisch	natuurbeheer.	Dit	wordt	op	vrijwillige	basis	gerealiseerd;	uitvoering	



loopt.	
-	 OPTIE:	Functiewijziging	van	enkele	agrarische	percelen	buiten	NNB	via	verwerving,	

uitruil	of	agrarisch	natuurbeheer.	
-	 OPTIE:	Afgraven	van	enkele	percelen	ten	behoeve	van	ontwikkeling	schrale	(kwel-

)vegetaties	en	de	grond	gebruiken	voor	het	ophogen	van	landbouwpercelen	(met	
enkeerdbodem	of	matig	dikke	teeltaardelaag).	

-	 OPTIE:	Een	zogenaamde	beekzandmotor	maken	in	Hoge	Raam	ten	zuiden	Graafse	
Baan	

-	 Stuw	Zandvoort	vervangen	door	meander	en	indien	nodig	drempels	van	jute-zand-
hout	maken.	

-	 Verruimen	van	duikers	in	Hoge	Raam	en	Halssche	Beek	om	migratie	van	
diersoorten	te	vergemakkelijken.	

-	 Aanleg	van	een	ruime	duiker	onder	of	brug	bij	de	Hooge	weg	ten	behoeve	van	
migratie	van	vissen	en	diverse	(semi-aquatische)	landdiersoorten.	

-	 Realiseren	van	een	peilverhoging	in	de	Hoge	Raam	ten	oosten	Hooge	weg	met	
drempels	en	enkele	nieuwe	meanders,	zodat	het	verval	bij	de	huidige	stuw	wordt	
verdeelt	over	het	gehele	deeltraject	tussen	Graafse	Raam	en	Hooge	weg	(geen	
peilverlaging	ten	westen	van	Hooge	weg).	

-	 Aanleg	van	buisdrainage	bij	enkele	woningen	waar	stijging	van	grondwaterstanden	
wordt	verwacht;	dit	wordt	nog	nader	onderzocht.	

	

	
Kaart	met	NNB	gebied	(zwarte	arcering),	huidige	waterlopen	donkerblauw	en	
toekomstig	Hooge	Raam	(licht	blauw,	indicatieve	route)	
	

NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
-	 De	maatregelen	moeten	nog	nader	worden	uitgewerkt	en	hydrologisch	doorgerekend	(ook	in	relatie	tot	de	

hoogtekaart),	onder	andere	wat	betreft	de	locatie	van	de	afkoppeling	en	aansluitingen.	De	agrarische	
percelen	waar	een	wijziging	van	het	landgebruik	of	een	functiewijziging	gewenst	is,	zijn	in	beeld,	maar	nog	
niet	volledig	gerealiseerd.	

-	 Draagvlak	bij	eigenaren.	Op	dit	moment	is	nog	niet	geheel	duidelijk	welk	streefwaterpeil	de	grondeigenaren	
willen.	Wel	is	duidelijk	dat	verdroging	van	landbouwpercelen	niet	wenselijk	is,	maar	ook	dat	de	
inundatiefrequentie	niet	mag	toenemen	op	de	landbouwpercelen	(mag	wel	toenemen	in	NNB	gebied).	

-	 Bij	de	bebouwing	“De	Bus”	is	nu	de	beek	zichtbaar.	Om	natuurlijke	processen	mogelijk	te	maken	is	verleggen	



van	de	beek	noodzakelijk.	Er	zijn	diverse	opties	onderzocht	om	een	waterloop	te	behouden	in	“De	Bus”,	bijna	
alle	hebben	negatieve	invloed	op	de	Hoge	Raam	of	kunnen	hinder	veroorzaken	in	De	Bus	(stagnant	water	met	
muggen).	Verondiepen	van	de	bermsloten	ten	behoeve	van	de	afwatering	van	de	huizen,	waarbij	
waterstroming	in	de	wintermaanden	optreedt	is	de	enige	optie	die	goed	combineert	met	de	beek(dal)	
herstelmaatregelen	in	de	Hoge	Raam.	

-	 Fasering	in	de	tijd	wat	betreft	uitvoering	vanwege	draagvlak,	de	grondverwerving,	nader	
onderzoek/uitwerking,	kosten,	realisatietijd	en	technische	samenhang	van	de	maatregelen	is	nodig.	

-	 De	huidige	meanders	in	de	Hoge	Raam	ten	westen	van	Boltsebroek		blijven	gehandhaafd,	het	nieuwe	tracé	
wordt	bovenstrooms	van	de	meanders	aangesloten.	

-	 De	landbouwgronden	in	beekdalen	mogen	niet	vaker	dan	eens	in	de	10	jaar	inunderen	(T=10).	Bebouwing	
heeft	een	beschermingsniveau	van	eens	per	100	jaar	(T=100).		

	

UITVOERINGSACTIE(S)		
	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Plaatsen	gemaal	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	3	Hooge	Raam	–	Stuwen	Rusvenseloop	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Hooge	Raam	

	
Melding	nr(s)	 HR	10	
Aandachtscategorieën	 	
Klacht	of	
verzoek	

HR	10	 Afwerking	stuw	in	slechte	staat.	Stuw	verwijderen.	Het	peil	kan	gestuurd	worden	door	
105PDS	als	deze	in	oostelijke	richting	wordt	verplaatst.	In	samenhang	met	stuw	
105PDS	bekijken.	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

	Code	watergangen:		
	

- 1055850	en	1055950	(De	Kuipersweg)	
- 1055940	(Graafsebaan)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Stuw(en)	 105	PDS	en	105	PDT	(zie	kaart)	
Verval	 Nvt	
Duikers	 Nvt	
Overstort	 Nvt	
Gemaal	 Nvt	

	

WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
HR	10	 Agrarisch	 Landbouw	

	



PROBLEEMANALYSE		
BA	6	 Zijn	beide	stuwen		aan	renovatie	toe?		Na	een	uitgevoerde	controle	door	beheerders	

van	het	waterschap	blijkt	dit	momenteel		en	ook	de	komende	jaren	niet	het	geval		te	
zijn.		
Waarom	dienen	deze	stuwen	te	worden	vervangen??	=	ingediend	probleem	
Nog	navraag	doen	bij	de	indiener	van	het	probleem	en	daarbij	doorvragen	naar	
achterliggende	motieven.	

OPLOSSINGSANALYSE		
BA	6	 Los	van	of	er	sprake	is	van	een	probleem	is	het	zinvol	om	de	2	genoemde	stuwen	in	

samenhang	te	bekijken.	Momenteel	zijn	er	twee	stuwen	aanwezig	waarmee	2	
peilvakken	worden	geregeld	(zie	kaart).		
Laagst	gelegen	maaiveld		binnen	beide	stuwpanden	van	desbetreffende	stuwen	is	
nagenoeg	gelijk.	Dit	maakt	het	mogelijk	om	voor	beide	peilvakken	het	zelfde	streefpeil	
voor	de	zelfde	functie	(landbouw)	te	hanteren.	De	twee	stuwen	kunnen	dus	
vervangen	worden	door	één	stuw.	
Zodoende	kan	met	één	stuw	het	peil	van	een	groter	oppervlak	bediend	worden.	
Echter	is	realisatie	van	een	nieuwe	stuw	kostbaar.	Het	is	maar	zeer	de	vraag	of	
beoogde	maatregelen	kostenefficiënt	is	(afgezet	tegen	alle	opbrengsten).	Huidige	
stuw	105PDT	is	een	LOP-stuw.		

	 	
VARIANTENBESCHRIJVING		
Het	vervangen	van	de	huidige	stuw	105PDS	is	een	mogelijke	optie	voor	de	toekomst	op	het	moment	dat	de	stuw	
technisch	en	financieel	is	afgeschreven.	Waterschap	is	voornemens	om	1	keer	in	de	10	jaar	het	watersysteem	te	
optimaliseren	en	hiervoor	financiën	ter	beschikking	te	stellen.	Het	is	een	optie	om	een	nieuwe	stuw	te	plaatsen	
op	moment	dat	stuw	technisch	afgeschreven	is	(mogelijk	in	combi	met	de		volgende	optimalisatie	van	het	
watersysteem	)	
RANDVOORWAARDEN		
	 - Streefpeil	instellen	op	OGOR	landbouw		

- Kosten	efficiëntie	
MAATREGELENVOORSTEL			
	 Op	basis	van	de	eerste	uitgevoerde	afweging	kosten/baten	(quikscan)	het	voorstel	om	

de	huidige	stuw	105	PDS	handhaven	en	stuw	105	PDT	(LOP-stuw)	vervangen	door	een	
klepstuw	in	een	houten	damwand.	
Beoogde	maatregelvoorstel		kan	pas	dan	definitief	gemaakt	worden	indien	dit	
bevestigd	gaat	worden	door	een	kosten-baten	analyse	over	een	vooraf	bepaalde	
periode.	

NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
Analyse	kosten	en	opbrengsten	van	één	nieuwe	stuw	in	beeld	brengen.	
UITVOERINGSACTIE(S)		
	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	4	Hooge	Raam	–	Stuw	105	PET	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Hooge	Raam	

	
Melding	nr(s)	 HR	10	
Aandachtscategorieën	 Wateroverlast	
Klacht	of	
verzoek	

HR	10	 Stuw	105PET	drempel	te	hoog.	In	het	verleden	is	daar	een	bypass	voor	gegraven,	maar	
is	nu	weer	gedempt.	Drempel	verlagen.	Eventueel	stuw	verlagen.	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

	Code	watergangen:	105021	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Stuw(en)	 105	PET	en	105	PVS	
Verval	 Nvt	
Duikers	 Nvt	
Overstort	 Nvt	
Gemaal	 Nvt	

	

WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
HR	10	 Agrarisch	 Landbouw	
PROBLEEMANALYSE		
HR	10	 De	drempel	van	deze	stuw	ligt	te	hoog.	Dit	leidt	in	natte	situatie	op	een	perceel	

bovenstrooms	soms	tot	wateroverlast.		

	



OPLOSSINGSANALYSE		
HR	10	 Er	is	veel	discussie	over	deze	stuw.	In	het	verleden	heeft	waterschap	als	gevolg	van	

klachten	een	bypass	gegraven.	Na	de	verlaging	van	de	drempel	is	de	bypass	weer	
gedempt.		In	de	praktijk	blijkt	dat	de	verlaging	van	de	drempel	onvoldoende	is	
geweest	om	optredende	wateroverlast	tegen	te	gaan.	Echter	heeft	de	stuw	ook	een	
functie	om	het	water	in	een	hoger	gelegen	perceel	vast	te	houden.	

	 	
VARIANTENBESCHRIJVING		
Beoogde	maatregel	(zie	maatregelenvoorstel)	voor	een	stuw	op	een	andere	locatie	kan	op	2	manieren	
uitgevoerd	worden:	

1. Locatie		stuw	ca.	130	mtr	verplaatsen	naar	benedenstrooms	(voor	de	instroom	van	de	duiker	onder	de	
weg	“Hoefkens”).		De	stuw	tevens	automatiseren	

2. Aanpassing	van	het	waterlopensysteem	waardoor	een	optimaal	peil	gerealiseerd	kan	worden	voor	zowel	
het	laag	gelegen	en	het	hoger	gelegen	perceel	(gescheiden	systeem)	

	
RANDVOORWAARDEN		
	 - Drempelhoogte	is	bodemhoogte	(drempel	zo	laag	mogelijk)	

- Streefpeil	instellen	op	OGOR	landbouw		
- Flexibiliteit	in	peilbeheer	(marges	hanteren)	vanwege	grilligheid	

watersysteem	
- Kosten	efficiëntie	

MAATREGELENVOORSTEL			
	 Maatregel		zal	uitgeschreven	worden	nadat	het	gesprek	heeft	plaatsgevonden	met	

belanghebbenden	en	er	consensus	is	over	het	voorstel.		
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		

- Met	belanghebbenden	en	expertise	van	waterschap	dient	de	AGOR,	OGOR	en	GGOR	vastgesteld	te	
worden.	

- Beoogde	maatregel	bepreken		in	keukentafelgesprek	met	3	belanghebbende		grondeigenaren.		
- Analyse	kosten	en	opbrengsten	van	maatregelen	in		beeld	brengen.	

	
UITVOERINGSACTIE(S)		
	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	Hooge	Raam	5	–	Functiewijziging	Maashorst	
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Hooge	Raam	

Melding	nr(s)	 HR	2	en	HR	8	
Aandachtscategorieën	 Verdroging	
Klacht	of	
verzoek	

HR	2	
	

Laag	perceel	met	diepe	ontwatering	>	knelpunt	voor	omliggende	landbouw	en	
natuurgebied	de	Maashorst	

	 HR	8	 Locatie	is	gebaggerd.	Water	loopt	daardoor	te	snel	weg,	daarnaast	veel	infiltratie.	
Verbeteren	waterconservering.	Stuw	plaatsen	en	bodem	ophogen.	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

Code	watergangen:		
HR	2:	
A	watergangen:		

- 105023	
Schouwsloot:	

- 03172,	01799,	04289,	02740,	00793	en	00403	
Waterloop:	

- 05136	
	
HR	5:	
A	watergangen	

- 105023	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Stuw(en)	 Nvt	
Verval	 Nvt	
Duikers	 Nvt	
Overstort	 Nvt	
Gemaal	 Nvt		

	



	

WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
HR	2	en	HR	8	 Agrarisch	 Landbouw	
HR	2	 Natuur	 Bos	
PROBLEEMANALYSE		
HR	2	 Laag	perceel	met	diepe	ontwatering.	Knelpunt	voor	omliggende	landbouw	en	

natuurgebied	de	Maashorst.	Omliggende	agrariërs	en	het	natuurgebied	ervaren	
droogte.	

HR	8	 Op	locatie	hebben	baggerwerkzaamheden	plaatsgevonden.	Water	loopt	daardoor	te	
snel	weg	en	er	is	in	een	hoge	mate	sprake	van	waterinfiltratie.	Vandaar	wordt	droogte	
op	de	percelen	ervaren.	

OPLOSSINGSANALYSE		
HR	2			 Door	het	mogelijk	wijzigen	van	de	functie	van	agrarisch	naar	natuur	kan	mogelijk	de	

ontwateringsdiepte	worden	verkleint.	Dit	kan	gunstige	gevolgen	hebben	ten	behoeve	
van	het	verdrogingsprobleem	voor	aangelegen	agrarische	percelen	en	het	
natuurgebied	de	Maashorst	

HR	8	 Het	beter	vasthouden	van	water	in	de	desbetreffende	watergang.	Stuw	plaatsen	en	
slootbodem	ophogen.	

VARIANTENBESCHRIJVING		
	
RANDVOORWAARDEN		
HR	2	en	HR	8	 - Maatregelen	mogen	geen	verdrogend	effect	opleveren.	
MAATREGELENVOORSTEL			
HR	2	 Functiewijziging	van	agrarisch	naar	natuur.	

In	de	gesprekken	met	grondeigenaren	de	volgende	mogelijke	maatregelen	bespreken:	
1. De	gewenste	waterhuishouding	voor	het	huidig	landbouwkundig	gebruik	

binnen	de	laag	gelegen	enclave	aan	het	Straatsven/Zevenhuizerweg	blijven	
faciliteren.		

2. Agrariër(s)binnen	de	laag	gelegen	enclave	op	de	hoogte	stellen	van	regelingen	
die	er	toe	kunnen	leiden	dat	de	agrarische	functie	gedeeltelijk	of	geheel	kan	
vervallen.	

3. In	het	kader	van	het	Deltaprogramma	Hoge	Zandgronden,	Deltaprogramma	
Ruimtelijke	Adaptatie	met	de	betrokken	agrariër(s)	en	gemeente	Landerd	op	
zoek	gaan	naar	mogelijke	oplossingen.	

	
HR	8	 Stuw	plaatsen	en	bodem	ophogen	in	desbetreffende	watergang.	

	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		

- Uit	zoeken	of	functiewijziging	mogelijk	is.	
- Onderzoek	doen	naar	de	locatie	voor	de	stuw	bij	HR	8	

UITVOERINGSACTIE(S)		
Consequenties	in	beeld	brengen	conform	maatregelen	voorstel	en	daarvan	de	haalbaarheid	bepalen.	
	
KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	6	Hooge	Raam	–	Trentse	bossen		
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Hooge	Raam	

	
Melding	nr(s)	 HR	11	
Aandachtscategorieën	 Wateroverlast	en	verdroging	
Klacht	of	
verzoek	

HR	11	 Water	kan	moeilijk	weg	uit	gebied.	Windmolen	met	pomp	is	onvoldoende.		
Sloot	benedenstrooms	van	de	weg	is	te	klein	voor	de	capaciteit	van	de	pomp.		
Duiker	onder	Middenpeelweg	verlagen.	Sloot	langs	het	bos	verleggen	naar	landbouw.	
Pomp	van	elektriciteit	voorzien	(zonnepaneel	of	op	het	net).	Sloot	benedenstrooms	
weg	vergroten.	

	 	 	
WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	
	
	
	
	

	Code	watergangen:		
- 105002	(zie	kaart:	watergang	is	gelegen	binnen	de	rode	kader)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Stuw(en)	 Stuw	105ADS	
Verval	 Nvt	
Duikers	 Nvt	
Overstort	 Nvt	
Gemaal	 Gemaal	105	PEW	(Windmolen)	

	

WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	

	

RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
HR	11	 Functie	Agrarisch	/	Functie	Natuur	 Landbouw	en	Bos	
PROBLEEMANALYSE		
	 In	natte	perioden	(met	name	in	winter	en	vroege	voorjaar)	is	er	regelmatig	sprake	van	

wateroverlast	bij	de	agrarische	functies	in	het	gebied.		
De	klacht	is	voor	waterschap	nieuw	want	In	het	verleden	zijn	hierover	nooit	melding	
bij	Waterschap	binnengekomen.	Inmiddels	is	duidelijk	geworden	dat	de	toenmalige	
agrarisch	grondgebruiker	productieopbrengst	niet	als	primair	doel	had	gesteld	en	het	
dus	niet	als	een	probleem	werd	ervaren.	
	
De	Trentse	bossen	(150	ha)	zijn	gelegen	ten	zuiden	van	de	A-watergang	105002.	Voor	
dit	natuurgebied		is	er	geen	sprake	van	wateroverlast.	In	de	zomer	heeft	dit	
natuurgebied	wel	last	van	droogte.	Echter	betreft	het	hier	voornamelijk	een	droog	
zand	gebied.	De	natuur	is	van	een	droog	type.	Het	bomenbestand	bestaat	o.a.		grove	
dennen,	berken	en	eiken.	
	

OPLOSSINGSANALYSE		
	 Onlangs	is	het	eigendom	overgegaan	aan	een	melkveehouder	vanwege	

bedrijfsverplaatsing.	Voor	deze	agrarische	ondernemer	is	een	goede	ontwatering	en	
afwatering	van	de	landbouwgrond	van	belang.	Het	verleggen	van	de	A-watergang	in	
noordelijke	richting	zal	mogelijk	de	drainerende	werking	bij	het	bos	doen	
verminderen	en	mogelijk	anti-verdroging	van	de	natuur	tot	gevolg	hebben.	
Echter	is	voor	de	nieuwe	grondgebruiker	het	verleggen	van	de	A	watergang	
onbespreekbaar	en	dus	geen	optie.	Dit	vanwege	doorsnijding	van	de	huiskavel	en	
daardoor	een	minder	efficiënte	bedrijfsvoering.	Vanwege	het	economisch	belang	van	
het	nieuw	te	vestigen	melkveebedrijf	dient	het	OGOR	streefpeil	(geen	stuwpeil,	maar	
bemaling)	ingesteld	te	worden	op	functie	landbouw.		
	

VARIANTENBESCHRIJVING		
Keuzevarianten	(allen	in	combinatie	met	uitdiepen	en	verbreden	A-	watergang	105002.	
	
1. Aanleg	nieuwe	lager	gelegen	duiker	onder	Middenpeelweg		(persing	of	gestuurde	boring)	
2. Huidige	windmolen	vervangen	door	elektrisch	gemaal		
3. Idem	2	en	de	kosten	neerleggen	bij	belanghebbende	agrariër	
4. Handhaven	huidig	gemaal	(Windmolen).	Aan-	en	uitslagpeil	instellen.	

	
RANDVOORWAARDEN		
	 Streefpeil	instellen	op	OGOR	landbouw	vanwege	economisch	belang	landbouwbedrijf	

op	nieuwe	locatie.	
MAATREGELENVOORSTEL			
	 - Uitdiepen	en	verbreden	A-	watergang	105002	(=benedenstrooms	van	gemaal/	

Peelweg)	
- Om	gewenst	streefpeil	in	te	kunnen	stellen	zal	er	een	keuze	gemaakt	moeten	

worden	in	een	van	de	beschreven	varianten.	De	keuze	maken	van	een	variant	
op	basis	van	uitkomsten	OGOR	en	uitkomsten	kosten-baten	analyse	

NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
Per	variant	dient	er	een	uitgebreide	kosten	baten	analyse	opgesteld	te	worden.		

	



(toetsen	op	investering,	afschrijving,	rente,	elektriciteitskosten,	beheer	&	onderhoud,	risico’s	etc.)	
UITVOERINGSACTIE(S)		
	

KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	1:	Hertogswetering	-	Stuwen	A50	
Deelgebied	 Hertogswetering	
Melding	nr(s)	 HW5	
Aandachtscategorieën	 Waterconservering	
Klacht/	
Verzoek	
of	
Knelpunt/	
Wens	

HW5	 Waterconservering	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterlopen	 A-waterloop	104032	Munsche	Wetering	

A-waterloop	104035	
A-waterloop	104038	

Stuwtraject	 104FSV,	104FRV,	104FTV,	104FTX	en	104	FVV	
Situatie	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Drooglegging	 Groter	dan	gewenst	
Verval	 2	m	per	km	
Stuwen	 104FSV,	104FRV,	104FTV,	104FVV,	104FTX	
Duikers	 Er	liggen	hier	een	groot	aantal	duikers.	Voor	deze	factsheet	is	de	duiker	onder	de	A50	

benedenstrooms	van	de	stuw	104FTX	en	104FTV	het	meest	relevant.	
Gemaal	 N.v.t.	
Overstort	 N.v.t.	
WATEROPGAVEN	
Waterconservering.	
	
RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
Groenblauwe	mantel	 Landbouw	
Gemengd	landelijk	gebied	 Landbouw	

	 	

A50	



PROBLEEMANALYSE	
De	stuwen	104FSV,	104FRV	zijn	nog	niet	zo	heel	lang	geleden	gerenoveerd,	waarbij	de	vaste	drempels	zijn	
vervangen	door	kantelstuwen.	Door	de	renovatie	is	het	nu	technisch	mogelijk	is	om	op	de	OGOR	te	sturen.	Het	
verschil	tussen	de	OGOR	en	AGOR	is	echter	groot	met	respectievelijk	0,25	en	0,55	meter.	Daarnaast	is	er	
behoefte	aan	waterconservering	vanuit	de	streek	(HW5).	De	AGOR	is	laag	i.v.m.	de	drooglegging	van	de	snelweg	
A50.		
	
De	stuwen	104FTV	en	104FVV	zijn	vaste	drempels.	Ook	hierbij	is	het	verschil	tussen	de	AGOR	en	OGOR	groot,	
respectievelijk	0,94	en	0,23.	Bij	deze	stuwen	is	het	fysiek	ook	niet	mogelijk	om	op	de	OGOR	te	sturen,	omdat	het	
vaste	drempels	betreft.	
	
OPLOSSINGSANALYSE	
In	overleg	met	Rijkswaterstaat	zal	een	gewenste	drooglegging	afgesproken	moeten	worden	voor	de	snelweg	
A50.	Vooralsnog	wordt	uitgegaan	van	een	drooglegging	van	1,10	meter.	Dit	is	de	minimale	drooglegging	om	in	de	
winter	opvriezen	van	het	wegdek	te	voorkomen.	Mogelijk	is	een	kleinere	drooglegging	voor	de	zomer	
bespreekbaar.	
	
In	de	onderstaande	tabel	is	per	stuw	de	laagste	hoogte	van	het	wegdek	aangegeven.	Daaruit	kan	berekend	
worden	wat	het	maximaal	toelaatbare	peil	is.	Hieruit	is	op	te	maken	dat	de	grens	bij	stuw	104FSV	is	bereikt.	
Bij	stuw	104FRV	kan	het	peil	echter	nog	flink	omhoog.	De	OGOR	is		met	de	huidige	uitgangspunten	niet	haalbaar	
maar	het	peil	kan	nog	wel	maximaal	50	cm	verhoogd	worden	t.o.v.	de	AGOR.	Mogelijk	kan	in	de	zomer	wel	op	
OGOR	gestuurd	worden	in	overleg	met	RWS.	Voor	de	andere	stuwen	is	de	OGOR	altijd	haalbaar	gezien	de	
droogleggingseisen.	De	stuwen	104FTV	en	104FVV	moeten	daarvoor	wel	aangepast	worden.	
Er	moet	wel	rekening	gehouden	worden	met	het	feit	dat	deze	eisen	ook	gelden	bij	hogere	afvoeren.	
	
Stuw	 Laagste	hoogte	snelweg	 Maximaal	

toelaatbaar	
peil	peil	

AGOR	 OGOR	

104FSV	 11,50	 10,40	 10,50	 10,75	
104FRV	 10,80	 9,70	 9,20	 9,75	
104FTV	 10,25	 9,15	 7,85	 8,80	
104FVV	 N.v.t.	 N.v.t.	 7,45	 7,70	
104FTX	 10,5	 9,4	 8,70	 8,80	

	
Er	is	nog	sprake	geweest	van	het	verplaatsen	van	stuw	104FTX	benedenstrooms	van	de	snelweg	zodat	zowel	de	
Munsche	wetering	als	watergang	104038	met	één	stuw	gestuurd	kunnen	worden	i.p.v.	2	(104FTX	en	104FTV)	
aangezien	het	laagste	maaiveld	aan	beide	zijden	van	de	snelweg	gelijk	is.	In	de	praktijktoets	is	echter	besloten	
om	dat	niet	te	doen	omdat	het	risico	bestaat	dat	er	vuil	in	de	duiker	onder	de	snelweg	gaat	bezinken,	omdat	je	
door	het	plaatsen	van	een	stuw	benedenstrooms	van	de	snelweg	de	stroming	eruit	haalt.	
	
VARIANTENBESCHRIJVING	
	
RANDVOORWAARDEN		

- Kunstwerken	moeten	zodanig	kunnen	sturen	dat	ook	bij	hogere	afvoeren	de	drooglegging	niet	kleiner	
wordt	dan	1,10	meter.	

MAATREGELENVOORSTEL		
Maatregel	1	 104FTV	renoveren	+	OGOR	in	overleg	met	Rijkswaterstaat	bij	benadering	vormgeven	
Maatregel	2	 104FVV	renoveren	+	OGOR	in	overleg	met	Rijkswaterstaat	bij	benadering	vormgeven		
KOSTENBEGROTING	
Maatregel	1	 ?	
Maatregel	2	 ?	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN	

- In	overleg	met	RWS	droogleggingseisen	vastleggen;	
- Minimale	afmetingen	bepalen	voor	stuwen	104FTV	en	104FVV	

UITVOERINGSACTIE(S)	
• Afspraak	maken	met	Rijkswaterstaat	over	de	droogleggingseisen,	met	daarin	een	onderscheidt	tussen	de	

zomer	en	winter.	
	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	2:	Hertogswetering	-	Onvoldoende	afwatering	

Elsstraat/Dorpenweg	
Deelgebied	 Hertogswetering	
Melding	nr(s)	 HW8,	HW801	en	HW802	
Aandachtscategorieën	 Wateroverlast	
Klacht/	
Verzoek	
of	
Knelpunt/	
Wens	

HW8	
	

Water	kan	moeilijk	weg	uit	dit	gebied	bij	pieksituaties	door	beperkt	afvoercapaciteit	
van	de	Hertogswetering	en	door	maatregelen	ruimte	voor	de	rivier	(verdiepen	en	
peilopzet	oude	Maasarm).	

HW801	 Afwatering	niet	altijd	voldoende	

HW802	 Let	op	peilbeheer	i.v.m.	risico	wateroverlast.	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterlopen	 A-waterloop	104019	

A-waterloop	104017	
Stuwtraject	 104FRW	
Situatie	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Drooglegging	 Ca.	40	cm	bij	laagste	perceel	
Verval	 1.7	m	per	km	
Stuwen	 104FRW	
Duikers	 Er	liggen	6	duikers	in	het	stuwvak.	
Gemaal	 N.v.t.	
Overstort	 N.v.t.	
WATEROPGAVEN	
Waterconservering.	
	
RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
Gemengd	landelijk	gebied	 Landbouw	

	 	



PROBLEEMANALYSE	
Na	piekbuien	kan	het	water	moeilijk	weg	uit	het	stuwvak	van	stuw	104FRW.	Lokaal	is	de	wens	om	het	peil	van	
stuw	104FRW	opnieuw	af	te	stemmen	met	de	omgeving	en	dat	waterloop	104017	frequenter	wordt	gemaaid.	
Ook	het	hoge	peil	in	de	Hertogswetering	zorgt	ervoor	dat	water	moeilijk	weg	kan	na	piekbuien.	Hier	wordt	in	een	
groter	gebied	hinder	van	ondervonden.	Het	peil	in	de	Hertogswetering	wordt	gestuurd	door	stuw	104FVW	(ook	
wel	bekend	als	stuw	Hamelspoel).	
	
OPLOSSINGSANALYSE	
De	peilen	van	de	stuwen	104FVW	en	104FRW	zijn	opgenomen	in	het	peilbesluit	van	de	Hertogswetering.	In	
onderstaande	tabel	zijn	deze	peilen	opgenomen.	Bij	stuw	104FVW	is	zowel	het	zomer-	als	winterpeil	te	hoog	
voor	de	OGOR,	respectievelijk	0,1	en	0,3	meter.	
Bij	stuw	104FRW	is	alleen	het	zomerpeil	0,15	meter	te	hoog	om	aan	de	OGOR	te	voldoen.	
	
Stuw	 Zomerpeil	 Winterpeil	 OGOR	
104FVW	 6,4	 6,2	 6,10	
104FRW	 6,90	 6,65	 6,75	

	
Peilbesluiten	kunnen	niet	zomaar	gewijzigd	worden.	Bovendien	is	een	lager	peil	voor	stuw	104FVW	niet	wenselijk	
voor	district	Hertogswetering,	omdat	anders	daar	na	piekbuien	problemen	ontstaan.	
	
Om	de	afwatering	te	verbeteren	voor	stuwvak	104FRW	is	de	maaifrequentie	verhoogd	van	1	naar	2	keer	per	jaar.	
Er	was	ook	het	idee	om	de	stuw	104FRW	te	voorzien	van	een	greenbox,	maar	uit	de	praktijktoets	GGOOR	bleek	
dat	automatisering	niet	zoveel	zin	had	omdat	het	benedenstrooms	toch	niet	goed	wegloopt.	
	
Om	de	Hertogswetering	te	ontlasten	zou	een	noodpomplocatie	ingericht	kunnen	worden	om	water	over	de	dijk	
in	de	Maas	te	pompen.	Bovendien	kan	gezocht	worden	naar	een	waterberging	benedenstrooms	van	stuw	
104FVW	zodat	daar	met	een	lager	peil	gestuurd	kan	worden.	Er	zal	dan	wel	bekeken	moeten	worden	of	het	peil	
in	het	peilbesluit	gewijzigd	kan	worden.		
	
VARIANTENBESCHRIJVING	
Er	zal	onderzocht	moeten	worden	of	een	alleen	een	noodpomplocatie	of	waterberging	of	combinatie	daarvan	
nodig	is.	
	
RANDVOORWAARDEN		
	
MAATREGELENVOORSTEL		
Maatregel	1	 Maatregelen	moeten	uit	onderzoek	blijken.	
Maatregel	2	 -	
KOSTENBEGROTING	
Maatregel	1	 ?	
Maatregel	2	 ?	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN	

- Mogelijkheid	onderzoeken	waterberging	benedenstrooms	stuw	104FVW;	
- Mogelijkheid	onderzoeken	plaatsen	noodpomplocatie	langs	de	Hertogswetering;	
- Mogelijkheid	onderzoeken	aanpassen	peilbesluit	

	
UITVOERINGSACTIE(S)	

• Peil	104FRW	afstemmen	met	omgeving	als	peilbesluit	gewijzigd	kan	worden.	
• Eventueel	ideeën	ophalen	uit	de	omgeving	voor	aanvullende	maatregelen.	

	
	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	3:	Hertogswetering	-		Peilbeheer	en	overstort	

Reek	
Deelgebied	 Hertogswetering	
Melding	nr(s)	 HW10	en	HW1001	
Aandachtscategorieën	 Waterconservering	
Klacht/	
Verzoek	
of	
Knelpunt/	
Wens	

HW10	
	

Afkoppeling	Reek	geeft	problemen.	Peilen	te	hoog	waardoor	onderhoud	nu	is	
opgevoerd.	Bovendien	is	de	duiker	onder	de	Heijtmorgen	te	klein.	

HW100
1	
	

Duiker	en	waterloop	voeren	onvoldoende	af.	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterlopen	 A-waterloop	104013	

A-waterloop	104014	
A-waterloop	104012	

Stuwtraject	 104FIW	
Situatie	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Drooglegging	 Ca.	40	cm	bij	laagste	perceel	
Verval	 7	m	per	km	
Stuwen	 104FIW	
Duikers	 Er	liggen	veel	duikers	in	de	omgeving.	De	duiker	onder	de	Heijtmorgen	is	het	meest	

relevant.	De	duiker	heeft	een	diameter	van	0,5	meter.	
Gemaal	 N.v.t.	
Overstort	 N.v.t.	(zou	hier	geen	RWA-uitlaat	moeten	zitten?)	
WATEROPGAVEN	
Waterconservering.	
	
RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
Gemengd	landelijk	gebied	 Landbouw	

	 	

Reek	

Duiker	Heijtmorgen	



PROBLEEMANALYSE	
De	regenwaterriolering	in	Reek	is	afgekoppeld.	Hierdoor	is	de	afvoer	naar	waterloop	104014	in	de	loop	der	jaren	
toegenomen.	Het	is	echter	niet	duidelijk	waar	het	water	op	waterloop	104014	wordt	geloosd.	In	de	database	van	
het	waterschap	is	geen	RWA	uitlaat	opgenomen.	
	
De	duiker	onder	de	Heijtmorgen	zou	te	klein	zijn	waardoor	na	piekbuien	overlast	ontstaat,	mede	door	de	afvoer	
van	het	verhard	oppervlak	uit	Reek.	
Afvoer	wordt	belemmerd	door	haakse	bochten	en	lange	weg	naar	Hertogswetering	
Benedenstrooms	de	duiker	staat	stuw	104FIW.	Dit	is	een	vaste	drempel	in	slechte	staat.	Het	verschil	tussen	de	
drempelhoogte	en	de	OGOR	is	0,75	meter.	
	

	
	
OPLOSSINGSANALYSE	
T.b.v.	waterconservering	kan	er	een	flink	voordeel	worden	behaald	door	de	stuw	104FIW	te	vervangen	door	een	
kantelstuw.	Gezien	het	risico	op	wateroverlast	bij	piekbuien	bovenstrooms	van	de	Heytmorgen	is	het	mogelijk	
beter	als	de	stuw	wordt	verplaatst	naar	bv.	waterloop	104013.	De	landbouw	langs	waterloop	104014	heeft	dan	
echter	geen	voordeel	meer	bij	de	waterconservering.	Een	variant	zou	kunnen	zijn	om	de	locatie	te	laten	staan	op	
de	bestaande	locatie	en	deze	te	voorzien	van	een	greenbox	zodat	na	pieken	de	stuw	automatisch	wordt	
verlaagd.	Met	de	streek	zal	de	gewenste	locatie	en	peilen	bepaald	moeten	worden.	
	
Het	vergroten	van	de	duiker	onder	de	Heijtmorgen	is	ook	een	mogelijkheid	om	de	kans	op	wateroverlast	te	
verminderen,	maar	er	zal	eerst	onderzocht	moeten	worden	of	de	duiker	daadwerkelijk	te	klein	is.	
Waterloop	recht	trekken	zal	een	goede	doorstroming	bevorderen.	Medewerking	van	het	verleggen	van	
waterloop	(benedenstrooms	stuw	104	FMW)	is	kansrijk	omdat	deze	op	perceel	van	één	eigenaar	ligt.	Er	is	
draagvlak	bij	de	grondeigenaar.	
	
VARIANTENBESCHRIJVING	
Locatie	stuw.	
	
RANDVOORWAARDEN		
	
MAATREGELENVOORSTEL		
Maatregel	1	 Vergroten	duiker	(moet	onderzocht	worden	of	dat	nodig	is)	
Maatregel	2	 Slopen	stuw	104FIW	en	nieuwe	stuw	plaatsen	(locatie	onderzoeken)	
Maatregel	3	 Stuw	eventueel	voorzien	van	greenbox	
Maatregel	4	 A	–	Watergang	van	Heijtmorgen	benedenstrooms	doortrekken	in	een	rechte	lijn	naar	

Hertogswetering	
KOSTENBEGROTING	
Maatregel	1	 ?	
Maatregel	2	 ?	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN	



- Hoeveel	water	vanuit	Reek	wordt	er	via	de	RWA	uitlaat	geloosd	op	waterloop	104014?	
- Waar	ligt	deze	uitlaat	
- Met	een	modelberekening	de	afvoercapaciteit	van	de	duiker	onder	de	Heijtmorgen	toetsen.	
- In	overleg	met	de	omgeving	de	gewenste	peilen	en	locatie	van	stuw	104FIW	bepalen	

	
UITVOERINGSACTIE(S)	

• Contact	opnemen	met	de	Gemeente	om	het	uitlaatpunt	en	de	afvoergegevens	van	de	uitlaat	te	bepalen.	
• Model	maken	van	het	gebied	om	met	de	gegevens	van	de	Gemeente	de	capaciteit	van	de	duiker	onder	

de	Heijtmorgen	te	toetsen.	
• Met	de	omgeving	de	gewenste	locatie	en	peilen	voor	stuw	104FIW	afstemmen.	
	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	4	Hertogswetering	-		Waterconservering	Velp	

e.o.	
Deelgebied	 Hertogswetering	(HW)	
Melding	nr(s)	 HW11,	HW1101,	HW1103	
Aandachtscategorieën	 Te	droog	en	te	nat	
Klacht	of	
verzoek	
	

HW11	 Zoekgebied	waterconservering	in	midden	en	benedentraject	waterloop,	
bovenstroomse	deel	is	juist	te	nat.		

HW1101	 Natte	kelder.	
HW1103	 Te	droog	in	zomer.	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	 A-watergang(en):	104005,	104006,	104008,	104009,	104010,	104011.	

B-watergang(en):	05202,	05205,	schouwsloot	01804,	05200,	05201,	05203,	05204,	
00374,	schouwsloot	04148,	schouwsloot	04479,	05199.	

Stuw(en)	 104VEN	(LOP-stuw),	104VDW	(LOP-stuw),	104FGS	(LOP-stuw),	104FGW,	104FKW	
Situatie		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Verhang	 Ca.	9,40	m	bovenloop	(oost-west	redelijk	vlak)	
Ca.	9,00	m	middenloop	(zuid-noord)	
Ca.	7,85	m	benedenloop	(bij	uitmonding	Hertogswetering)	

Duikers	 40	stuks	
Overstort	 Gemengd	stelsel	Velp:	afvoer	op	benedenloop	?	



Gemaal	 Nvt	
WATEROPGAVEN	
-	Binnen	betreffend	gebied	ligt	behalve	waterconservering,	geen	specifieke	wateropgave.	
-	Langs	een	deel	van	de	waterlopen	ligt	wel	EHS.	De	Hertogswetering	is	EVZ.	
	
RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
HW11	 Boven-	en	middenloop:	Groenblauwe	mantel	

Midden-	en	benedenloop:	Gemengd	landelijk	
gebied	

Landbouw	

HW1101	 Gemengd	landelijk	gebied	 Landbouw	
HW1103	 Groenblauwe	mantel	 Landbouw	
PROBLEEMANALYSE		
HW11	 Betreffend	gebied	ligt	deels	op	rand	van	de	Peelhorst	met	hoger	op	de	flank	zandigere	

bodems	waardoor	groot	deel	van	de	bovenlopen	zomers	droogvallen.	
Geen	mogelijkheid	tot	wateraanvoer	op	de	hogere	delen.	
Sterk	verhang	in	waterloop	in	combinatie	met	te	klein	stuwvak	bij	104FGW	en	
104FKW.	
LOP-stuwen	104VEN,	104VDW	en	104FGS	worden	niet	gebruikt	(volgens	foto’s).	
Streefpeil	stuwen	104FGW	en	104FKW	mogelijk	te	laag	ingesteld.	

HW1101	 Lokaal	probleem.	Water	in	kelder	bij	piekafvoer	of	ook	bij	reguliere	afvoer?	
HW1103	 Zie	HW11,	behalve	het	verhang	is	hier	beperkter/vlak.	
OPLOSSINGSANALYSE		
HW11	 Extra	stuwen/bodemvallen	plaatsen,	LOP-stuwen	gebruiken	en	streefpeil	verhogen.	

Verondiepen	en	verbreden	van	deeltrajecten	(is	effectief	voor	wateroverlast	en	
droogte)	

HW1101	 Te	bepalen	na	locatiebezoek	en	opmeten	van	keldervloerhoogte.	
HW1103	 Extra	stuw	plaatsen	(waterpeil	in	deeltraject	is	wel	redelijk	vlak).	
VARIANTENBESCHRIJVING		
Mogelijke	varianten	in	type,	aantal	en	locatie	van	de	stuwen	en	evt.	locatie	verondieping.	
	
RANDVOORWAARDEN		
HW11		 Maximale	waterconservering	met	voldoende	drooglegging	voor	landbouw	en	

voorkomen	van	wateroverlast	bij	piekafvoer.	
HW1101	 Wateroverlast	via	peilbeheer	tot	minimum	beperken.	Prioriteit	bij	waterconservering	

(algemeen	belang).	Op	eigen	perceel	ook	taakverantwoordelijkheid	eigenaar.	
HW1103	 Voldoende	drooglegging	voor	landbouw	en	voorkomen	van	wateroverlast	bij	

piekafvoer.	
MAATREGELENVOORSTEL		(voorkeursalternatief)	
HW11	 Extra	stuwen/bodemvallen	plaatsen	(locatie	nog	nader	te	bepalen).	

Streefpeil	104FGW	11	cm	en	104FKW	21	cm	verhogen	(instellen	op	OGOR	Landbouw).	
Bestaande	LOP-stuwen	meer	inzetten	(indien	effectief).	
Evt.	waterlopen	verondiepen.	

HW1101	 Nog	te	bepalen	ahv	locatiebezoek.	
HW1103	 Zie	HW11.	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
-	Effectiviteit	en	huidige	gebruik/peilinstelling	LOP-stuwen	(veldbezoek).	
-	Wateroverlast	in	kelder	bij	HW1101	(locatiebezoek).	
-	Aantal,	type	en	locaties	van	de	nieuw	aan	te	leggen	stuwen	(mogelijke	locaties:	bij	HW1103,	bij	provinciale	weg		
		N324	en	bovenstrooms	knelpunt	1101)	en	mogelijke	locaties	voor	verondieping	en	verbreding	waterloop.	



	
UITVOERINGSACTIE(S)		
-	Interne	afstemming	met	gebiedsdeskundige	en	hydroloog	om	type,	aantal	en	locatie	van	stuwen	te	bepalen.	
-	In	het	veld	afstemming	met	belanghebbenden	over	locatie	nieuwe	stuwen,	peilverhoging	bestaande	stuwen	en		
			gebruik	LOP-stuwen.	
-	Projectplan	opstellen	en	projectplanprocedure	Waterwet	doorlopen	voor	de	nieuwe	stuwen/bodemvallen.	
-	Peilaanpassing	bestaande	en	nieuwe	stuwen	meenemen	in	nog	te	nemen	streefpeilbesluit.	
	
KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	

	



GGOR	Raam	
LOCATIE	
Meldingencluster	 Factsheet	5	Hertogswetering	–	Anticiperend	peilbeheer		
Deelgebied	 Deelstroomgebied	Hertogswetering	
Melding	nr(s)	 HW	7,	HW	8,	HW	9,	HW	801,	HW	802,	HW	901en	HW	902	
Aandachtscategorieën	 Wateroverlast	
Klacht	of	
verzoek	
	

HW	7	 Drooglegging	te	klein	voor	landbouwgronden	en	waterverdeling	Hertogswetering	naar	
Ravenstein	en	Oss/Haren	niet	optimaal.	

HW	8	 Water	kan	moeilijk	weg	uit	dit	gebied	bij	pieksituaties	door	beperkte	afvoercapaciteit	
Hertogswetering	en	door	maatregelen	ruimte	voor	de	rivier	(verdiepen	en	peilopzet	
oude	Maasarm)	

HW	9	 Water	kan	moeilijk	weg	uit	dit	gebied	bij	pieksituaties	door	beperkte	afvoercapaciteit	
Hertogswetering	en	door	maatregelen	ruimte	voor	de	rivier	(verdiepen	en	peilopzet	
oude	Maasarm)	

HW	801	 Afwatering	niet	altijd	voldoende	
HW	802	 Let	op	peilbeheer	i.v.m.	risico	wateroverlast.	
HW	901	
HW	902	

Lokaal	(te)	natte	omstandigheden.		
Lokaal	(te)	natte	omstandigheden.	

WATERHUISHOUDKUNDIGE	SITUATIE		
Waterloop/waterlopen	 A-watergang(en):)		Diversen	

Stuw(en)	 104	FVW	(Hamelspoel),	104	FCW	(inlaat	in	kern	van	Grave),	104	FTW,	104	FRW	
(overige	minder	relevante	stuwen	zijn	niet	vermeld)	
	

Situatie		
	

Afbeelding	1:	Deelstroomgebied	Hertogswetering	Hamelspoel	
Hoogtekaart	en	nr’s	meldingen	

Verval	 	
Duikers	 	
Overstort	 Gemengde	riooloverstorten	in	Grave,	Reek,	Schaijk,		
Gemaal	 Nvt	



WATEROPGAVEN	
Voldoende	water	
RUIMTELIJKE	FUNCTIES	EN	LANDGEBRUIK	
	 Ruimtelijke	functie(s)	 Landgebruik	
	 Agrarisch	 Landbouw	
	 Wonen	 Woonkernen	
PROBLEEMANALYSE		
	 - Natschade	als	gevolg	van	piekbuien	

- Mogelijke	plaatselijk	natschade		als	gevolg	van	een	te	kleine	drooglegging	
- Vermeende		natschade	dat	mogelijk	veroorzaakt	wordt	door	recentelijk	

uitgediepte	Maasarm	bij	Keent	
	

OPLOSSINGSANALYSE		
	 Algemene	opmerking	van	de	peilbeheerders	van	District	Raam	en		District	

Hertogswetering	is	dat	we	te	veel	afhankelijk	zijn	van	stuw	Hamelspoel.	Meerdere	
sturings-elementen	kan	hiervoor	een	oplossing.	Bestuursleden	van	ZLTO	afd.	Landerd	
heeft	in	gesprek	van	1-2-2018	aangegeven	dat	het	peil	bovenstrooms	stuw	
Hamelspoel	in	een	normale	situatie	voldoet.	
	

VARIANTENBESCHRIJVING		
	

Voor	alle	te	onderzoeken/aangedragen	punten,	zoals	onderstaand	worden	opgesomd,	wordt	afbeelding	1	
“Deelstroomgebied	Hertogswetering	Hamelspoel”	gebruikt	als	visuele	weergave.	In	de	kaart	worden	twee	grote	
en	zeven	kleine	deelgebieden	onderscheiden.	Per	deelgebied	wordt	uitleg	gegeven	over	het	specifieke	
aangedragen	punt	en	of	het	eventueel	onderzoek	behoeft.	Naast	de	deelgebieden	zijn	er	tevens	
aandachtspunten	binnen	het	gebied.	Deze	aandachtspunten	worden	ook	in	dit	document	beschreven.	
	

1. In	deelgebied	7,	welke	visueel	is	terug	te	zien	in	de	bijlage,	is	sprake	van	mogelijke	natschade.	Een	
agrarier	en	medewerker	van	waterschap	geven	beiden	aan	dat	de	drooglegging	te	klein	is	in	de	
Hertogswetering	en	dat	tevens	de	waterverdeling	naar	Ravenstijn/Oss/Haren	niet	als	optimaal	wordt	
ervaren.	Mogelijk	te	onderzoeken	is	het	aanpassen	van	het	peilbesluit	ten	aanzien	van	de	stuwstanden	
voor	stuw	104FWE	(Afbeelding:	rode	cirkel,	“Stuw_Hamelspoel”).	

2. In	deelgebied	8,	welke	visueel	is	terug	te	zien	in	de	bijlage,	is	tevens	sprake	van	mogelijke	natschade	in	
geval	van	piekbuien.	Mogelijk	ingedragen	te	onderzoeken	optie,	is	het	voorafgaand	aan	extreme	
neerslag	de	inlaat	oftewel	stuw	104FCW	(bijlage:	groene	cirkel,	“Debietgestuurde	stuw	inlaat”)	stop	te	
zetten	in	de	Hertogswetering	gedurende	12	of	24	uur.	De	effecten	hiervan	zijn	als	volgt:	

	
Ø de	inlaat	12	uur	stopzetten	

o Winter:	Geen	of	weinig	effect.	Blijft	aan	peil.	
o Zomer:	Weinig	verandering.	Echter	bij	onttrekking	oppervlaktewater	voor	beregening	

zakt	het	peil	snel	uit.	
Ø de	inlaat	24	uur	stopzetten	

o Winter:	Weinig	effect.	
o Zomer:	In	de	grachten	van	Ravenstein	(bijlage:	rode	lijn,	“Stadsgracht_Ravenstein”)	

gaat	het	peil	zakken,	maar	er	is	nog	geen	probleem.	
Ø de	inlaat	niet	stopzetten	bij	extreme	bui	en	kruin	stuw	Hamelspoel	10	of	15	cm	verlagen	

o Winter:	Bij	het	winterpeil	(6.10	mtr	+	NAP)	is	er	geen	probleem.	Bij	een	peil	van	5.95	
mtr	+	NAP	loopt	er	geen	water	meer	naar	de	grachten.	Voor	korte	tijd	is	dat	geen	
probleem.	

o Voor	de	zomer	dient	onderscheidt	te	worden	gemaakt	in	waterloop	geveegd	en	
waterloop	niet	geveegd.	

o Zomersituatie	geveegd:	Voor	de	landbouw	ontstaat	benedenstrooms	stuw	
Hamelspoel	een	probleem.	Er	is	wel	wateraanvoer	naar	de	grachten	in	Ravenstein,	dit	



is	van	belang	in	relatie	tot	behoudt	visstand.	
o Zomersituatie	niet	geveegd:	Landbouwpercelen	lopen	onder	water	bij	

Schotsestraat/Middelstraat.	
Ø de	inlaat	12	uur	stopzetten	en	de	kruin	stuw	Hamelspoel	5	cm	verlagen	

o Winter:	Geen	effect/geen	probleem.	
o Zomersituatie	waterloop	geveegd:	Nagenoeg	geen	effect.	
o Zomersituatie	niet	geveegd:	Het	peil	zakt	een	beetje	uit,	maar	het	blijft	binnen	

afspraken	peilbesluit.	
o Er	is	nog	wel	aanvoer	naar	de	grachten.	

	
Naast	de	mogelijkheden	tot	het	tijdelijk	stopzetten	van	de	inlaat	is	gesuggereerd	om	onderzoek	te	laten	
plaatvinden	naar	de	mogelijkheden	van	een	schuifconstructie	op	locatie	waar	de	afstand	tussen	de	oude	
Maasarm	en	de	Herogswetering	het	meest	gering	is		
(Zie	afbeelding	1:	oranje	vlak,	“Mogelijk	te	onderzoeken	schuifconstructie”)	

	
3. Aangrenzend	aan	deelgebied	8,	bevindt	zich	supgebied	804.	Door	Sjaak	Robben	is	aangegeven	dat	de	

maaifrequentie	dient	te	worden	verhoogd	in	kader	van	vermindering	wateroverlast	en	een	betere	
doorstroming.	

4. In	deelgebied	9,	welke	visueel	is	terug	te	zien	in	de	bijlage,	is	tevens	sprake	van	mogelijke	natschade.	
Vanuit	de	directe	landgebruikers	is	gesuggereerd	dat	dit	mogelijk	veroorzaakt	is	door	het	recentelijk	
uitdiepen	van	de	Maasarm,	welke	zich	tevens	in	deelgebied	9	bevindt.	Dit	vanwege	het	mogelijke	
doorbreken	van	bepaalde	bodemlagen	waardoor	vermoedelijk	kweldruk	is	toegenomen.	Nader	
inventariseren	middels	keukentafelgesprekken	en	navraag	doen	bij	Johnny	van	Keulen	of	peilbuizen	in	
het	desbetreffende	gebied	aanwezig	zijn	voor	aanvullende	gebiedsinformatie.	

5. Supgebieden	in	deelgebied	9	(901	en	902)	zijn	beiden	door	afzonderlijke	personen	ingedragen,	maar	
behelzen	eenzelfde	reden.	Namelijk	het	ervaren	van	lokale	(te)	natte	omstandigheden.	

	
RANDVOORWAARDEN		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Algemeen	ten	aanzien	van	peilbesluit	en	het	gebied	“Deelstroomgebied	
Hertogswetering	Hamelspoel”	
	
In	een	normale	situatie	(dus	geen	extremen)	dient	het	peilbesluit	gerespecteerd	te	
worden.	Globaal	gezien	mag	de	afwijking	van	het	vastgestelde	peil	binnen	1	week	+10	
cm/-10	cm	zijn.	De	functies	in	het	gebied	moeten	dit	aankunnen.	Gebiedskenmerken	
en	vakmanschap	zijn	daarin	bepalend.	
	
Dit	is	ook	van	belang	om	de	grachten	van	Ravenstein	van	water	te	kunnen	voorzien.	
Vissterfte	is	een	risico	en	daarom	is	doorspoeling	van	de	grachten	belangrijk.	Het	
zomerpeil	van	de	grachten	in	Ravenstein	is	6.10	mtr	+	NAP	(van	stuw	Hamelspoel	tot	
aan	de	stadskern	Ravenstein	is	er	0.30	mtr	verval	en	er	is	één	stuw	aanwezig).	
	
Het	huidige	peilbeheer	is	goed.	Zowel	in	de	zomer	als	in	winterperiode	zijn	er	
nagenoeg	geen	klachten.		
	
Tussen	Grave	en	Velp	ligt	langs	de	Hertogswetering	een	wandelpad.	
(Situatietekening:	oranje	lijn	met	pijl,	“Wandelpad	nabij	Hertogswetering”)	
Over	een	lengte	van	20	meter	kan	het	wandelpad	in	groeiseizoen	nat	
worden/onderlopen		als	gevolg	van	hoge	peilen	in	de	waterloop	(oorzaak	begroeiing	
en	hoeveelheid	waterinlaat).	Het	peilbeheer	wordt	bewust	niet	afgestemd	op	de	
hoogteligging	van	het	stukje	wandelpad.	Bij		toekomstige	ontwikkelingen	(mogelijk	
aanleg	EVZ		en/of	ontwikkeling	Landgoed)	dient	hier	wel		rekening		mee	worden	
gehouden	

	
	



MAATREGELENVOORSTEL			
	 1. Anticiperend	peilbeheer	afhankelijk	van	de	situatie	zoals	in	de	

variantenbeschrijving	is	aangegeven	(HW	7,	HW	8,	HW	9).	
2. Frequentie	maaiwerk	A-watergang	verhogen		(HW	801).	
3. Stuw	104	FRW	automatiseren		met	Greenbox)	(HW	802).	
4. Verbeteren	detailontwatering	(HW	901)	is	inmiddels	met	afd.	waterkering	van	

Waterschap	Aa	en	Maas	uitgevoerd	(relatie	met	dijkverbetering).	
5. Verbeteren	detailontwatering	(HW	902)	door	grondeigenaar.	Communicatie	

over	verantwoordelijkheid	door	Waterschap	Aa	en	Maas.	
NOG	TE	ONDERZOEKEN/UIT	TE	WERKEN		
Uitzoeken	of	het	zinvol	is	om	een	peilbuis	te	plaatsen	om	effecten	in	beeld	te	brengen	van	uitdiepen	oude	
Maasarm	bij	Keent	(er	zijn	geen	gegevens	van	een	0-meting).	
UITVOERINGSACTIE(S)		
-	Interne	afstemming	met	gebiedsdeskundige	en	hydroloog	om	frequentie	van	maaiwerk	te	bepalen.	
-	In	het	veld	afstemming	met	belanghebbenden	over	details.	
	
	
KOSTENBEGROTING	MAATREGELEN	(INDICATIE)	
Extra	stuwen	 €		
Peilverhoging	 Regulier	werk	
LOP-stuwen	inzetten	 Communicatie	(taakverantwoordelijkheid	eigenaar)	
Onderzoekskosten	 Regulier	werk	
Plan/besluit/procedures	 Regulier	werk	
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Bijlage	3	 GGOR-kaarten	
	
Kaart	1	Analyse:	GGOR	wensen	en	knelpunten	en	peilverschil	OGOR-AGOR	
Kaart 2 per deelgebied (8 deelkaarten): GGOR streefpeilen inclusief verschil GGOR-AGOR	 	
Kaart	3	Planning	uitvoering:	Indicatie	doorlooptijd	tot	uitvoering	van	de	maatregelen	
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AGOR: 15.75

GGOR: 13.80
AGOR: 13.70

GGOR: 12.25
AGOR: 12.25

GGOR: 10.90
AGOR: 10.70

GGOR: 11.25
AGOR: 11.25

GGOR: 9.60
AGOR: 9.72

GGOR: 10.10
AGOR: 10.10

GGOR: 11.90
AGOR: 11.60

GGOR: 12.65
AGOR: 12.48

GGOR: 14.00
AGOR: 13.56

GGOR: 9.25
AGOR: 9.20

GGOR: 8.80
AGOR: 8.70

GGOR: 7.46
AGOR: 7.86

GGOR: 7.45
AGOR: 7.47

GGOR: 6.55
AGOR: 6.55 GGOR: 6.60

AGOR: 6.28

GGOR: 6.75
AGOR: 6.80

GGOR: 7.10
AGOR: 7.10

GGOR: 7.65
AGOR: 7.60

GGOR: 8.48
AGOR: 10.30

GGOR: 13.65
AGOR: 13.22

GGOR: 8.90
AGOR: 8.80

105BUS

104FXU

105ZAN

105PDS

104FVW

104FRV

104FSV

105VLW

104FMV 104FIW

104FIV

105PET

104FPX

104FAW

105OMK

105PCL

105PBK

105PBR

104FGS

105NXV

104VDW

104KPS

104VEN

104KRS

105PDR

105SAW

Hertogswetering

Hooge Raam

Graafsche / Lage Raam

Schaijk

Reek

Herpen

Berghem (NB.)

Velp (NB.)

Overlangel

Langenboom Langenboom

Grave

Hertogswetering

Hooge Raam

Munsche Wetering

Halsche Beek

Ra
am

Gr
as

pe
ello

op

Ra
ve

ns
tei

ns
e A

an
vo

ers
loo

t

Stoofwetering

104UDL

104FZD

104FEV

105PBT

105PES

105ONS

104FTV

104FKV

105ABS

104FZB

104FRW

105PCS

105BZV

105HOE

105OUS

104FGW

104FKW

105OVS

104FCV

104FMW

105OQS

105OMS 105LHW

104ESS

104FVV

104FTX

104DSS

105PVS

105PGS

Concept GGOR-voorstel
Hertogswetering

C03091.000256projectnummer:

Waterschap Aa en Maasopdrachtgever:

schaal (A0): 1:10,500
datum: 14/09/2018

Noord-Brabant

Limburg

GelderlandZuid-Holland

Utrecht

Raam

Boven Aa

Beneden Aa

Hertogswetering

Legenda
Stuw

Stuw vervalt

-

Voorstel peilaanpassing

peilaanpassing

Geen peilaanpassing

LOP stuwen

Integraal uit te werken maatregel:

Nader te onderzoeken

factsheet 1 HW

factsheet 2 HW

factsheet 3 HW

factsheet 4 HW

factsheet 5 HW

A-Watergangen

schouwsloot

waterloop (watergang)

Watergangen derden

Deelgebieden

GGOR wensen en knelpunten en 
GGOR stuwpeil inclusief
verschil GGOR-AGOR

factsheet 1 HW

factsheet 5 HW

factsheet 3 HW

factsheet 2 HW

factsheet 4 HW

vuteel01
Tekstvak
10,30


vuteel01
Tekstvak
10,30




Raam

GGOR: 11.90
AGOR: 11.93

GGOR: 11.10
AGOR: 11.10

GGOR: 9.40
AGOR: 9.35

GGOR: 9.80
AGOR: 9.80

GGOR: 9.10
AGOR: 8.90

GGOR: 9.05
AGOR: 9.05

GGOR: 8.70
AGOR: 8.70

108GW

108GZ

107ECS

108HGS

108KAM

107P09

107EHS

107EQS

107VOO

108BAR

107P07

107P02

107P01

108HES

107FGS

107P04

107P03

107EGS

107P06

108FNS

107P05

107P08

105ADS

105NXS

108HQS

108GAR108KGS

105OQS

108VIS

108WRW

108NDE

107EJS

107EWS

107EQP

108NBR

108HQR

107EDR

107ECL

107ECK

105OMK

107EFS

108FNR

108GWA107EQR
107ERS

105ADH

105NXV

107EAK

105ADK

105ADB

107NEL

107HFW

107SPW

107JGW

108ZHW

108MLW

107PPW

107KPW

107VKW

107KTW

105GLS

108VNW

108GSD

Peelkanaal

Graafsche / Lage Raam

Hooge Raam

Laarakkersche Waterleiding

Balkloop / St. Anthonisloop

Tochtsloot / Sluisgraaf

Mill

Wanroij

Haps

Langenboom

Wilbertoord

Sint Hubert

Vianen (NB.)

Raam

Biestgraaf

Defensie- Peelkanaal

St Anthonisloop

Ro
de 

Be
ek

Graspeelloop

Laarakkerse Waterleiding

Oude Lage Raam

Tochtsloot

Halsche Beek

Landergraaf

Balkloop

108Z

108HOL

108KLS

108HCS

108GAS

108SCH

108TDE

Concept GGOR-voorstel
Graafsche / Lage Raam (2/2)

C03091.000256projectnummer:

Waterschap Aa en Maasopdrachtgever:

schaal (A0): 1:10,000
datum: 14/09/2018

Noord-Brabant

Limburg

GelderlandZuid-Holland

Utrecht

Raam

Boven Aa

Beneden Aa

Hertogswetering

Legenda
Stuw

Stuw vervalt

-

Voorstel peilaanpassing

peilaanpassing

Geen peilaanpassing

LOP stuwen

Integraal uit te werken maatregel:

Nader te onderzoeken

factsheet 1 GLR

factsheet 2 GLR

factsheet 3 GLR

factsheet 4 GLR

factsheet 5 GLR

factsheet 6 GLR

   Duiker

   Sifon

A-Watergangen

schouwsloot

waterloop (watergang)

Watergangen derden

Deelgebieden

GGOR wensen en knelpunten en 
GGOR stuwpeil inclusief
verschil GGOR-AGOR

108WRW

factsheet 6 GLR

factsheet 3 GLR

factsheet 2 GLR

factsheet 1 GLR

108FNS

108WRW

108FNR



GGOR: 8.70
AGOR: 8.70

105BUS

105PBT

105ZAN

108KAM105PES

105ONS

108NOS

108HBS

105PDS

105ACS

108BAR

105VLW

105HOO

105ABS

107P02

107P01

107FGS

104FIW

107P03

105HOE

105OUS

104FGW

105OXS

104FKW

105DHA

105OVS

105PAS

105NXS
108GAR108KGS

105OQS

105OMS 105LHW

108VIS

108MSV

108NDE

105PET

105HHT

105PVS

105PGS

106UHB

106UHA

108RLA

108RSB

108HBR

105OMK

105PBK

105PBR

104FGS

105NXV

104VDW
104VEN

108RSA

105PDR

108BRK

105SAW

108VNW
Hooge Raam

Hertogswetering

Graafsche / Lage Raam

Tochtsloot / Sluisgraaf

Laarakkersche Waterleiding

Peelkanaal

Balkloop / St. Anthonisloop

Reek

Beers

Gassel

Velp (NB.)

Langenboom

Escharen

Zeeland (NB.)

Linden

Grave

Raam

Tochtsloot

Biestgraaf
Hooge Raam

Halsche Beek

Hertogswetering

Graspeelloop

Gass
els

e L
oop

 

Defensie- Peelkanaal

Laarakkerse Waterleiding

Stoofwetering

105BZV

108TDE

Concept GGOR-voorstel
Graafsche / Lage Raam (1/2)

C03091.000256projectnummer:

Waterschap Aa en Maasopdrachtgever:

schaal (A0): 1:10,000
datum: 14/09/2018

Noord-Brabant

Limburg

GelderlandZuid-Holland

Utrecht

Raam

Boven Aa

Beneden Aa

Hertogswetering

Legenda
Stuw

Stuw vervalt

-

Voorstel peilaanpassing

peilaanpassing

Geen peilaanpassing

LOP stuwen

Integraal uit te werken maatregel:

Nader te onderzoeken

factsheet 1 GLR

factsheet 2 GLR

factsheet 3 GLR

factsheet 4 GLR

factsheet 5 GLR

factsheet 6 GLR

   Duiker

   Sifon

A-Watergangen

schouwsloot

waterloop (watergang)

Watergangen derden

Deelgebieden

GGOR wensen en knelpunten en 
GGOR stuwpeil inclusief
verschil GGOR-AGOR

108WRW

factsheet 6 GLR

factsheet 4 GLR

factsheet 5 GLR

factsheet 3 GLR

factsheet 2 GLR



GGOR: 7.90
AGOR: 7.90

GGOR: 8.60
AGOR: 8.58

106UHB

106UHA

108HBR

108NBR

108BRK

108VNW

Tochtsloot / Sluisgraaf

Laarakkersche Waterleiding

Graafsche / Lage Raam

Peelkanaal

Balkloop / St. Anthonisloop

Beers

Gassel

Vianen (NB.)

Linden

Katwijk (NB.)

Cuijk

Grave

Raam

Tochtsloot

Slu
isg

raa
f

Biestgraaf

Laarakkerse Waterleiding

Gass
els

e L
oop

 

Defensie- Peelkanaal

Concept GGOR-voorstel
Tochtsloot / Sluisgraaf

C03091.000256projectnummer:

Waterschap Aa en Maasopdrachtgever:

schaal (A0): 1:10,000
datum: 14/09/2018

Noord-Brabant

Limburg

GelderlandZuid-Holland

Utrecht

Raam

Boven Aa

Beneden Aa

Hertogswetering

Legenda
Voorstel peilaanpassing

peilaanpassing

Geen peilaanpassing

LOP stuwen

Integraal uit te werken maatregel:

Nader te onderzoeken

factsheet 1 TS

factsheet 2 TS

factsheet 3 TS

factsheet 4 TS

   Duiker

   Sifon

A-Watergangen

schouwsloot

waterloop (watergang)

Watergangen derden

Deelgebieden

GGOR wensen en knelpunten en 
GGOR stuwpeil inclusief
verschil GGOR-AGOR

108MSV108NOS

factsheet 2 TS

factsheet 4 TS

factsheet 3 TS

factsheet 1 TS
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